

比較表－１ 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成22年度 県単道路橋梁維持(沿道美化) 工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	1,098,000		1,098,000			1,101,990	
共通仮設費	式	199,177		199,177			214,900	
純工事費	式	1,297,177		1,297,177			1,316,890	
現場管理費	式	516,146		316,146			320,949	
工事原価	式	1,813,323		1,613,323			1,637,839	
一般管理費等	式	260,755		175,677			152,161	
工事価格合計	式	2,070,000		1,789,000		1,810,000	1,790,000	
消費税	式	103,500		89,450		90,500	89,500	
工事費計	式	2,173,500		1,878,450		1,900,500	1,879,500	

比較表－2　内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表												
工事名		平成22年度 県単道路橋梁維持(沿道美化) 工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
除草工			1,098,000			1,098,000						
機械除草	30,500	m2	1,098,000	30,500	36	1,098,000		30,600	36	1101600		
集草								130	3	390		
直接工事費			1,098,000			1,098,000				1,101,990		
安全費												
交通誘導員B								2	7500	15000		
共通仮設費			199,177	18.140%		199,177				199900		
純工事費			1,297,177			1,297,177				1316890		
現場管理費			516,146	39.790%		316,146				320949		
工事原価			1,813,323			1,613,323				1,637,839		
一般管理費等			260,755	14.380%		175,677				152,161		
工事価格計			2,070,000			1,789,000	1,810,000			1,790,000		
消費税			103,500			89,450	90,500			89,500		
工事費計			2,173,500			1,878,450	1,900,500			1,879,500		

比較表-3 手持ち資材の比較表(主要資材)(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち資材の比較表(主要資材)

[illegible]

比較表一4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

[illegible]

比較表-5 手持ち機械の比較表(主要機械) (契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械の比較表(主要機械)

[illegible]

比較表一六 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

[illegible]

比較表-7 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内およしゅん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

[illegible]

比較表-8 建設副産物の搬出等の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出等の比較表

[illegible]

確認様式ー2(赤字となった場合) 赤字となった原因(しゅん工届提出時に提出)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	1, 879, 500円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	1, 900, 500円
落札率(A/a)←比較表1	86.43%
最終実績率(B/C)←比較表1	98.90%
合計額が、 B/C>1. 0 (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--