在宅医療・介護連携推進研究会　スケジュール（案）

資料4-2

2018年6月版

	29年度	30年度											
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
部会・研究会の開催			○ 合同部会	○ 合同部会	○ 研究会	以降は随時部会・研究会を開催 （※　30年度中に組織再編を実施。（上伊那地域包括医療協議会専門委員会の下部組織化を主軸に検討）							
「ア」～「ク」の取組	市町村ごとに取組実施		○ 進捗状況把握 市町村➡広域連合		※　進捗状況を把握し、問題が生じている部分があれば部会の中で検討を行う				○ 進捗状況把握 市町村➡広域連合				
「ア」の取組	市町村ごとに医療・介護の資源把握を実施　（主体：市町村）		市町村ごとに医療・介護の資源把握表を入力し、提出（市町村➡広域連合）	広域での検討・作業						上伊那地域の医療・介護資源調査結果の一本化			
研修会				※　平成30年度中に医療・介護関係者を対象に研修会の開催を予定。内容については未定									
入退院時連携ルール	試行　※本来の試行期間は3月末までですが、3か月の試行ではケースが少ないのと周知が不足しているため、試行を継続しながら本施行に向けた評価等を実施			評価方法の検討	評価の実施	随時・関係機関へ相談、報告をしながら見直し作業を実施	意見集約/見直し作業						