確認様式－1　　契約後確認調査の概要（契約締結後10日以内に提出）

契約後確認調査の概要

件　名:　平成28年度 防災・安全交付金(道路)工事
業者名:　丸登電業株式会社
住　所:　長野県岡谷市天竜町3－9－1

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	本工事の機器購入にあたり、メーカの協力が得られました。また、トンネル防災設備の工事を何度も行っており、効率よく作業が進められ経費削減を見込めます。以上のことから、当該価格で入札しました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	別紙1参照
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	別紙2参照

比較表－1　積算内訳書の比較表（契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書の比較表

工事名	平成28年度 防災・安全交付金（道路）工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		63,865,405		54,428,503				
共通仮設費		2,231,125		2,171,237				
純工事費		66,096,530		56,599,740				
現場管理費		9,555,973		9,235,591				
工事原価		75,652,503		65,835,331				
一般管理費等		6,427,497		6,114,669				
工事価格合計		82,080,000		71,950,000				
消費税		6,566,400		5,756,000				
工事費計		88,646,400		77,706,000				

比較表－２　内訳書に対する明細書の比較表（契約締結後１０日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

内訳書に対する明細書の比較表

工事名	平成28年度 防災・安全交付金（道路）工事											
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
トンネル非常用施設	1	式	63,865,505	1	式	54,428,503						
機器単体費	1	式	35,799,600	1	式	28,169,500						
鋼構造製作物費	1	式	1,906,000	1	式	1,524,800						
材料費	1	式	4,741,932	1	式	3,851,634						
労務費	1	式	16,157,284	1	式	16,160,991						
土木、基礎工事など	1	式	825,571	2	式	824,587						
機器間接費	1	式	4,435,118	3	式	3,896,991						
直接工事費	1	式	63,865,405	1	式	54,428,503						
共通仮設費	1	式	2,231,125	1	式	2,171,237						
純工事費	1	式	66,096,530	1	式	56,599,740						
現場管理費	1	式	9,555,973	1	式	9,235,591						
工事原価	1	式	75,652,503	1	式	65,835,331						
一般管理費等	1	式	6,427,497	1	式	6,114,669						
工事価格計	1	式	82,080,000	1	式	71,950,000						
消費税	1	式	6,566,400	1	式	5,756,000						
工事費計	1	式	88,646,400	1	式	77,706,000						

比較表－3　手持ち資材の比較表（主要資材）（契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材の比較表（主要資材）

工事名	平成28年度 防災・安全交付金（道路）工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
該当無し												

比較表－4　資材購入先一覧(主要資材)の比較表（契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

工事名	平成28年度 防災・安全交付金(道路)工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備　考
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			(市場単価を記入)
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
【トンネル防災材料費】													
薄型警報表示板(制御装置内蔵)	雪割屋根付 TIB+TMC	面	1	4,302,500	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)						
薄型警報表示板(副制御装置内蔵)	雪割屋根付 TIB+TSC	面	1	3,395,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)						
機側操作盤		面	2	968,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)						
補助警報表示板		面	1	1,728,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)						
押ボタン式通報装置	Ⅰ形 壁掛型	台	20	208,800	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)						
通報装置説明板		枚	20	22,400	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)						
消火器	ABC粉末 20型 蓄圧式 6kg	本	40	7,200	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)						
非常電話機	壁掛型	台	10	284,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)						
非常電話機埋込箱		個	10	24,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)						
非常電話説明板		枚	10	22,400	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)						
非常電話案内板	反射式	枚	72	28,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)						
非常駐車帯・非常電話表示灯	LED	灯	2	288,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)						
誘導表示板	LED内照式	灯	11	320,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)						
受信制御器改造		式	1	960,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)						
上位局改造		式	1	1,520,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)						

比較表－5　手持ち機械の比較表（主要機械）（契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械の比較表（主要機械）

工事名	平成28年度 防災・安全交付金（道路）工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
該当無し										

比較表－6　労務者の確保計画の比較表（契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出）

労務者の確保計画の比較表

工事名	平成28年度 防災・安全交付金（道路）工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
【労務費】 機器設置工 配線工 配管工 ハンドホール設置工 プルボックス設置工 設置工 【土木、基礎工事等】	電気通信技術者		10.33	名古屋電機工業（株）					
		28,900	（　　）	協力会社10年					
	電気通信技術員		7.45	名古屋電機工業（株）					
		19,400	（　　）	協力会社10年					
	電工		447.08	（株）明口電設					
		19,600	（　　）	協力会社15年					
	普通作業員		381.23	（株）明口電設					
		18,100	（　　）	協力会社15年					
	土木世話役		0.94	（株）明口電設					
		21,600	（　　）	協力会社15年					
	特殊運転手		0.97	（株）明口電設					
		20,000	（　　）	協力会社15年					
	特殊作業員		1.11	（株）明口電設					
		21,000	（　　）	協力会社15年					
	一般運転手		1.8	（株）明口電設					
		17,400	（　　）	協力会社15年					
	型わく工		2.17	（株）明口電設					
		21,300	（　　）	協力会社15年					

比較表－７　工種別労務者配置計画の比較表（契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別労務者配置計画の比較表

工事名	平成28年度 防災・安全交付金（道路）工事																		
工　種	種別	入札時										工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		配置予定人数									計(A)	配置予定人数					計(B)		
		電気通信技術者	電気通信技術員	電工	普通作業員	土木世話役	特殊運転手	特殊作業員	一般運転手	型わく工		電気通信技術者	電気通信技術員	電工	普通作業員				
【労務費】																			
機器設置工		10.33	7.45	25.38	25.56						68.72								
配線工				403.74	351.09						754.83								
配管工				16.42															
ハンドホール設置工				0.44				0.28			0.72								
プルボックス設置工				0.6							0.6								
設置工				0.5	0.7						1.2								
【土木、基礎工事等】					3.88	0.94	0.97	0.83	1.8	2.17	10.59								

比較表－８　建設副産物の搬出等の比較表（契約締結後１０日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出等の比較表

工事名	平成28年度 防災・安全交付金（道路）工事				
建設副産物の名称	入札時		工事完成時		備考
	予定価格		予定価格		
	受け入れ予定箇所	受け入れ価格	受け入れた箇所	受け入れた価格	
該当無し					