工事調査様式－１　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名:　交通信号機改良工事　上田警察署管内　国分1丁目以下13交差点
業者名:　信州電機株式会社
住　所:　長野県佐久市望月133番地

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	過去の同種工事の実績があり、施工、資材調達などの過去の実績を総合的に勘案し、 品質管理、工程管理、予算等について十分検討した結果、施工可能と判断しました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	発　注　者　：　長野県警察本部長 工　事　名　：　交通信号機改良工事 工事箇所名　：　長野南警察署管内　青木島以下4交差点 工　　期　：　令和2年9月8日　～　令和2年12月25日 請 負 金 額　：　金30，448，000円
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	長野県警察本部長	交通信号機改良工事	上田以下3警察署管内 中央北以下7交差点	合格	15,460,000	13,900,000	89.90	低入調査
2	長野県知事	新県立大学三輪キャンパス電力設備工事	長野市三輪	80点	607,320,000	528,000,000	86.93	
3	長野県警察本部長	交通信号機改良工事	軽井沢警察署管内 中軽井沢以下6交差点	合格	21,200,000	19,200,000	90.56	
4	長野県警察本部長	交通信号機新設工事	長野中央以下2警察署管内 金箱大橋西以下2交差点	合格	11,980,000	10,970,000	91.56	
5	長野県警察本部長	交通信号機改良工事	駒ヶ根以下2警察署管内 柏木以下3交差点	合格	20,400,000	18,840,000	92.35	
6	長野県警察本部長	交通信号機改良工事	小諸以下2警察署管内 押出入口以下5交差点	合格	9,010,000	8,330,000	92.45	
7	長野県知事	佐久警察署別館ほか電気設備工事	佐久市岩村田	81点	18,480,000	17,300,000	93.61	
8	長野県知事	県立武道館電力設備工事	佐久市猿久保	86点	350,150,000	329,500,000	94.10	
9	長野県佐久建設事務所	平成30年度　防災・安全交付金（修繕） 災害防除（緊急対策事業）工事	（主）小諸軽井沢線ほか　小諸市ほか 高津屋トンネルほか（高津屋トンネル）	82点	18,940,000	18,500,000	97.67	
10	長野県佐久建設事務所	平成30年度　防災・安全交付金（修繕） 災害防除（緊急対策事業）工事	（主）小諸軽井沢線ほか　小諸市ほか 高津屋トンネルほか（望月トンネル）	85点	24,750,000	24,500,000	98.98	
11	長野県佐久建設事務所	令和元年度　防災・安全交付金 災害防除（緊急対策事業）工事	県内一円　佐久管内一円 トンネル施設県内一円（天神トンネル）	87点	6,620,000	6,600,000	99.69	
12	長野県上田建設事務所	平成30年度　防災・安全交付金（修繕） 災害防除（緊急対策事業）工事	（国）142号ほか　小県郡長和町ほか 和田峠トンネルほか（小屋坂トンネル）	78点	－	6,900,000	－	
13	長野県警察本部長	交通信号機改良工事	飯田警察署管内 知久長3・4丁目以下6交差点	合格	－	19,070,000	－	
14	長野県警察本部長	交通信号機改良工事	駒ヶ根以下3警察署管内 総合公園東以下6交差点	合格	－	14,370,000	－	
15	長野県警察本部長	交通信号機新設工事	佐久警察署管内 舟久保団地南以下2交差点	合格	－	12,450,000	－	
16	長野県警察本部長	交通信号機改良工事	松本以下2警察署管内 和田殿以下4交差点	合格	－	9,630,000	－	
17	長野県警察本部長	交通信号機新設工事	木曽以下3警察署管内 桟大橋南以下3交差点	合格	－	12,330,000	－	
18	長野県警察本部長	交通信号機改良工事	木曽以下2警察署管内 黒沢以下5交差点	合格	－	21,360,000	－	
19	長野県知事	佐久平総合技術高等学校（仮称）工業科棟 電気設備工事	佐久市岩村田	81点	－	134,000,000	－	
20	長野県警察本部長	交通信号機改良工事	木曽以下3警察署管内 阿寺渓谷入口以下8交差点	合格	－	17,800,000	－	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	交通信号機改良工事　上田警察署管内　国分1丁目以下13交差点							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
機器費	一式			10,088,090				
柱	一式			697,520				
直接工事費				7,491,180				
共通仮設費				1,048,000				
純工事費				8,539,180				
現場管理費				2,049,000				
工事原価				11,285,700				
一般管理費等				2,186,210				
工事価格合計				23,560,000				
消費税				2,356,000				
工事費計				25,916,000				

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	交通信号機改良工事　上田警察署管内　国分1丁目以下13交差点											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
機器費				1	式	10,088,090						
柱				1	式	697,520						
直接工事費				1	式	7,491,180						
共通仮設費				1	式	1,048,000						
純工事費				1	式	8,539,180						
現場管理費				1	式	2,049,000						
工事原価						11,285,700						
一般管理費等				1	式	2,186,210						
工事価格計				1	式	23,560,000						
消費税						2,356,000						
工事費計						25,916,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	交通信号機改良工事　上田警察署管内　国分1丁目以下13交差点											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
なし												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	交通信号機改良工事　上田警察署管内　国分1丁目以下13交差点												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考（市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
	国分1丁目交差点												
電気	信号機用電源付加装置　ﾘﾁｳﾑ電池式　500VA国交省・県警指定色	式	1	1,380,000	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
	中央3丁目交差点												
電気	車両灯器用ｱｰﾑ　横型-2L（2.5m-3.0m）国交省・県警指定色	式	1	177,600	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	方向可変金具　片面両側　国交省・県警指定色　TARA-L2	式	1	32,800	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
	仁古田交差点												
電気	交通信号制御機　UC-220　国交省・県警指定色	基	1	666,000	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	交通信号制御機　低ｺｽﾄ型制御機対応費差額分	式	1	-4,000	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	U・UC形制御機付加装置　ｷﾞｬｯﾌﾟ感応機能	式	1	125,600	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	車両感知器（超音波式）C-1H1A　国交省・県警指定色	基	2	148,850	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
	古安曽交差点												
電気	交通信号制御機　UC-110　国交省・県警指定色	基	1	517,800	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	交通信号制御機　低ｺｽﾄ型制御機対応費差額分	式	1	-4,000	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	U・UC型制御機付加機能　高齢者等感応機能（交通高齢者等感応機能）	式	1	320,000	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱（歩行者用）PB-1 高輝度標示板付	式	2	43,200	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱（高齢者等用）ｱﾝﾃﾅ付	式	2	210,720	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	歩行者灯器取付金具　TSBD-3　国交省・県警指定色	式	2	20,000	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
	上田橋南交差点												
電気	歩行者用交通信号灯器　TSBD-1　国交省・県警指定色	式	4	18,400	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	歩行者用交通信号灯器　TSBD-2　国交省・県警指定色	式	1	19,200	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	歩行者用交通信号灯器　TSBD-3　国交省・県警指定色	式	1	20,000	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
	国分西交差点												
電気	方向可変金具　片面両側　国交省・県警指定色　TARA-L2	式	8	32,800	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
	八木沢交差点												
電気	交通信号制御機　UC-220　国交省・県警指定色	基	1	666,000	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	U・UC形制御機付加機能　ﾘｺｰﾙ1機能	式	1	188,800	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	車両用感知器（超音波式）C-1H1A　国交省・県警指定色	基	1	148,850	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱（歩行者用）PB-1 高輝度標示板付	式	2	43,200	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱（二輪車用）PB-1　高輝度標示板付	式	1	43,200	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						

工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　　考
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			（市場単価を記入）
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
	丸子小学校入口交差点												
電気	交通信号制御機　UC-110　国交省・県警指定色	基	1	517,800	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	交通信号制御機　低ｺｽﾄ型制御機対応費差額分	式	1	−4,000	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	U･UC形制御機付加機能　高齢者等感応機能（交通高齢者等感応機能）	式	1	320,000	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	U･UC形制御機付加機能　連動子機能（連動異常送出機能付）	式	1	184,000	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	UC押釦形制御機付加機能　UC形　SSUﾕﾆｯﾄ6素子（YYR出力対応ｿﾌﾄ費含）	式	1	70,400	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱（歩行者用）PB-1 高輝度標示板付	式	2	43,200	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱（高齢者用等）ｱﾝﾃﾅ付	式	2	210,720	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	車灯ｱｰﾑ取付ﾊﾞﾝﾄﾞ　鋼管柱（ZS60）用　国交省・県警指定色	式	1	26,400	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	振止め金具　TRE-S　鋼管柱用　国交省・県警指定色	式	1	39,200	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	歩行者灯器取付金具　TSBD-1　国交省・県警指定色	式	2	18,400	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ　3BD-HC-12　国交省・県警指定色	式	1	5,600	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	信号柱（施工業者ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付き）ZTS-60-900JPN（肉厚）国交省・県警指定色	本	1	373,840	YSﾎﾟｰﾙ（株）	上田市古里777-3	取引会社						
	県営ｶﾞｽ丸子支所前交差点												
電気	交通信号制御機　UC-220　国交省・県警指定色	基	1	666,000	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	U･UC形制御機付加機能　ﾘｺｰﾙ1機能	式	1	188,800	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	車両用感知器（超音波式）C-1H1A　国交省・県警指定色	基	2	148,850	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱（歩行者用）PB-1 高輝度標示板付	式	4	43,200	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	車灯ｱｰﾑ取付ﾊﾞﾝﾄﾞ　鋼管柱（ZS70）用　国交省・県警指定色	式	1	27,200	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	歩行者灯器取付金具　TSBD-2　国交省・県警指定色	式	1	19,200	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ　3BD-HC-17　国交省・県警指定色	式	1	5,760	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	信号柱（施工業者ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付き）ZTS-70-900JPN　国交省・県警指定色	本	1	323,680	YSﾎﾟｰﾙ（株）	上田市古里777-3	取引会社						
	腰越交差点												
電気	車両灯器用ﾌｰﾄﾞ　狭角ﾚﾝｽﾞ追加機能	式	1	12,800	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
	温泉入口交差点												
電気	交通信号制御機　UC-220　国交省・県警指定色	基	1	666,000	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	U/UC形制御機付加機能　ﾘｺｰﾙ1機能	式	1	188,800	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	車両感知器（超音波式）C-1H1A　国交省・県警指定色	基	1	148,850	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	車両感知器（超音波式）C-2H2A　国交省・県警指定色	基	1	251,550	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱（歩行者用）　PB-1　高輝度標示板付	式	2	43,200	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						
電気	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱（二輪車用）PB-1　高輝度標示板付	式	2	43,200	（株）京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社						

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	交通信号機改良工事　上田警察署管内　国分1丁目以下13交差点									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
なし										

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	交通信号機改良工事　上田警察署管内　国分1丁目以下13交差点								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
国分1丁目									
電　気	電　工			アサマ通信（株）					
		21,600	8.00	協力会社					
電　気	電気通信技術員			アサマ通信（株）					
		21,400	1.00	協力会社					
安全費	交通誘導員			（株）ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾗｲﾌ					
		13,000	1.40	協力会社					
中央3丁目									
電　気	電　工			アサマ通信（株）					
		21,600	4.31	協力会社					
電気　とび土工	普通作業員			アサマ通信（株）					
		19,700	0.51	協力会社					
安全費	交通誘導員			（株）ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾗｲﾌ					
		13,000	0.71	協力会社					
仁古田									
電　気	電工			アサマ通信（株）					
		21,600	16.07	協力会社					
電気　とび土工	普通作業員			アサマ通信（株）					
		19,700	7.65	協力会社					
電　気	電気通信技術員			アサマ通信（株）					
		21,400	1.00	協力会社					
電　気	電気通信技術者			アサマ通信（株）					
		31,800	2.80	協力会社					
安全費	交通誘導員			（株）ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾗｲﾌ					
		13,000	3.51	協力会社					
常盤城4丁目									
電　気	電工			アサマ通信（株）					
		21,600	4.16	協力会社					
電気　とび土工	普通作業員			アサマ通信（株）					
		19,700	2.00	協力会社					

工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
安全費	交通誘導員	13,000	2.59	(株)ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾗｲﾌ 協力会社					
古安曽									
電　気	電工	21,600	18.88	アサマ通信(株) 協力会社					
電気　とび土工	普通作業員	19,700	1.77	アサマ通信(株) 協力会社					
電　気	電気通信技術員	21,400	1.00	アサマ通信(株) 協力会社					
安全費	交通誘導員	13,000	3.17	(株)ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾗｲﾌ 協力会社					
上田橋南									
電　気	電　工	21,600	11.79	アサマ通信(株) 協力会社					
電気　とび土工	普通作業員	19,700	1.92	アサマ通信(株) 協力会社					
安全費	交通誘導員	13,000	3.38	(株)ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾗｲﾌ 協力会社					
国分西									
電　気	電　工	21,600	5.51	アサマ通信(株) 協力会社					
電気　とび土工	普通作業員	19,700	0.36	アサマ通信(株) 協力会社					
安全費	交通誘導員	13,000	7.10	(株)ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾗｲﾌ 協力会社					
中常田									
電　気	電　工	21,600	3.84	アサマ通信(株) 協力会社					
安全費	交通誘導員	13,000	7.10	(株)ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾗｲﾌ 協力会社					

工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
八木沢									
電　気	電工	21,600	12.17	アサマ通信(株) 協力会社					
電気　とび土工	普通作業員	19,700	0.96	アサマ通信(株) 協力会社					
電　気	電気通信技術員	21,400	1.00	アサマ通信(株) 協力会社					
電　気	電気通信技術者	31,800	2.00	アサマ通信(株) 協力会社					
安全費	交通誘導員	13,000	2.19	(株)ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾗｲﾌ 協力会社					
丸子小学校入口									
電　気	電工	21,600	25.39	アサマ通信(株) 協力会社					
電気　とび土工	普通作業員	19,700	2.17	アサマ通信(株) 協力会社					
電　気	電気通信技術員	21,400	1.00	アサマ通信(株) 協力会社					
電　気	電気通信技術者	31,800	2.00	アサマ通信(株) 協力会社					
安全費	交通誘導員	13,000	6.57	(株)ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾗｲﾌ 協力会社					
県営ガス丸子支所前									
電　気	電工	21,600	34.33	アサマ通信(株) 協力会社					
電気　とび土工	普通作業員	19,700	4.87	アサマ通信(株) 協力会社					
電　気	電気通信技術員	21,400	1.00	アサマ通信(株) 協力会社					
電　気	電気通信技術者	31,800	2.80	アサマ通信(株) 協力会社					
安全費	交通誘導員	13,000	6.76	(株)ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾗｲﾌ 協力会社					

工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
腰越									
電　気	電　工	21,600	4.78	アサマ通信(株) 協力会社					
電気　とび土工	普通作業員	19,700	1.52	アサマ通信(株) 協力会社					
安全費	交通誘導員	13,000	3.30	(株)ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾗｲﾌ 協力会社					
温泉入口									
電　気	電　工	21,600	17.05	アサマ通信(株) 協力会社					
電気　とび土工	普通作業員	19,700	2.40	アサマ通信(株) 協力会社					
電　気	電気通信技術者	31,800	4.50	アサマ通信(株) 協力会社					
安全費	交通誘導員	13,000	3.82	(株)ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾗｲﾌ 協力会社					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画

工事名	交通信号機改良工事　上田警察署管内　国分1丁目以下13交差点														
工　種	種別	入札時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(A)	工事完成時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(B)	(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事
国分1丁目交差点															
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置（材工）		0.47					0.47								
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機接地線設置（材工）		0.03					0.03								
発々ｹｰﾌﾞﾙ取付	切込加工	0.48					0.48								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（材工）	電源付加装置　500用 国交省・県警指定色	0.20					0.20								
信号用電源付加装置据付調整	各種	5.00		1.00			6.00								
制御ｹｰﾌﾞﾙ配線	2mm2*4C以下 自己支持型	1.82					1.82								
安全費	信号用電源付加装置設置					1.12	1.12								
安全費	架空2mm2 4C以下設置					0.28	0.28								
国分1丁目交差点　計		8.00	0.00	1.00	0.00	1.40	10.40								
中央3丁目交差点															
地点表示板取付	添加式信号ｱｰﾑ部	0.47	0.31				0.78								
交通信号装置据付調整	車両灯器　片面用 2台目以降	3.16					3.16								
交通信号装置撤去	車両灯器　片面用	0.68					0.68								
表示板撤去工	添加式信号ｱｰﾑ部		0.20				0.2								
安全費	車灯片面設置					0.48	0.48								
安全費	車灯片面撤去					0.23	0.23								
中央3丁目交差点　計		4.31	0.51	0.00	0.00	0.71	5.53								

工　種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合その理由を必ず記入　（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事
		配置予定人数					計(A)	配置予定人数					計(B)		
		電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員		電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員			
仁古田交差点															
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置（材工）	ｽﾀﾝﾄﾞ式	0.06					0.06								
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　感知器接地線設置（材工）		3.16					3.16								
制御機補助ｹｰｽ（CSｹｰﾌﾞﾙ付）ｾｯﾄ（材工）	発々ﾕﾆｯﾄ15A　装柱用受口付UC用　国交省・県警指定色	0.68					0.68								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（材工）	C型感知器　国交省・県警指定色	0.40					0.40								
周知看板金属ｳｴｲﾄ設置1200*330用（材工）	ｳｴｲﾄ　8.0kg＝2個		1.55				1.55								
交通信号装置据付調整	制御機　各種	5.00		1.00			6.00								
車両感知装置据付調整	1H　2台目以降	3.20	1.12		2.8		7.12								
交通信号装置撤去	制御機　各種	0.80					0.80								
車両感知装置撤去	車両感知器　1H	0.40	0.32				0.72								
押釦箱撤去		1.00					1.00								
感応受付表示板撤去（再使用）		0.40					0.40								
信号柱撤去	W≦350kg	0.25	0.20				0.45								
制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2*8C以下　自己支持型	0.25					0.25								
制御ｹｰﾌﾞﾙ（端子切り離し）	10C以下 2.0~5.5mm2	0.10					0.10								
端子盤撤去	15C以下	0.02					0.02								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去		0.28					0.28								
制御機補助ｹｰｽ撤去		0.07					0.07								
安全費	制御機設置（改良時）					1.00	1.00								

工　種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合その理由を必ず記入　（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事
		配置予定人数					計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		電工	普通 作業員	電気通信 技術員	電気通信 技術者	交通誘導員		電工	普通 作業員	電気通信 技術員	電気通信 技術者	交通誘導員			
安全費	車両感知器設置(ｱｰﾑ長6m未満)					0.72	0.72								
安全費	制御機撤去(改良時)					0.55	0.55								
安全費	車両感知器撤去(ｱｰﾑ長6m未満)					0.18	0.18								
安全費	車両感知器撤去(ｱｰﾑ長6m以上)					0.31	0.31								
安全費	架空2mm2　8C以下撤去					0.23	0.23								
安全費	柱切断撤去					0.52	0.52								
道路標識設置工	標示板　路側式　設置手間		0.16				0.16								
道路標識撤去工	表示板　添加式　撤去手間		0.24				0.24								
道路標識設置工	標識柱・基礎路側式　ｺﾝ中　単柱式60.5φ*3.2t*3700　ﾒｯｷ+静電粉塗装ﾌﾞﾗｳﾝ		0.36				0.36								
金属くず運搬費	土砂等運搬　現場制約有、人力、土砂(岩塊有)、DID区間有、3.5km以下		3.70				3.7								
仁古田交差点　計		16.07	7.65	1.00	2.80	3.51	31.03								
常盤城4丁目交差点															
地点表示板取付	添加式信号ｱｰﾑ部		1.00				1.00								
交通信号装置据付調整	車両灯器　片面用　1台目	1.13					1.13								
交通信号装置据付調整	車両灯器　両面用　2台目以降	2.38					2.38								
交通信号装置撤去	車両灯器　片面用	0.17					0.17								
交通信号装置撤去	車両灯器　両面用	0.48					0.48								
表示板撤去工	添架式信号ｱｰﾑ部		0.60				0.60								
表示板撤去工	路側		0.4				0.40								

工　種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合その理由を必ず記入　（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事
		配置予定人数					計(A)	配置予定人数					計(B)		
		電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員		電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員			
安全費	車灯片面設置					0.48	0.48								
安全費	車灯両面設置					1.26	1.26								
安全費	車灯片面撤去					0.23	0.23								
安全費	車灯両面撤去					0.62	0.62								
常盤城4丁目交差点　計		4.16	2.00	0.00	0.00	2.59	8.75								
古安曽交差点															
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置（材工）		0.24					0.24								
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機接地線設置（材工）		0.03					0.03								
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線設置（材工）		0.12					0.12								
制御機用補助ｹｰｽ設置（材工）	L=450　UC用　国交省・県警指定色	0.37					0.37								
発々ﾕﾆｯﾄ設置（材工）	ｽﾀﾝﾄﾞ用平型15A	0.21					0.21								
発々ｹｰﾌﾞﾙ取付（材工）	切込加工式（ｽﾃｯｶｰ付）	0.46					0.46								
接地設置（2極/箇所）（接地棒共）（材工）	D種接地	1.00					1.00								
制御機保護管（42mm）補助ｹｰｽ用設置（材工）		1.45					1.45								
制御機保護管（19mm）補助ｹｰｽ用設置（材工）		0.70					0.70								
制御機接地線保護管（19mm）補助ｹｰｽ用設置（材工）		0.09					0.09								
押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管（25mm）設置（材工）		0.55					0.55								
高齢者用押ﾎﾞﾀﾝ立上り保護管（31mm）設置（材工）		1.65					1.65								
押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管（19mm）設置（材工）		0.48					0.48								

工　種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合その理由を必ず記入　（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事
		配置予定人数					計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		電工	普通 作業員	電気通信 技術員	電気通信 技術者	交通誘導員		電工	普通 作業員	電気通信 技術員	電気通信 技術者	交通誘導員			
地点表示板取付	添加式信号ｱｰﾑ部		0.61				0.61								
交通信号装置据付調整	制御機　各種	5.00		1.00			6.00								
押釦箱設置調整		0.80					0.80								
交通信号装置据付調整	車両灯器　片面用 2台目以降	1.58					1.58								
交通信号装置据付調整	歩行者灯器　2台目以降	1.22					1.22								
交通信号装置撤去	制御機　各種	0.80					0.80								
押釦箱撤去		0.16					0.16								
交通信号装置撤去	車両灯器　片面用	0.34					0.34								
交通信号装置撤去	車両灯器　矢印	0.05					0.05								
交通信号装置撤去	歩行者灯器	0.40					0.40								
電源開閉箱撤去		0.10	0.07				0.17								
制御機立上り保護管(42mm)撤去		0.28					0.28								
制御機電源線保護管(19mm)撤去		0.13					0.13								
制御機接地線保護管(19mm)撤去		0.02					0.02								
押釦箱立上り保護管(25mm)撤去		0.22					0.22								
高齢者等用押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(31mm)撤去		0.33					0.33								
押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管(19mm)撤去		0.10					0.10								
表示板撤去工	添加式信号ｱｰﾑ部		0.20				0.20								
安全費	制御機設置(改良時)					1.10	1.10								

工　種	種別	入札時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(A)	工事完成時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
安全費	車灯片面設置					0.96	0.96								
安全費	制御機撤去(改良時)					0.55	0.55								
安全費	車灯片面撤去					0.46	0.46								
安全費	矢印灯器撤去					0.10	0.10								
道路標識設置工	標識板　路側式　設置手間		0.16				0.16								
道路標識設置工	標識柱･基礎路側式　単柱式60.5φ　ﾒｯｷ+静電粉体塗装　ﾌﾞﾗｳﾝ		0.73				0.73								
古安曽交差点　計		18.88	1.77	1.00	0.00	3.17	24.82								
上田橋南交差点															
地点表示板取付	添加式信号ｱｰﾑ部		0.61				0.61								
交通信号装置据付調整	車両灯器　片面用 2台目以降	1.58					1.58								
交通信号装置据付調整	車両灯器　両面用 2台目以降	2.38					2.38								
交通信号装置据付調整	歩行者灯器　2台目以降	3.65					3.65								
交通信号装置撤去	車両灯器　片面用	0.34					0.34								
交通信号装置撤去	車両灯器　両面用	0.48					0.48								
交通信号装置撤去	車両灯器　矢印	0.05					0.05								
交通信号装置撤去	歩行者灯器	3.00					3.00								
交通信号装置撤去(再使用)	歩行者灯器	0.31					0.31								
表示板撤去工	添加式信号ｱｰﾑ部		0.40				0.4								
安全費	車灯片面設置					0.96	0.96								

工　種	種別	入札時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(A)	工事完成時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
安全費	車灯両面設置					1.26	1.26								
安全費	車灯片面撤去					0.46	0.46								
安全費	車灯両面撤去					0.62	0.62								
安全費	矢印灯器撤去					0.08	0.08								
道路標識設置工	標識板　路側式　設置手間		0.16				0.16								
道路標識設置工	標識柱・基礎路側式　単柱式60.5φ　ﾒｯｷ+静電粉体塗装　ﾌﾞﾗｳﾝ		0.73				0.73								
横断歩道（ｾﾞﾌﾞﾗ・停止線・白・45）全ての費用			0.02				0.02								
上田橋南交差点　計		11.79	1.92	0.00	0.00	3.38	17.09								
国分西交差点															
表示板設置工	添加式信号ｱｰﾑ部（支給品・現転）		0.16				0.16								
交通信号装置据付調整	車両灯器　片面用1台目	1.13					1.13								
交通信号装置据付調整	車両灯器　矢印　2台目以降	2.63					2.63								
交通信号装置撤去	車両灯器　片面用	1.70					1.70								
交通信号装置撤去	車両灯器　矢印	0.05					0.05								
表示板撤去工	添加式信号ｱｰﾑ部		0.20				0.2								
安全費	車灯片面設置					4.80	4.80								
安全費	車灯片面撤去					2.3	2.30								
国分西交差点　計		5.51	0.36	0.00	0.00	7.10	12.97								
中常田交差点															

工　種	種別	入札時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(A)	工事完成時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
交通信号装置据付調整	車両灯器　片面用 2台目以降	3.16					3.16								
交通信号装置撤去	車両灯器　片面用	0.68					0.68								
安全費	車灯片面設置					4.80	4.80								
安全費	車灯片面撤去					2.30	2.30								
中常田交差点　計		3.84	0	0.00	0.00	7.10	10.94								
八木沢交差点															
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置（材工）		0.24					0.24								
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線設置（材工）		0.03					0.03								
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ感知器接地線設置（材工）		0.40					0.40								
接続端子箱取付（材工）	JBP-12ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ	0.12					0.12								
制御機補助ｹｰｽ（CSｹｰﾌﾞﾙ付）ｾｯﾄ（材工）	発々ﾕﾆｯﾄ15A　装柱用受口付　UC用 国交省・県警指定色	0.37					0.37								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（材工）	薄型押ﾎﾞﾀﾝ用	0.60					0.60								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（材工）	C型感知器　国交省・県警指定色	0.20					0.20								
交通信号装置据付調整	制御機　各種	5.00		1.00			6.00								
車両感知装置据付調整	1H　1台目	2.30	0.80		2.00		5.10								
押釦箱設置調整		0.60					0.60								
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続（端子接続）	10C以下 2.0~5.5mm2柱上	0.33					0.33								
交通信号装置撤去	制御機　各種	0.80					0.80								
車両感知装置撤去	車両感知器　1H	0.20	0.16				0.36								

工　種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合その理由を必ず記入　（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事
		配置予定人数					計(A)	配置予定人数					計(B)		
		電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員		電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員			
押釦箱撤去		0.12					0.12								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去		0.16					0.16								
制御機補助ｹｰｽ撤去		0.70					0.70								
安全費	制御機設置（改良時）					1.10	1.10								
安全費	車両感知器設置（ｱｰﾑ長6m未満）					0.36	0.36								
安全費	制御機撤去（改良時）					0.55	0.55								
安全費	車両感知器撤去（ｱｰﾑ長6m未満）					0.18	0.18								
八木沢交差点　計		12.17	0.96	1.00	2.00	2.19	18.32								
丸子小学校入口交差点															
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置（材工）		0.24					0.24								
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ制御機接地線設置（材工）		0.03					0.03								
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線設置（材工）		0.06					0.06								
差込型端子盤取付(材工)	TB-28T	0.21					0.21								
制御機補助ｹｰｽ（CSｹｰﾌﾞﾙ付）ｾｯﾄ（材工）	発々ﾕﾆｯﾄ15A　装柱用受口付　UC用　国	0.37					0.37								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（材工）	薄型押ﾎﾞﾀﾝ用	0.40					0.40								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（材工）	高齢者用押ﾎﾞﾀﾝ用	0.40					0.40								
接地設置（2極/箇所）（接地棒共）（材工）	D種接地	0.50					0.50								
共架表示板設置　車灯用（材工）	「押ﾎﾞﾀﾝ式」ｱﾙﾐ性2t*900*300　高輝度		0.61				0.61								
表示板設置工	添加式信号ｱｰﾑ部（支給品・現転）	0.31	0.31				0.62								

工　種	種別	入札時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(A)	工事完成時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
交通信号装置据付調整	制御機　各種	5.00		1.00			6.00								
押釦箱設置調整		0.80					0.80								
交通信号装置据付調整	車両灯器　片面用 2台目以降	2.37					2.37								
交通信号装置据付調整	歩行者灯器　2台目以降	1.22					1.22								
信号柱建柱	W≦350kg	0.60	0.48				1.08								
制御ｹｰﾌﾞﾙ配線	2mm2*4C以下　自己支持型	3.64					3.64								
制御ｹｰﾌﾞﾙ配線	2mm2*20C以下　自己支持型	4.00					4.00								
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続（端子接続）	20C以下　2.0~5.5mm2	0.98					0.98								
交通信号装置撤去	制御機　各種	0.80					0.80								
押釦箱撤去		0.16					0.16								
交通信号装置撤去	車両灯器　片面用	0.51					0.51								
交通信号装置撤去	歩行者灯器	0.24					0.24								
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去	9m以下	0.30	0.50				0.80								
制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2*4C以下　自己支持型	0.50					0.50								
制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2*20C以下　自己支持型	0.56					0.56								
制御ｹｰﾌﾞﾙ（端子切り離し）	20C以下 2.0~5.5mm2	0.09					0.09								
制御ｹｰﾌﾞﾙ（端子切り離し）	20C以下 2.0~5.5mm2　柱上	0.11					0.11								
端子盤撤去	30C以下　柱上	0.05					0.05								
電源開閉器箱撤去		0.10	0.07				0.17								

工　種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合その理由を必ず記入　（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		配置予定人数					計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		電工	普通 作業員	電気通信 技術員	電気通信 技術者	交通誘導員		電工	普通 作業員	電気通信 技術員	電気通信 技術者	交通誘導員			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去		0.08					0.08								
制御機立上り保護管(42mm)撤去		0.28			2.00		2.28								
制御機電源線保護管(19mm)撤去		0.13					0.13								
制御機接地線保護管(19mm)撤去		0.02					0.02								
押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(25mm)撤去		0.11					0.11								
高齢者等用押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(31mm)撤去		0.17					0.17								
押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管(19mm)撤去		0.05					0.05								
表示板撤去工	添加式信号ｱｰﾑ部		0.20				0.20								
安全費	制御機設置(改良時)					1.10	1.10								
安全費	車灯片面設置					1.44	1.44								
安全費	架空2mm2　4C以下設置					0.56	0.56								
安全費	架空2mm2　20C以下設置					0.68	0.68								
安全費	建柱					0.56	0.56								
安全費	制御機撤去(改良時)					0.55	0.55								
安全費	車灯片面撤去					0.69	0.69								
安全費	架空2mm2　4C以下撤去					0.13	0.13								
安全費	架空2mm2　20C以下撤去					0.34	0.34								
安全費	柱切断撤去					0.52	0.52								
丸子小学校入口交差点 計		25.39	2.17	1.00	2.00	6.57	37.13								

工　種	種別	入札時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(A)	工事完成時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
県営ガス丸子支所前交差点															
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置（材工）		0.24					0.24								
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ制御機接地線設置（材工）		0.03					0.03								
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線設置（材工）		0.06					0.06								
接続端子箱取付（材工）	JBP-20　ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ	0.17					0.17								
差込型端子盤取付（材工）	TB-28T	0.21					0.21								
制御機補助ｹｰｽ（CSｹｰﾌﾞﾙ付）ｾｯﾄ（材工）	発々ﾕﾆｯﾄ15A　装柱用受口付　UC用　国交省・県警指定色	0.27					0.27								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（材工）	薄型押ﾎﾞﾀﾝ用	1.00					1.00								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（材工）	C型感知器　国交省・県警指定色	0.40					0.40								
接地設置（2極/箇所）（接地棒共）（材工）	D種接地	1.00					1.00								
押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管（25mm）設置（材工）		0.55					0.55								
押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管（19mm）設置（材工）		0.12					0.12								
交通信号装置据付調整	制御機　各種	5.00		1.00			6.00								
車両感知器据付調整	1H　2台目以降	3.22	1.12		2.80		7.14								
押釦箱設置調整		1.20					1.20								
交通信号装置据付調整	車両灯器　片面用 1台目	1.13					1.13								
交通信号装置据付調整	歩行者灯器　1台目	0.87					0.87								
信号柱　建柱	W≦350kg	0.60	0.48				1.08								
制御ｹｰﾌﾞﾙ配線	2mm2　20C以下 自己支持型	8.00					8.00								
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続（端子接続）	20C以下 2.0~5.5mm2	1.47					1.47								

工　種	種別	入札時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(A)	工事完成時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続（端子接続）	5C以下 2.0~5.5mm2　柱上	0.99					0.99								
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続（端子接続）	10C以下 2.0~5.5mm2柱上	0.42					0.42								
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続（端子接続）	15C以下 2.0~5.5mm2柱上	1.16					1.16								
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続（端子接続）	20C以下 2.0~5.5mm2柱上	0.58					0.58								
基礎工	500φ*1500 土砂部		0.37				0.37								
交通信号装置撤去	制御機　各種	0.80					0.80								
車両感知装置撤去	車両感知器　1H	0.40	0.32				0.72								
押釦箱撤去		0.24					0.24								
交通信号装置撤去（再使用）	車両灯器　片面用	0.44					0.44								
交通信号装置撤去（再使用）	歩行者灯器	0.31					0.31								
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去	9m以下	0.30	0.50				0.80								
制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　20C以下 自己支持型	0.24					0.24								
制御ｹｰﾌﾞﾙ（端子切り離し）	20C以下 2.0~5.5mm2	0.09					0.09								
制御ｹｰﾌﾞﾙ（端子切り離し）	5C以下　2.0~5.5mm2柱上	0.15					0.15								
制御ｹｰﾌﾞﾙ（端子切り離し）	10C以下 2.0~5.5mm2柱上	0.06					0.06								
制御ｹｰﾌﾞﾙ（端子切り離し）	15C以下 2.0~5.5mm2柱上	0.08					0.08								
制御ｹｰﾌﾞﾙ（端子切り離し）	20C以下 2.0~5.5mm2柱上	0.60					0.60								
端子盤撤去	20C以下　柱上	0.10					0.10								
端子盤撤去	30C以下　柱上	0.30					0.30								

工　種	種別	入札時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(A)	工事完成時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
電源開閉器箱撤去		0.05	0.01				0.06								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去		0.62					0.62								
制御機立上り保護管(42mm)撤去		0.28					0.28								
制御機電源線保護管(19mm)撤去		0.13					0.13								
制御機接地線保護管(19mm)撤去		0.02					0.02								
押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(25mm)撤去		0.33					0.33								
押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管(19mm)撤去		0.05					0.05								
安全費	制御機設置(改良時)					1.10	1.10								
安全費	車両感知器設置(ｱｰﾑ長6m未満)					0.72	0.72								
安全費	車灯片面設置					0.48	0.48								
安全費	架空2mm2　20C以下設置					1.36	1.36								
安全費	建柱					0.56	0.56								
安全費	制御機撤去(改良時)					0.55	0.55								
安全費	車両感知器撤去(ｱｰﾑ長6m未満)					0.36	0.36								
安全費	車灯片面撤去					0.23	0.23								
安全費	架空2mm2　20C以下撤去					0.68	0.68								
安全費	柱切断撤去					0.52	0.52								
横断歩道(ｾﾞﾌﾞﾗ、停止線・白・45)全ての費用		0.05	0.80				0.85								
消去(45cm幅)全ての費用			1.27				1.27								

工　種	種別	入札時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(A)	工事完成時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
安全費	交通誘導員					0.20	0.20								
県営ガス丸子支所前交差点　計		34.33	4.87	1.00	2.80	6.76	49.76								
腰越交差点															
地点表示板取付	添加式信号ｱｰﾑ部		0.92				0.92								
交通信号装置据付調整	車両灯器用　片面用 2台目以降	1.58					1.58								
交通信号装置据付調整	車両灯器用　両面用 2台目以降	2.38					2.38								
交通信号装置撤去	車両灯器　片面用	0.34					0.34								
交通信号装置撤去	車両灯器　両面用	0.48					0.48								
表示板撤去工	添加式信号ｱｰﾑ部		0.60				0.60								
安全費	車灯片面設置					0.96	0.96								
安全費	車灯両面設置					1.26	1.26								
安全費	車灯片面撤去					0.46	0.46								
安全費	車灯両面撤去					0.62	0.62								
腰越交差点　計		4.78	1.52	0.00	0.00	3.30	9.60								
温泉入口交差点															
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置（材工）	ｽﾀﾝﾄﾞ式	0.06					0.06								
差込型端子盤取付（材工）	TB-14T	0.10					0.10								
制御機補助ｹｰｽ（CSｹｰﾌﾞﾙ付）ｾｯﾄ（材工）	発々ﾕﾆｯﾄ15A　装柱用受口付　UC用 国交省・県警指定色	0.37					0.37								

工　種	種別	入札時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(A)	工事完成時 配置予定人数 電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員	計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（材工）	薄型押ﾎﾞﾀﾝ用	0.40					0.40								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（材工）	C型感知器　国交省・県警指定色	0.40					0.40								
交通信号装置据付調整	制御機各種	5.00					5.00								
車両感知器据付調整	1H　1台目	2.30	0.80		2.00		5.10								
車両感知器据付調整	2H　1台目	3.00	0.80		2.50		6.30								
押釦箱設置調整		0.80					0.80								
制御ｹｰﾌﾞﾙ配線	2mm2　8C以下　自己支持型	1.82					1.82								
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続（端子接続）	10C以下　2.0~5.5mm2	0.56					0.56								
交通信号装置撤去	制御機　各種	0.80					0.80								
車両感知装置撤去	車両感知器　1H	0.20					0.20								
車両感知装置撤去	車両感知器　2H	0.24	0.16				0.40								
押釦箱撤去（再使用）		0.40	0.64				1.04								
制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　8C以下　自己支持型	0.25					0.25								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去		0.08					0.08								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去（再使用）		0.20					0.20								
制御機補助ｹｰｽ撤去		0.07					0.07								
安全費	制御機設置（改良時）					1.10	1.10								
安全費	車両感知器設置（ｱｰﾑ長6m未満）					0.36	0.36								
安全費	車両感知器設置（ｱｰﾑ長6m以上）					0.63	0.63								

工　種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合その理由を必ず記入　（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		配置予定人数					計（A）	配置予定人数					計（B）		
		電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員		電工	普通作業員	電気通信技術員	電気通信技術者	交通誘導員			
安全費	架空2mm2　8C以下設置					0.46	0.46								
安全費	制御機撤去（改良時）					0.55	0.55								
安全費	車両感知器撤去（改良時）撤去（アーム長6m未満）					0.18	0.18								
安全費	車両感知器撤去（改良時）撤去（アーム長6m以上）					0.31	0.31								
安全費	架空2mm2　8C以下撤去					0.23	0.23								
温泉入口交差点　計		17.05	2.40	0.00	4.50	3.82	27.77								

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	交通信号機改良工事　上田警察署管内　国分1丁目以下13交差点										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
金属屑	t	自社		㈱光和建設	2,000						