令和7年度　諏訪湖創生ビジョン推進会議　年間活動予定計画

資料３－２

	推進会議全体	具体的事業(ワーキンググループ関係)							
		①水環境保全				②湖辺面活用・まちづくり			③調査研究・学びの推進
		01. 諏訪湖の水草対策 【振興局・環、諏訪湖C】	02. ごみの無い諏訪湖 【振興局・環】	03. メガネサナエ保全ワーキンググループ 【振興局・環、諏訪湖C】	04. 諏訪湖における持続可能な漁業振興 【農C】	05. 諏訪湖の浚渫課題 【振興局・企、建設】	06. 諏訪湖の水辺アクティビティ推進 【振興局・企】	07. 諏訪湖周自転車活用推進協議会 【建設】	<WGとしては終了> 「諏訪湖に学ぶ“○○編”」講座 【振興局・企、諏訪湖C】
4月									「歴史・文化等編」講座　「水環境」講座
5月	28日　第13回推進会議				浮漁礁効果確認		WG立ちあげ		
6月	26,27,28日(予定) 手作業によるヒシ除去作業	18日　第5回	上旬　第21回	諏訪湖環境研究センター来訪者への啓発 羽化殻調査		R6実績とりまとめ			講座開設に向けて準備　講座再構築
7月		ヒシ刈取試行の効果調査、分析		成虫調査 教員向け研修		WG開催	WG開催 諏訪湖の水辺のアクティビティ事業実施	第8回	
8月					WG開催				
9月	9月～10月 「諏訪湖の日プロジェクト」		上旬　第22回						
10月						以下はWGで合意形成できた場合		第9回	
11月	1日 第6回諏訪湖まるまるゴミ調査		諏訪湖まるまるゴミ調査				WG開催		
12月									講座開講
1月		WG開催		WG開催		環境調査 測量 浚渫工事			
2月			上旬　第23回						
3月									