工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	5,683,506		5,683,506			5,927,974	
共通仮設費	式	1,563,600		1,427,600			1,540,650	
純工事費	式	7,247,106		7,111,106			7,468,624	
現場管理費	式	3,605,000		3,245,000			3,377,000	
工事原価	式	10,852,106		10,356,106			10,845,624	
一般管理費等	式	2,357,894		2,043,894			2,124,376	
工事価格合計	式	13,210,000		12,400,000		12,970,000	12,970,000	
消費税	式	1,321,000		1,240,000		1,297,000	1,297,000	
工事費計	式	14,531,000		13,640,000		14,267,000	14,267,000	
単品スライド変更金額	式					869,000	869,000	

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
道路修繕		式	5,509,626			5,509,626				5,674,434		
舗装工		式	5,307,680			5,307,680				5,340,968		
路面切削工		式	1,409,280			1,409,280				559,440		
路面切削	1,760	m2	973,280	1,760	553	973,280		680	553	376,040	1.00	
殻運搬（路面切削）	88	m3	193,600	88	2,200	193,600		37	2,200	81,400	1.00	
殻処分	202	t	242,400	202	1,200	242,400		85	1,200	102,000	1.00	
路面切削工（夜間）		式								955,328		
路面切削		m2						1,000	644	644,000		設計変更に伴う工種の追加
殻運搬（路面切削）		m3						57	2,704	154,128		設計変更に伴う工種の追加
殻処分		t						131	1,200	157,200		設計変更に伴う工種の追加
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	3,898,400			3,898,400				1,506,200		
表層（車道・路肩部）	1,760	m2	3,898,400	1,760	2,215	3,898,400		680	2,215	1,506,200	1.00	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工(夜間)		式	3,898,400			3,898,400				2,320,000		
表層（車道・路肩部）	1,760	m2	3,898,400	1,760	2,215	3,898,400		1,000	2,320	2,320,000		設計変更に伴う工種の追加
区画線工		式	201,946			201,946				333,466		
区画線工		式	201,946			201,946				333,466		
溶融式区画線（一式単価）	1	式	130,174	1	130,174	130,174		1	145,282	145,282	1.12	1式当り内の数量変更
溶融式区画線（一式単価）		式						1	24,032	24,032		設計変更に伴う工種の追加
溶融式区画線（一式単価）		式						1	65,085	65,085		設計変更に伴う工種の追加
溶融式区画線（一式単価）		式						1	292,243	29,224		設計変更に伴う工種の追加
ペイント式区画線（一式単価）	1	式	71,772	1	71,772	71,772		1	69,843	69,843	0.97	1式当り内の数量変更
仮設工		式	173,880			173,880				253,540		
任意仮設工	1	式	173,880	1	173,880	173,880		1	253,540	253,540		1式当り内の数量変更
直接工事費			5,683,506			5,683,506				5,927,974		
運搬費		式	194,600			194,600				194,600		

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事											
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
建設機械運搬費	2	回	194,600	2	97,300	194,600		2	97,300	194,600	1.00	
準備費		式								61,050		
陥没箇所試掘		箇所						1	60,000	60,000		設計変更に伴う工種の追加
処分費		t						0.7	1,500	1,050		設計変更に伴う工種の追加
共通仮設費率計算額			1,369,000			1,233,000				1,285,000		
共通仮設費計			1,563,600			1,427,600				1,540,650		
純工事費			7,247,106			7,111,106				7,468,624		
現場管理費			1,305,900			945,900				1,077,900		
現場管理費(技術者給与、法定福利費)			2,299,100			2,299,100				2,299,100		
工事原価			10,852,106			10,356,106				10,845,624		
一般管理費等			2,357,894			2,043,894				2,124,376		
工事価格計			13,210,000			12,400,000	12,970,000			12,970,000		
消費税			1,321,000			1,240,000	1,297,000			1,297,000		
工事費計			14,531,000			13,640,000	14,267,000			14,267,000		
(別途)												
単品スライド変更金額							869,000			869,000		

工事調査表ー3　手持ち資材一覧(主要資材)（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧(主要資材)

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時(実績)				備　　考 (市場単価を記入)
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	

本工事において、手持ち資材はありません。

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事													
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
表層（車道）	再生密粒20F	t	221	15,500	㈱本久	塩尻市北小野善知鳥峠2151	取引実績あり	85	19,600	南部建設㈱	諏訪郡原村15538-1	取引実績あり	見積書による
	再生密粒20F(夜間)	t						125	21,600				〃
	As乳剤	L	757	114	南部建設㈱	諏訪郡原村15538-1	取引実績あり	722	114				実施設計単価
区画線工	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(加熱型)	L	31	740	㈱長野標識	岡谷市長地権現町3-6-1	取引実績あり	24	740	㈱長野標識	岡谷市長地権現町3-6-1	取引実績あり	実施設計単価
	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ黄(溶融型)	kg	154	370				141	370				〃
	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ白(溶融型)	kg						188	235				〃

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	

本工事において、手持ち機械はありません。

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
舗装工 路面切削工	特殊作業員	27,846	1.246	南部建設㈱ 協力会社(20年以上)	27,846	0.481	南部建設㈱ 協力会社(20年以上)	1.00	
	普通作業員	24,582	5.032		24,582	1.944		1.00	
	運転手（特殊）	27,438	1.247		27,438	0.482	㈱コスモロード 協力会社(10年以上)	1.00	
	土木一般世話役	30,498	1.248		30,498	0.482		1.00	
	運転手（一般）	23,970	3.696	マルコ自動車㈱ 協力会社(20年以上)	23,970	1.554	㈲島田建材 協力会社(20年以上)	1.00	
路面切削工(夜間)	特殊作業員				41,769	0.709	南部建設㈱ 協力会社(20年以上)		
	普通作業員				36,873	2.858			
	運転手（特殊）				41,157	0.709	㈱コスモロード 協力会社(10年以上)		
	土木一般世話役				45,747	0.709			
	運転手（一般）				35,955	2.394	㈲島田建材 協力会社(20年以上)		
オーバーレイ工	特殊作業員	27,846	2.281	南部建設㈱ 協力会社(20年以上)	27,846	0.881	南部建設㈱ 協力会社(20年以上)	1.00	
	普通作業員	24,582	4.584		24,582	1.771		1.00	
	運転手（特殊）	27,438	2.266		27,438	0.875		1.00	
	土木一般世話役	30,498	0.752		30,498	0.29		1.00	
オーバーレイ工(夜間)	特殊作業員				41,769	1.296			
	普通作業員				36,873	2.605			
	運転手（特殊）				41,157	1.287			

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
舗装工							南部建設㈱		
オーバーレイエ(夜間)	土木一般世話役				45,747	0.428	協力会社(20年以上)		
区画線工									
区画線工	土木一般世話役	30,498	0.466	㈱長野標識 協力会社(20年以上)	30,498	0.592	㈱長野標識 協力会社(20年以上)		
	普通作業員	24,582	1.865		24,582	2.366			
	特殊作業員	27,846	0.933		27,846	1.183			
仮設工				TSK㈲					
任意仮設工	交通誘導警備員B	14,484	12	協力会社(10年以上)	14,484	7	TSK㈲ 協力会社(10年以上)	1.00	
	交通誘導警備員B(夜間)				21,726	7			

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事																
工　種	種別	入札時 配置予定人数						計 (A)	工事完成時 配置予定人数						計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	一般運転手	交通誘導員B		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	一般運転手	交通誘導員B			
舗装工	路面切削工	1.248	5.032	1.246	1.247	3.696		12.469	0.482	1.944	0.481	0.482	1.554		4.943	0.396	設計変更による減工
	路面切削工(夜間)								0.709	2.858	0.709	0.709	2.394		7.379		設計変更による増工
	オーバーレイエ	0.752	4.584	2.281	2.266			9.883	0.290	1.771	0.881	0.875			3.817	0.386	設計変更による減工
	オーバーレイエ(夜間)								0.428	2.605	1.296	1.287			5.616		設計変更による増工
区画線工	区画線工	0.466	1.865	0.933				3.264	0.592	2.366	1.183				4.141	1.269	
仮設工	任意仮設工						12	12						14	14	1.167	

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
アスファルトコンクリート塊	202t	マルコ自動車㈱	957	マルコ自動車㈱	1,200	216t	㈲島田建材	1,597	マルコ自動車㈱	1,200	

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
主任技術者	三井　浩平	1級土木施工管理技士 1級舗装施工管理技術者	H19.2.23 H26.4.1	C061005361 11300143	専任	主任技術者	三井　浩平	1級土木施工管理技士 1級舗装施工管理技術者	H19.2.23 H26.4.1	C061005361 11300143	専任	
現場代理人	同上				同上	現場代理人	同上				同上	

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出） 赤字の理由（赤字の場合）

最終実績額(B)（工事費計）←調査表1	14,210,000 円
最終契約額(C)（工事費計）←調査表1	14,210,000 円
落札率(A/a)←調査表1	93.87%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 B/C＞1．0 （赤字）の場合記入する	

赤字の理由	