工事調査様式－1　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名:　令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事
業者名:　泉建設株式会社
住　所:　長野県茅野市泉野1617

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	①積算金額と協力業者見積を比較し、施工が可能と判断しました。 ②同種工事の実績を参考にして見積をしました。 ③（一）茅野（停）八子ヶ峰公園線は、道路JVの担当路線でも有るため、道路状況など熟知しており、品質の確保と安全施工が可能と判断致しました。 ④必要最低限の会社経費確保が可能と判断しました。 上記の結果より、今回の応札金額で安全で良質な品質確保が可能と判断致しました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	1.令和6年度　防災・安全交付金広域河川改修（加速化）工事 2.令和7年度　県営かんがい排水事業滝之湯堰地区用水路　その4工事
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	諏訪建設事務所	令和6年度　道路占用路面復旧・県単道路橋梁維持（舗装修繕）合併工事	管内一円　管内一円（(-)富士見原茅野線）茅野市北山	81	20,064,000	18,953,000	94.46	
2	諏訪地域振興局	令和4年度　経営体育成基盤整備事業小六地区農道舗装　その1工事	諏訪郡富士見町境	90	20,207,000	18,667,000	92.38	
3	諏訪地域振興局	令和4年度　経営体育成基盤整備事業小六地区農道舗装　その2工事	諏訪郡富士見町境	90	22,066,000	20,394,000	92.42	
4	諏訪建設事務所	令和元年度　防災・安全交付金（街路）工事	（都）上川橋線　茅野市 宮川茅野2工区	85	18,766,000	17,721,000	94.43	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	一式	12,004,195		12,004,339				
共通仮設費	一式	2,698,600		2,350,971				
純工事費	一式	14,702,795		14,355,310				
現場管理費	一式	6,539,000		5,642,650				
工事原価	一式	21,241,795		19,997,960				
一般管理費等	一式	4,348,205		3,752,040				
工事価格合計	一式	25,590,000		23,750,000				
消費税	一式	2,559,000		2,375,000				
工事費計	一式	28,149,000		26,125,000				

工事調査表－2　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事											
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
殻運搬（路面切削）				161	3,639	585,879						
殻処分費				370	600	222,000						
切削オーバーレイ				3,220	3,305	10,642,100						
区画線				1	206,600	206,600						
仮設工				1	347,760	347,760						
直接工事費						12,004,339						
共通仮設費						2,350,971						
純工事費						14,355,310						
現場管理費						5,642,650						
工事原価						19,997,960						
一般管理費等						3,752,040						
工事価格計						23,750,000						
消費税						2,375,000						
工事費計						26,125,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　考（市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
手持ち資材はございません。												

工事調査表－4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事													
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考（市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
切削オーバーレイ	再生As密粒度（20F）	t	404.85	15,500	常盤工業㈱	茅野市宮川7411	取引会社（35年）						
切削オーバーレイ	アスファルト乳剤　PK-4	L	1384.60	114	東亜道路工業㈱	塩尻市大字広丘堅石桔梗ヶ原2146	取引会社（35年）						

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事										
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
自社機械の使用予定はございません。										

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
殻運搬（路面切削）	運転手（一般）	23,970	11.2716	自社					
切削	運転手（一般）	23,970	0.186	志村企業サービス 協力会社（3年）					
	運転手（特殊）	27,438	3.264	志村企業サービス 協力会社（3年）					
	土木一般世話役	30,498	0.816	志村企業サービス 協力会社（3年）					
	特殊作業員	27,846	2.442	志村企業サービス 協力会社（3年）					
	普通作業員	24,582	4.069	志村企業サービス 協力会社（3年）					
オーバーレイ	運転手（一般）	23,970	3.595	㈱ツカモト 協力会社（10年）					
	運転手（特殊）	27,438	14.381	㈱ツカモト 協力会社（10年）					
	土木一般世話役	30,498	3.595	㈱ツカモト 協力会社（10年）					
	特殊作業員	27,846	10.759	㈱ツカモト 協力会社（10年）					
	普通作業員	24,582	17.924	㈱ツカモト 協力会社（10年）					
区画線	土木一般世話役	30,498	0.07	山本産業㈱ 協力会社（15年）					
	特殊作業員	27,846	0.07	山本産業㈱ 協力会社（15年）					
	普通作業員	24,582	0.25	山本産業㈱ 協力会社（15年）					
任意仮設	交通誘導員B	14,484	24	㈱ウイング 協力会社（3年）					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事															
工　種	種別	入札時 配置予定人数						計 (A)	工事完成時 配置予定人数					計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	一般運転手	交通誘導員B		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ				
殻運搬（路面切削）						11.2716		11.2716								
切削オーバーレイ		4.4114	21.9926	13.202	17.6456	4.4114		61.663								
区画線		0.07	0.25	0.07				0.39								
任意仮設							24.0	24.0								

工事調査表－8　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
アスファルト殻	161	自社	3,639								
アスファルト殻	370			常盤工業㈱	1,500						

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和７年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
（例）監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	中村　元彦	2級舗装施工管理技術者	令和7年4月1日	22400134	専任							
現場代理人	中村　元彦	2級舗装施工管理技術者	令和7年4月1日	22400134	専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。