都市計画の策定の経緯の概要

坂城都市計画道路の変更（３・４・５号 坂都５号線）

事　　項	時　　期	摘　　要
地元説明会	令和８年　６月１４日	坂城町役場　２名
都市計画変更案の申出 （都市計画法第 15 条の２第１項）	令和８年　９月１１日	
公聴会開催の公告	令和８年１１月１２日	
計画素案の閲覧	令和８年１１月１３日～ １２月　４日	
公聴会 （都市計画法第 16 条第１項）	令和８年１２月　６日	以下、予定
町意見聴取 （都市計画法第 18 条第１項）	令和８年１２月中旬	
坂城町都市計画審議会	令和８年１２月中旬	調査審議
計画案の公告 （都市計画法第 17 条第１項）	令和９年　１月中旬	
計画案の縦覧 （都市計画法第 17 条第１項）	令和９年　１月中旬～ １月下旬	
坂城町都市計画審議会	令和９年　２月中旬	調査審議
町意見聴取回答 （都市計画法第 18 条第１項）	令和９年　２月下旬	
長野県都市計画審議会 （都市計画法第 18 条第１項）	令和９年　３月下旬	
都市計画決定告示 （都市計画法第 20 条第１項）	令和９年　４月下旬	