
事業種類
事業名

全体

H30年度 H31年度以降

1 小諸市

（一）借宿小諸線

かりやどこもろせん

一

ひと

ツ谷

や

道路拡幅工

　L=670ｍ

　W=6.0（9.75）ｍ

400,000 56,000 125,401 Ｈ23 ～ Ｈ32

継続

2 小諸市

(一)馬瀬口小諸線

ませぐちこもろせん　

柏木

かしわぎ

道路拡幅工

　L=200m

　W=5.5(8.75)m

220,000 40,000 141,425 Ｈ29 ～ Ｈ32

継続

3 小諸市

(主）小諸中込線

こもろなかごみせん

乙女

おとめ

道路改良工

　L=560m

　W=6.0(10.0)m

300,000 5,000 287,560 Ｈ26 ～ Ｈ32

継続

4 佐久市

(一）大木浅田切線

おおきあさたぎりせん

長者原

ちょうじゃはら

道路拡幅工

　L=562m

  W=5.5(7.0)m

90,000 30,000 49,952 Ｈ28 ～ Ｈ31 ・H29変更　事業内容の精査により、L=62m増

継続

5 小海町

（国）２９９号

　麦草峠

むぎぐさとうげ

道路拡幅工

　Ｌ＝611ｍ

　Ｗ＝6.0（7.5）ｍ

150,000 28,000 33,359 Ｈ24 ～ Ｈ31

継続

6 小海町

（主）川上佐久線

かわかみさくせん

小海

こうみ

道路拡幅工

　L=100m

　W=5.5(7.0)m

250,000 20,000 208,267 H25 ～ Ｈ32

継続

7 立科町

（主）諏訪白樺湖小

すわしらかばここも

諸線

ろせん

　白樺高原

　　しらかばこうげん

道路拡幅工

　L=1,918ｍ

　W=5.5（9.0）ｍ

496,625 50,000 0 H21 ～ Ｈ30

・H29変更　事業内容の精査により、L=2,064m

減、事業費4,362万円増

継続

8 立科町

(一)牛鹿望月線

うしろくもちづきせん

中原

なかはら

道路改良工

　L=350m

　W=6.0(9.75)m

250,000 59,000 137,359 Ｈ26 ～ Ｈ33

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

3,000万円増

継続

9 南牧村

(主)梓山海ノ口線

あずさやまうみのくちせん

広瀬

ひろせ

道路改良工

　L=150m

　W=4.0(6.0)m

97,229 13,000 0 Ｈ25 ～ Ｈ30

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

423万円増、工期1年増

継続

10 上田市

（主）小諸上田線

　　　　　　こもろうえだせん　

町吉田～中吉田

　まちよしだ～なかよしだ

道路築造工

　L=1,600m

　W=6.0(7.5)m

450,000 9,000 414,462 Ｈ24 ～ Ｈ33

継続

11 上田市

（主）別所丸子線

べっしょまるこせん

南原

なんばら

道路拡幅工

　L=700m

　W=6.0(14.0)m

400,000 50,000 163,126 Ｈ23 ～ Ｈ32

継続

方針

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

(様式４)　継続評価シート

補完的な道路の整備 県単道路改築

建設部　道路建設課

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

工期

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）



12 上田市

（一）矢沢真田線

やざわさなだせん

上原

かみはら

～中原

なかはら

道路拡幅改良工

　L=700m

　W=4.0(7.5)m

250,000 40,000 103,265 Ｈ24 ～ Ｈ33

継続

13 上田市

(一)上田

う え だ

塩川

しおかわ

線

せん

諏訪形

す わ が た

道路拡幅工

  L=507m

　W=4.0(5.0)m

160,000 15,000 69,740 H25 ～ Ｈ32

継続

14 上田市

(一)上室賀坂城(停)線

かみむろがさかき（てい）せん

　中組

なかぐみ

道路改良工

　L=185m

　W=5.5(7.0)m

60,000 5,000 5,628 H26 ～ Ｈ31

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

200万円減、工期１年増

継続

15 上田市

(主)丸子

まるこ

東部

とうぶ

インター線

せん

　下

しも

長瀬

ながせ

道路改良工

　L=360m

　W=6.0(12.5)m

100,000 14,200 27,442 H26 ～ Ｈ32

継続

16 東御市

(主)東御嬬恋線

とうみつまごいせん

４２番観音

ばんかんのん

道路築造工

　L=400m

　W=6.0(7.5)m

140,000 10,000 90,686 H26 ～ Ｈ32

・H29変更　事業内容の精査により、工期2年

増

継続

17 東御市

(一)東部望月線

とうぶもちづきせん

加沢

かざわ

道路改良工

　L=400m

　W=6.5(14.0)m

150,000 33,000 109,508 H25 ～ Ｈ32

・H29変更　事業内容の精査により、L=100m

増、工期１年増

継続

18 長和町

（国）１５２号

　岩井

いわい

道路拡幅工

　L=320m

　W=6.0(9.75)m

160,000 20,000 66,597 Ｈ23 ～ Ｈ31

継続

19 長和町

（一）美ヶ原和田線

うつくしがはらわだせん

　野々入

　　ののいり

道路築造工

　L=1260m

　W=4.0(6.0)m

252,000 30,000 0 Ｈ21 ～ Ｈ30

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

3,200万円増

継続

20 長和町

(国）１４２号

大出

おおいで

道路拡幅工

　L=630m

  W=6.5(10.25)m

200,000 20,000 91,377 H25 ～ Ｈ33

・H29変更　事業内容の精査により、事業費1

億2,000万円増、工期3年増

継続

21 青木村

（主）丸子信州新線

まるこしんしゅうしんせん

釜房～豆石峠

 
かまふさ　　まめいしとうげ

道路改築工

　L=440m

　W=5.5(7.0)m

227,000 5,000 150,040 Ｈ23 ～ Ｈ31

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

2,300万円減、工期1年減

継続

22 諏訪市

(一)諏訪箕輪線

すわみのわせん

　有賀峠～後山

あるがとうげ　　うしろやま

道路拡幅工

　L=1,279m

　W=5.5(7.0)m

400,000 30,000 135,878 Ｈ24 ～ Ｈ33

継続

23 茅野市

（国）１５２号

　芹ヶ沢

せりがさわ

道路拡幅工

　L=140m

　W=6.5(10.25)m

40,000 20,000 4,778 Ｈ28 ～ Ｈ31

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

1,000万円減、工期１年増

継続

24 茅野市

（国）２９９号

　糸萱～蓼科

いとがや　　たてしな

道路拡幅工

　L=410m

　W=6.0(9.75)m

167,000 4,000 0 Ｈ24 ～ Ｈ30

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

3,000万円増、工期1年増

継続

25 茅野市

(一)上槻木矢ヶ崎線

かみつきのきやがさきせん

　粟沢

あわさわ

道路拡幅工

　L=250m

　W=6.0(9.75)m

375,000 94,900 21,000 Ｈ23 ～ Ｈ31

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

7,500万円増、工期2年増

継続



26 茅野市

(一)茅野(停)八子ヶ峰公

　ちの（てい）やしがみねこうえん

園線

せん　　　　

　蓼科

たてしな

道路拡幅工

　L=564m

　W=5.5(7.0)m

200,000 5,000 36,169 Ｈ24 ～ Ｈ31

継続

27 茅野市

(主)下諏訪辰野線

しもすわたつのせん

　中河原

なかがわら

道路拡幅工

　L=140m

　W=6.5(16.0)m

360,000 1,000 349,727 Ｈ28 ～ Ｈ32

継続

28 富士見町

(一)富士見

ふ じ み

高原

こうげん

線

せん

　下

しも

蔦

つた

木

き

待避所設置工

  L=300m

  W=4.0(5.0)m

170,000 40,000 10,583 H25 ～ Ｈ31

・H29変更　事業内容の精査により、工期1年

増、L=150m増

継続

29 富士見町

(主)茅野北杜韮崎線

ちのほくとにらさきせん

立沢

たつざわ

道路築造工

　L=170m

　W=6.0(8.5)m

60,000 15,000 29,621 Ｈ26 ～ Ｈ31 ・H29変更　事業内容の精査により、L=130m減

継続

30 伊那市

（一）沢渡高遠線

　　　　　さわんどたかとおせん

貝沼

かいぬま

道路拡幅工

　L=460m

　W=6.0(11.0)m

350,000 107,900 44,371 H24 ～ H33

・H29変更　事業内容の精査により、工期1年

増

継続

31 伊那市

（一）南箕輪沢渡線

　　　みなみみのわさわんどせん

　小出島

　　こいでじま

道路拡幅工

　L=280m

　W=5.5(7.0)m

160,000 12,000 60,063 H22 ～ H31

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

2,000万円増、工期1年増

継続

32 伊那市

（一）芝平高遠線

しびらたかとおせん

筒

つっ

張

ぱり

沢

さわ

道路拡幅工

　L=240m

　W=5.5(7.0)m

84,000 12,000 26,173 H24 ～ H32

継続

33 駒ヶ根市

（主）駒ヶ根長谷線

こまがねはせせん

中沢峠

なかざわとうげ

待避所設置

　L=450m

　W=4.0(5.0)m

130,000 28,404 29,043 H25 ～ H31

継続

34 辰野町

（一）川上唐木沢線

かわかみからきざわせん

門前

もんぜん

道路拡幅工

　L=75m

　W=4.0(5.0)m

50,000 1,000 46,341 H25 ～ H32

・H29変更　事業内容の精査により、工期3年

増

継続

35 箕輪町

（主）伊那辰野（停）線

いなたつのていせん

　南小河内

　　みなみおごうち

道路拡幅工

　L=240m

　W=5.5(8.25)m

72,000 1,000 0 H23 ～ H30

継続

36 南箕輪村

(一)伊那北殿線

いなきたとのせん

北殿

きたどの

道路改築工

L=230m

W=5.5(7.0)m

200,000 30,000 138,063 H26 ～ H32

継続

37 南箕輪村

(一)南箕輪沢渡線

みなみみのわさわんどせん

神子柴

みこしば

道路改築工

L=150m

W=5.5(7.0)m

140,000 20,000 114,171 H29 ～ H32

継続

38 宮田村

（一）宮田沢渡線

みやださわんどせん

　町三区

　　まちさんく

道路拡幅工

　L=411m

　W=5.5(9.3)m

259,500 12,000 62,614 H23 ～ H32

継続

39 飯田市

（主）下条米川飯田線

　しもじょうよねかわいいだせん

　よこね田

た

んぼ

道路築造工

　L=200m

　W=5.5(6.5)m

70,000 7,000 12,782 H24 ～ H32

・H29変更　事業内容の精査により、工期2年

増

継続



40 飯田市

(一)新井伊那八幡

あらいいなやわた

（停）線

ていせん

　水城

みさじろ

道路改築工

　L=200m

　W=6.0(7.5)m

310,000 6,000 61,961 H22 ～ H31

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

1,000万円増

継続

41 飯田市

（一）米川駄科(停)線

よねかわだしなていせん

　田力

たぢから

道路拡幅工

　L=400m

　W=5.5(7.0)m

136,000 20,000 44,707 H24 ～ H32

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

2,000万円増、工期1年増

継続

42 飯田市

（一）市場桜町線

いちばさくらまちせん

座光寺

ざ こ う じ

道路拡幅工

　L=330m

　W=5.5(7.0)m

300,000 70,126 178,064 H25 ～ H32

継続

43 飯田市

(一)親田中村線

おやだなかむらせん

立石

たていし

道路築造工

　L=300m

　W=4.0(5.0)m

80,000 12,000 49,038 H26 ～ H31

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

5,000万円増

継続

44 飯田市

(一)田中乱橋線

たなかみだればしせん

箱川

はこがわ

道路築造工

　L=250m

　W=5.5(7.0)m

80,000 13,000 55,556 H26 ～ H31

継続

45 飯田市

（国）１５２号

大島河原

おおじまかわら

道路築造工

　L=110m

　W=5.5(7.0)m

47,000 1,000 41,901 H26 ～ H31

継続

46 飯田市

（一）米川飯田線

よねかわいいだせん

安戸

やすんど

～堀

ほり

廻

まわし

道路築造工

　L=810m

　W=6.0(8.0)m

180,000 15,500 60,921 H27 ～ H34

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

6,000万円増、工期3年増

継続

47 飯田市

（一）時又中村線

ときまたなかむらせん

中村

なかむら

道路築造工

　L=500m

　W=6.0(9.25)m

300,000 5,000 282,735 H28 ～ H33

継続

48

飯田市～

喬木村

(主)下条米川飯田線

　しもじょうよねかわいいだせん

下平

しもだいら

～富田

とみた

道路拡幅工

　L=1650m

　W=5.5(9.25)m

490,000 52,077 225,689 H25 ～ H34

継続

49 松川町

（主）松川大鹿線

まつかわおおしかせん

　峠

とうげ

しもくり

道路築造工

　L=850m

　W=5.5(7.0)m

322,000 23,000 113,108 H24 ～ H33

・H29変更　事業内容の精査により、工期2年

増

継続

50 阿智村

（一）田中乱橋線

たなかみだればしせん

鞍掛峠

くらかけとうげ

道路築造工

　L=340m

　W=5.5(6.5)m

185,000 10,000 40,060 H23 ～ H32

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

4,900万円増、工期2年増

継続

51 阿智村

（主）園原

そのはら

インター線

せん

弥七

やしち

橋

はし

他

ほか

橋梁拡幅工

　L=282m

　W=6.0(7.5)m

200,000 5,000 179,533 H25 ～ H34

継続

52 天龍村

（主）飯田富山佐久

いいだとみやまさく

間線

ません

宇連

うれん

沢

ざわ

道路築造工

　L=200m

　W=6.0(7.5)m

80,000 12,000 40,274 H23 ～ H31

継続

53 泰阜村

（主）下条米川飯田

線

だせん

さんこうち

道路築造工

　L=257m

　W=5.5(7.0)m

240,000 31,000 44,837 H23 ～ H32

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

3,000万円増、工期2年増

継続



54 喬木村

（主）伊那生田飯田

線

せん

い く ま

道路拡幅工

　L=420m

　W=6.0(9.25)m

510,000 24,000 45,362 H22 ～ H31

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

3,000万円増

継続

55 喬木村

（一）大島阿島線

おおしまあじません

　豊詰

とよづめ

～中平

なかだいら

道路拡幅

　L=700m

　W=4.0(5.0)m

235,000 6,000 94,209 H24 ～ H32

継続

56 豊丘村

（一）長沢田村線

ながさわたむらせん

　ヨキトギ

道路拡幅工

　L=616m

　W=4.0(5.0)m

200,000 9,500 20,661 H24 ～ H31

・H29変更　事業内容の精査により、工期1年

増

継続

57 大鹿村

（一）赤石岳公園線

　　　　あかいしだけこうえんせん　

沢渡

さわど

～上蔵

わぞう

道路拡幅

　L=571m

　W=4.0(5.0)m

100,000 1,000 70,053 H24 ～ H30

継続

58 上松町

(一)上松御岳線

　　　　あげまつおんたけせん

　高倉

たかくら

橋

はし

～焼

やけざさ

笹

道路拡幅工

　L=740m

　W=5.5(7.0)m

420,104 70,000 0 H21 ～ H30

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

510万円増

継続

59 木曽町

（主）開田三岳福島

線

せん

とこなみ

道路拡幅工

　L=500m

　W=6.0(8.0)m

170,000 3,000 154,611 H23 ～ H32

・H29変更　事業内容の精査により、工期1年

増

継続

60 木曽町

(一)オコシ宮

みや

ノ越

こし

（停

てい

）線

せん

下

した

島

じま

道路拡幅工

　L=900m

　W=5.5(7.0)m

350,000 5,000 207,992 H23 ～ H31

継続

61 木曽町

（一）オコシ宮

みや

ノ越

こし

線

せん

日義

ひよし

小沢

おざわ

～元原

もとはら

道路拡幅工

　L=370m

　W=5.5(7.0)m

150,000 29,000 46,510 H25 ～ H34

継続

62 木曽町

（主）開田三岳福島

線

せん

つめたがわはし

道路拡幅工

　L=230m

　W=5.5(7.0)m

80,000 16,000 31,264 H29 ～ H31

継続

63 松本市

(主)奈川野麦高根線

ながわのむぎたかねせん

神谷

かみや

上

うえ

道路拡幅工

　L=240m

　W=5.5(7.0)m

275,000 19,000 15,623 H23 ～ H31

継続

64 松本市

（一）下奈良本豊科

線

なせん

あかぬた

道路拡幅工

  L=480m

  W=6.0（10.0）m

200,000 6,000 143,807 H25 ～ H33

・H29変更　事業内容の精査により、工期3年

増

継続

65 松本市

（一）惣社岡田線

そうざ おかだせん

玄

げん

向

こう

寺

じ

下

した

道路拡幅工

  L=450m

  W=6.0（10.0）m

400,000 18,300 54,900 H25 ～ H33

・H29変更　事業内容の精査により、工期3年

増

継続

66 松本市

(主)松本和田線

まつもとわだせん

栃ノ木橋上

とちのきばしうえ

道路改築工

　L=338m

　W=5.5(7.0)m

150,000 1,000 88,960 H26 ～ H33

・H29変更　工事内容の精査により、L=18m

増、工期2年増

継続

67 松本市

(主)松本塩尻線

まつもとしおじりせん

神田

かんだ

道路改築工

　L=110m

　W=6.0(9.75)m

38,000 3,000 24,002 H26 ～ H31

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

870万円増、工期1年増

継続

68 松本市

(主)塩尻鍋割穂高線

しおじりなべわりほたかせん

北々条

きたきたじょう

道路築造工

　L=190m

　W=6.0(7.5)m

100,000 17,000 14,008 H26 ～ H32

・H29変更　事業内容の精査により、工期2年

増

継続



69 松本市

(主)松本和田線

まつもとわだせん

入山辺

いりやまべ

道路築造工

　L=240m

　W=5.5(7.0)m

130,000 45,000 70,814 H26 ～ H32

・H29変更　事業内容の精査により、工期1年

増

継続

70 松本市

(一)土合松本線

どあいまつもとせん

南耕地

みなみこうち

道路築造工

　L=300m

　W=5.5(9.25)m

400,000 30,000 356,605 H27 ～ H32

継続

71 松本市

(一)会田

あいだ

西条

にしじょう

（停

てい

）線

せん

原山

はらやま

道路拡幅工

　L=230m

　W=5.5(7.0)m

50,000 3,000 44,885 H29 ～ H32

・H29変更　事業内容の精査により、工期1年

増

継続

72 松本市

(一)町村白川村井

まちむらしらかわ

（停）線

むらいていせん

村井

むらい

道路築造工

　L=150m

　W=6.0(15.5)m

94,000 12,000 71,440 H29 ～ H32

・H29変更　事業内容の精査により、工期3年

増

継続

73 塩尻市

(一)上今井洗馬(停)

線

せん

せば

道路築造工

　L=490m

　W=6.0(9.75)m

350,000 3,000 271,309 H26 ～ H35

・H29変更　事業内容の精査により、工期4年

増

継続

74 筑北村

(主)丸子信州新線

まるこしんしゅうしんせん

入

いり

川

かわ

道路拡幅工

　L=828m

　W=5.5(7.0)m

189,327 12,000 0 H22 ～ H30

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

1,122万円減

継続

75 筑北村

(主)大町麻績

おおまちおみ

イン

ター千曲線

ちくません

赤松

あかまつ

道路築造工

　L=140m

　W=5.5(7.0)m

120,000 1,000 105,550 H25 ～ H33

・H29変更　事業内容の精査により、工期2年

増

継続

76 筑北村

(主)大町麻績

おおまちおみ

イン

ター千曲線

ちくません

坂井

さかい

小学校

しょうがっこう

前

まえ

道路築造工

　L=170m

　W=5.5(9.25)m

80,000 4,700 58,288 H26 ～ H34

・H29変更　事業内容の精査により、工期4年

増

継続

77 筑北村

(主)丸子信州新線

まるこしんしゅうしんせん

熊

くま

の川

かわ

道路築造工

　L=117m

　W=5.5(7.0)m

70,000 3,000 63,945 H26 ～ H32

継続

78 生坂村

(主)大町麻績

おおまちおみ

イン

ター千曲線

ちくません

才光

さいこう

寺

じ

道路築造工

　L=170m

　W=5.5(7.0)m

105,000 6,000 92,340 H26 ～ H33

・H29変更　事業内容の精査により、工期3年

増

継続

79 朝日村

（一）御馬越塩尻

おんまごえしおじ

（停）線

りていせん

中

なか

組

くみ

道路築造工

　L=800m

　W=6.0(9.75)m

480,000 160,000 6,480 H23 ～ H31

継続

80 安曇野市

（主）安曇野

あずみの

インター

ほ り

堀金線

がねせん

　小瀬幅

こせはば

道路築造工

　Ｌ＝200ｍ

　W=5.5(9.75)m

300,000 37,000 200,288 H29 ～ H33

・H29変更　事業内容の精査により、工期1年

増

継続



81 安曇野市

（主）大町明科線

おおまちあかしなせん

堂

どう

木

き

戸

ど

道路拡幅工

　L=180m

　W=6.5（10.25）m

250,000 26,000 74,819 H25 ～ H34

継続

82 安曇野市

（一）小倉梓川(停)線

おぐらあずさかわ(てい)せん

一日市場

ひといちば

道路拡幅工

　L=170m

　W=5.5（8.5）m

200,000 31,800 86,665 H27 ～ H34

継続

83 安曇野市

（国）４０３号

白

しら

坂口

さかぐち

道路拡幅工

　L=150m

　W=6.0（7.5）m

200,000 13,000 180,884 H28 ～ H35

継続

84 大町市

  (主）大町麻績インター

おおまちおみ　　 ちく

千曲線

ま せ ん

 トンネル下

した

道路拡幅工

　L=660ｍ

　W=6.0（8.0）ｍ

752,265 60,000 0 H21 ～ H30

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、L=210m

増、事業費1億6,626万円増、工期1年増

継続

85 大町市

(主)大町麻績インター千曲

おおまちおみ ちく

線

ません　　　　　　　　

明日香

あ す か

荘

そう

下

した

道路築造工

　L=180m

　W=5.5(7.0)m

150,000 5,000 98,297 H25 ～ H33

・H29変更　事業内容の精査により、工期2年

増

継続

86 大町市

(一)白馬岳大町線

はくばだけおおまちせん

源汲～西原

げんゆう～にしはら

道路築造工

　L=640m

　W=6.0(9.75)m

待避所設置12箇所

251,025 65,000 0 H26 ～ H30

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、L=120m

増、事業費5,102万円増、工期2年減

継続

87 大町市

（一）小島信濃木崎

こじましなのきざき

(停)線

ていせん

向

むかい

道路築造工

　L=650m

　W=5.5(7.0)m

280,000 15,000 146,983 H26 ～ H35

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、事業費

8,000万円増、工期2年増

継続

88 池田町

(一）宇留賀池田線

うるがいけだせん

　雨

あめ

の宮

みや

道路拡幅工

　L=405m

  W=4.0(6.0)m

154,809 5,000 0 H21 ～ H30

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、事業費

4,520万円減

継続

89 池田町

(一)上生坂信濃松川

かみいくさかしなのまつか

(停)線

わていせん

          相道寺

あいどうじ

道路拡幅工

　L=600m

　W=5.5(9.25)m

150,000 5,000 132,052 H26 ～ H33

継続

90

生坂村～

池田町

(一)上生坂信濃松川

かみいくさかしなのまつ

(停)線

かわていせん

そでやまひろつ

道路築造工

　L=300m

　W=5.5(7.0)m

150,000 5,000 132,913 H26 ～ H34

・H29変更　事業内容の精査により、工期4年

増

継続

91 松川村

(一)有明大町線

ありあけおおまちせん

川西

かわにし

道路拡幅工

　L=110ｍ

　W=6.0（7.5）ｍ

49,242 1,000 0 H25 ～ H30

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、事業費

924万円増

継続

92 松川村

(一)有明大町線

ありあけおおまちせん

神戸

ご う ど

道路拡幅工

　L=270ｍ

　W=6.0（10.0）ｍ

180,000 7,000 166,988 H29 ～ H36

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、L=120m

増

継続

93 小谷村

(一)千国北城線

ちくにほくじょうせん

中島

なかじま

道路拡幅工

　L=700m

　W=5.5(7.0)m

200,000 20,000 135,973 H25 ～ H31

継続

94 小谷村

(一)奉納中土(停)線

ぶのうなかつちていせん

奉

ぶ

納

のう

～犬川

いぬかわ

道路拡幅工

　L=200m

　W=5.5(7.0)m

56,000 5,000 40,932 H27 ～ H31

継続



95 千曲市

（一）姨捨

おばすて

（停

てい

）線

せん

　大池

おおいけ

道路改築工

　Ｌ=293m

　W=6.0(8.0)m

129,463 22,000 26,938 H22 ～ H31

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、事業費

1,746万円増、工期1年増

継続

96 千曲市

（一）小峰

こみね

稲荷

いなり

山

やま

線

せん

　桑原

くわばら

道路拡幅工

　L=950m

　W=5.5(7.0)m

340,000 28,000 311,948 H29 ～ H36

継続

97 千曲市

（一）内川姨捨（停）線

　　うちかわおばすて（てい）せん

　姨捨

おばすて

道路拡幅工

　Ｌ=150m

　W=5.5(7.0)m

300,000 15,900 273,624 H29 ～ H36

継続

98 須坂市

（国）４０６号

仁礼

に れ

道路築造工

　Ｌ=500m

　W=6.0(9.75)m

100,000 10,000 83,440 H29 ～ H32

継続

99 高山村

（主）豊野南志賀公園線

　とよのみなみしがこうえんせん

　牧場

ぼくじょう

～笠岳

かさだけ

道路改築工

　L=1000ｍ

　W=4.0(6.0)m

182,554 37,000 10,000 H23 ～ H31

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、事業費

3,555万円増

継続

100 高山村

（一）大前須坂線

おおまえすざかせん

　展望広場下

てんぼうひろばした

道路拡幅工

　L=84ｍ

　W=4.0(5.0)m

65,408 5,000 0 H27 ～ H30

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

291万円増

継続

101 高山村

（主）豊野南志賀公園線

　とよのみなみしがこうえんせん

　荻久保

おぎくぼ

道路拡幅工

　L=110ｍ

　W=5.5(7.0)m

85,000 15,000 16,728 H28 ～ H32

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、L=10m

増、事業費1,500万円増、工期2年増

継続

102 高山村

（主）豊野南志賀公園線

　とよのみなみしがこうえんせん

　八滝

やたき

上

うえ

道路拡幅工

　L=150ｍ

　W=5.5(7.0)m

188,000 40,000 125,994 H28 ～ H32

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、事業費

800万円増

継続

103 長野市

（一）安庭篠ノ井

やすにわしののい

線

せん

道路改築工

　L=1075ｍ

　W=4.0(6.0)m

217,855 12,000 0 H22 ～ H30

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、事業費

214万円減

継続

104 長野市

（一）川口田野口篠ノ井

かわぐちたのぐちしののいせん

線

　高野

たかの

～灰

はい

原

ばら

道路改築工

　L=460ｍ

　W=4.0(6.0)m

225,000 18,000 64,914 H22 ～ H31

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、事業費

4,270万円増

継続

105 長野市

（一）小川

おがわ

長野

な が の

線

せん

　湯山

ゆ や ま

～中尾

な か お

道路改築工

　L=962ｍ

　W=4.0(6.0)m

350,000 20,000 162,288 H24 ～ H33

継続

106 長野市

（主）長野戸隠線

ながのとがくしせん

　茂

も

菅

すげ

～広瀬

ひ ろ せ

道路改築工

　L=930ｍ

　W=4.0(6.0)m

333,000 10,000 172,393 H23 ～ H32

継続

107 長野市

（主）豊野南志賀公

とよのみなみしがこうえ

園線

んせん

　豊野

とよの

道路改築工

　L=500ｍ

　W=6.0(12.0)m

150,000 10,000 123,178 H23 ～ H32

継続

108 長野市

（主）戸隠

とがくし

篠ノ井

しののい

線

せん

青池

あおいけ

～上

かみ

有

う

旅

たび

道路改築工

　L=410ｍ

　W=4.0(6.0)m

76,000 6,000 6,260 H22 ～ H31

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、事業費

500万円増、工期1年増

継続

109 長野市

（一）小峰稲荷山線

こみねいなりやません

大花見

おおけみ

～田沢

たざわ

道路改築工

　L=900m

　W=4.0(6.0)m

145,414 41,000 29,000 H22 ～ H31

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、事業費

4,541万円増、工期1年増

継続



110 長野市

（一）小川

おがわ

長野

な が の

線

せん

御

み

山

やま

里

さ

～梅木

う め き

道路改築工

　L=486ｍ

　W=4.0(6.0)m

200,000 10,000 29,512 H23 ～ H32

継続

111 長野市

（一）古屋敷境ノ沢線

ふるやしきさかいさわせん

古屋

ふるや

敷

しき

道路拡幅工

  L=200m

  W=4.0(6.0)m

100,000 5,000 22,900 H25 ～ H31

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、工期1年

増

継続

112 長野市

（主）信濃信州新線

しなのしんしゅうしんせん

枌

にれ

の木

き

道路拡幅工

　L=140m

　W=4.0(6.0)m

41,608 4,000 1,333 H25 ～ H31

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、事業費

1,028万円増、工期2年増

継続

113 長野市

（主）信濃信州新線

しなのしんしゅうしんせん

鬼無里

き な さ

道路拡幅工

　L=790m

　W=5.5(7.0)m

467,000 42,500 202,412 H25 ～ H34

継続

114 長野市

（一）川口田野口篠ノ

かわぐちたのぐちしのの

井線

いせん

日

にち

合

あわせ

道路拡幅工

  L=360m

  W=5.5(7.0)m

203,000 5,000 167,561 H25 ～ H31

継続

115 長野市

(一)村山綿内(停)線

むらやまわたうちていせん

芦ノ町南

よしのまちみなみ

道路改築工

　L=380m

　W=6.0(7.5)m

110,000 15,000 85,652 H26 ～ H33

継続

116 長野市

(－)信州新中条線

しんしゅうしんなかじょうせん　

茂菅

もすげ

道路改良工

　L=200m

　W=4.0(6.0)m

43,504 15,000 1,111 H26 ～ H31

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

850万円増、工期1年増

継続

117 長野市

(主)信濃信州新

しなのしんしゅうし

線

んせん

道路改築工

　L=150ｍ

　W=5.5(7.0)m

80,000 27,000 21,874 H26 ～ H32

・H29変更　事業内容の精査により、工期2年

増

継続

118 長野市

(一)小峰稲荷山

こみねいなりやませ

線

ん　

道路改築工

　L=350m

　W=4.0(6.0)m

100,000 4,000 73,224 H26 ～ H31

継続

119 長野市

(一)川口大町線

かわぐちおおまちせん

左右上

そううえ

道路拡幅工

　L=300m

　W=4.0(6.0)m

60,000 17,000 35,910 H26 ～ H32

・H29変更　事業内容の精査により、工期2年

増

継続

120 長野市

(主)信濃信州新線

しなのしんしゅうしんせん

中区

なかく

道路拡幅工

　L=680m

　W=4.0(6.0)m

300,000 27,000 219,041 H25 ～ H31

継続

121 長野市

（主）長野信州新線

ながのしんしゅうしんせん

田野口

た の く ち

道路拡幅工

　L=550m

　W=5.5(9.25)m

350,000 13,000 280,576 H26 ～ H33

継続

122 長野市

（主）長野信州新線

ながのしんしゅうしんせん

今泉

いまいずみ

道路拡幅工

　L=420m

　　W=5.5(7.0)m

250,000 7,000 233,448 H27 ～ H31

継続

123 飯綱町

（一）野村上牟礼(停)線

のむらかみむれていせん

中宿

なかじゅく

道路拡幅工

　L=420m

　W=5.5(7.0)m

200,000 9,000 159,517 H26 ～ H31

継続

124 信濃町

(主)信濃信州新線

   しなのしんしゅうしんせん

仁之倉

にのくら

道路改築工

　L=220m

　W=6.0m(8.5)m

320,000 80,000 43,006 H26 ～ H31

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

9,000万円増

継続



125 信濃町

（一）杉野沢黒姫

すぎのざわくろ

（停）線

ひめていせん

上

かみ

山

やま

桑

くわ

道路拡幅工

　L=460m

　W=5.5(8.25)m

80,000 13,500 46,029 H25 ～ H32

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

3,500万円増

継続

126

飯綱町～

信濃町

（一）栃原北郷信濃

線

のせん

れいせんじ　　とみがはら

道路改築工

　L=610m

　W=5.5(7.0)m

270,000 6,000 213,096 H23 ～ H32

・H29変更　事業内容の精査により、工期1年

増

継続

127 飯綱町

(一)牟礼永江線

む れ な が え せ ん

柳沢

やなぎさわ

道路拡幅工

  L=520m

  W=5.5（7.0)m

60,000 15,000 13,716 H25 ～ H32

継続

128 飯綱町

（主）長野

な が の

荒瀬

あ ら せ

原

ばら

線

せん

御所

ご し ょ

之

の

入

いり

道路拡幅工

  L=460m

  W=5.5(7.0)m

120,000 23,000 18,044 H25 ～ H31

継続

129 小川村

（一）小川

おがわ

長野

な が の

線

せん

味大豆

あ じ ま め

道路改築工

　L=667ｍ

　Ｗ＝4.0(6.0)ｍ

84,157 30,000 0 H21 ～ H30

・H29変更　事業内容の精査により、事業費

416万円増

継続

130 中野市

（一）中野小布施線

なかのおぶせせん

　延徳

えんとく

道路築造工

　L=340m

  W=6.0(9.75)m

400,000 37,500 279,386 H23 ～ H32

・H29変更　事業内容の精査により、工期2年

増

継続

131 中野市

(一)三水中野線

さみずなかのせん

上今井

かみいまい

道路拡幅工

　L=420m

　W=6.0(10.0)m

250,000 20,000 70,641 H27 ～ H32

継続

132 飯山市

（一）曽根

そ ね

藤

ふじ

ノ木

き

線

せん

　外様

とざま

道路拡幅工

　L=1,100ｍ

　L=5.5(10.25)ｍ

460,000 40,000 32,170 H23 ～ H31

継続

133 飯山市

（一）箕作飯山線

みつくりいいやません

藤沢

ふじさわ

道路拡幅工

　L=150ｍ

　L=6.0(8.0)ｍ

150,000 1,000 94,075 H26 ～ H32

継続

134 飯山市

（主）飯山斑尾新井

線

あらいせん

たて

道路拡幅工

　L=363ｍ

　L=5.5(9.0)ｍ

250,000 50,000 110,976 H27 ～ H33

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、L=20m

増、事業費3,000万円増、工期1年増

継続

135 飯山市

（主）上越飯山線

じょうえついいやません

上水沢

かみみずさわ

道路築造工

　L=258m

  W=6.0(7.5)m

100,000 20,000 35,525 H28 ～ H31

継続

136 木島平村

（一）七曲西原線

ななまがりにしはらせん

　中島

なかじま

道路築造工

　L=320m

  W=5.5(9.25)m

330,000 15,600 265,719 H23 ～ H31

・Ｈ29変更　事業内容の精査により、事業費

3,000万円増

継続

合計 136箇所



【継続評価　判定基準】 ○継続：現在の事業内容により、工事を「継続」するもの

○計画変更：事業規模、予算規模を大幅に変更（３割以上）するもの（再評価審議対象とすることを検討）

○休止：事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの（休止連続５年間で、再評価審議対象とすることを検討）

○中止：事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの（再評価審議対象とすることを検討）


