
事業種類 事業名

全体 H30年度 H31年度以降

1 軽井沢町

（一）旧軽井沢軽井沢

（停）線

軽井沢

かるいざわ しののめこうさてん

〜東雲交差点

電線共同溝工

Ｌ＝０．５８ｋｍ

710,000 100,000 500,000 Ｈ２８ 〜 Ｈ３４

・Ｈ２９ 変更 電線管理者との調整によ

り延⻑を増とする。

・実施区間⾒直し、資材単価等の上昇によ

り事業費310,000千円の増

継続

2 上田市

（国）１４１号

鷹匠町

たかじょうまち

電線共同溝工

Ｌ＝０．６８ｋｍ

439,584 50,000 0 Ｈ２２ 〜 Ｈ３０

・Ｈ２９ 変更 全体事業費22,756千円

の減

継続

3 上田市

（国）１４１号

常田

ときだ

電線共同溝工

Ｌ＝０．４５ｋｍ

450,000 29,431 409,569 Ｈ２８ 〜 Ｈ３４

・Ｈ２９ 変更 電線管理者との調整によ

り延⻑を増とする。

・実施延⻑の増により事業費150,000千円

継続

4 上田市

（主）⻑野上⽥

線

天神

てんじん

電線共同溝工

Ｌ＝０．４０ｋｍ

400,000 8,300 391,340 Ｈ２８ 〜 Ｈ３４

継続

5 岡谷市

（主）岡谷

（停）線

本町

ほんまち

電線共同溝工

Ｌ＝０．１０ｋｍ

100,000 44,000 48,600 Ｈ２８ 〜 Ｈ３２

・Ｈ２９ 変更 電線管理者との調整によ

り延⻑を増とする。

継続

6 茅野市

（一）茅野（停）八子ヶ

峰公園線

仲町

なかまち ほんまち

〜本町

電線共同溝工

Ｌ＝０．４０ｋｍ

400,000 35,838 354,162 Ｈ２８ 〜 Ｈ３２

継続

7 伊那市

（国）３６１号

高遠

たかとお

電線共同溝工

Ｌ＝０．４９ｋｍ

450,000 62,700 380,300 Ｈ２８ 〜 Ｈ３３

・Ｈ２９ 変更 電線管理者との調整によ

り延⻑を増とする。

継続

方針

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

(様式４) 継続評価シート

道路付属施設の整備 無電柱化推進
建設部 道路管理課

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事   業   内   容

工期

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）



8 塩尻市

（一）塩尻(停)

線

大門

だいもんはちばんちょう

八番町

電線共同溝工

Ｌ＝０．４０ｋｍ

400,000 33,000 261,000 Ｈ２７ 〜 Ｈ３３

・H２８ 変更 電線管理者との調整により

完了年度を変更とする。

・実施区間⾒直し、資材単価等の上昇によ

り事業費100,000千円の増

継続

合計 8箇所 3,349,584 363,269 2,344,971

【継続評価 判定基準】 ○継続：現在の事業内容により、工事を「継続」するもの

○計画変更：事業規模、予算規模を⼤幅に変更（３割以上）するもの（再評価審議対象とすることを検討）

○休⽌：事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの（休⽌連続５年間で、再評価審議対象とすることを検討）

○中止：事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの（再評価審議対象とすることを検討）


