
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 281,774,000 294,887,856 407,724,000

共通仮設費 式 29,573,000 27,202,642 39,166,084

純工事費 式 311,347,000 322,090,498 446,890,084

現場管理費 式 78,285,000 62,612,800 92,268,185

工事原価 式 389,632,000 384,703,298 539,158,269

一般管理費等 式 46,688,000 27,516,702 26,256,004

工事価格合計 式 436,320,000 412,220,000 571,660,000 565,414,273

消費税 式 43,632,000 41,222,000 57,166,000 56,541,427

工事費計 式 479,952,000 453,442,000 628,826,000 621,955,700

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

＊＊本工事費＊＊

水路トンネル工

274,750,764 285,321,822 400,400,698

トンネル工
シールド工（仕上り内径１０００㎜） 258,565,226 269,173,909 363,552,014

セグメント
内径１０００㎜
幅６００㎜

37,690,620 37,690,620 37,690,620

ＲＣセグメント
標準Ｄ種
内径φ1000-B600-t70

487 69,100 33,651,700 487 69,100 33,651,700 487 69,100 33,651,700 1.00

  ＲＣセグメント異形Ｄ種内径φ1000-B600-t70

25 69,100 1,727,500 25 69,100 1,727,500 25 69,100 1,727,500 1.00

シール材①
幅３０ミリ×厚さ１５㎜ 2,642 600 1,585,200 2,642 600 1,585,200 2,642 600 1,585,200 1.00

 シール材②幅３０㎜×厚さ２０㎜

922 510 470,220 922 510 470,220 922 510 470,220 1.00

グラウトプラグ
 ABS樹脂4個／リング(RC) 2,048 125 256,000 2,048 125 256,000 2,048 125 256,000 1.00

一次覆工

186,999,495 187,496,915 231,089,354

切羽及び坑内作業工
初期掘進区間 19.9 116,429 2,316,937 19.9 116,429 2,316,937 19.9 326,000 6,487,400 2.80

土質により掘削
速度が落ちたた
め

切羽及び坑内作業工
直線区間 281.5 58,214 16,387,241 281.5 58,214 16,387,241 281.5 60,370 16,994,155 1.04

切羽及び坑内作業工
到達掘進区間 5.0 108,667 543,335 5.0 108,667 543,335 5.0 108,667 543,335 1.00

坑外作業工
初期掘進区間 19.9 47,929 953,787 19.9 47,929 953,787 19.9 134,200 2,670,580 2.80

土質により掘削
速度が落ちたた
め

坑外作業工
直線区間 281.5 23,964 6,745,866 281.5 23,964 6,745,866 281.5 24,852 6,995,838 1.04

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

坑外作業工
到達掘進区間 5.0 44,733 223,665 5.0 44,733 223,665 5.0 44,733 223,665 1.00

中央制御監理工
初期掘進区間 19.9 17,500 348,250 19.9 17,500 348,250 19.9 49,000 975,100 2.80

土質により掘削
速度が落ちたた
め

中央制御監理工
直線区間 281.5 8,750 2,463,125 281.5 8,750 2,463,125 281.5 9,074 2,554,331 1.04

中央制御監理工
到達掘進区間 5.0 16,333 81,665 5.0 16,333 81,665 5.0 16,333 81,665 1.00

裏込材

127 24,450 3,105,150 127 24,450 3,105,150 127 24,450 3,105,150 1.00

添加材

77 8,040 619,080 77 14,500 1,116,500 77 14,500 1,116,500 1.00

機械器具損料

1 138,061,394 138,061,394 1 138,061,394 138,061,394 1 166,438,235 166,438,235 1.21
掘削速度が落ち
損料日数が増え
たため

ビット交換
当初ビット→ローラビット 1 7,753,400 7,753,400

＊諸資材費＊

15,150,000 15,150,000 15,150,000

設計費
シールドマシン 1 1,450,000 1,450,000 1 1,450,000 1,450,000 1 1,450,000 1,450,000 1.00

工場組立・試運転調整
シールドマシン 1 13,700,000 13,700,000 1 13,700,000 13,700,000 1 13,700,000 13,700,000 1.00

目地コーキング工

3,385,856 3,969,024 3,969,024

目地コーキング工
ＲＣセグメント部
仕上り内径１０００㎜

512 6,613 3,385,856 512 7,752 3,969,024 512 7,752 3,969,024 1.00

坑内整備工

2,783,400 2,783,400 2,783,400

坑内配線盛替え工

300 1,628 488,400 300 1,628 488,400 300 1,628 488,400 1.00

坑内整備工

306 7,500 2,295,000 306 7,500 2,295,000 306 7,500 2,295,000 1.00



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

発生土処分工

442,886 695,386 41,968,360

積込（ルーズ）

1,297 700 907,900

＊産業廃棄物処分費＊

442,886 695,386 41,060,460

シールド発生土処分工

1 442,886 442,886 1 695,386 695,386 0 695,386 0 1.00

シールド発生土処分工
汚泥処理
マニフェスト実績

1 41,060,460 41,060,460

管布設工（空伏せ工）

260,673 260,673 283,766

遠心力鉄筋コンクリート管
Ｂ形φ１０００㎜半管
Ｌ＝１．２ｍ

1 51,200 51,200 1 51,200 51,200 1 74,700 74,700 1.46
材料のカット代
を計上したため

特殊カラー
セグメント･管継手用 1 201,000 201,000 1 201,000 201,000 1 201,000 201,000 1.00

管布設工

鉄筋コンクリート管呼び径１０００㎜
1.1 7,703 8,473 1.1 7,703 8,473 1 8,066 8,066 1.05

シールド水替工

1,061,293 1,061,293 2,062,043

シールド水替工

1 1,061,293 1,061,293 1 1,061,293 1,061,293 0 1,061,293 0 1.00

シールド水替工

1 2,062,043 2,062,043

シールド設備工

5,963,069 9,300,651 10,230,524

立坑基礎
発進部 1 310,651 310,651 1 310,651 310,651 1 606,800 606,800 1.95

掘削が広がりコ
ンクリートが食
い込んだ

発進坑口工

1 1,174,498 1,174,498 1 1,280,000 1,280,000 0 1,280,000 0 1.00

発進坑口工

1 1,300,000 1,300,000



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

到達坑口工

1 846,428 846,428 1 1,140,000 1,140,000 0 1,140,000 0 1.00

到達坑口工

1 1,120,000 1,120,000

到達側コンクリート基礎

1 381,724 381,724

支圧璧

1 191,782 191,782 1 560,000 560,000 0 560,000 0 1.00

支圧璧

1 562,000 562,000

立坑作業床

1 1,006,314 1,006,314 1 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0 1.00

立坑作業床

1 1,150,000 1,150,000

シールド機発進用受台

1 231,208 231,208 1 440,000 440,000 0 440,000 0 1.00

シールド機発進用受台

1 440,000 440,000

シールド機据付工
仕上り内径１０００㎜ 1 575,400 575,400 1 1,110,000 1,110,000 1 1,110,000 1,110,000 1.00

シールド機解体残置工
仕上り内径１０００㎜ 1 1,284,656 1,284,656 1 1,970,000 1,970,000 1 1,970,000 1,970,000 1.00

シールド機仮発進

1 172,862 172,862 1 590,000 590,000 1 590,000 590,000 1.00

鏡切り

1 19,520 19,520 1 130,000 130,000 1 130,000 130,000 1.00

軌条設備

1 149,750 149,750 1 670,000 670,000 0 670,000 0 1.00

軌条設備

1 870,000 870,000

坑内設備工

1,714,438 3,380,000 4,299,000



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

配管設備

1 1,001,050 1,001,050 1 2,480,000 2,480,000 0 2,480,000 0 1.00

配管設備

1 2,930,000 2,930,000

換気設備工

1 463,249 463,249 1 470,000 470,000 470,000 0 1.00

換気設備工

1 939,000 939,000

通信配線設備工

1 250,139 250,139 1 430,000 430,000 1 430,000 430,000 1.00

立坑設備工

4,277,883 7,930,000 8,709,000

立坑クレーン設備

1 3,671,253 3,671,253 1 5,820,000 5,820,000 0 5,820,000 0 1.00

立坑クレーン設備

1 6,100,000 6,100,000

立坑内仮設階段工

1 66,304 66,304 1 400,000 400,000 0 400,000 0 1.00

立坑内仮設階段工

1 509,000 509,000

土砂搬出設備

1 540,326 540,326 1 1,710,000 1,710,000 0 1,710,000 0 1.00

土砂搬出設備

1 2,100,000 2,100,000

バックホウ架台設置撤去工

1 0 0

坑外設備工

13,985,613 14,605,947 20,335,051

添加材･裏込注入設備設置撤去工

1 451,800 451,800 1 824,084 824,084 1 824,084 824,084 1.00

プラント基礎コンクリート工

1 625,916 625,916 1 625,916 625,916 0 625,916 0 1.00



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

プラント基礎コンクリート工

1 625,916 625,916

中央監理計装設備工

1 764,058 764,058 1 764,058 764,058 0 764,058 0 1.00

中央監理計装設備工

1 764,058 764,058

濁水処理工

1 8,911,950 8,911,950 1 9,160,000 9,160,000 0 9,160,000 0 1.00

濁水処理工

1 13,900,000 13,900,000

ブロワ設備工

1 3,231,889 3,231,889 1 3,231,889 3,231,889 0 3,231,889 0 1.00

ブロワ設備工

1 4,220,993 4,220,993

産業廃棄物処理工

0 0 131,872

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし
機械積込

28 2,164 60,592

＊産業廃棄物処分費＊

0 0 71,280

コンクリート廃材処理費
Co無筋 59.4 1,200 71,280

立坑工

2,863,380 2,863,380 12,737,438

立坑工

2,863,380 2,863,380 12,716,828

ライナープレート掘削土留工
機械掘削 3.5 256,655 898,293 3.5 256,655 898,293 5.5 536,242 2,949,331 2.09

川側が脆く固定
コンクリートが
下がったため

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

11.8 8,117 95,781

コンクリート　無筋･鉄筋構造物
一般養生
18-8-40(W/C=60%以下)　　高炉（ＢＢ）

7.8 29,600 230,880



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

構造物とりこわし
無筋構造物　機械施工
低騒音・低振動対策　不要

4.5 7,321 32,945

ライナープレート撤去工
機械掘削 3.5 29,090 101,815 3.5 29,090 101,815 3.55 60,792 215,812 2.09

法面側など一
部切断しながら
撤去したため

スクラップ
ヘビーH3 3.57 -5,750 -20,528

積込（ルーズ）
土砂
土量50:000m3未満

137 194 26,523 137 194 26,523 137 197.1 27,003 1.02

締固工振動ローラ締固め
埋戻し 123 512 62,976 123 512 62,976 123 536 65,928 1.05

腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）
設置～賃料～撤去∴供用２７０日
∴使用回数１回排対型

10.47 118,369 1,239,323 10.47 118,369 1,239,323 0.00 118,369 0 1.00

ライナープレート＋補強リング土留工
設置
H-250

10.44 35,575 371,403

ライナープレート＋補強リング土留工
撤去
H-250

6.98 22,133 154,488

ライナープレート
矩形8608×6032（損料）
ｔ＝2.7㎜亜鉛メッキ

3.5 152,700 534,450 3.5 152,700 534,450 0.0 152,700 0 1.00

ライナープレート
矩形8608×6032（全損）
ｔ＝2.7㎜黒皮

5.5 489,000 2,689,500

補強リング
H-250（10分割）8544×6032 5.0 1,133,900 5,669,500

スクラップ
鉄くず　ヘビー　Ｈ１ 6.98 -8,750 -61,075

グラウト注入（アンカー）

6.0 49,310 295,860

産業廃棄物処理工

0 0 20,610

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし
機械積込

5 2,164 9,738

＊産業廃棄物処分費＊

0 0 10,872



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

コンクリート廃材処理費
Co無筋 9.1 1,200 10,872

受変電設備工

7,097,111 7,096,726 10,168,515

仮設電気設備工

7,097,111 7,096,726 10,168,515

高圧受電設備

1 1,303,895 1,303,895 1 1,304,006 1,304,006 0 1,304,006 0 1.00

高圧受電設備
供用日数　316日 1 4,212,238 4,212,238

低圧配電線路設備

1 482,875 482,875 1 482,875 482,875 0 482,875 0 1.00

低圧配電線路設備
供用日数　1年未満 1 495,019 495,019

坑内配電線路

1 2,982,381 2,982,381 1 2,982,052 2,982,052 0 2,982,052 0 1.00

坑内配電線路
供用　1年未満 1 3,007,446 3,007,446

低圧電動機設備

1 608,808 608,808 1 608,948 608,948 0 608,948 0 1.00

低圧電動機設備
供用　1年未満 1 639,173 639,173

照明設備

1 1,719,152 1,719,152 1 1,718,845 1,718,845 0 1,718,845 0 1.00

照明設備
供用　1年未満 1 1,814,639 1,814,639

付帯工

6,225,047 6,187,807 13,942,731

上流側法面工

3,194,150 3,156,910 6,296,315

掘削
土砂障害なし
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

128 302.0 38,656 128 302.0 38,656 74 306.8 22,703 1.02



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

掘削
軟岩障害なし
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
破砕片除去なし

56 1,434 80,304 56 1,434 80,304 16 1,454 23,264 1.01

積込（ルーズ）
土砂
土量50:000m3未満

13 193.6 2,517 13 193.6 2,517 22 197.1 4,336 1.02

締固工振動ローラ締固め
埋戻し 12 512.0 6,144 12 512.0 6,144 19 536.0 10,184 1.05

土砂等運搬
標準DID区間なし2.0km以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

115 580.3 66,735 115 580.3 66,735 0 580.3 0 1.00

土砂等運搬
標準DID区間なし3.0km以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

52 698.0 36,296

土砂等運搬
標準DID区間なし2.0km以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

56 707.9 39,642 56 707.9 39,642 0 707.9 0 1.00

土砂等運搬
標準DID区間なし3.0km以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

16 851.6 13,626

［法面工コンクリート吹付工］
厚さ１０ｃｍ枠内吹付ではない
施工規模が２５０ｍ２以上５００ｍ２未満

104 7,440 773,760 104 7,440 773,760 0 7,440 0 1.00

法面工　コンクリート吹付工
吹付厚10㎝
ラス無し　バサロンファイバー混入

108 10,965 1,178,738

［法面工　モルタル吹付工］
厚さ１０ｃｍ　枠内吹付ではない
施工規模が２５０ｍ２未満

110 10,909 1,199,990

［法面工　モルタル吹付工］
厚さ１０ｃｍ　枠内吹付ではない
施工規模が２５０ｍ２未満

22 20,545 451,990

吸出し防止材

2 800 1,600

［法面工（ロックボルト工）］
鉄筋挿入工100m未満
削孔径６５mm削孔長２．５ｍ

95 12,896 1,225,120 95 12,504 1,187,880 0 12,896 0 1.03

［法面工（ロックボルト工）］
鉄筋挿入工 100m以上200m未満
削孔径６５mm削孔長２．５ｍ

110 11,000 1,210,000

鉄筋
Ｄ２２ＳＤ３４５Ｌ＝２．５ｍ 38 1,250 47,500 38 1,250 47,500 0 1,250 0 1.00

頭部プレート
150×150×9 38 320 12,160 38 320 12,160 0 320 0 1.00



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

ナットＭ22

38 44 1,672 38 44 1,672 0 44 0 1.00

鉄筋挿入工材料

1 493,000 493,000

［法面工（ロックボルト工）］
削孔機械現場内移動 3 17,100 51,300 3 17,100 51,300 5 17,100 85,500 1.00

［法面工（ロックボルト工）］
仮設足場設置 208 4,080 848,640 208 4,080 848,640 348 4,080 1,419,840 1.00

法面整形
盛土部
法面締固めあり

157 600.5 94,279

法面整形
切土部
現場制約なし

43 752.7 32,366

法面整形
切土部
現場制約なし

19 979.1 18,603

到達坑側法面工

0 0 1,427,102

掘削
土砂障害なし
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

63 306.8 19,328

小運搬　不整地運搬車
砂・砂利・栗石（積込経費別途）
∴３０～５０ｍ未満

63 665.0 41,895

基面整正

15 413.7 6,206

法面整形
切土部
現場制約なし

63 752.7 47,420

法面工　コンクリート吹付工
吹付厚10㎝
ラス無し　バサロンファイバー混入

63 12,071 760,473

吹付プラント設置・撤去工

1 295,170 295,170

吹付材料袋詰め作業

1 94,055 94,055

不整地運搬車運転経費

3 54,185 162,555



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

到達坑側土留工

0 0 211,146

ふとんかご
設置
階段式

8 13,240 105,920

止杭打込

2 1,562 3,124

積込（ルーズ）
土砂
土量50:000m3未満

5 197.1 986

不整地運搬車運転経費

0.5 54,185 27,093

中詰工[植生土のう]
植生土のう
植生土のう製作（発生土）

55 911 50,105

植生大型土のう製作・設置工
∴作業半径６ｍ以下
現地土

2 11,959 23,918

到達坑側グラウト工

0 0 313,386

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

3.5 8,117 28,410

グラウト注入（アンカー）

2.0 27,160 54,320

高性能減水剤
マスターレオビルド4000 50.0 162 8,100

グラウトプラント設置・撤去工

1 102,942 102,942

グラウト材料袋詰め作業

1 38,336 38,336

不整地運搬車運転経費

1.5 54,185 81,278

上流側水路工

3,030,897 3,030,897 5,679,366

掘削
土砂障害なし
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

6 302.0 1,812 6 302.0 1,812 6 306.8 1,841 1.02



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

掘削
軟岩障害なし
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
破砕片除去なし

23 1,434 32,982 23 1,434 32,982 38 1,454 55,252 1.01

積込（ルーズ）
土砂
土量50:000m3未満

24 193.6 4,646 24 193.6 4,646 32 197.1 6,307 1.02

締固工振動ローラ締固め
埋戻し 21 512.0 10,752 21 512.0 10,752 29 536.0 15,544 1.05

基面整正

7 394.0 2,758 7 394.0 2,758 8 413.7 3,310 1.05

法面整形
切土部
現場制約なし

7 720.8 5,046 7 720.8 5,046 9 752.7 6,774 1.04

法面整形
切土部
現場制約なし

24 937.1 22,490 24 937.1 22,490 37 979.1 36,227 1.04

コルゲートパイプ機械撤去
φ800 3.5 2,368 8,288

構造物とりこわし
鉄筋構造物　機械施工
低騒音・低振動対策　不要

1.9 14,880 28,272

鉄筋コンクリート台付管
据付
1000mm

4 45,230 180,920 4 45,230 180,920 4 81,050 324,200 1.79
材料のカット代
を計上したため

ポリエチレン管布設
φ３００ 6 4,752 28,512 6 4,752 28,512 8 4,763 38,104 1.00

上流側水槽工Ａ
1500×1500×3000 1 2,152,662 2,152,662 1 2,152,662 2,152,662 0 2,152,662 0 1.00

上流側水槽工Ａ
1500×1500×3000
内ネジ式ゲート

1 3,795,015 3,795,015

上流側水槽工Ｂ
1500×1500×3500 1 588,317 588,317 1 588,317 588,317 0 588,317 0 1.00

上流側水槽工Ｂ
1500×1500×3500 1 845,257 845,257

既設トンネル水路復旧工
B750×H800 1 174,271 174,271

足場工
手摺先行型枠組足場
安全ネット　なし　∴排対型

91 3,744 340,704



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

産業廃棄物処理工

0 0 15,416

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし
機械積込

1.9 2,164 4,112

＊産業廃棄物処分費＊

0 0 11,304

コンクリート廃材処理費
Co有筋 9.4 1,200 11,304

仮設工

7,023,363 9,566,034 7,323,411

任意仮設工

0 0 3,722,243

除雪工

0 0 2,952,243

現場内除雪工
構造物周辺 5,156 486 2,505,816

現場内除雪工
仮設ヤード 1,707 86 146,802

現場内除雪工
工事用道路 3,995 75 299,625

立坑冬季養生工

0 0 770,000

覆工板設置・撤去
設置～賃料～撤去∴供用１２０日
∴使用回数１回　排対型

1 770,000 770,000

指定仮設工

7,023,363 9,566,034 3,601,168

仮橋・仮桟橋工

7,023,363 9,566,034 3,276,255

場所打杭工（Ｈ形鋼杭）大口径ボーリング
Ｈ形鋼杭∴9.0ｍ以下、Ｈ形鋼杭材料別途
設計杭径４２５㎜中詰材ﾓﾙﾀﾙ

9 300,101 2,700,909 9 562,746 5,064,714 0 562,746 0 1.00

やぐら設置・撤去工（大口径ボーリング工）
∴ラフテレーンクレーンによる移動
∴ラフテレーンクレーン（排対型）

1 169,100 169,100 1 300,000 300,000 0 300,000 0 1.00



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

賃料（Ｈ形鋼）
Ｈ形杭３００型∴供用３２０日間
∴標準作業１回使用

4.02 31,987 128,588 4.02 31,987 128,588 0 31,987 0 1.00

仮橋・仮桟橋架設撤去工（上部工）
桁架設・撤去
∴ラフテレーンクレーン２５ｔ吊排対型

25.97 41,245 1,071,133 25.97 43,092 1,119,099 0 43,092 0 1.00

賃料（Ｈ形鋼）
Ｈ形杭５９４型∴供用３２０日間
∴軽作業１回使用

20.57 33,600 691,152 20.57 33,600 691,152 0 33,600 0 1.00

賃料（Ｈ形鋼）
Ｈ形杭４００型∴供用３２０日間
∴軽作業１回使用

2.06 28,987 59,713 2.06 28,987 59,713 0 28,987 0 1.00

損料（溝形鋼）
[-300×90×9
１年未満

0.99 25,900 25,641 0.99 25,900 25,641 0 25,900 0 1.00

損料（溝形鋼）
[-250×90×9
１年未満

2.35 24,900 58,515 2.35 24,900 58,515 0 24,900 0 1.00

仮橋・仮桟橋設置撤去工（覆工板）
設置～賃料～撤去∴供用３２０日
鋼製

198 10,320 2,043,360 198 10,320 2,043,360 0 10,320 0 1.00

ボックスカルバート　B1700×H1100
据付･撤去
2.0m/個

32 14,720 471,040

ボックスカルバート
RC-T25　B1700×H1100 16 159,000 2,544,000

ボックスカルバート　B1400×H1300
撤去
2.0m/個

32 6,625 212,000

仮橋・仮桟橋設置撤去工（高欄）
単管パイプ型（材料等別途）
使用回数１回

30 1,534 46,020 30 1,534 46,020 22.6 1,610 36,386 1.05

単管パイプ（賃料）
φ４８．６㎜
供用日数320日

144 101 14,544 144 101 14,544 0 101 0 1.00

単管パイプ（賃料）
φ４８．６㎜
供用日数484日

57 149 8,493

クランプ（賃料）
φ４８．６
供用日数320日

64 128 8,192 64 128 8,192 0 128 0 1.00

クランプ（賃料）
φ４８．６
供用日数484日

16 187 2,992

パイプジョイント（賃料）
φ４８．６
供用日数320日

40 116 4,640 40 116 4,640 0 116 0 1.00



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

パイプジョイント（賃料）
φ４８．６
供用日数484日

8 168 1,344

固定ベース（賃料）
φ４８．６
供用日数320日

16 116 1,856 16 116 1,856 0 116 0 1.00

到達坑側）水廻し工

0 0 153,106

水廻し工設置撤去　仮設水廻しパイプ
高密度ポリエチレン管（内面波状）
φ６００∴設置期間３ヶ月未満

15 9,304 139,560

不整地運搬車運転経費

0.25 54,185 13,546

発進坑側）上流水路水替工

0 0 171,807

水替工（小口径）据付撤去　排水ポンプ
　ポンプ台数　１～５台 1 17,651 17,651

水替工（小口径）　排水ポンプ運転
∴常時排水　商用電源
∴0～6（m3/h）未満　揚程10m以下

1 154,156 154,156

＊＊直接工事費＊＊

281,774,000 294,887,856 407,724,000

準備費

0 0 3,624,470

プラント設備復旧工
積雪破損設備 1 2,240,000 2,240,000

添加剤設備修理

1 226,000 226,000

濁水処理設備修理

1 316,000 316,000

ブロワ設備防音ユニット修理

1 550,000 550,000

支障木伐採費
伐採～玉切り～集積 1 25,500 25,500

バックホウ運転経費
ｸﾚｰﾝ機能付山0.45(平0.35)排対１次 1.0 47,585 47,585



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

不整地運搬車運転経費

1.0 54,185 54,185

＊処分費（伐開、除根等）＊

165,200

伐採木運搬
30m3車　L=40.6km 1 70,000 70,000

樹木幹処理費

6.0 16,000 95,200

技術管理費

1,800,000 1,800,000 2,384,600

現地組立、運転指導員費

1 1,800,000 1,800,000 1 1,800,000 1,800,000 1 1,800,000 1,800,000 1.00

再稼働前試運転、点検費

1 350,000 350,000

ヒ素濃度簡易分析
4回として 1 154,600 154,600

＊処分費（有害物質等）＊

0 0 80,000

水銀付着廃プラ処理費

1 80,000 80,000

運搬費

2,727,600 2,727,600 1,589,400

輸送費（仮設材）
往復計上片道輸送距離２０kmまで
製品長12m以内

117.5 12,320 1,447,600 117.5 12,320 1,447,600 0.0 12,320 0 1.00

輸送費（仮設材）
往復計上片道輸送距離３０kmまで
製品長12m以内

23.8 13,000 309,400

シールド掘進機
輸送費 1 1,280,000 1,280,000 1 1,280,000 1,280,000 1 1,280,000 1,280,000 1.00

役務費

1,395,743 1,395,743 4,359,077

基本電力料金
高圧用１年未満 999 1,397.14 1,395,743 999 1,397.14 1,395,743 3,120 1,397.14 4,359,077 1.00



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

＊＊共通仮設費率分＊＊

23,649,657 21,279,299 30,833,007

＊＊共通仮設費計＊＊

29,573,000 27,202,642 39,166,084

＊＊純工事費＊＊

311,347,000 322,090,498 446,890,084

＊現場管理費＊

78,285,000 62,612,800 92,268,185

＊＊工事原価＊＊

389,632,000 384,703,298 539,158,269

＊一般管理費等＊

46,688,000 27,516,702 26,256,004

＊＊工事価格計＊＊

436,320,000 412,220,000 565,414,273

＊＊消費税等相当額計＊＊

43,632,000 41,222,000 56,541,427

＊＊工事費計＊＊

479,952,000 453,442,000 621,955,700



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

本工事において、手持ち資材はありません。



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との関

係
業者名 所在地

入札者との関
係

(市場単価を記入）

水路トンネル工

 トンネル工
 シールド工（仕上り内径１０００㎜）

  管布設工（空伏せ工）

遠心力鉄筋コンクリート管
Ｂ形  φ１０００㎜  半管
Ｌ＝１．２ｍ

本 1 51,200 アスザック(株) 高山村中山 協力会社（40年） 1 74,700 アスザック(株) 高山村中山 協力会社（42年）

特殊カラー
セグメント･管継手用 個 1 201,000 藤村ｸﾚｽﾄ(株) 長野市稲葉 協力会社（15年） 1 201,000 藤村ｸﾚｽﾄ(株) 長野市稲葉 協力会社（17年）

  シールド設備工

生ｺﾝ 18-8-40-BB
(W/C=60%以下) m3 11 16,300

北信生コン
協同組合

飯山市静間 協力会社（38年） 24.1 16,300
北信生コン
協同組合

飯山市静間 協力会社（40年）

 立坑工

  立坑工

生ｺﾝ 18-8-40-BB
(W/C=60%以下) m3 9 16,300

北信生コン
協同組合

飯山市静間 協力会社（40年）

1：3モルタル m3 6 21,300
北信生コン
協同組合

飯山市静間 協力会社（40年）

ライナープレート
矩形8608×6032（全損）
ｔ＝2.7㎜黒皮

m 5.5 489,000 (株)本久 長野市桐原 協力会社（8年）

補強リング
H-250（10分割）8544×6032 リング 5 1,133,900 (株)本久 長野市桐原 協力会社（8年）

 付帯工

  発進坑側法面工

鉄筋挿入工材料 式 1 493,000
大司産業
（株）

長野市
若穂綿内

協力会社（23年）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との関

係
業者名 所在地

入札者との関
係

(市場単価を記入）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名

  到達坑側土留工

ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)
GS-3 4.0×15×高50×幅120 ｍ 8 3,638 (株)本久 中野市一本木 協力会社（23年）

植生土のう 巾40×長60
種子肥料付 袋 55 140 (株)ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（13年）

大型植生土のう
容量1m3 袋 2 8,667 (株)本久 中野市一本木 協力会社（23年）

  上流側水路工

鉄筋コンクリート台付管
φ1000　L=2.5m 本 2 92,250 アスザック(株) 高山村中山 協力会社（40年） 2 144,650 アスザック(株) 高山村中山 協力会社（42年）

高密度ポリエチレン管
ダブルφ300 本 2 16,000 (株)ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（11年） 2 16,000 (株)ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（13年）

足掛金具　コンクリート埋込用
樹脂加工　Φ１９　幅３００ 本 18 2,130 (株)ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（11年） 20 2,130 (株)ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（13年）

内ネジ式鋳鉄製アームコ形ゲー
ト　φ300　フレーム長2620 基 1 352,000 (株)本久 中野市一本木 協力会社（21年）

内ネジ式簡易鋼製スライドゲー
ト四方水密　750×800　フレーム
長2620

基 1 579,000 (株)本久 中野市一本木 協力会社（21年）

内ネジ式簡易鋼製スライドゲー
ト四方水密　1000×1000　フレー
ム長2130

基 1 726,000 (株)本久 中野市一本木 協力会社（21年）

簡易スルースゲート
四方水密　1000×1000
内ネジ式巻上機

基 1 1,297,000 (株)本久 中野市一本木 協力会社（23年）

簡易スルースゲート
四方水密　750×800
内ネジ式巻上機

基 1 1,120,000 (株)本久 中野市一本木 協力会社（23年）

アームコ型ゲート
φ300
内ネジ式巻上機

基 1 545,000 (株)本久 中野市一本木 協力会社（23年）

再生クラッシャーラン
40mm以下 m3 2 3,400 北信ｱｽｺﾝ(株) 中野市金井 協力会社（20年） 0.5 3,400 北信ｱｽｺﾝ(株) 中野市金井 協力会社（22年）

生ｺﾝ 18-8-40-BB
(W/C=60%以下) m3 11 16,300

北信生コン
協同組合

飯山市静間 協力会社（38年） 1.0 16,300
北信生コン
協同組合

飯山市静間 協力会社（40年）

生ｺﾝ 18-8-25-BB
(W/C=60%以下) m3 0.5 16,400

北信生コン
協同組合

飯山市静間 協力会社（40年）



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との関

係
業者名 所在地

入札者との関
係

(市場単価を記入）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名

生ｺﾝ 21-12-40-BB
(W/C=55%以下) m3 1.5 16,700

北信生コン
協同組合

飯山市静間 協力会社（40年）

生ｺﾝ 21-12-25-BB
(W/C=55%以下) m3 12.4 16,800

北信生コン
協同組合

飯山市静間 協力会社（40年）

縞鋼板蓋
桝穴1500×1500用
切り欠き3カ所

枚 1 93,800 (株)ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（13年）

縞鋼板蓋
桝穴1500×1500用
切り欠き3カ所

枚 1 88,900 (株)ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（13年）

フリューム蓋　２種
９００　Ｌ＝0.5ｍ 枚 1 9,040 アスザック(株) 高山村中山 協力会社（42年）

フリューム蓋　２種
４００　Ｌ＝1.0ｍ 枚 1 5,840 アスザック(株) 高山村中山 協力会社（42年）

仮設工

 指定仮設工

  仮橋・仮桟橋工

モルタル　1:3 m3 7 21,300
北信生コン
協同組合

飯山市静間 協力会社（38年）

ボックスカルバート
RC-T25　B1700×H1100 個 16 198,900 （株）高見澤

小布施町雁
田

協力会社（48年）



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
ダンプトラック 10t積、QKG-FS1EKAA、4128 台 1 12,760 日野 他工事にて随時利用中 1 12,760 日野 長野100か4633

10t積、QKG-FS1EKAA、4129 台 1 12,760 日野 他工事にて随時利用中 1 12,760 日野 長野100か4129
ラフテレーンクレーン70t級　UDS-T008 台 1 35,250 タダノ 他工事にて随時利用中 1 35,250 タダノ 900さ524
バックホウ 山積0.8m3級、320ERR-2 台 1 8,007 キャタピラー 他工事にて随時利用中 1 8,007 キャタピラー BH701

山積0.8m3級、320ERR-2 台 1 8,007 キャタピラー 他工事にて随時利用中 1 8,007 キャタピラー BH703
ブルドーザ 8.5t級、D3KLGP 台 1 19,917 キャタピラー 他工事にて随時利用中 1 19,917 キャタピラー BD301

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



任意の添付書類

機械維持費

運転
時間

運転
日数

供用
日数

ダンプトラック 10t積、4128 12,100 11 900 150 250 50 30 0 990,000 1,100 3,960 12,760

ダンプトラック 10t積、4129 12,100 11 900 150 250 50 30 0 990,000 1,100 3,960 12,760

ラフテレーンクレーン 70t吊、UDS-T008、524 72,100 12 1200 150 250 5 5 0 3,304,583 2,754 13,218 35,250

バックホウ 山積0.8m3級 13,300 10 1500 190 250 20 9 0 857,850 572 3,431 8,007

バックホウ 山積0.8m3級 13,300 10 1500 190 250 20 9 0 857,850 572 3,431 8,007

ブルドーザ 8.5t級、D3KLGP 7,400 13 450 80 140 25 10 0 799,201 1,776 5,709 19,917

時間
当たり
維持費

供用日
当たり
維持費

単価機械名称 規　　　格
基礎
価格
（千円）

標準
使用
年数

年間標準 維持
修理
費率

年間
管理
費率

年間
償却費

年間
維持管理
償却費

24/42



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

水路トンネル工

トンネル工
シールド工（仕上り内径１０００㎜）
一次覆工

トンネル作業員 26,800 236.2 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 26,800 322.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
昼夜平均単価 協力会社（0年） 協力会社（2年）
トンネル世話役 36,600 118.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 36,600 161.4 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
昼夜平均単価 協力会社（0年） 協力会社（2年）
トンネル特殊工 36,400 236.2 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 36,400 322.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
昼夜平均単価 協力会社（0年） 協力会社（2年）
特殊作業員 24,500 236.2 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 24,500 308.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
昼夜平均単価 協力会社（0年） 協力会社（2年）
普通作業員 21,300 236.2 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 21,300 322.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
昼夜平均単価 協力会社（0年） 協力会社（2年）

目地コーキング工

トンネル世話役 33,700 6.7 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 33,700 6.7 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

トンネル特殊工 33,400 65.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 33,400 65.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

普通作業員 19,700 0.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 19,700 0.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

坑内整備工

トンネル作業員 24,700 9.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 24,700 9.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

トンネル世話役 33,700 3.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 33,700 3.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

トンネル特殊工 33,400 3.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 33,400 3.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

電工 21,600 3.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 21,600 3.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

トンネル作業員 26,800 24.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 26,800 24.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
昼夜平均単価 協力会社（0年） 協力会社（2年）
トンネル世話役 36,600 12.2 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 36,600 12.2 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
昼夜平均単価 協力会社（0年） 協力会社（2年）

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

トンネル特殊工 36,400 24.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 36,400 24.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
昼夜平均単価 協力会社（0年） 協力会社（2年）
特殊作業員 24,500 12.2 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 24,500 12.2 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
昼夜平均単価 協力会社（0年） 協力会社（2年）

発生土処分工

特殊運転手 21,700 1.7 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 21,700 4.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

一般運転手 18,900 58.0 岡田産業（株）
協力会社（25年）

一般運転手 18,900 19.0 （株）トライル
協力会社（0年）

一般運転手 18,900 1.0 一山土木工業(株)
協力会社（30年）

一般運転手 (18,500) (5.6) (19,000) (0.0) 1.027

特殊運転手 (18,500) (0.8) (19,000) (0.0) 1.027

管布設工（空伏せ工）

土木一般世話役 (18,500) (0.1) (19,000) (0.1) 1.027

特殊作業員 (18,500) (0.1) (19,000) (0.2) 1.027

普通作業員 (18,500) (0.1) (19,000) (0.3) 1.027

シールド水替工

特殊作業員 (18,500) (30.3) (19,000) (55.3) 1.027

シールド設備工

特殊運転手 (18,500) (0.9) (19,000) (6.8) 1.027

土木一般世話役 (18,500) (0.9) (19,000) (2.1) 1.027

特殊作業員 (18,500) (1.5) (19,000) (3.4) 1.027

普通作業員 (18,500) (1.6) (19,000) (4.0) 1.027

型枠工 (19,000) (0.6)



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

特殊運転手 21,700 0.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 21,700 2.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

型枠工 22,900 0.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 22,900 0.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

土木一般世話役 23,200 20.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 23,200 19.9 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

特殊作業員 22,800 28.6 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 22,800 28.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

普通作業員 19,700 44.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 19,700 43.7 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

溶接工 26,400 28.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 26,400 28.2 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

坑内設備工

電工 21,600 6.6 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 21,600 6.6 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

土木一般世話役 23,200 4.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 23,200 4.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

配管工 21,200 10.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 21,200 10.9 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

普通作業員 19,700 10.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 19,700 10.6 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

立坑設備工

とび工 24,100 0.9 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（2年）

特殊運転手 21,700 2.7 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（2年）

型枠工 22,900 5.7 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（2年）

土木一般世話役 23,200 17.7 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 23,200 21.9 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

特殊作業員 22,800 35.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 22,800 40.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

普通作業員 19,700 33.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 19,700 42.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

溶接工 26,400 20.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 26,400 22.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

坑外設備工

とび工 24,100 3.9 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 24,100 3.4 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

トンネル作業員 24,700 1.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 24,700 0.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

トンネル世話役 33,700 0.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 33,700 0.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

トンネル特殊工 33,400 1.7 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 33,400 0.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

一般運転手 18,900 0.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 18,900 0.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

特殊運転手 21,700 2.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 21,700 8.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

型枠工 22,900 2.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（2年）

設備機械工 23,000 28.6 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 23,000 33.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

電工 21,600 17.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 21,600 17.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

土木一般世話役 23,200 21.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 23,200 21.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

特殊作業員 22,800 20.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 22,800 20.7 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

普通作業員 19,700 72.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 19,700 85.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

溶接工 26,400 3.9 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 26,400 3.9 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

産業廃棄物処理工

一般運転手 (19,000) (1.1)

立坑工

立坑工

とび工 24,100 6.7 (株)本久
協力会社（6年）

トンネル特殊工 33,400 14.9 (株)本久
協力会社（6年）

特殊運転手 21,700 6.1 (株)本久
協力会社（6年）

土木一般世話役 23,200 7.9 (株)本久
協力会社（6年）

特殊作業員 22,800 2.5 (株)本久
協力会社（6年）



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

普通作業員 19,700 12.2 (株)本久
協力会社（6年）

溶接工 26,400 3.6 (株)本久
協力会社（6年）

とび工 (19,000) (5.9)

トンネル特殊工 (19,000) (46.1)

特殊運転手 (19,000) (19.1)

型枠工 (19,000) (2.3)

土木一般世話役 (19,000) (18.9)

特殊作業員 (19,000) (8.2)

普通作業員 (19,000) (35.2)

溶接工 (19,000) (3.1)

産業廃棄物処理工

一般運転手 (19,000) (0.2)

受変電設備工

仮設電気設備工

電気通信技術者 31,800 1.1 やまたけ電業（株）
協力会社（4年）

電工 21,600 26.0 やまたけ電業（株）
協力会社（4年）

普通作業員 19,700 12.0 やまたけ電業（株）
協力会社（4年）

電気通信技術者 31,800 1.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 31,800 0.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

電工 21,600 249.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 21,600 223.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

普通作業員 19,700 25.6 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 19,700 13.6 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

付帯工



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

発進坑側法面工

一般運転手 (18,500) (2.0) (19,000) (0.9) 1.027

特殊運転手 (18,500) (1.6) (19,000) (2.3) 1.027

土木一般世話役 (19,000) (1.0)

特殊作業員 (18,500) (0.2) (19,000) (0.4) 1.027

普通作業員 (19,000) (2.4)

とび工 24,100 18.3 日特建設(株)
協力会社（14年）

土木一般世話役 23,200 14.6 日特建設(株)
協力会社（14年）

特殊作業員 22,800 8.2 日特建設(株)
協力会社（14年）

普通作業員 19,700 28.4 日特建設(株)
協力会社（14年）

法面工 25,600 8.0 日特建設(株)
協力会社（14年）

土木一般世話役 23,200 5.8 カネコ工業（株）
協力会社（21年）

特殊作業員 22,800 5.0 カネコ工業（株）
協力会社（21年）

普通作業員 19,700 9.6 カネコ工業（株）
協力会社（21年）

法面工 25,600 18.5 カネコ工業（株）
協力会社（21年）

とび工 24,100 30.7 (有)当間工業
協力会社（0年）

土木一般世話役 23,200 14.9 (有)当間工業
協力会社（0年）

特殊作業員 22,800 4.6 (有)当間工業
協力会社（0年）

普通作業員 19,700 29.8 (有)当間工業
協力会社（0年）

到達側法面工

特殊運転手 (19,000) (7.6)



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

土木一般世話役 (19,000) (0.4)

普通作業員 (19,000) (3.2)

土木一般世話役 23,200 3.5 カネコ工業（株）
協力会社（21年）

特殊作業員 22,800 3.3 カネコ工業（株）
協力会社（21年）

普通作業員 19,700 6.5 カネコ工業（株）
協力会社（21年）

法面工 25,600 4.9 カネコ工業（株）
協力会社（21年）

到達側土留工

特殊運転手 (19,000) (0.8)

土木一般世話役 (19,000) (0.3)

特殊作業員 (19,000) (0.3)

普通作業員 (19,000) (2.8)

一般運転手 (19,000) (0.1)

到達側グラウト工

特殊運転手 (19,000) (2.8)

型枠工 (19,000) (0.7)

土木一般世話役 (19,000) (0.1)

普通作業員 (19,000) (0.9)

土木一般世話役 23,200 1.4 (株)北信ボーリング
協力会社（26年）

特殊作業員 22,800 1.4 (株)北信ボーリング
協力会社（26年）

普通作業員 19,700 2.8 (株)北信ボーリング
協力会社（26年）

上流側水路工



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

とび工 (19,000) (5.7)

特殊運転手 (18,500) (1.7) (19,000) (2.7) 1.027

型枠工 (18,500) (16.6) (19,000) (18.0) 1.027

据付工 (19,000) (2.8)

鉄筋工 (19,000) (0.1)

土木一般世話役 (18,500) (4.7) (19,000) (6.7) 1.027

特殊作業員 (18,500) (2.1) (19,000) (2.9) 1.027

普通作業員 (18,500) (13.6) (19,000) (17.6) 1.027

鉄筋工 23,800 1.4 (株)若穂鐵筋工業 23,800 3.1 (株)若穂鐵筋工業 1
協力会社（11年） 協力会社（13年）

普通作業員 19,700 1.1 (株)若穂鐵筋工業 19,700 2.3 (株)若穂鐵筋工業 1
協力会社（11年） 協力会社（13年）

産業廃棄物処理工

一般運転手 (19,000) (0.1)

仮設工

任意仮設工

除雪工

特殊運転手 (19,000) (10.5)

普通作業員 (19,000) (121.2)

立坑冬季養生工

とび工 24,100 3.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（2年）

土木一般世話役 23,200 2.4 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（2年）

普通作業員 19,700 4.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（2年）



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

溶接工 26,400 1.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（2年）

指定仮設工

仮橋・仮桟橋工

土木一般世話役 (19,000) (7.1)

特殊作業員 (19,000) (3.9)

普通作業員 (19,000) (15.2)

とび工 24,100 1.0 (株)北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
協力会社（24年）

土木一般世話役 23,200 10.3 (株)北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
協力会社（24年）

特殊作業員 22,800 20.5 (株)北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
協力会社（24年）

普通作業員 19,700 20.5 (株)北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
協力会社（24年）

とび工 24,100 8.7 (株)本久
協力会社（6年）

橋梁世話役 32,700 5.2 (株)本久
協力会社（6年）

橋梁特殊工 30,300 13.0 (株)本久
協力会社（6年）

土木一般世話役 23,200 3.3 (株)本久
協力会社（6年）

普通作業員 19,700 14.2 (株)本久
協力会社（6年）

溶接工 26,400 1.3 (株)本久
協力会社（6年）

到達坑側）水廻し工

特殊運転手 (19,000) (0.6)

土木一般世話役 (19,000) (0.2)

特殊作業員 (19,000) (0.5)

普通作業員 (19,000) (0.7)



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

発進坑側）上流水路水替工

土木一般世話役 (19,000) (0.3)

特殊作業員 (19,000) (5.3)

普通作業員 (19,000) (0.5)

準備費

トンネル作業員 24,700 27.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（2年）

トンネル世話役 33,700 11.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（2年）

トンネル特殊工 33,400 25.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（2年）

特殊運転手 21,700 2.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（2年）

電工 21,600 3.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（2年）

特殊作業員 22,800 1.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（2年）

溶接工 26,400 1.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（2年）

特殊作業員 22,800 1.0 滝沢産業(有)
協力会社（4年）

特殊運転手 (19,000) (2.0)

一般運転手 18,900 1.0 (株)岩船陸送
協力会社（3年）

技術管理費

工場機械工 45,000 35.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 45,000 40.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

地質調査員 (19,000) (1.0)

運搬費

特殊作業員 22,800 12.0 (株)本久
協力会社（6年）

一般運転手 18,900 12.0 (株)本久
協力会社（6年）



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

特殊運転手 21,700 12.0 (株)本久
協力会社（6年）

特殊作業員 22,800 3.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 22,800 3.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

一般運転手 18,900 6.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 18,900 6.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）

特殊運転手 21,700 1.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 21,700 1.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設 1
協力会社（0年） 協力会社（2年）



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他 世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他

水路トンネル工

トンネル工シールド工

一次覆工 1062.9 1062.9 1438.6 1438.6 1.353

目地コーキング工 0.1 72.2 72.3 72.3 72.3 1.000

坑内整備工 91.4 91.4 91.4 91.4 1.000

発生土処分工 2.5 5.6 8.1 4.3 78.0 82.3 10.160

管布設工（空伏せ工） 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.6 2.000

シールド水替工 30.3 30.3 55.3 55.3 1.825

シールド設備工 20.9 45.6 30.1 1.0 29.1 126.7 22.0 47.7 31.9 8.9 29.6 140.1 1.106

坑内設備工 4.3 10.3 17.1 31.7 4.5 10.6 17.5 32.6 1.028

立坑設備工 17.7 33.0 35.8 20.0 106.5 21.9 42.5 40.3 2.7 29.4 136.8 1.285

坑外設備工 21.1 72.3 20.3 2.1 0.8 57.0 173.6 21.8 85.3 20.7 8.0 0.0 60.6 196.4 1.131

産業廃棄物処理工 1.1 1.1

立坑工

立坑工 7.9 12.2 2.5 6.1 25.2 53.9 18.9 35.2 8.2 19.1 57.4 138.8 2.575

産業廃棄物処理工 0.2 0.2

受変電設備工

仮設電気設備工 25.6 250.1 275.7 25.6 250.1 275.7 1.000

付帯工

発進坑側法面工 14.6 28.4 8.4 1.6 2.0 26.3 81.3 21.7 41.8 10.0 2.3 0.9 49.2 125.9 1.549

到達側法面工 3.9 9.7 3.3 7.6 4.9 29.4

到達側土留工 0.3 2.8 0.3 0.8 0.1 4.3

到達側グラウト工 1.5 3.7 1.4 2.8 0.7 10.1

上流側水路工 4.7 14.7 2.1 1.7 18.0 41.2 6.7 19.9 2.9 2.7 29.7 61.9 1.502

産業廃棄物処理工 0.1 0.1

仮設工

任意仮設工

除雪工 121.2 10.5 131.7

立坑冬季養生工 2.4 4.3 5.6 12.3

指定仮設工

仮橋・仮桟橋工 13.6 34.7 20.5 29.2 98.0 7.1 15.2 3.9 26.2 0.267 仮橋がボックスカルバートになったため

到達坑側）水廻し工 0.2 0.7 0.5 0.6 2.0

発進坑側）上流水路水替工 0.3 0.5 5.3 6.1

準備費 2.0 4.0 1.0 67.0 74.0

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事成
績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他 世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他
工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事成
績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

技術管理費 35.0 35.0 41.0 41.0 1.171

運搬費 15.0 13.0 18.0 46.0 3.0 1.0 6.0 10.0 0.217 仮橋の鋼材がなくなったため



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画（うち自社従事者の職種ごとの配置計画）
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他 世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他

水路トンネル工

トンネル工シールド工

一次覆工

目地コーキング工

坑内整備工

発生土処分工 0.8 5.6 6.4 0.000 残土が産廃になったため

管布設工（空伏せ工） 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.6 2.000

シールド水替工 30.3 30.3 55.3 55.3 1.825

シールド設備工 0.9 1.6 1.5 0.9 4.9 2.1 4.0 3.4 6.8 0.6 16.9 3.449

坑内設備工

立坑設備工

坑外設備工

産業廃棄物処理工 1.1 1.1

立坑工

立坑工 18.9 35.2 8.2 19.1 57.4 138.8

産業廃棄物処理工 0.2 0.2

受変電設備工

仮設電気設備工

付帯工

発進坑側法面工 0.2 1.6 2.0 3.8 1.0 2.4 0.4 2.3 0.9 7.0 1.842

到達側法面工 0.4 3.2 7.6 11.2

到達側土留工 0.3 2.8 0.3 0.8 0.1 4.3

到達側グラウト工 0.1 0.9 2.8 0.7 4.5

上流側水路工 4.7 13.6 2.1 1.7 16.6 38.7 6.7 17.6 2.9 2.7 26.6 56.5 1.460

産業廃棄物処理工 0.1 0.1

仮設工

任意仮設工

除雪工 121.2 10.5 131.7

立坑冬季養生工

指定仮設工

仮橋・仮桟橋工 7.1 15.2 3.9 26.2

到達坑側）水廻し工 0.2 0.7 0.5 0.6 2.0

発進坑側）上流水路水替工 0.3 0.5 5.3 6.1

準備費 2.0 2.0

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事成
績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他 世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他
工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事成
績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

技術管理費 1.0 1.0

運搬費



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

無筋コンクリート殻 101.2ｔ 自社 一山土木工業（株） 1,200
有筋コンクリート殻 3.26ｔ 自社 一山土木工業（株） 1,800
汚泥 190回、1445.56ｔ 岡田産業（株） 27,000円/回 岡田産業（株） 18,000
汚泥 57回、448.57t （株）トライル 27,000円/回 岡田産業（株） 18,000
汚泥 1日、9.84t 一山土木工業（株） 120,000円/日岡田産業（株） 18,000
木くず（幹） 5.95t （株）岩船陸送 70,000円/回 （株）神山緑地産業 16,000
水銀付着廃プラ 1式 ミヤマ（株） 50,000円/回 野村興産（株） 30,000

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時

本工事において、入札時は建

設副産物の搬出はありません。



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

監理技術者 篁　宏治 一級土木施工管理技士 H4.3.10 第9107117号 専任 監理技術者 篁　宏治 一級土木施工管理技士 H4.3.10 第9107117号 専任
現場代理人 同上 同上 専任 現場代理人 西條 大地 専任

補助技術者 相澤 紀生 一級土木施工管理技士 H18.2.24 第C051008029号 専任 補助技術者 相澤 紀生 一級土木施工管理技士 H18.2.24 第C051008029号 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 621,955,700円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 628,826,000円
落札率（A/a）←調査表１ 94.48%
最終実績率（B/C）←調査表１ 98.91%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


