
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 129,701,000 129,594,000 152,655,000

共通仮設費 15,413,000 14,433,560 20,280,436

純工事費 145,114,000 144,027,560 172,935,436

現場管理費 42,460,000 38,190,000 50,204,260

工事原価 187,574,000 182,217,560 223,139,696

一般管理費等 26,476,000 14,582,440 3,910,304

工事価格合計 214,050,000 196,800,000 227,050,000 227,050,000

消費税 21,405,000 19,680,000 22,705,000 22,705,000

工事費計 235,455,000 216,480,000 249,755,000 249,755,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

ため池工
式 142,080,337 1 126,221,299 142,080,337

堤体工
式 86,963,300 1 80,928,477 86,963,300

堤体土工（中央・下流側）
式 44,774,467 1 40,534,515 44,774,467

掘削
土砂 　障害なし　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 1,590 ｍ3 344,553 1,970 216.7 426,899 1,590 216.7 344553 1.0
掘削
土砂　片切掘削 680 ｍ3 751,400 691 1,105 763,555 680 1105 751,400 1.0
掘削
土砂　障害なし　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 13,600 ｍ3 2947120 14,100 216.7 3,055,470 13600 216.7 2947120 1.0
床掘り
土砂　標準 73 ｍ3 20739 72 284.1 20,455 73 284.1 20739 1.0
締固工
振動ローラ締固め　埋戻し　∴排対型 378 ｍ3 133,434 309 353 109,077 378 353 133,434 1.0
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 420 ｍ3 83,874 343 199.7 68,497 420 199.7 83874 1.0
路体（築堤）盛土
4.0m以上　10,000m3未満 0 ｍ3 0 4,620 193.4 893,508 0 0
路体（築堤）盛土
4.0m以上　10,000m3以上 4,000 ｍ3 774,000 4,000 193.5 774000
路体（築堤）盛土
2.5m以上4.0m未満 1,200 ｍ3 849,600 427 708 302,316 1,200 708 849,600 1.0
締固工
振動ローラ締固め　埋戻し　∴排対型 4 ｍ3 1,412 4 353 1,412
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 4 ｍ3 799 4 199.7 799
安定処理工（自走式土質改良工）

0 ｍ3 0 5,100 3,445 17,569,500 0 0
安定処理工（ﾊﾞｯｸﾎｰ混合54）置場
安定処理剤散布量54kg/m3　路床改良深１ｍ 2526 ｍ3 4321986 2526 1711 4321986
安定処理工（ﾊﾞｯｸﾎｰ混合129）置場
安定処理剤散布量129kg/m3　路床改良深１ｍ 3348 m3 10850868 3348 3241 10850868
自走式土質改良機　設置

0 回 0 1 139,883 139,883 0 0
自走式土質改良機　撤去

0 回 0 1 96,593 96,593 0 0
埋戻　 まき出し　粘性土・礫質土
締固めあり　コンパクタ（Ⅱ） 28 ｍ3 74,312 108 2,654 286,632 28 2654 74312 1.0
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 31 ｍ3 6,191 120 199.7 23,964 31 199.7 6191 1.0
土砂運搬　七曲付近置場へ　標準　DID区分なし　1.0km以内
ﾊﾞｯｸﾎｰ　山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3） 4,420 m3 2,042,040 4,420 462 2042040

整地　残土受入地での処理 4,420 m3 474,708 4,420 107.4 474708
不整地運搬
∴　 1８０ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 9,180 m3 3,800,520 9,180 414 3800520

整地　残土受入地での処理 9,180 m3 1,088,748 9,180 118.6 1088748

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

不整地運搬
∴　 ８０ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 0 ｍ3 0 2,190 312 683,280 0 0
不整地運搬
∴　 ８０ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 0 ｍ3 0 14,100 312 4,399,200 0 0
不整地運搬
∴　 1８０ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 1430 m3 592020 1430 414 592020
不整地運搬
∴　 1８０ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 36 m3 14904 36 414 14904

整地　残土受入地での処理 1470 m3 174342 1470 118.6 174342
不整地運搬
∴　 ８０ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 0 ｍ3 0 5,610 312 1,750,320 0 0
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 2,670 ｍ3 533,199 5,610 199.7 1,120,317 2,670 199.7 533,199 1.0
土砂運搬　七曲付近置場へ　標準　DID区分なし　1.0km以内
ﾊﾞｯｸﾎｰ　山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3） 2,670 m3 1,233,540 2,670 462 1,233,540
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 2,670 m3 533,199 2,670 199.7 533,199
不整地運搬
∴　 1８０ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 2,670 m3 833,040 2,670 312 833,040
積込（ルーズ）　改良土（現地129）
土砂　土量50,000m3未満 3,560 m3 710,932 3,560 199.7 710,932
不整地運搬
∴　 1８０ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 3,560 m3 1,473,840 3,560 414 1,473,840
掘削　(Pt.50～下流側）
土砂　片切掘削 2,580 m3 2,850,900 2,580 1105 2,850,900
不整地運搬
∴　 ８０ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 2,580 m3 804,960 2,580 312 804,960
路体（築堤）盛土　下流側Pt50.0まで　管理道路付近
4.0m以上　10,000m3以上 2,580 m3 499,230 2,580 193.5 499,230
法面整形
切土部　現場制約なし 464 ｍ2 352,362 859 759.4 652,325 464 759.4 352362 1.0
法面整形
盛土部　法面締固めなし 2,730 ｍ2 1,031,940 2,430 378 918,540 2,730 378 1031940 1.0
法面整形
盛土部　法面締固めなし 325 m2 122,850 325 378 122850
［法面工（繊維ネット工）］　繊維ネット工
肥料袋付・二重ネット　１０００ｍ２以上 0 ｍ2 0 859 1,730 1,486,070 0 0
［法面工（植生マット工）］植生マット工
肥料袋付人工張芝付二重ネット　１０００ｍ２以上 2070 ｍ2 4057200 2,430 1,960 4,762,800 2070 1960 4057200 1.0
基面整正

942 ｍ2 389705 875 413.7 361,988 942 413.7 389705 1.0
整地
残土受入れ地での処理 0 ｍ3 0 5,990 107.4 643,326 0 0

堤体土工（上流側）
式 26,541,535 1 26,378,009 26,541,535

掘削
土砂 　障害なし　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 965 ｍ3 209,116 888 216.7 192,430 965 216.7 209116 1.0
掘削
土砂　片切掘削 0 ｍ3 0 46 1,105 50,830 0 0
掘削
土砂　障害なし　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 204 ｍ3 53978 530 264.6 140,238 204 264.6 53978 1.0
掘削
土砂　片切掘削 1370 ｍ3 1513850 902 1,105 996,710 1370 1105 1513850 1.0
床掘り
土砂　標準 69 ｍ3 19,603 78 284.1 22,160 69 284.1 19,603 1.0



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

路体（築堤）盛土
4.0m以上　10,000m3未満 0 ｍ3 0 3,890 193.4 752,326 0 0
路体（築堤）盛土
4.0m以上　10,000m3以上 4,670 m3 903,645 4,670 193.5 903645
路体（築堤）盛土
2.5m以上4.0m未満 24 ｍ3 16,992 601 708 425,508 24 708 16992 1.0
締固工
振動ローラ締固め　埋戻し　∴排対型 200 ｍ3 70,600 67 353 23,651 200 353 70,600 1.0
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 222 ｍ3 44333 67 199.7 13,380 222 199.7 44333 1.0
安定処理工（自走式土質改良工）

0 ｍ3 0 4,610 3,445 15,881,450 0 0
安定処理工（ﾊﾞｯｸﾎｰ混合54）置場
安定処理剤散布量54kg/m3　路床改良深１ｍ 1947 ｍ3 3350787 1947 1711 3350787
安定処理工（ﾊﾞｯｸﾎｰ混合129）置場
安定処理剤散布量129kg/m3　路床改良深１ｍ 3205 m3 10422660 3205 3241 10422660
自走式土質改良機　設置

0 回 0 1 139,883 139,883 0 0
自走式土質改良機　撤去

0 回 0 1 96,593 96,593 0 0
埋戻　 まき出し　粘性土・礫質土
締固めあり　コンパクタ（Ⅱ） 70 ｍ3 185,780 175 2,654 464,450 70 2654 185780 1.0
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 77 ｍ3 15,377 194 199.7 38,742 77 199.7 15,377 1.0
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 2,060 m3 426,832 2,060 207.2 426,832
土砂等運搬　標準　DID区間なし
0.3㎞以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3（平積0.6m3） 0 ｍ3 0 934 353.3 329,982 0 0
土砂等運搬　標準　DID区間なし
1.0㎞以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3（平積0.6m3） 2060 ｍ3 951720 2060 462 951720
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 2060 ｍ3 426832 2060 207.2 426832
不整地運搬
∴　 ８０ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 2060 ｍ3 642720 1,320 312 411,840 2060 312 642720 1.0
不整地運搬　 残土搬出
∴　 310ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 1570 ｍ3 893330 1570 569 893330
整地　　残土搬出
残土受入れ地での処理 1570 ｍ3 177410 1570 113 177410
土砂等運搬　標準　DID区間なし
0.3㎞以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3（平積0.6m3） 0 ｍ3 0 3,290 353.3 1,162,357 0 0
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 3,370 ｍ3 672,989 3,290 199.7 657,013 3,370 199.7 672989 1.0
不整地運搬
∴　 ８０ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 0 ｍ3 0 5,070 312 1,581,840 0 0
不整地運搬　 改良土（現地129）
∴　 310ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 3,370 ｍ3 1,826,540 3,370 542 1826540
不整地運搬　　北側　堆積土搬出
∴　 ８０ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 965 ｍ3 315,555 965 327 315555
土砂等運搬　標準　DID区間なし　堆積土搬出
1.0㎞以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3（平積0.6m3） 965 ｍ3 459,437 965 476 459437
積込（ルーズ）　　七曲へ
土砂　土量50,000m3未満 965 ｍ3 199,948 965 207.2 199948
整地　七曲池付近置場内
残土受入れ地での処理 965 ｍ3 109,045 965 113 109045
積込（ルーズ）　七曲池付近置場から
土砂　土量50,000m3未満 965 ｍ3 192,711 965 199.7 192711



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

土砂等運搬　標準　DID区間なし　七曲池から現場
1.0㎞以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3（平積0.6m3） 965 ｍ3 459,437 965 476.1 459437
積込（ルーズ）　　下流残土置場内　配分
土砂　土量50,000m3未満 965 ｍ3 192,711 965 199.7 192711
不整地運搬　下流残土置場内　配分
∴　 ８０ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 965 ｍ3 315,555 965 327 315555
整地　　下流残土置場内　配分
残土受入れ地での処理 965 ｍ3 109,045 965 113 109045
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 0 ｍ3 0 5,070 199.7 1,012,479 0 0
法面整形
切土部　現場制約なし 249 ｍ2 189091 272 759.4 206,557 249 759.4 189091 1.0
法面整形
盛土部　法面締固めなし 1720 ｍ2 650160 1,870 378 706,860 1720 378 650160 1.0
荒仕上げ　人力
切土法面　土砂 744 ｍ2 184512 636 248 157,728 744 248 184512 1.0
［法面工（繊維ネット工）］　繊維ネット工
肥料袋付・二重ネット　１０００ｍ２以上 0 ｍ2 0 272 1,730 470,560 0 0
基面整正

820 ｍ2 339,234 827 413.7 342,130 820 413.7 339234 1.0
整地
残土受入れ地での処理 0 ｍ3 0 934 107.4 100,312 0 0

波除護岸工
式 11,111,467 1 10,568,277 11,111,467

張ブロック工（空張）
ブロック厚　１２ｃｍ（ブロック材料別途）　目地モルタル 860 ｍ2 2800160 807 3,256 2,627,592 860 3256 2800160 1.0
プレストーンG　200型
（連結金具除く）　信州ﾘｻｲｸﾙ製品 810 個 5103000 815 6,300 5,134,500 810 6300 5103000 1.0
プレストーンG　200型（1/2）0.5＊1.0
（連結金具除く）　信州ﾘｻｲｸﾙ製品 99 個 311850 99 3150 311850
プレストーンG　連結金具

909 個 345,420 807 380 306,660 909 380 345,420 1.0
コンクリート　小型構造物　一般養生　夜間割増なし　豪雪割増
工種条件と同じ　18-8-25（W/C=60%以下）　高炉（BB） 6.1 ｍ3 180,133 6.1 29,530 180,133 6.1 29530 180133 1.0
コンクリート　小型構造物　一般養生　夜間割増なし　豪雪割増
工種条件と同じ　18-8-40（W/C=60%以下）　高炉（BB） 61 ｍ3 484,800 16 30,300 484,800 61 30300 484800 1.0
型枠
一般型枠　小型構造物 121 ｍ2 889,834 121 7,354 889,834 121 7354 889,834 1.0
裏込工（張ブロック）
再生クラッシャーラン　（RC-４０） 129 ｍ3 880296 121 6,824 825,704 129 6824 880296 1.0
基礎砕石
12.5㎝を超え17.5㎝以下　再生クラッシャラン　RC-４０ 45 ｍ2 69300 47 1,540 72,380 45 1540 69300 1.0
目地板
瀝青質目地板　ｔ=10mm 15 ｍ2 39570 15 2,638 39,570 15 2638 39570 1.0
硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管）
VU　径４０　長４．０ｍ 8 本 3,784 8 473 3,784 8 473 3,784 1.0
暗渠フィルター材
厚１０mm 8 ｍ2 3,320 8 415 3,320 8 415 3320 1.0

かご工
式 2,533,152 1 3,144,514 2,533,152

多段積かごマット工
突込式、C型　積段数（５） 0 ｍ2 0 76 26,793 2,036,268 0 0
多段積かごマット工
突込式、C型　積段数（１） 0 ｍ2 0 10 27,602 276,020 0 0
多段積かごマット工
突込式、C型　積段数（３） 12 ｍ2 322152 12 26,846 322,152 12 26846 322152 1.0



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

多段積かごマット工
突込式、C型　積段数（４） 19 ｍ2 510,074 19 26,846 510,074 19 26846 510,074 1.0
多段積かごマット工 流末
突込式、C型　積段数（４） 5 ｍ2 133,965 5 26793 133,965
多段積かごマット工 底樋東側
突込式、C型　積段数（４） 14 ｍ2 377,272 14 26948 377,272
多段積かごマット工 底樋西側
突込式、C型　積段数（４） 5 ｍ2 134,975 5 27195 134,975
小運搬　不整地運搬車　砂・砂利・栗石
200ｍ未満 60 ｍ3 54,120 60 902 54,120

ふとんかご設置　階段式 60 ｍ 883,200 60 14720 883,200

吸出し防止材　敷設　t=10mm 80.4 ｍ2 47,918 80.4 596 47,918

木杭打設　人力　長さ1.5*9cm 22 本 32,494 22 1477 32,494
小運搬　不整地運搬車　砂・砂利・栗石
200ｍ未満 41 ｍ3 36,982 41 902 36,982

ドレーン工
式 448,853 1 303,162 448,853

暗渠排水材設置
水平排水材　W=300mm　ｔ=10mm 188 ｍ2 442,928 127 2,356 299,212 188 2356 442928 1.0
吸出し防止材設置

9 ｍ2 5,925 6 658.3 3,950 9 658.3 5,925 1.0

　　　暗渠排水工　集計　　提体南側　段切他 1 式 210,534 1 210,534

段切部　提体南側　他　φ100～150mm　有孔管 1 式 210,534 1 210,534

　　　暗渠排水工　（下流残土置場）地山 1 式 1,343,292 1,343,292

湧水処理暗渠（堤体下流残土置場）φ150ｼﾝｸﾞﾙ波状有孔管L=4m 41 ｍ 543,168 41 13248 543,168

湧水処理暗渠（堤体下流残土置場）φ100ｼﾝｸﾞﾙ波状有孔管L=4m 138 ｍ 800,124 138 5798 800,124
取水施設工

式 6,832,319 1 5,033,904 6,832,319
斜樋工

式 3,132,595 1 2,579,376 3,132,595
コンクリート　無筋・鉄筋構造物　一般養生　夜間割増なし
豪雪割増　工種条件と同じ　捨-8-25（20）　高炉（BB） 1.9 ｍ3 41724 1.8 21,960 39,528 1.9 21960 41724 1.0
型枠
一般型枠　均しｺﾝｸﾘｰﾄ 3.5 ｍ2 14,375 3.5 4,102 14,357 3.5 4102 14,375 1.0

コンクリート　無筋・鉄筋構造物　一般養生　夜間割増なし
豪雪割増 工種条件と同じ 21-12-25（20）（W/C=55%以下） 高炉（BB） 20 ｍ3 458,400 19 22,920 435,480 20 22920 458400 1.0

型枠
一般型枠　無筋・鉄筋構造物 70 ｍ2 568,190 68 8,117 551,956 70 8117 568190 1.0
［鉄筋工］　SD２９５A　D１３
一般構造物（切梁無）　施工規模が１０ｔ以上 1.74 ｔ 229,160 1.72 131,701 226,526 1.74 131701 229,160 1.0
目地板
瀝青質目地板　ｔ=10mm 1 ｍ2 2638 1 2,638 2,638 1 2638 2638 1.0
収縮継目（ペイント塗装）

1.3 ｍ2 2,448 1.3 1,883 2,448 1.3 1883 2448 1.0
ダウエルバー設置
異形棒鋼１９mm 18 本 10,800 18 600 10,800 18 600 10,800 1.0
硬質ポリ塩化ビニル管（VU）布設
VU　直管（両差し口）　２５０mm　機械 30.4 ｍ 110443 29.7 3,633 107,900 30.4 3633 110443 1.0



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

硬質ポリ塩化ビニル管（VU）布設
薄肉管VU　直管（両差し口）　４．０m　１５０mm管　人力 7.5 ｍ 13815 6.8 1,842 12,526 7.5 1842 13815 1.0
硬質塩化ビニル管　TS継手
ソケット　B型　径２５０ 9 個 43290 9 4,810 43,290 9 4810 43290 1.0
硬質塩化ビニル管　ゴム輪受口自在曲管
φ250　θ=15° 3 個 75,600 3 25,200 75,600 3 25200 75,600 1.0
硬質塩化ビニル管　ゴム輪受口自在曲管
φ250　θ=60° 1 個 32,800 1 32,800 32,800 1 32800 32800 1.0

取付管及び支管取付工　管φ150　支管取付 23 箇所 339,669 23 339,669

削孔工　φ150　取水栓　既設底樋ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 1 本 4,246 1 4246 4246
炭素鋼鋼管布設　人力
白ネジ付　８０A 2.3 ｍ 7,965 2.3 3,463 7,965 2.3 3463 7965 1.0
鋼製突合せ溶接式　９０°エルボ
８０A　（L，S） 2 個 1,262 2 631 1,262 2 631 1,262 1.0
ため池栓
φ１５０ 24 セット 1058400 23 44,100 1,014,300 24 44100 1058400 1.0

クサリ設置　２４栓　累計43ｍ 1 式 97000 1 97000

空気抜き管設置 1 式 20370 1 20370

　　　　布型枠工　　NF-100型　底樋法面部 1 式 945196 1 945196

布型枠工　ｔ100　斜樋下部～土砂吐工 89 ｍ2 885016 89 9944 885016

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管　φ125 180 ｍ時間 3060 180 17 3060

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管　組立撤去 60 ｍ 57120 60 952 57120
土砂吐工

式 2,754,528 1 2,454,528 2,754,528
コンクリート　小型構造物　一般養生　夜間割増なし　豪雪割増
工種条件と同じ　21-12-25（20）（W/C=60%以下）　高炉（BB） 0.5 ｍ3 14,975 0.5 29,950 14,975 0.5 29950 14,975 1.0
型枠
一般型枠　小型構造物 3.9 ｍ2 28681 3.9 7,354 28,681 3.9 7354 28681 1.0
［鉄筋工］　SD２９５A　D１０
差筋及び杭頭処理　施工規模が１０ｔ以上 0.003 ｔ 392 0.003 130,611 392 0.003 130611 392 1.0
ステップ（コンクリート押込用）
樹脂加工品φ１９幅３０長９０cm 4 本 8520 4 2,130 8,520 4 2130 8520 1.0
鋼製付属設備据付　簡易ゲート等
∴区分D∴　簡易ゲート等　∴４２０kg/基 1 基 87,973 1 87,973 87,973 1 87973 87,973 1.0

付属設備・機材・労務・配管費　土砂吐工、緊急放流工 1 式 116,000 1 116,000

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16ｔ 4 日 184,000 4 46000 184,000
土砂吐ゲート
６００×６００型　水没型　ラック巻上機 1 基 2,270,000 1 2,270,000 2,270,000 1 2270000 2270000 1.0
鋼製付属設備撤去工
∴区分D∴　簡易ゲート等　∴４２０kg/基 1 基 43,987 1 43,987 43,987 1 43987 43987 1.0

緊急放流施設工
式 7,894,265 1 7,581,148 7,894,265

作業土工
式 898,587 1 898,587 898,587

床掘り
土砂　標準 774 ｍ3 219,893 774 284.1 219,893 774 284.1 219893 1.0



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

締固工
振動ローラ締固め　埋戻し　∴排対型 712 ｍ3 251,336 712 353 251,336 712 353 251,336 1.0
埋戻　 まき出し　粘性土・礫質土
締固めあり　コンパクタ（Ⅱ） 56 ｍ3 148624 56 2,654 148,624 56 2654 148624 1.0
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 853 ｍ3 170344 853 199.7 170,344 853 199.7 170344 1.0
基面整正

39 ｍ2 16134 39 413.7 16,134 39 413.6 16134 1.0
荒仕上げ　人力
切土法面　土砂 372 ｍ2 92,256 372 248 92,256 372 248 92,256 1.0

緊急放流工
式 6,995,678 1 6,682,561 6,995,678

コンクリート　無筋・鉄筋構造物　一般養生　夜間割増なし
豪雪割増　工種条件と同じ　捨-8-25（20）　高炉（BB） 1.6 ｍ3 35,136 1.6 21,960 35,136 1.6 21960 35136 1.0
型枠
一般型枠　均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.4 ｍ2 9,845 2.4 4,102 9,845 2.4 4102 9,845 1.0

コンクリート　無筋・鉄筋構造物　一般養生　夜間割増なし
豪雪割増 工種条件と同じ 21-12-25（20）（W/C=60%以下） 高炉（BB） 17 ｍ3 389640 17 22,920

389,640 17 22920 389640 1.0

型枠
一般型枠　無筋・鉄筋構造物 80 ｍ2 649360 80 8,117 649,360 80 8117 649360 1.0
コンクリート　小型構造物　一般養生　夜間割増なし　豪雪割増
工種条件と同じ　18-8-25（W/C=60%以下）　高炉（BB） 0.1 ｍ3 3,041 0.1 30,410 3,041 0.1 30410 3,041 1.0
型枠
一般型枠　小型構造物 2 ｍ2 14,708 2 7,354 14,708 2 7354 14708 1.0
［鉄筋工］　SD２９５A　D１３
一般構造物（切梁無）　施工規模が１０ｔ以上 1.02 ｔ 134,335 1.02 131,701 134,335 1.02 131701 134335 1.0
止水板
CF　200×5 3.8 ｍ 8,732 3.8 2,298 8,732 3.8 2298 8,732 1.0
目地板
瀝青質目地板　ｔ=10mm 0.9 ｍ2 2374 0.9 2,638 2,374 0.9 2,638 2374 1.0
収縮継目（ペイント塗装）

1.3 ｍ2 2448 1.3 1,883 2,448 1.3 1,883 2448 1.0
ダウエルバー設置
異形棒鋼１９mm 14 本 8,400 14 600 8,400 14 600 8,400 1.0
炭素鋼鋼管布設　人力
白ネジ付　５０A 2.3 ｍ 5,575 2.3 2,424 5,575 2.3 2,424 5575 1.0
可鍛鋳鉄ねじ込式　９０°エルボ
５０A　（２）　白 1 個 459 1 459 459 1 459 459 1.0
可鍛鋳鉄ねじ込式　ソケット
５０A　（２）　白 3 個 1,137 3 379 1,137 3 379 1,137 1.0
鋼製付属設備据付　簡易ゲート等
∴区分D∴　簡易ゲート等　∴５３５kg/基 1 基 101,085 1 101,085 101,085 1 101,085 101,085 1.0
緊急放流施設ゲート 形状変更
ｹﾞｰﾄ、ｽｸﾘｰﾝ、凍結防止ｶﾊﾞｰ、斜樋用ﾍﾞﾍﾞﾙ巻上機を含む 1 式 2,439,000 1 2,280,000 2,280,000 1 2,439,000 2439000 1.0

付属設備・機材・労務・配管費　スライドゲート設置工 1 式 117,600 1 117600
ダクタイル鋳鉄管布設工
吊込み据付（機械）φ４５０ 45.1 ｍ 102,918 45.1 2,283 102,963 45.1 2283 102918 1.0
メカニカル継手工
φ４５０ 1 口 4,771 1 4,771 4,771 1 4,771 4,771 1.0
継手接合工
NS形　φ４５０ 8 口 42872 8 5,359 42,872 8 5,359 42872 1.0
フランジ継手工
７．５K　φ４５０ 1 口 5639 1 5,639 5,639 1 5,639 5639 1.0
鋳鉄管切断
NS形　φ４５０ 1 口 32,625 1 32,625 32,625 1 32,625 32,625 1.0



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

鋳鉄管切断・薄切り加工
NS形　φ４５０ 2 口 73,124 1 36,562 36,562 2 36,562 73,124 1.0
継手挿口加工
NS形　φ４５０ 1 口 2,254 1 2,254 2,254 1 2,254 2,254 1.0
緊急放流管
SGPφ450 1 個 333,000 1 333,000 333,000 1 333,000 333,000 1.0
ダクタイル鋳鉄管
NS形　φ４５０　L=６．０ｍ　内面モルタルライニング 8 本 1944000 8 243,000 1,944,000 8 243,000 1944000 1.0
ダクタイル鋳鉄管
NS形　曲管１１°　1/4　φ４５０　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 1 個 119000 1 119,000 119,000 1 119,000 119000 1.0
ダクタイル鋳鉄管
NS形　短管２号（7.5K)　φ４５０　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 1 個 88,000 1 88,000 88,000 1 88,000 88,000 1.0
ダクタイル鋳鉄管
NS形　ライナ　φ４５０　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 2 個 61,000 2 30,500 61,000 2 30,500 61,000 1.0
ダクタイル鋳鉄管
NS形　挿し口リング 1 個 16,000 1 16,000 16,000 1 16,000 16,000 1.0
ダクタイル鋳鉄管
接合部品GF1形　7.5K　φ４５０　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 1 組 28,600 1 28,600 28,600 1 28,600 28,600 1.0
柔構造底樋用止水版
φ４５０用 1 組 219,000 1 219,000 219,000 1 219,000 219,000 1.0

洪水吐工
式 27,939,991 1 27,384,239 27,939,991

作業土工
式 5,270,809 1 4,711,915 5,270,809

床掘り
土砂　標準 2,460 ｍ3 698,886 2,330 284.1 661,953 2,460 284.1 698,886 1.0
床掘り　 2段掘削
土砂　標準 950 ｍ3 269,895 950 284.1 269,895
床掘り
土砂　標準 33 ｍ3 9375 33 284.1 9,375 33 284.1 9375 1.0
埋戻　 まき出し　粘性土・礫質土
締固めあり　コンパクタ（Ⅱ） 864 ｍ3 2293056 915 2,654 2,428,410 864 2654 2293056 1.0
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 960 ｍ3 191,712 1,020 199.7 203,694 960 199.7 191,712 1.0
土砂等運搬　標準　DID区間なし
0.3㎞以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3（平積0.6m3） 1,520 ｍ3 537,016 482 353.3 170,291 1,520 353.3 537016 1.0
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 642 ｍ3 137,966 642 214.9 137966
不整地運搬
∴　 １８０ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 642 ｍ3 291,468 642 454 291468
不整地運搬
∴　 ８０ｍ以下　８～１１ｔｏｎ 0 ｍ3 0 864 312 269,568 0 0
法面整形
切土部　現場制約なし 165 ｍ2 125,301 156 759.4 118,466 165 759.4 125,301 1.0
法面整形
盛土部　法面締固めなし 118 ｍ2 44604 150 378 56,700 118 378 44604 1.0
基面整正

455 ｍ2 188234 432 413.7 178,718 455 413.7 188234 1.0
荒仕上げ　人力
切土法面　土砂 542 ｍ2 134,416 565 248 140,120 542 248 134,416 1.0
［法面工（繊維ネット工）］　繊維ネット工
肥料袋付・二重ネット　１０００ｍ２以上 0 ｍ2 0 118 1,730 204,140 0 0
［法面工（植生マット工）］植生マット工
肥料袋付人工張芝付二重ネット　１０００ｍ２以上 178 ｍ2 348,880 138 1,960 270,480 178 1960 348880 1.0



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

流水・水路工
式 21,944,710 1 21,947,912 21,944,710

コンクリート　無筋・鉄筋構造物　一般養生　夜間割増なし
豪雪割増　工種条件と同じ　捨-8-25（20）　高炉（BB） 19 ｍ3 458280 19 24,120 458,280 19 24120 458280 1.0
型枠
一般型枠　均しｺﾝｸﾘｰﾄ 11 ｍ2 45,122 11 4,102 45,122 11 4102 45,122 1.0

コンクリート　無筋・鉄筋構造物　一般養生　夜間割増なし
豪雪割増 工種条件と同じ 21-12-25（20）（W/C=55%以下） 高炉（BB） 344 ｍ3 8,630,960 345 25,090

8,656,050 344 25090 8630960 1.0

型枠
一般型枠　鉄筋・無筋構造物 981 ｍ2 7,962,777 983 8,117 7,979,011 981 8117 7962777 1.0
［鉄筋工］　SD２９５A　D１３
一般構造物（切梁無）　施工規模が１０ｔ以上 12.41 ｔ 1,634,409 12.43 131,701 1,637,043 12.41 131701 1,634,409 1.0
［鉄筋工］　SD２９５A　D１６
一般構造物（切梁無）　施工規模が１０ｔ以上 4.07 ｔ 527,639 4.08 129,641 528,935 4.08 129641 527,639 1.0
［鉄筋工］　SD３４５　D１９
一般構造物（切梁無）　施工規模が１０ｔ以上 2.03 ｔ 270,489 2.03 133,246 270,489 2.03 133,246 270,489 1.0
止水板
CF　200×5 78 ｍ 179,244 78 2,298 179,244 78 2298 179244 1.0
目地板
瀝青質目地板　ｔ=10mm 21 ｍ2 55,398 21 2,638 55,398 21 2638 55,398 1.0
収縮継目（ペイント塗装）

13 ｍ2 24479 13 1,883 24,479 13 1883 24479 1.0
ダウエルバー設置
異形棒鋼１９mm 160 本 96000 160 600 96,000 160 600 96000 1.0
板材　（県産材-杉１等）
長４．０ｍ厚１．８cm幅１８cm 0.01 ｍ3 450 0.01 45,000 450 0.01 45000 450 1.0
ステップ（コンクリート押込用）
樹脂加工品φ１９幅３０長９０cm 16 本 34,080 16 2,130 34,080 16 2130 34080 1.0

石設置　玉石φ30～40cm 20 個 63,960 20 3198 63960
足場工　手摺先行型枠組足場
安全ネット　なし　∴排対型 111 掛ｍ2 415,584 111 3,745 415,695 111 3745 415584 1.0
足場工　単管足場
安全ネット　あり　∴排対型 134 掛ｍ2 525,950 136 3,925 533,800 134 3925 525,950 1.0
足場工　単管傾斜足場
安全ネット　あり　∴排対型 299 掛ｍ2 1019889 303 3,412 1,033,836 299 3412 1019889 1.0

渡板橋工
式 724,472 1 724,412 724,472

プレキャスト床版
設置工 2 本 28,016 2 14,008 28,016 2 14008 28,016 1.0
コンクリート二次製品スラブ
特殊配筋　積雪3.0ｍ用　H250×B1000×L6300 2 個 540,000 2 270,000 540,000 2 270000 540000 1.0
ゴム支承
コンクリートヒンジ用緩衝ゴムCR　単層10mm 0.6 ｍ2 15,300 0.6 25,500 15,300 0.6 25500 15300 1.0
ゴム支承
孔加工費　厚み10mm以下　径30～50mm以下 8 箇所 1,920 8 240 1,920 8 240 1,920 1.0
コンクリート二次製品スラブ
鉄筋φ25・キャップ50A　充填防触材含む 4 組 28800 4 7,200 28,800 4 7200 28800 1.0
コンクリート二次製品スラブ
鉄筋φ25・キャップ32A　充填防触材含む 4 組 22,000 4 5,500 22,000 4 5500 22,000 1.0
調整モルタル
無収縮モルタル 0 ｋｇ 0 0.03 149 4 0 0

ﾓﾙﾀﾙ塗布　1：3 0.04 m2 64 0.04 1600 64
目地板
瀝青質目地板　ｔ=10mm 1 ｍ2 2,638 1 2,638 2,638 1 2638 2638 1.0



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

コンクリート　無筋・鉄筋構造物　一般養生　夜間割増なし
豪雪割増　工種条件と同じ 21-12-40（W/C=60%以下）高炉（BB） 0.8 ｍ3 19,984 0.8 24,980 19,984 0.8 24980 19,984 1.0
型枠
一般型枠　鉄筋・無筋構造物 6.6 ｍ2 53,572 6.6 8,117 53,572 6.6 8117 53,572 1.0
［鉄筋工］　SD３４５　D１３
一般構造物（切梁無）　施工規模が１０ｔ以上 0.09 ｔ 12,178 0.09 135,306 12,178 0.09 135306 12178 1.0

水路工
式 2,975,431 1 2,077,553 2,975,431

排水用フリューム工
B６００×H６００型（ウィープホール付）　基礎砕石有りRC-４０ 89 ｍ 1,252,408 91 14,072 1,280,552 89 14072 1,252,408 1.0
排水構造物工　U型側溝据付
鉄筋コンクリートU形　600　L=100cm　U型側溝質量１０００kg以下 10 ｍ 134730 20 13,473 269,460 10 13473 134730 1.0
排水構造物工　蓋版据付
鉄筋コンクリートU形１種　４０ｋｇを超え１７０ｋｇ/枚以下 15 枚 57960 20 3,864 77,280 15 3864 57960 1.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品小運搬　不整地運搬車　100ｍ未満 25.4 ｔ 64186 25.4 2527 64186

ｺﾝｸﾘｰﾄ小運搬　不整地運搬車　150ｍ未満 4.5 ｍ3 9077 4.5 2017 9077
コンクリート　小型構造物　一般養生　夜間割増なし　豪雪割増
工種条件と同じ　18-8-25（W/C=60%以下）　高炉（BB） 4.5 ｍ3 132,885 4.5 29,530 132,885 4.5 29530 132,885 1.0
型枠
一般型枠　小型構造物 41 ｍ2 301,514 40 7,354 294,160 41 7354 301514 1.0
基礎砕石
7.5㎝を超え12.5㎝以下　再生クラッシャラン　RC-４０ 7.2 ｍ2 9,619 11 1,336 14,696 7.2 1336 9619 1.0

小運搬　不整地運搬車　100ｍ未満 砂・砂利 0.7 ｍ3 559 0.7 798.5 559
ステップ（コンクリート押込用）
樹脂加工品φ１９幅３０長９０cm 8 本 17,040 4 2,130 8,520 8 2130 17,040 1.0

　　　　提体南側法尻暗渠工

南側法尻暗渠排水工　φ300内面平滑ダブル波状有孔管 1 式 981,713 1 981,713

杭打ち工　人力　1.5*6cm　（くい丸） 2 本 5,412 2 2706 5,412
［鉄筋工］　SD２９５A　D１６
一般構造物（切梁無）　施工規模が１０ｔ未満 0.04 ｔ 6,838 0.04 170950 6,838

土木用マット　敷設 2.50 ｍ2 1,490 2.50 596 1,490
付帯工

式 6,175,031 1 518,571 6,175,031

床堀(基礎ブロック・耐雪型フェンス）24箇所*0.4*0.4 2 m3 17464 2 8732 17464
耐雪型ネットフェンス工　H1.2m・支柱間隔1.0m　メッキｱﾝｶｰブロッ
ク 20 ｍ 669900 20 33495 669900

車止め設置　φ101.6　支柱間隔1.5m　ブロック建込 6 箇所 559962 6 93327 559962

防護柵工等支柱削孔　φ150mm以下 12 箇所 50952 12 4246 50952

車止め設置　φ76.3　支柱間隔1.5m　ブロック建込 3 箇所 154041 3 51347 154041
コンクリート　小型構造物　一般養生　夜間割増なし　豪雪割増
工種条件と同じ　18-8-25（W/C=60%以下）　高炉（BB） 0 ｍ3 0 0.3 29,530 8,859 0 0
型枠
一般型枠　小型構造物 0 ｍ2 0 4 7,354 29,416 0 0
基礎砕石
7.5㎝以下　再生クラッシャラン　RC-４０ 0 ｍ2 0 1 1,132 1,132 0 0



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

車止め
幅2.0m　高さ0.8m　脱着式（フタ付） 0 個 0 9 27,800 250,200 0 0
車止め
幅1.5m　高さ0.8m　脱着式（フタ付） 0 個 0 2 24,500 49,000 0 0
丸太階段工
幅2.0m　高さ0.2m　擬木ステップ 8 段 159968 9 19,996 179,964 8 19996 159968 1.0

          付帯設備・付帯施工

ため池安全標識　1.0*0.7m　支柱２本φ60.5*3.2m 1 式 78000 1 78000

安定処理（バックホー混合）北側坂路　エコセメント　深さ1m 400 ｍ2 572000 400 1430 572000

　　　　下流残土置場　切盛工　最終仕上

掘削　土砂　オープンカット 2350 ｍ3 627450 2350 267 627450

不整地運搬　80m以下　8～11ton 1180 ｍ3 368160 1180 312 368160

下流残土置場　基盤盛土　4.0m以上　　10,000m3以上 3610 ｍ3 698535 3610 193.5 698535

下流残土置場　基盤盛土　4.0m以上　　10,000m3以上 4400 ｍ3 851400 4400 193.5 851400

安定処理（バックホー混合）南側残土置場　エコセメント　深さ1m 760 ｍ2 1086800 760 1430 1086800

法面整形　残土置場　盛土部締固めなし 583 ｍ2 220374 583 378 220374

土側溝　掘削　残土置場　土砂 25 ｍ3 60025 25 2401 60025
構造物撤去工

式 1,633,190 1 1,798,130 1,633,190
構造物取壊し工

式 1,633,190 1 1,798,130 1,633,190
構造物とりこわし
無筋構造物　機械施工　低騒音・低振動対策　不要 68 ｍ3 494360 50 7,270 363,500 68 7270 494360 1.0
構造物とりこわし
鉄筋構造物　機械施工　低騒音・低振動対策　不要 77 ｍ3 1,138,830 97 14,790 1,434,630 77 14790 1,138,830 1.0

産業廃棄物処理工
式 1,666,810 1 899,277 1,666,810

産業廃棄物運搬工
式 426,010 1 322,077 426,010

✽産業廃棄物処分費✽
式 426,010 1 322,077 426,010

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　機械積込 145 ｍ3 317695 147 2,191 322,077 145 2191 317695 1.0

樹根運搬　36.5km以下 45 空ｍ3 108315 45 2407 108315
産業廃棄物処理工

式 1,240,800 1 577,200 1,240,800
✽産業廃棄物処分費✽

式 1,240,800 1 577,200 1,240,800
無筋コンクリート塊処理費
中間処理場 161 ｔ 193,200 118 1,200 141,600 161 1200 193200 1.0
有筋コンクリート塊処理費
中間処理場 192 ｔ 345,600 242 1,800 435,600 192 1800 345600 1.0

樹根処理費　中間処理場 39 ｔ 702,000 39 18000 702000



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

仮設工
式 6,726,979 1 3,372,881 10,575,266

任意仮設工
式 3,517,215 1 242,256 7,123,090

　　敷鉄板設置・撤去工　設置～賃料～撤去使用回数１回供用日数569日 333 ｍ2 1262070 333 1640700

　　敷鉄板設置・撤去工　設置～賃料～撤去使用回数１回供用日数170日 135 ｍ2 221805 135 288300

　　敷鉄板設置・撤去工　設置～賃料～撤去使用回数１回供用日数31日 36 ｍ2 22464 36 29200

　　小運搬　不整地運搬車　敷鉄板　工区内移動　100m未満 40 ｔ 73400 40 84400

　　小運搬　不整地運搬車　敷鉄板　工区内移動　100m未満 35 ｔ 66080 35 76000

　　水替え工（小口径）設置撤去　ポンプ台数１台 1 箇所 50935 1 66216

　　水替え工（小口径）設置撤去　6～30m3/h未満　10m以下 1 箇所 219855 1 2858112

　　水替え工（小口径）設置撤去　0～6m3/h未満　10m以下 2 箇所 242586 2 315362

　　現場内除雪工　仮設ヤード 5300 ｍ3 487600 5300 633800

　　現場内除雪工　構造物周辺 1780 ｍ3 870420 1780 1131000
指定仮設工

式 3,209,764 1 3,130,625 3,452,176
指定仮設工

式 3,209,764 1 3,130,625 3,452,176

試掘　２箇所 2 ｍ3 4080 2 6000

　　　　七曲池嵩上げ工　R4.5～R4.10

締切工　大型土のう製作設置工 30 袋 154770 30 154770

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25ｔ 1 日 54600 1 54600

締切工　大型土のう撤去工 30 袋 11460 30 11460

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25ｔ 1 日 54600 1 54600

土砂等運搬　七曲池　1.0km以下 45 ｍ3 21425 45 21425

硬質塩化ビニル管VUφ150 8 ｍ 15944 8 15944

取付分水栓設置　A-150 2 個 7380 2 7380
路体（築堤）盛土
4.0m以上　10,000m3以上 838 ｍ3 174388 838 174388

不整地運搬　80m以下　8～11ton 931 ｍ3 317471 931 317471
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 838 ｍ3 180086 838 180086

不整地運搬　80m以下　8～11ton 838 ｍ3 380452 838 380452
路体（築堤）盛土
4.0m以上　10,000m3以上 0 ｍ3 0 1,710 193.5 330,885 0 0



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

土砂等運搬　標準　DID区間なし
0.3㎞以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3（平積0.6m3） 0 ｍ3 0 1,890 353.3 667,737 0 0
積込（ルーズ）
土砂　土量50,000m3未満 0 ｍ3 0 1,890 199.7 377,433 0 0
掘削
土砂 　障害なし　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 0 ｍ3 0 1,710 216.7 370,557 0 0
土砂等運搬　標準　DID区間なし
0.3㎞以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3（平積0.6m3） 0 ｍ3 0 1,890 353.3 667,737 0 0
整地
残土受入れ地での処理 0 ｍ3 0 1,890 107.4 202,986 0 0
砂利舗装工
再生クラッシャラン　RC-４０　施工厚さ10cm　不陸整正無し 0 ｍ2 0 375 712 267,000 0 0
硬質ポリ塩化ビニル管（VU）布設
VU　片受直管スリーブ付　３００mm　機械 0 ｍ 0 22.9 5,838 133,690 0 0
硬質ポリ塩化ビニル管　RR継手
ベンド　B形　４５°　φ３００mm 0 個 0 2 56,300 112,600 0 0

   　　　進入・安全施設工

ﾛｰﾄﾞﾏｯﾄ設置・撤去工　設置～賃料～撤去　　供用33日 120 ｍ2 392,760 120 510,600

ﾛｰﾄﾞﾏｯﾄ設置・撤去工　設置～賃料～撤去　　供用61日 84 ｍ2 411,348 84 534,000

砂利舗装工　敷砂利　RC40　t=15ｃm　不陸整正あり 980 ｍ2 1,029,000 980 1,029,000
✽✽直接工事費✽✽

1 式 148,807,000 1 129,594,000 1 152,655,000

準備費 1 式 449,129 1 0 1 583,820

　　　　　　　刈払い（樹木）　φ6cm～　120本以下 0.2 ha 352,642 0.2 458,400

         　　　抜根　ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ　11ｔ 0.2 ha 37,582 0.2 48,850

         　　　除根　ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ　11ｔ 0.2 ha 12,825 0.2 16,670

        　　　積込（ルーズ）　根株・伐採木 45 m3 46,080 45 59,900
技術管理費

式 1,772,855 1 495,000 2,131,600
三軸圧縮試験（間隙水圧測定含む）
圧密非排水試験（ＣＵｂ試験）　供試体35mm 5 試験 825000 3 165,000 495,000 5 165000 825000 1.0

土の一軸圧縮試験　１資料２供試体 5 試験 52000 5 67600

土の粒度試験（２）ふるい分析資料4kg以上 4 試験 92800 4 120600

土の液性限界試験　粘土・粘性土　１資料につき６個 4 試験 30280 4 39400

土の塑性限界試験　粘土・粘性土　１資料につき3個 4 試験 14640 4 19000

土の透水試験　１資料につき１個（変水位法） 4 試験 180000 4 234000

試験盛土 2 試験 140000 2 210000

現場密度試験　１転圧資料 6 試験 107400 6 139700

マリオットサイフォン透水試験　１転圧資料 6 試験 167400 4 217000



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

地質調査　スウェーデン式サウンディング試験 14 ｍ 70000 14 105000

地質調査ポータブルコーン貫入試験 6 ｍ 16200 2 24300

ＩＣT　保守点検　掘削 1 式 37350 1 60000

ＩＣT　保守点検　盛土 1 式 39785 1 70000
運搬費・安全費

式 1,256,100 1 627,560 1,256,100
輸送費（敷鉄板）
往復計上　片道輸送距離２０kmまで　製品長12m以内 105 ｔ 1136100 58 10,820 627,560 105 10820 1136100 1.0

架空電線保護管設置撤去　80ｍ 1 式 120000 1 120000
✽✽現場環境改善費✽✽
　　　　　　　　　率　0.0032 1 式 456000 1 411,000 1 684000
✽✽共通仮設費率分✽✽
　　　　　　　　　率　0.0935 1 式 15,624,916 1 12,900,000 15,624,916
✽✽共通仮設費計✽✽

1 式 19,559,000 1 14,433,560 1 20,280,436
✽✽純工事費✽✽

1 式 168,366,000 1 144,027,560 1 172,935,436
✽現場管理費✽
　　　　　　　　　率　0.2765 1 式 48,742,000 1 38,190,000 1 50,204,260
✽✽工事原価✽✽

1 式 217,108,000 1 182,217,560 1 223,139,696
✽一般管理費等✽
　　　　　　　　　率　0.1408 1 式 29,852,000 1 14,582,440 1 3,910,304
✽✽工事価格計✽✽

1 式 246,960,000 1 196,800,000 1 227,050,000
✽✽消費税等相当額計✽✽
　　　　　　　　　率　0.1000 1 式 24,696,000 1 19,680,000 1 22,705,000
✽✽工事費計✽✽

1 式 271,656,000 1 216,480,000 1 249,755,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

※本工事において手持ち資材はありません



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

ため池工 生ｺﾝ　18-8-25(20)BB(W/C60%以下) m3 11.6 16,400 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年) 16,400 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年)

生ｺﾝ　18-8-40BB(W/C60%以下) m3 17.0 16,300 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年) 16,300 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年)

生ｺﾝ　21-12-25(20)BB(W/C55%以下) m3 389.6 16,800 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年) 97.1 16,800 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年)

生ｺﾝ　21-12-25(20)H(W/C55%以下) m3 141.1 17,800 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年)

生ｺﾝ　21-12-25(20)BB(W/C60%以下) m3 18.7 16,800 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年) 16,800 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年)

生ｺﾝ　21-18-25(20)BB(W/C55%以下) m3 87.8 18,100 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年)

生ｺﾝ　21-18-25(20)H(W/C55%以下) m3 94.5 19,100 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年)

生ｺﾝ　21-12-40BB(W/C60%以下) m3 0.8 16,700 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年) 16,700 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年)

生ｺﾝ　捨-8-25(20)N規格外 m3 24.0 16,700 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年) 39.6 16,700 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年)

生ｺﾝ　捨-8-25(20)H規格外 m3 31.8 17,700 北信生ｺﾝ協同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年)

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) m3 196.2 3,400 北信地区砕石協同組合 長野市大字村山 協力会社(30年) 300 3400 北信地区砕石協同組合 長野市大字村山 協力会社(30年)

割栗石(詰石用)15～20cm) m3 127.5 5,500 北信地区砕石協同組合 長野市大字村山 協力会社(30年) 125 5500 北信地区砕石協同組合 長野市大字村山 協力会社(30年)

石灰系固化材　一般軟弱土用 ハーデン(1ﾄﾝﾊﾟｯｸ) ｔ 807.9 25,000 (株)本久 長野市桐原 協力会社(40年) 956 25000 (株)本久 長野市桐原 協力会社(40年)

　堤体工
　　波除護岸工

ﾌﾟﾚｽﾄｰﾝG　200型 個 815 6,300 (株)高見澤 上高井郡小布施町雁田 協力会社(40年) 811 6300 (株)高見澤 上高井郡小布施町雁田 協力会社(40年)

ﾌﾟﾚｽﾄｰﾝG　200型1/2 個 3,150 99 3150 (株)高見澤 上高井郡小布施町雁田 協力会社(41年)

ﾌﾟﾚｽﾄｰﾝG　連結金具 個 807 380 (株)高見澤 上高井郡小布施町雁田 協力会社(40年) 910 380 (株)高見澤 上高井郡小布施町雁田 協力会社(40年)

　　かご工
かごﾏｯﾄ C型a m 234 7,050 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年) 110 7,050 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年)

暗渠ﾌｨﾙﾀｰ材 厚10mm m2 298.7 415 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年) 220 415 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年)

多段積型布団篭(0.6*1.2) ｍ 61 6,900 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(11年)

　　ドレーン工 水平排水材　W=300mm　t=10mm m2 142.0 1,930 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年) 630 1,930 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年)

　取水施設工
　　斜樋工

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)VU 径250 長4.0m 本 7.25 9,140 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年) 8 9,140 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年)

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)VU 径150 長4.0m 本 1.66 3,690 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年) 2 3,690 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年)

硬質塩化ビニル管ゴム輪受口自在曲管 φ250 θ=15° 個 3 25,200 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年) 3 25,200 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年)

硬質塩化ビニル管ゴム輪受口自在曲管 φ250 θ=60° 個 1 32,800 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年) 1 32,800 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年)

ため池栓　φ１５０ セット 23 44,100 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年) 24 44,100 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年)

　　土砂吐工
土砂吐ゲート　６００×６００型 水没型 ラック巻上機 基 1 2,270,000 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年) 1 2,270,000 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年)

　緊急放流施設工
　　緊急放流工

緊急放流施設ゲート 基 1 2,280,000 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年) 1 2,280,000 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年)

緊急放流管　SGPφ450 個 1 333,000 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年) 1 333,000 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年)

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

ダクタイル鋳鉄管　ＮＳ形 φ４５０ Ｌ＝６．０ｍ 内面モルタルライニング 本 8 243,000 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年) 8 243,000 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年)

ダクタイル鋳鉄管　ＮＳ形 曲管１１°1/4 φ４５０ 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 個 1 119,000 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年) 1 119,000 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年)
ダクタイル鋳鉄管　ＮＳ形 短管２号（7.5Ｋ） φ４５０ 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 個 1 88,000 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年) 1 88,000 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年)

ダクタイル鋳鉄管　ＮＳ形 ライナ φ４５０ 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 個 2 30,500 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年) 2 30,500 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年)

ダクタイル鋳鉄管　ＮＳ形 挿し口リング 個 1 16,000 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年) 1 16,000 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年)

ダクタイル鋳鉄管　接合部品GF1形 7.5Ｋ φ450 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 組 1 28,600 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年) 1 28,600 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年)

柔構造底樋用止水版　φ450用 組 1 219,000 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年) 1 219,000 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年)

　洪水吐工
　　渡板橋工

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品ｽﾗﾌﾞ特殊配筋 積雪3.0ｍ用 H250×B1000×L6300 個 2 270,000 (株)高見澤 上高井郡小布施町雁田 協力会社(40年) 2 270,000 (株)高見澤 上高井郡小布施町雁田 協力会社(40年)

　　水路工
排水フリューム　Ｂ６００×Ｈ６００　Ｌ＝２．０ｍ ウイープホール付 本 45.4 20,300 アスザック(株) 高山村大字中山 協力会社(40年) 45 20,300 アスザック(株) 高山村大字中山 協力会社(40年)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形　600 L=100cm 本 19.9 9,250 アスザック(株) 高山村大字中山 協力会社(40年) 15 9,250 アスザック(株) 高山村大字中山 協力会社(40年)

U形側溝用蓋 (1種) JIS5372　600 740×75×600 枚 20 3,040 アスザック(株) 高山村大字中山 協力会社(40年) 15 3,040 アスザック(株) 高山村大字中山 協力会社(40年)

　　付帯工
車止め　幅2.0ｍ 高さ0.8ｍ 脱着式（フタ付） 個 9 27,800 (株)長野自動車ｾﾝﾀｰ 長野市青木島町綱島 協力会社(20年) 27,800 (株)長野自動車ｾﾝﾀｰ 長野市青木島町綱島 協力会社(20年)

車止め支柱φ76.3　幅1.5ｍ 高さ0.8ｍ 脱着式（フタ付） 個 2 24,500 (株)長野自動車ｾﾝﾀｰ 長野市青木島町綱島 協力会社(20年) 3 51,347 (株)長野自動車ｾﾝﾀｰ 長野市青木島町綱島 協力会社(20年)

PC擬木ステップ　幅2.0ｍ　高さ0.2ｍ 箇所 9 16,800 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年) 8 16,800 アスザック(株) 高山村大字中山 協力会社(40年)

車止め支柱φ101.6　幅1.5ｍ 高さ0.8ｍ 着脱式 6 93,327 (株)長野自動車ｾﾝﾀｰ 長野市青木島町綱島 協力会社(20年)

耐雪型PCフェンスH1200支柱間隔1m金網φ4*56ローングリーン ｍ 20 33,495 (株)長野自動車ｾﾝﾀｰ 長野市青木島町綱島 協力会社(20年)

暗渠工
粒度調整砕石(S-40) m3 200 4,500 北信地区砕石協同組合 長野市大字村山 協力会社(30年)

ブレスト管Φ100有孔 本 12 7600 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年)

ブレスト管Φ150有孔 本 50 8300 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年)

ダブルブレスト管Φ300有孔 本 19 15600 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年)

暗渠ﾌｨﾙﾀｰ材 厚10mm m2 800 415 (株)ﾔﾏｶﾐ 長野市青木島大塚 協力会社(10年)

　仮設工
　　指定仮設工

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管VU　TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径300 長4.0m 本 5.59 18,000 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年) 18,000 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年)

硬質ポリ塩化ビニル管　ＲＲ継手　ベンド Ｂ形 ４５゜ φ３００mm　 個 2 56,300 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年) 56,300 (株)本久管材部 中野市大字一本木 協力会社(40年)

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 　　　令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

※本工事において手持ち機械はありません

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 　　令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

 ため池工

　堤体工

　　堤体土工 土木一般世話役 (24,360) 27.50 自社 (24,360) 27.5 自社
　　(中央・下流側)

普通作業員 (20,685) 91.15 自社 (20,685) 91.15 自社

特殊作業員 (23,940) 21.16 自社 (23,940) 21.16 自社

特殊運転手 (22,785) 242.45 自社 (22,785) 242.45 自社

　　堤体土工 土木一般世話役 (24,360) 27.46 自社 (24,360) 27.46 自社
　　(上流側)

普通作業員 (20,685) 100.94 自社 (20,685) 100.94 自社

特殊作業員 (23,940) 21.82 自社 (23,940) 21.82 自社

特殊運転手 (22,785) 120.33 自社 (22,785) 120.33 自社

一般運転手 (19,845) 27.47 自社 (19,845) 27.47 自社

　　波除護岸工

土木一般世話役 24,360 23.95 (株)フセヤ 24,360 23.95 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 66.29 (株)フセヤ 20,685 66.29 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊作業員 23,940 3.21 (株)フセヤ 23,940 3.21 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

型枠工 24,045 18.79 (株)フセヤ 24,045 18.79 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績が

減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との
関係等



工事名 　　令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

ﾌﾞﾛｯｸ工 24,780 24.21 (株)フセヤ 24,780 24.24 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊運転手 22,785 25.90 (株)フセヤ 22,785 25.9 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　かご工 土木一般世話役 24,360 3.28 (株)フセヤ 24,360 3.28 (株)フセヤ
（ふとんかご含） 協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 8.66 (株)フセヤ 20,685 8.66 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊作業員 23,940 3.74 (株)フセヤ 23,940 3.74 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊運転手 22,785 9.36 (株)フセヤ 22,785 9.36 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　ドレーン工 土木一般世話役 24,360 0.27 (株)フセヤ 24,360 0.27 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 0.93 (株)フセヤ 20,685 0.93 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　取水施設工

　　斜樋工 土木一般世話役 24,360 3.39 (株)フセヤ 24,360 3.39 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 11.93 (株)フセヤ 20,685 11.93 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊作業員 23,940 1.21 (株)フセヤ 23,940 1.21 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

型枠工 24,045 13.55 (株)フセヤ 24,045 13.55 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊運転手 22,785 0.60 (株)フセヤ 22,785 0.6 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　土砂吐工 土木一般世話役 24,360 0.21 (株)フセヤ 24,360 0.21 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 1.75 (株)フセヤ 20,685 1.75 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊作業員 23,940 0.05 (株)フセヤ 23,940 0.05 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績が

減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との
関係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)



工事名 　　令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

型枠工 24,045 0.61 (株)フセヤ 24,045 0.61 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

据付工 25,200 4.35 (株)フセヤ 25,200 4.35 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　緊急放流施設工

　　作業土工 普通作業員 20,685 10.00 (株)フセヤ 20,685 10 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊作業員 23,940 1.90 (株)フセヤ 23,940 1.9 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊運転手 22,785 14.65 (株)フセヤ 22,785 14.65 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　緊急放流工

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木一般世話役 24,360 0.03 (株)フセヤ 24,360 0.03 (株)フセヤ
　　　無筋・鉄筋構造物 協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 0.16 (株)フセヤ 20,685 0.16 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊作業員 23,940 0.04 (株)フセヤ 23,940 0.04 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊運転手 22,785 0.03 (株)フセヤ 22,785 0.03 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　　型枠 土木一般世話役 24,360 0.03 (株)フセヤ 24,360 0.03 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 0.11 (株)フセヤ 20,685 0.11 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

型枠工 24,045 0.28 (株)フセヤ 24,045 0.28 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木一般世話役 24,360 0.32 (株)フセヤ 24,360 0.32 (株)フセヤ
　　　無筋・鉄筋構造物 協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 1.73 (株)フセヤ 20,685 1.73 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊作業員 23,940 0.47 (株)フセヤ 23,940 0.47 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

下請け会社名
下請け会社との

関係等

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績が

減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)



工事名 　　令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

特殊運転手 22,785 0.29 (株)フセヤ 22,785 0.29 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　　型枠 土木一般世話役 24,360 3.06 (株)フセヤ 24,360 3.06 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 9.84 (株)フセヤ 20,685 9.84 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

型枠工 24,045 15.46 (株)フセヤ 24,045 15.46 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木一般世話役 24,360 0.01 (株)フセヤ 24,360 0.01 (株)フセヤ
　　　小型構造物 協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 0.02 (株)フセヤ 20,685 0.02 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊作業員 23,940 0.01 (株)フセヤ 23,940 0.01 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊運転手 22,785 0.01 (株)フセヤ 22,785 0.01 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　　型枠 土木一般世話役 24,360 0.08 (株)フセヤ 24,360 0.08 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 0.26 (株)フセヤ 20,685 0.26 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

型枠工 24,045 0.31 (株)フセヤ 24,045 0.31 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　　止水板 土木一般世話役 24,360 0.05 (株)フセヤ 24,360 0.05 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 0.17 (株)フセヤ 20,685 0.17 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　　目地板 土木一般世話役 24,360 0.01 (株)フセヤ 24,360 0.01 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 0.03 (株)フセヤ 20,685 0.03 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　　収縮継目(ﾍﾟｲﾝﾄ塗装) 土木一般世話役 24,360 0.01 (株)フセヤ 24,360 0.01 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 0.11 (株)フセヤ 20,685 0.11 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績が

減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との
関係等



工事名 　　令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

　　　ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ設置 土木一般世話役 24,360 0.04 (株)フセヤ 24,360 0.04 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 0.20 (株)フセヤ 20,685 0.2 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　　炭素鋼鋼管布設 普通作業員 20,685 0.07 (株)フセヤ 20,685 0.07 (株)フセヤ
　　　人力 協力会社8年 協力会社8年

特殊作業員 23,940 0.06 (株)フセヤ 23,940 0.06 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　　鋼製付属設備据付 普通作業員 20,685 0.83 (株)フセヤ 20,685 0.83 (株)フセヤ
　　　簡易ゲート等 協力会社8年 協力会社8年

据付工 25,200 3.33 (株)フセヤ 25,200 3.33 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工 普通作業員 (20,685) 1.67 自社 (20,685) 1.67 自社

配管工 (22,260) 1.13 自社 (22,260) 1.13 自社

　　　ﾒｶﾆｶﾙ継手工 普通作業員 (20,685) 0.11 自社 (20,685) 0.11 自社

配管工 (22,260) 0.11 自社 (22,260) 0.11 自社

　　　継手接合工 普通作業員 (20,685) 0.96 自社 (20,685) 0.96 自社

配管工 (22,260) 0.96 自社 (22,260) 0.96 自社

　　　ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 普通作業員 (20,685) 0.13 自社 (20,685) 0.13 自社

配管工 (22,260) 0.13 自社 (22,260) 0.13 自社

　　　鋳鉄管切断 普通作業員 (20,685) 1.12 自社 (20,685) 1.12 自社

特殊作業員 (23,940) 0.31 自社 (23,940) 0.31 自社

　　　鋳鉄管切断･溝切り加工 普通作業員 (20,685) 1.29 自社 (20,685) 1.29 自社

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績が

減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との
関係等



工事名 　　令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

特殊作業員 (23,940) 0.31 自社 (23,940) 0.31 自社

　　　継手挿口加工 普通作業員 (20,685) 0.05 自社 (20,685) 0.05 自社

配管工 (22,260) 0.05 自社 (22,260) 0.05 自社

　洪水吐工

　　作業土工 土木一般世話役 24,360 1.24 (株)フセヤ 24,360 1.24 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 96.31 (株)フセヤ 20,685 96.31 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊作業員 23,940 31.11 (株)フセヤ 23,940 31.11 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊運転手 22,785 19.59 (株)フセヤ 22,785 19.59 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

一般運転手 19,845 3.13 (株)フセヤ 19,845 3.13 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　流入・水路工 土木一般世話役 24,360 69.76 (株)フセヤ 24,360 69.76 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 202.90 (株)フセヤ 20,685 202.9 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊作業員 23,940 30.94 (株)フセヤ 23,940 30.94 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

とび工 25,305 34.43 (株)フセヤ 25,305 34.46 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

型枠工 24,045 191.22 (株)フセヤ 24,045 191.22 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　　渡板橋工 土木一般世話役 24,360 0.31 (株)フセヤ 24,360 0.31 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 1.24 (株)フセヤ 20,685 1.24 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊作業員 23,940 0.07 (株)フセヤ 23,940 0.07 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績が

減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との
関係等



工事名 　　令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

型枠工 24,045 1.28 (株)フセヤ 24,045 1.28 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

橋りょう世話役 34,335 0.09 (株)フセヤ 34,335 0.09 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

橋りょう特殊工 31,815 0.52 (株)フセヤ 31,815 0.52 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　水路工 土木一般世話役 24,360 2.09 (株)フセヤ 24,360 2.09 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 6.90 (株)フセヤ 20,685 6.9 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊作業員 23,940 0.55 (株)フセヤ 23,940 0.55 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊運転手 22,785 0.07 (株)フセヤ 22,785 0.07 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

型枠工 24,045 6.21 (株)フセヤ 24,045 6.21 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　付帯工 土木一般世話役 24,360 0.54 (株)フセヤ 24,360 0.54 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 20,685 1.54 (株)フセヤ 20,685 1.54 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊作業員 23,940 0.04 (株)フセヤ 23,940 0.04 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊運転手 22,785 0.01 (株)フセヤ 22,785 0.01 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

型枠工 24,045 0.62 (株)フセヤ 24,045 0.62 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

　産業廃棄物処理工

　　　殻運搬 一般運転手 (19,845) 5.92 自社 (19,845) 5.92 自社

　仮設工 土木一般世話役 (24,360) 1.00 自社 (24,360) 1 自社

普通作業員 (20,685) 7.51 自社 (20,685) 7.51 自社

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績が

減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との
関係等



工事名 　　令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

特殊作業員 (23,940) 1.34 自社 (23,940) 1.34 自社

特殊運転手 (22,785) 23.33 自社 (22,785) 23.33 自社

一般運転手 (19,845) 24.57 自社 (19,845) 24.57 自社

　暗渠工 土木一般世話役 (株)フセヤ 24,360 7 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

普通作業員 (株)フセヤ 20,685 21 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊作業員 (株)フセヤ 23,940 10 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

特殊運転手 (株)フセヤ 22,785 21 (株)フセヤ
協力会社8年 協力会社8年

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績が

減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との
関係等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
特殊・一般

運転手 型枠工 その他 世話役
普通

作業員
特殊

作業員
特殊・一般

運転手 型枠工 その他

　ため池工
　　堤体工(上下流） 54.96 192.09 42.98 390.25 680.28 54.96 192.09 42.98 390.25 680.28 1
    取水施設工 3.60 13.68 1.26 0.60 14.16 4.35 37.65 3.60 13.68 1.26 0.60 14.16 4.35 37.65 1
　　緊急放流施設工 3.72 23.53 2.48 0.33 16.05 3.33 49.44 3.72 23.53 2.48 0.33 16.05 3.33 49.44 1
　　洪水吐工 71.31 300.45 62.12 22.72 192.50 35.04 684.14 71.31 300.45 62.12 22.72 192.50 35.04 684.14 1
　　水路工 2.09 6.90 0.55 0.07 6.21 15.82 2.09 6.90 0.55 0.07 6.21 15.82 1
　　付帯工 0.54 1.54 0.04 0.01 0.62 2.75 0.54 1.54 0.04 0.01 0.62 2.75 1
波除護岸工 23.95 66.29 3.21 25.90 18.79 24.21 162.35 23.95 66.29 3.21 25.90 18.79 24.21 162.35 1
暗渠工 7.00 21.00 10.00 21.00 59.00
　　産業廃棄物処理工 5.95 5.95 5.95 5.95 1
　仮設工 1.00 7.51 1.34 47.90 57.75 1.00 7.51 1.34 47.90 57.75 1

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



うち自社工種別従事者配置計画
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
特殊・一般

運転手 型枠工 その他 世話役
普通

作業員
特殊

作業員
特殊・一般

運転手 型枠工 その他

　ため池工
　　堤体工(上下流） 54.96 192.09 42.98 390.25 680.28 54.96 192.09 42.98 390.25 680.28 1
    取水施設工 0.00 0.00
　　緊急放流施設工 5.33 0.62 2.38 8.33 5.33 0.62 2.38 8.33 1
　　洪水吐工 0.00 0.00
　　水路工 0.00 0.00
　　付帯工 0.00 0.00
　　産業廃棄物処理工 5.92 5.92 5.92 5.92 1
　仮設工 1.00 7.51 1.34 47.90 57.75 1.00 7.51 1.34 47.90 57.75 1

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

工　種 種別



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

CO無筋 118ｔ 自社 (株)市川商会 1,200 160.4 自社 飯山陸送㈱ 1500
CO有筋 242ｔ 自社 (株)市川商会 1,800 191.5 自社 飯山陸送㈱ 1800

宮澤木材㈱ 1500 宮澤木材㈱ 18000

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 　令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　ため池堤体工事　中野市　大字永江

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

（例） 監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

監理技術者 依田弘孝 一級土木施工管理技士 平成3年3月8日 9012492 専任 監理技術者 依田弘孝 一級土木施工管理技士 平成3年3月8日 9012492 専任
現場代理人 依田弘孝 一級土木施工管理技士 平成3年3月8日 9012492 専任 現場代理人 依田弘孝 一級土木施工管理技士 平成3年3月8日 9012492 専任

補助技術者 風間公司 一級土木施工管理技士 昭和61年3月10日 6002648 専任 補助技術者 風間公司 一級土木施工管理技士 昭和61年3月10日 6002648 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 249755000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 249755000円
落札率（A/a）←調査表１ 91.94%
最終実績率（B/C）←調査表１ 1.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


