
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和３年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 99,507,953 99,507,538 138,195,362

共通仮設費 11,542,430 11,541,430 21,318,315

純工事費 111,050,383 111,048,968 159,513,677

現場管理費 33,568,000 33,567,000 47,192,000 一時中止中の現
場管理費含む

架設工事原価 144,618,383 0 0

工事原価 144,706,909 144,615,968 206,705,677

一般管理費等 23,643,091 14,374,032 19,894,323

工事価格合計 168,350,000 158,990,000 226,600,000 226,600,000

消費税 16,835,000 15,899,000 22,660,000 22,660,000

工事費計 185,185,000 174,889,000 249,260,000 249,260,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和３年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価(b) 金額(B)

本工事費 99,507,538 1 99,507,538 138,195,362

　道路改良 1 式 74,943,220 1 74,943,220 1 91,679,689

　　１号補強土壁工 1 式 32,552,311 1 32,552,311 1 35,096,642

　　　作業土工 1 式 2,750,700 1 2,750,700 1 5,028,532

　　　　床掘りC4 3,900 ｍ３ 900,900 3,900 231 900,900 3,900 231 900,900 1.000

　　　　埋戻しB9 640 ｍ３ 1,165,440 640 1,821 1,165,440 640 1,821 1,165,440 1.000

　　　　路体(築堤)盛土B8 120 ｍ３ 684,360 120 5,703 684,360 120 5,703 684,360 1.000

基面整正 ｍ２ 869 428 371,932

土砂等運搬 ｍ３ 3,950 366 1,445,700

整地 ｍ３ 3,900 118 460,200

　　　法面工 1 式 867,620 1 867,620

　　　　法面工 710 ｍ２ 867,620 710 1,222 867,620

　　　帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 1 式 28,933,991 1 28,933,991 1 29,100,154

　　　　補強土壁基礎 58 ｍ 404,492 58 6,974 404,492 58 6,974 404,492 1.000

　　　　補強土壁基礎 4 箇所 36,184 4 9,046 36,184 4 9,046 36,184 1.000

　　　　補強土壁基礎 62 ｍ 368,218 62 5,939 368,218 62 5,939 368,218 1.000

　　　　補強土壁基礎 2 箇所 16,712 2 8,356 16,712 2 8,356 16,712 1.000

　　　　補強土壁壁面材組立・設置 368 ｍ２ 819,904 368 2,228 819,904 368 2,228 819,904 1.000

　　　　補強土壁壁面材 1 式 9,858,480 1 9,858,480 9,858,480 1 9,858,480 9,858,480 1.000

　　　　補強材取付 2,656 ｍ 273,568 2,656 103 273,568 2656 103 273,568 1.000

　　　　帯鋼補強材(材料費) 332 本 4,581,600 332 13,800 4,581,600 332 13,800 4,581,600 1.000

　　　　補強材取付 725 ｍ 74,675 725 103 74,675 725 103 74,675 1.000

　　　　帯鋼補強材(材料費) 161 本 1,252,580 161 7,780 1,252,580 161 7,780 1,252,580 1.000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外
れる場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



　　　　補強材取付 908 ｍ 93,524 908 103 93,524 908 103 93,524 1.000

　　　　帯鋼補強材(材料費) 227 本 1,570,840 227 6,920 1,570,840 227 6,920 1,570,840 1.000

　　　　まき出し・敷均し、締固めB7 1,800 ｍ３ 1,317,600 1,800 732 1,317,600 1800 732 1,317,600 1.000

　　　　壁面背面排水層 170 ｍ３ 714,680 170 4,204 714,680 170 4,204 714,680 1.000

　　　　壁面上端処理(ｺﾝｸﾘｰﾄ) 38 ｍ３ 1,120,240 38 29,480 1,120,240 38 29,480 1,120,240 1.000

　　　　壁面上端処理(型枠) 250 m2 2,094,250 250 8,377 2,094,250 250 8,377 2,094,250 1.000

　　　　壁面上端処理(鉄筋工) 2.16 ｔ 442,368 2.16 204,800 442,368 2.16 204,800 442,368 1.000

　　　　壁面上端処理(目地板) 12 m2 37,656 12 3,138 37,656 12 3,138 37,656 1.000

　　　　集排水管 120 ｍ 597,360 120 4,978 597,360 153 4,978 761,634 1.000

　　　　排水管 38 ｍ 102,790 38 2,705 102,790 36 2,705 97,380 1.000

　　　　暗渠排水材 30 ｍ 72,990 30 2,433 72,990 33 2,433 80,289 1.000

　　　　基盤排水層 120 ｍ 3,083,280 120 25,694 3,083,280 120 25,694 3,083,280 1.000

側溝工 式 1 967,956

床掘り（掘削） m3 33 324 10,692

埋戻し m3 14 2,762 38,668

基面整正 m2 139 428 59,492

プレキャストU型側溝 ｍ 108 6,222 671,976

側溝蓋 枚 8 9,168 73,344

間詰コンクリート m3 1 34,880 34,880

埋戻し　砕石 ｍ３ 3 6,482 19,446

現場打ち集水桝 箇所 1 59,458 59,458

　　２号補強土壁工 1 式 33,626,996 1 33,626,996 1 32,687,047

　　　作業土工 1 式 404,970 1 404,970 1 616,220

　　　　床掘りC4 830 ｍ３ 191,730 830 231 191,730 520 231 120,120 1.000

　　　　埋戻しB9 60 ｍ３ 213,240 60 3,554 213,240 30 3,554 106,620 1.000

土砂等運搬 m3 520 422 219,440

整地 m3 520 327 170,040



　　　帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 1 式 33,222,026 1 33,222,026 1 32,070,827

　　　　補強土壁基礎 102 ｍ 711,348 102 6,974 711,348 55 6,974 383,570 1.000

　　　　補強土壁基礎 8 箇所 72,368 8 9,046 72,368 1 9,046 9,046 1.000

　　　　補強土壁基礎 1 箇所 10,904 1 10,904 10,904 1 10,904 10,904 1.000

　　　　補強土壁基礎 48 ｍ 618,624 48 12,888 618,624 48 12,888 618,624 1.000

　　　　補強土壁基礎 2 箇所 22,152 2 11,076 22,152 2 11,076 22,152 1.000

　　　　補強土壁壁面材組立・設置 490 ｍ２ 1,091,720 490 2,228 1,091,720 503 2,228 1,120,684 1.000

　　　　補強土壁壁面材 1 式 14,785,920 1 14,785,920 14,785,920 1 14,870,670 14,870,670 1.006

　　　　補強材取付 1,183 ｍ 121,849 1,183 103 121,849 1,261 103 129,883 1.000

　　　　帯鋼補強材(材料費) 182 本 2,038,400 182 11,200 2,038,400 194 11,200 2,172,800 1.000

　　　　補強材取付 3,036 ｍ 312,708 3,036 103 312,708 3,246 103 334,338 1.000

　　　　帯鋼補強材(材料費) 506 本 5,211,800 506 10,300 5,211,800 541 10,300 5,572,300 1.000

　　　　補強材取付 611 ｍ 62,933 611 103 62,933 765 103 78,795 1.000

　　　　帯鋼補強材(材料費) 111 本 1,055,610 111 9,510 1,055,610 139 9,510 1,321,890 1.000

　　　　補強材取付 585 ｍ 60,255 585 103 60,255 760 103 78,280 1.000

　　　　帯鋼補強材(材料費) 117 本 1,012,050 117 8,650 1,012,050 152 8,650 1,314,800 1.000

補強材取付 ｍ 5 103 515

帯鋼補強材（材料費） 本 1 8,415 8,415

　　　　補強材取付 504 ｍ 51,912 504 103 51,912 112 103 11,536 1.000

　　　　帯鋼補強材(材料費) 126 本 871,920 126 6,920 871,920 28 6,920 193,760 1.000

　　　　まき出し・敷均し、締固めB7 2,500 ｍ３ 1,830,000 2,500 732 1,830,000 2,600 732 1,903,200 1.000

　　　　壁面背面排水層 230 ｍ３ 966,920 230 4,204 966,920 240 4,204 1,008,960 1.000

　　　　集排水管 113 ｍ 562,514 113 4,978 562,514 30 4,978 149,340 1.000

　　　　排水管 30 ｍ 81,150 30 2,705 81,150 12 2,705 32,460 1.000

　　　　暗渠排水材 9 ｍ 21,897 9 2,433 21,897 0

　　　　基盤排水層 114 ｍ 1,647,072 114 14,448 1,647,072 35 20,683 723,905 1.432 構造変更

湧水処理工 式 1 19,050



暗渠排水工（既設暗渠接続） 式 1 19,050

暗渠排水管敷設　VU150 ｍ 10 1,905 19,050

補強盛土材運搬工(1号・2号） 式 1 3,730,180

補強盛土材運搬工（場内ストック） 式 1 3,730,180

積込（ルーズ） ｍ３ 6,500 209 1,358,500

土砂等運搬 ｍ３ 6,480 366 2,371,680

　　地盤改良工 1 式 963,630 1 963,630 1 1,581,208

　　　置換層 1 式 963,630 1 963,630 1 1,581,208

　　　　地盤改良工 498 m2 963,630 498 1,935 963,630 498 2,771 1,379,958 1.432 固化材変更

積込（ルーズ） ｍ３ 350 209 73,150

土砂等運搬 ｍ３ 350 366 128,100

不足土運搬工 式 1 16,097,800

不足土運搬工 式 1 16,097,800

積込（ルーズ） ｍ３ 6,600 209 1,379,400

土砂等運搬 ｍ３ 6,580 2,140 14,081,200

整地 ｍ３ 5,400 118 637,200

　　石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 1 式 266,630 1 266,630 1 267,486

　　　作業土工 1 式 15,160 1 15,160 1 16,016

　　　　床掘り 4 ｍ３ 8,052 4 2,013 8,052 4 2,013 8,052 1.000

　　　　埋戻し 2 ｍ３ 7,108 2 3,554 7,108 2 3,554 7,108 1.000

基面整正 ｍ２ 2 428 856

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(Coﾌﾞﾛｯｸ積) 1 式 251,470 1 251,470 1 251,470

　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 3 ｍ 21,933 3 7,311 21,933 3 7,311 21,933 1.000

　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 5 ｍ２ 131,350 5 26,270 131,350 5 26,270 131,350 1.000

　　　　胴込・裏込材(砕石) 1 ｍ３ 8,770 1 8,770 8,770 1 8,770 8,770 1.000

　　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.2 ｍ３ 11,428 0.2 57,140 11,428 0.2 57,140 11,428 1.000

　　　　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 1 式 77,989 1 77,989 77,989 1 77,989 77,989 1.000



　　防護柵工 1 式 946,320 1 946,320 1 946,320

　　　路側防護柵工 1 式 946,320 1 946,320 1 946,320

　　　　転落防止柵 120 ｍ 946,320 120 7,886 946,320 120 7,886 946,320 1.000

　　蟹田井用水路付替工 1 式 4,028,081 1 4,028,081 1 1,187,233

　　　側溝工 1 式 1,162,931 1 1,162,931 1 864,609

　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 85 ｍ 634,355 85 7,463 634,355 83 7,463 619,429 1.000

プレキャストＵ型側溝 ｍ 12 17,525 210,300

間詰コンクリート ｍ３ 1 34,880 34,880

　　　　自由勾配側溝 32 ｍ 438,080 32 13,690 438,080

　　　　側溝蓋 32 枚 90,496 32 2,828 90,496

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 1 式 1,838,160 1 1,838,160

　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 37 ｍ 1,838,160 37 49,680 1,838,160

　　　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 1 式 1,026,990 1 1,026,990

　　　　現場打ち集水桝(51号) 1 箇所 266,268 1 266,268 266,268

　　　　現場打ち集水桝(54号) 1 箇所 160,218 1 160,218 160,218

　　　　現場打ち集水桝(56号) 1 箇所 101,208 1 101,208 101,208 1 101,208 101,208 1.000

　　　　現場打ち集水桝(蟹田井1号) 1 箇所 83,076 1 83,076 83,076 1 83,076 83,076 1.000

　　　　現場打ち集水桝(蟹田井2号) 1 箇所 138,340 1 138,340 138,340 1 138,340 138,340 1.000

　　　　現場打ち集水桝(蟹田井3号) 1 箇所 277,880 1 277,880 277,880

　　管理通路舗装工 1 式 303,282 1 303,282 1 66,723

　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 1 式 303,282 1 303,282 1 66,723

　　　　上層路盤(歩道部) 126 ｍ２ 121,842 126 967 121,842 69 967 66,723 1.000

　　　　表層(歩道部) 126 ｍ２ 181,440 126 1,440 181,440

　　構造物撤去工 1 式 2,255,970 1 2,255,970

　　　構造物取壊し工 1 式 1,532,499 1 1,532,499

　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 199 ｍ３ 1,532,499 199 7,701 1,532,499

　　　運搬処理工 1 式 723,471 1 723,471



　　　　殻運搬 199 ｍ３ 463,471 199 2,329 463,471

　　　　殻処分 260 ｍ３ 260,000 260 1,000 260,000

　道路改良 1 式 23,044,570 1 23,044,570 1 29,800,601

　　道路土工 1 式 5,390,200 1 5,390,200 1 3,831,848

　　　掘削工 1 式 106,920 1 106,920 1 23,328

　　　　掘削C1 330 ｍ３ 106,920 330 324 106,920 72 324 23,328 1.000

　　　路体盛土工 1 式 5,116,800 1 5,116,800 1 3,743,560

　　　　路体(築堤)盛土B1 24,600 ｍ３ 5,116,800 24,600 208 5,116,800 4,600 242 1,113,200 1.163 施工条件変更

積込（ルーズ） ｍ３ 4,600 209 961,400

土砂等運搬 ｍ３ 4,560 366 1,668,960

　　　法面整形工 1 式 166,480 1 166,480 1 64,960

　　　　法面整形(切土部)L2 20 ｍ２ 16,260 20 813 16,260

　　　　法面整形(盛土部)L1 370 ｍ２ 150,220 370 406 150,220 160 406 64,960 1.000

残土処理工 式 1 3,041,930

積込みルーズ ｍ３ 3,900 209 815,100

整地 ｍ３ 3,900 118 460,200

土砂運搬 ｍ３ 3,940 422 1,662,680

積込みルーズ ｍ３ 150 209 31,350

整地 ｍ３ 150 118 17,700

土砂運搬 ｍ３ 150 366 54,900

　　擁壁工 1 式 4,176,270 1 4,176,270

　　　場所打擁壁工(構造物単位) 1 式 4,176,270 1 4,176,270

　　　　小型擁壁 49 ｍ３ 4,176,270 49 85,230 4,176,270

　　石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 1 式 5,593,299 1 5,593,299 1 5,620,679

　　　作業土工 1 式 315,590 1 315,590 1 315,590

　　　　床掘りC2 70 ｍ３ 140,910 70 2,013 140,910 70 2,013 140,910 1.000

　　　　埋戻しB6 40 ｍ３ 142,160 40 3,554 142,160 40 3,554 142,160 1.000



　　　　法面整形(切土部)L3 40 ｍ２ 32,520 40 813 32,520 40 813 32,520 1.000

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(Coﾌﾞﾛｯｸ積) 1 式 5,277,709 1 5,277,709 1 5,305,089

　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 59 ｍ 431,349 59 7,311 431,349 59 7,311 431,349 1.000

　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 152 ｍ２ 4,161,760 152 27,380 4,161,760 153 27,380 4,189,140 1.000

　　　　胴込・裏込材(砕石) 52 ｍ３ 456,040 52 8,770 456,040 52 8,770 456,040 1.000

　　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 4 ｍ３ 228,560 4 57,140 228,560 4 57,140 228,560 1.000

　　排水構造物工 1 式 4,132,138 1 4,132,138 1 463,904

　　　作業土工 1 式 111,340 1 111,340 1 80,508

　　　　床掘りC2 20 ｍ３ 40,260 20 2,013 40,260 20 2,013 40,260 1.000

　　　　埋戻しB6 20 ｍ３ 71,080 20 3,554 71,080 10 3,554 35,540 1.000

基面整正 ｍ２ 11 428 4,708

　　　側溝工 1 式 3,232,080 1 3,232,080

　　　　L型擁壁 201 ｍ 3,232,080 201 16,080 3,232,080

　　　管渠工 1 式 163,880 1 163,880 1 68,850

　　　　ﾋｭｰﾑ管(B型管) 10 ｍ 95,030 10 9,503 95,030

　　　　ﾋｭｰﾑ管(B型管) 5 ｍ 68,850 5 13,770 68,850 5 13,770 68,850 1.000

　　　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 1 式 624,838 1 624,838 1 314,546

　　　　現場打ち集水桝　53号 1 箇所 75,298 1 75,298 75,298 0.000

　　　　現場打ち集水桝　57号 1 箇所 109,958 1 109,958 109,958 1 109,958 109,958 1.000

　　　　現場打ち集水桝　58号 1 箇所 206,968 1 206,968 206,968 1 204,588 204,588 0.989

　　　　現場打ち集水桝　59号 1 箇所 74,238 1 74,238 74,238

　　　　現場打ち集水桝　60号 1 箇所 79,188 1 79,188 79,188

　　　　現場打ち集水桝　61号 1 箇所 79,188 1 79,188 79,188

　　構造物撤去工 1 式 3,752,663 1 3,752,663 1 8,436,769

　　　構造物取壊し工 1 式 2,583,969 1 2,583,969 1 6,287,614

　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 269 ｍ３ 2,071,569 269 7,701 2,071,569 14 7,701 107,814 1.000

　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 29 ｍ３ 452,110 29 15,590 452,110 395 15,590 6,158,050 1.000



　　　　舗装版切断 40 ｍ 22,880 40 572 22,880

　　　　舗装版破砕 215 ｍ２ 37,410 215 174 37,410 125 174 21,750 1.000

　　　運搬処理工 1 式 1,168,694 1 1,168,694 1 2,149,155

　　　　殻運搬 269 ｍ３ 626,501 269 2,329 626,501 24 2,329 55,896 1.000

　　　　殻処分 351 ｍ３ 351,000 351 1,000 351,000 24 1,000 24,000 1.000

　　　　殻運搬 29 ｍ３ 83,694 29 2,886 83,694 456 2,886 1,316,016 1.000

　　　　殻処分 40 ｍ３ 60,000 40 1,500 60,000 456 1,500 684,000 1.000

　　　　殻運搬 9 ｍ３ 41,499 9 4,611 41,499 13 4,611 59,943 1.000

　　　　殻処分 20 ｔ 6,000 20 300 6,000 31 300 9,300 1.000

掘削土砂分別 式 1 8,405,471

ふるい分け工 式 1 8,405,471

ふるい分け 日 60 85,000 5,100,000

産廃処理 日 36 52,500 1,890,000

受入れ地での処理（石処理含む） 日 25 49,520 1,238,000

混合安定産廃運搬 ｍ３ 9 1,719 15,471

混合安定産廃処理 ｍ３ 9 18,000 162,000

　仮設工 1 式 1,520,163 1 1,519,748 1 16,715,072

　　任意仮設工 1 式 1,520,163 1 1,519,748 1,519,748 1 16,715,072 16,715,072 10.999 仮設工内容変更

直接工事費 99,507,953 1 99,507,538 138,195,362

運搬費 式 1,305,000

仮設材運搬費 ｔ 150 8,700.00 1,305,000

　技術管理費 1 式 454,430 1 454,430 4,904,940

　　技術管理費 1 式 454,430 1 454,430 4,904,940

　　　技術管理費 1 式 454,430 1 454,430 4,904,940

　　　　土質等試験費 1 式 226,430 1 226,430 226,430 1 233,730 233,730 1.032

　　　　平板載荷試験 1 箇所 228,000 1 228,000 228,000 2 228,000 456,000 1.000

保守管理（ＩＣＴ） 式 1 12,210 12,210



システム初期費（ＩＣＴ） 式 1 548,000 548,000

３次元起工測量・３次元設計データ作成費用 式 1 3,655,000 3,655,000

準備費 式 237,375

伐採・除根 式 1 55,000.00 55,000

集積・積込・運搬 式 1 83,600.00 83,600

南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 飯田市 ｔ 2.5 13,950.00 34,875

南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 飯田市 ｔ 2 31,950.00 63,900

　現場環境改善費(率分) 1 式 978,000 978,000 1,263,000

　共通仮設費率計算額 1 式 10,110,000 10,109,000 13,608,000

共通仮設費 11,542,430 1 11,541,430 21,318,315

純工事費 111,050,383 111,048,968 159,513,677

現場管理費 1 式 33,568,000 33,567,000 46,176,000

工期延長等の現場維持費 1,016,000

架設工事原価 144,618,383 0 0

工事原価 144,706,909 144,615,968 206,705,677

一般管理費等 1 式 23,643,091 14,374,032 19,894,323

工事価格計 168,350,000 158,990,000 226,600,000

消費税 16,835,000 15,899,000 22,660,000

工事費計 185,185,000 174,889,000 249,260,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和３年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

本工事での手持ち資材は有りません



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和３年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

道路改良
1号補強土壁工

　　法面工 防草シート　不織布長繊維系　1.0mm m2 710 480
ブリジストンタイヤ長野
販売(株)飯田営業所 飯田市松尾 協力会社（20年） 0 480

ブリジストンタイヤ長
野販売(株)飯田営業
所

飯田市松尾 協力会社（20年）

　　　　帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 補強土壁壁面材　テールアルメ工法 式 1 9,858,480 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年） 1 9,858,480 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

帯鋼補強材　PL 80×4.0×8000 本 332 13,800 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年） 332 13,800 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

帯鋼補強材　PL 80×4.0×4000 本 227 6,920 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年） 227 6,920 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

帯鋼補強材　PL 80×4.0×4500 本 161 7,780 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年） 161 7,780 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

異径棒鋼　SD345　D13 ｔ 2.348 126,700 ㈱萩野鉄筋加工センター 松本市和田 協力会社（21年） 2.3484 126,700 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

河川護岸用吸出し防止シート　10mm（9.8kN以上） m2 920.2 540
ブリジストンタイヤ長野
販売(株)飯田営業所 飯田市松尾 協力会社（20年） 920.2 540 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

高密度ポリエチレン管　ダブル管（内面平滑）φ200 m 178.5 2,170
ブリジストンタイヤ長野
販売(株)飯田営業所 飯田市松尾 協力会社（20年） 190.3 2,170

ブリジストンタイヤ長
野販売(株)飯田営業
所

飯田市松尾 協力会社（20年）

水平排水材　面状系（不透水ｼｰﾄ付）　50×300　半透水ﾀｲﾌﾟ ｍ 30.3 2,250
ブリジストンタイヤ長野
販売(株)飯田営業所 飯田市松尾 協力会社（20年） 39.5 2,250 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

再生クラッシャーラン　40mm以下 m3 887.9 3,100 大鹿砕石(株) 下伊那郡大鹿村 協力会社（30年） 893.6 3,100 大鹿砕石(株) 下伊那郡大鹿村 協力会社（30年）

生コン　21-8-40BB（W/C=60％以下） m3 10.75 19,850 (株)高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社（７年） 10.75 19,850 アザーレミックス㈱ 飯田市松尾 協力会社（25年）

生コン　24-12-25BB（W/C=55％以下） m3 40.66 20,600 (株)高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社（７年） 40.66 20,600 アザーレミックス㈱ 飯田市松尾 協力会社（20年）

　　側溝工 ベンチフリューム　300型　2000 ｍ 0 108 4,620
(株)高見澤コンク

リート事業部　南信
営業所

上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

グレーチング300型T14 枚 0 8 8,820
(株)高見澤コンク

リート事業部　南信
営業所

上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

グレーチング桝蓋　T-14　500（落込み式普通目）　受枠込み 組 0 1 20,200
(株)高見澤コンク

リート事業部　南信
営業所

上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

生コン　21-8-25BB（W/C=60％以下） m3 1 19,950 アザーレミックス㈱ 飯田市松尾 協力会社（20年）

2号補強土壁工
　　　　帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 補強土壁壁面材　テールアルメ工法 式 1 14,785,920 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年） 1 14,870,670 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

帯鋼補強材　PL 80×4.0×6500 本 182 11,200 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年） 194 11,200 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

帯鋼補強材　PL 80×4.0×6000 本 506 10,300 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年） 541 10,300 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

帯鋼補強材　PL 80×4.0×5500 本 111 9,510 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年） 139 9,510 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

帯鋼補強材　PL 80×4.0×5000 本 117 8,650 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年） 152 8,650 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

帯鋼補強材　PL 80×4.0×4000 本 126 6,920 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年） 1 8,415 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

異径棒鋼　SD345　D13 ｔ 0.155 126,700 ㈱萩野鉄筋加工センター 松本市和田 協力会社（20年） 0.06 126,700 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



河川護岸用吸出し防止シート　10mm（9.8kN以上） m2 369.4 540
ブリジストンタイヤ長野
販売(株)飯田営業所 飯田市松尾 協力会社（20年） 170.94 540 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

高密度ポリエチレン管　ダブル管（内面平滑）φ200 m 161.6 2,170
ブリジストンタイヤ長野
販売(株)飯田営業所 飯田市松尾 協力会社（20年） 45.6 2,170

ブリジストンタイヤ長
野販売(株)飯田営業
所

飯田市松尾 協力会社（20年）

水平排水材　面状系（不透水ｼｰﾄ付）　50×300　半透水ﾀｲﾌﾟ ｍ 9.09 2,250
ブリジストンタイヤ長野
販売(株)飯田営業所 飯田市松尾 協力会社（20年） 0 2,250 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年）

再生クラッシャーラン　40mm以下 m3 542.2 3,100 大鹿砕石(株) 下伊那郡大鹿村 協力会社（30年） 280.7 3,100 大鹿砕石(株) 下伊那郡大鹿村 協力会社（30年）

生コン　21-8-40BB（W/C=60％以下） m3 19.91 19,850 (株)高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社（７年） 5.7 19,850 アザーレミックス㈱ 飯田市松尾 協力会社（20年）

　地盤改良工

　　置換工 セメント系　特殊土用フレコン有機物対応 ｔ 26.15 18,600
ブリジストンタイヤ長野
販売(株)飯田営業所 飯田市松尾 協力会社（20年） 34 26,700

ブリジストンタイヤ長
野販売(株)飯田営業
所

飯田市松尾 協力会社（20年）

　石・ブロック積（張）工 ８号ブロック積

　　　　　コンクリートブロック工（Coブロック積） 間知ﾌﾞﾛｯｸ　JIS粗面　150ｋｇ/個未満 m2 5.0 6,000
(株)高見澤コンクリート
事業部　南信営業所 上伊那郡宮田村 協力会社（20年） 5.0 6,000

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

再生クラッシャーラン　40mm以下 m3 1.12 3,100 大鹿砕石(株) 下伊那郡大鹿村 協力会社（30年） 1.12 3,100 大鹿砕石(株) 下伊那郡大鹿村 協力会社（30年）

生コン　21-8-25BB（W/C=60％以下） m3 2.00 19,950 (株)高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社（７年） 2.00 19,950 アザーレミックス㈱ 飯田市松尾 協力会社（20年）

生コン　21-8-40BB（W/C=60％以下） m3 1.17 19,850 (株)高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社（７年） 1.17 19,850 アザーレミックス㈱ 飯田市松尾 協力会社（20年）

　防護柵工

　　路側防護柵工 ネットフェンスV・E-GS2　4.0×56mm　H1200 ｍ 120 4,950 綿半ソリューションズ(株) 飯田市北方 協力会社（30年） 119 4,950
ブリジストンタイヤ長
野販売(株)飯田営業
所

飯田市松尾 協力会社（20年）

　蟹田井用水路付替工 ベンチフリューム　400型　400×260×2000 本 42.5 7,020
(株)高見澤コンクリート
事業部　南信営業所 上伊那郡宮田村 協力会社（20年） 42 7,020

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

U形側溝400　可変式 本 0 6 25,800
(株)高見澤コンク

リート事業部　南信
営業所

上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

自由勾配側溝　縦断用　400×600×2000 個 16 12,800
(株)高見澤コンクリート
事業部　南信営業所 上伊那郡宮田村 協力会社（20年） 0 12,800

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

自由勾配側溝用コンクリート蓋　L=0.5　幅400用 枚 32 1,980
(株)高見澤コンクリート
事業部　南信営業所 上伊那郡宮田村 協力会社（20年） 0 1,980

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

プレキャストボックス　600×600×2000 個 18.5 73,900
(株)高見澤コンクリート
事業部　南信営業所 上伊那郡宮田村 協力会社（20年） 0 73,900

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

グレーチング桝蓋　T-14・6　1000×1000（落込み式普通目）　受枠込み２枚割り 組 2 63,300
(株)高見澤コンクリート
事業部　南信営業所 上伊那郡宮田村 協力会社（20年） 0 63,300

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

グレーチング桝蓋　T-14・6　800×800（落込み式普通目）　受枠込み 組 1 41,300
(株)高見澤コンクリート
事業部　南信営業所 上伊那郡宮田村 協力会社（20年） 1 41,300

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

縞鋼板蓋　加工手間込み kg 117.3 780
ブリジストンタイヤ長野
販売(株)飯田営業所 飯田市松尾 協力会社（20年） 73.6 780

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

足掛け金具　298mm　φ12.7 個 11 2,380
ブリジストンタイヤ長野
販売(株)飯田営業所 飯田市松尾 協力会社（20年） 2 2,380

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

再生クラッシャーラン　40mm以下 m3 8.61 3,100 (株)高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社（７年） 5 3,100 大鹿砕石(株) 下伊那郡大鹿村 協力会社（30年）

生コン　21-8-25BB（W/C=60％以下） m3 8.72 19,950 (株)高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社（７年） 1.8 19,950 アザーレミックス㈱ 飯田市松尾 協力会社（20年）

　管理通路舗装工 再生アスファルト混合物　細粒度（13）　再生混合率50%以下 ｔ 8.95 13,500 南信協同アスコン(株) 下伊那郡松川町 協力会社（20年） 0 13,500 南信協同アスコン(株) 下伊那郡松川町 協力会社（20年）

再生クラッシャーラン　40mm以下 m3 16 3,100 大鹿砕石(株) 下伊那郡大鹿村 協力会社（30年） 6.9 3,100 大鹿砕石(株) 下伊那郡大鹿村 協力会社（30年）

道路改良
　擁壁工 生コン　21-8-40BB（W/C=60％以下） m3 51.94 19,850 (株)高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社（７年） 0 19,850 アザーレミックス㈱ 飯田市松尾 協力会社（20年）



　石・ブロック積（張）工

　　　　　コンクリートブロック工（Coブロック積） 間知ﾌﾞﾛｯｸ　JIS粗面　150ｋｇ/個未満 m2 152.0 6,000
(株)高見澤コンクリート
事業部　南信営業所 上伊那郡宮田村 協力会社（20年） 153.0 6,000

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

再生クラッシャーラン　40mm以下 m3 58.24 3,100 大鹿砕石(株) 下伊那郡大鹿村 協力会社（30年） 58.24 3,100 大鹿砕石(株) 下伊那郡大鹿村 協力会社（30年）

生コン21-8-25BB（W/C=60％以下） m3 67.23 19,950 (株)高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社（７年） 67.23 19,950 アザーレミックス㈱ 飯田市松尾 協力会社（20年）

生コン　21-8-40BB（W/C=60％以下） m3 6.25 19,850 (株)高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社（７年） 6.25 19,850 アザーレミックス㈱ 飯田市松尾 協力会社（20年）

　排水構造物工 鉄筋L型側溝　665×270×600 個 331.7 6,460
(株)高見澤コンクリート
事業部　南信営業所 上伊那郡宮田村 協力会社（20年） 0 6,460

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

ヒューム管（外圧管１種）B形　300×30×2000 本 5 9,750
(株)高見澤コンクリート
事業部　南信営業所 上伊那郡宮田村 協力会社（20年） 0 9,750

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

ヒューム管（外圧管１種）B形　400×35×2430 本 2.05 16,000
(株)高見澤コンクリート
事業部　南信営業所 上伊那郡宮田村 協力会社（20年） 2.5 16,000

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

グレーチング桝蓋　T-20　600×600（落込み式普通目）　受枠込み 組 3 28,500
(株)高見澤コンクリート
事業部　南信営業所 上伊那郡宮田村 協力会社（20年） 0 28,500

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

グレーチング桝蓋　T-14・6　800×800（落込み式普通目）　受枠込み 組 2 41,300
(株)高見澤コンクリート
事業部　南信営業所 上伊那郡宮田村 協力会社（20年） 2 28,500

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

グレーチング桝蓋　T-14・6　600×600（落込み式普通目）　受枠込み 組 1 25,500
(株)高見澤コンクリート
事業部　南信営業所 上伊那郡宮田村 協力会社（20年） 0 28,500

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

足掛け金具　298mm　φ12.7 個 4 2,380
ブリジストンタイヤ長野
販売(株)飯田営業所 飯田市松尾 協力会社（20年） 3 2,380

(株)高見澤コンク
リート事業部　南信

営業所
上伊那郡宮田村 協力会社（20年）

生コン　21-8-25BB（W/C=60％以下） m3 3.41 19,950 (株)高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社（７年） 1.9 19,950 アザーレミックス㈱ 飯田市松尾 協力会社（20年）



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和３年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
バックホウ 0.12㎥級 日 10 6,110 コマツ 点検済み、移動可能 0 6,110 コマツ 自社工事無し

ハンドローラー 600k級 日 5 2,170 サカイ 点検済み、移動可能 0 2,170 サカイ
タイヤローラー 3t級 日 5 5,450 関東鉄工 点検済み、移動可能 0 5,450 関東鉄工

アスファルトフィニッシャー 2.5ｍ級 日 2 16,700 住友 点検済み、移動可能 0 16,700 住友
ダンプトラック 3t積級 日 10 5,180 日野 点検済み、移動可能 0 5,180 日野
ダンプトラック 4ｔ積級 日 10 6,960 日野 点検済み、移動可能 0 6,960 日野

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和３年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事

道路改良

1号補強土壁工

作業土工

特殊作業員 24,990 12.96 (有)小林工業 24,990 12.96 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

運転手(特殊) 23,835 21.8 (有)小林工業 23,835 30.8 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

普通作業員 21,420 56.32 (有)小林工業 21,420 73.7 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工

土木一般世話役 26,145 36.77 (有)清水建材工業 26,145 37.19 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

特殊作業員 24,990 23.19 (有)清水建材工業 24,990 23.31 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

型わく工 24,570 46.3 (有)清水建材工業 24,570 46.3 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

運転手(特殊) 23,835 29.18 (有)清水建材工業 23,835 29.44 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

普通作業員 21,420 89.99 (有)清水建材工業 21,420 90.99 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

2号補強土壁工

作業土工

特殊作業員 24,990 1.67 (有)小林工業 24,990 0.83 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

運転手(特殊) 23,835 5.27 (有)小林工業 23,835 5.99 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



普通作業員 21,420 4.81 (有)小林工業 21,420 2.4 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工

土木一般世話役 26,145 37.46 (有)清水建材工業 26,145 32.73 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

特殊作業員 24,990 27.08 (有)清水建材工業 24,990 26.01 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

型わく工 24,570 10.52 (有)清水建材工業 24,570 7.32 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

運転手(特殊) 23,835 38.17 (有)清水建材工業 23,835 35.88 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

普通作業員 21,420 81.74 (有)清水建材工業 21,420 67.58 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

地盤改良工

置換工

土木一般世話役 26,145 3.93 (有)小林工業 26,145 3.93 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

特殊作業員 24,990 3.91 (有)小林工業 24,990 3.91 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

運転手(特殊) 23,835 3.91 (有)小林工業 23,835 5.04 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

普通作業員 21,420 3.92 (有)小林工業 21,420 3.92 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

石・ブロック積（張）工

作業土工

特殊作業員 24,990 0.06 (有)小林工業 24,990 0.06 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

運転手(特殊) 23,835 0.18 (有)小林工業 23,835 0.18 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

普通作業員 21,420 0.28 (有)小林工業 21,420 0.32 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）

土木一般世話役 26,145 0.42 (有)清水建材工業 26,145 0.42 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

特殊作業員 24,990 0.24 (有)清水建材工業 24,990 0.24 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1



型わく工 24,570 1.13 (有)清水建材工業 24,570 1.13 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

運転手(特殊) 23,835 0.09 (有)清水建材工業 23,835 0.09 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

普通作業員 21,420 1.25 (有)清水建材工業 21,420 1.25 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

防護柵工

路側防護柵工

土木一般世話役 26,145 1.2 26,145 1.2ブリジストンタイヤ長野販売(株)
協力会社（２０年） 協力会社（２０年） 1

普通作業員 21,420 14.88 21,420 14.88ブリジストンタイヤ長野販売(株)
協力会社（２０年） 協力会社（２０年） 1

蟹田井用水路付替工

プレキャストカルバート工

土木一般世話役 26,145 2.22 (有)清水建材工業 26,145 0 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

特殊作業員 24,990 1.48 (有)清水建材工業 24,990 0 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

普通作業員 21,420 4.81 (有)清水建材工業 21,420 0 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

集水桝・マンホール工

土木一般世話役 26,145 2.59 (有)清水建材工業 26,145 0.86 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

特殊作業員 24,990 0.82 (有)清水建材工業 24,990 0.22 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

型わく工 24,570 9.27 (有)清水建材工業 24,570 2.74 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

普通作業員 21,420 8 (有)清水建材工業 21,420 2.74 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

管理通路舗装工

アスファルト舗装工

土木一般世話役 (26,145) (0.13) 自社 26,145 0 自社
1

特殊作業員 (24,990) (0.92) 自社 24,990 0.28 自社
1

ブリジストンタイヤ長野販売(株)

ブリジストンタイヤ長野販売(株)



運転手(特殊) (23,835) (1.21) 自社 23,835 0.51 自社
1

普通作業員 (21,420) (1.93) 自社 21,420 0.69 自社
1

構造物撤去工

運搬処理工

運転手(一般) 20,790 9.15 (有)小林工業 20,790 0 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

道路改良

道路土工

掘削工

運転手(特殊) 23,835 1.43 (有)小林工業 23,835 0.31 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

路体盛土工

運転手(特殊) 23,835 70.32 (有)小林工業 23,835 26.174 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

普通作業員 21,420 49.18 (有)小林工業 21,420 0 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

法面整形工

土木一般世話役 26,145 0.86 (有)小林工業 26,145 0.32 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

運転手(特殊) 23,835 1.8 (有)小林工業 23,835 0.72 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

普通作業員 21,420 2.5 (有)小林工業 21,420 0.96 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

擁壁工

場所打擁壁工（構造物単位）

土木一般世話役 26,145 13.72 (有)清水建材工業 26,145 0 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

特殊作業員 24,990 4.41 (有)清水建材工業 24,990 0 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

型わく工 24,570 36.31 (有)清水建材工業 24,570 0 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1



普通作業員 21,420 41.16 (有)清水建材工業 21,420 0 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

石・ブロック積（張）工

作業土工

土木一般世話役 26,145 0.24 (有)清水建材工業 26,145 0.24 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

特殊作業員 24,990 1.11 (有)清水建材工業 24,990 1.11 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

運転手(特殊) 23,835 3.47 (有)清水建材工業 23,835 3.47 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

普通作業員 21,420 5.86 (有)清水建材工業 21,420 5.86 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）

土木一般世話役 26,145 2.44 (有)清水建材工業 26,145 2.44 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

特殊作業員 24,990 3.98 (有)清水建材工業 24,990 3.98 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

型わく工 24,570 4.75 (有)清水建材工業 24,570 4.75 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

運転手(特殊) 23,835 1.56 (有)清水建材工業 23,835 1.56 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

普通作業員 21,420 11.52 (有)清水建材工業 21,420 11.52 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

排水構造物工

作業土工

特殊作業員 24,990 0.56 (有)小林工業 24,990 0.28 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

運転手(特殊) 23,835 1.13 (有)小林工業 23,835 0.88 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

普通作業員 21,420 2.2 (有)小林工業 21,420 1.62 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

側溝工

土木一般世話役 26,145 6.03 (有)清水建材工業 26,145 0 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

特殊作業員 24,990 2.01 (有)清水建材工業 24,990 0 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1



運転手(特殊) 23,835 3.86 (有)清水建材工業 23,835 0 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

普通作業員 21,420 18.11 (有)清水建材工業 21,420 0 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

管渠工

土木一般世話役 26,145 0.4 (有)清水建材工業 26,145 0.2 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

特殊作業員 24,990 0.2 (有)清水建材工業 24,990 0.1 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

運転手(特殊) 23,835 0.63 (有)清水建材工業 23,835 0.25 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

普通作業員 21,420 0.75 (有)清水建材工業 21,420 0.35 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

集水桝・マンホール工

土木一般世話役 26,145 1.59 (有)清水建材工業 26,145 0.78 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

特殊作業員 24,990 0.4 (有)清水建材工業 24,990 0.24 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

型わく工 24,570 5.46 (有)清水建材工業 24,570 2.88 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

普通作業員 21,420 5.01 (有)清水建材工業 21,420 2.4 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

構造物撤去工

構造物取壊し工

土木一般世話役 26,145 0.51 (有)小林工業 26,145 0.25 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

特殊作業員 24,990 0.17 (有)小林工業 24,990 0 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

運転手(特殊) 23,835 0.42 (有)小林工業 23,835 0.25 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

普通作業員 21,420 0.51 (有)小林工業 21,420 0.25 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

運搬処理工

運転手(一般) 20,790 14.76 (有)小林工業 20,790 28.16 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年） 1

仮設工



任意仮設工

交通管理工

交通誘導警備員B 12,285 83 12,285 850(株)グローバル警備保障
協力会社（２０年） 協力会社（２０年） 1

足場工

土木一般世話役 26,145 3.27 (有)清水建材工業 26,145 4.51 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

とび工 25,830 7.02 (有)清水建材工業 25,830 9.69 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

普通作業員 21,420 6.53 (有)清水建材工業 21,420 9.02 (有)清水建材工業
協力会社（３５年） 協力会社（３５年） 1

(株)グローバル警備保障



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和３年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

オペ 世話役
普通
作業員

特殊
作業員

オペ

道路改良
1号補強土壁工
作業土工 56.32 12.96 21.8 91.08 73.70 12.96 #### 143.1 1.57
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工36.77 89.99 23.19 29.2 46.3 225.5 37.19 90.99 23.31 #### #### 227.2 1.01

2号補強土壁工
作業土工 4.81 1.67 5.27 11.75 2.40 0.83 9.89 13.12 1.12
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工37.46 81.74 27.08 38.2 10.5 195 32.73 67.58 26.01 #### 7.32 169.5 0.87 施工量減少

地盤改良工
置換工 3.93 3.92 3.91 3.91 15.67 3.93 3.92 3.91 7.32 19.08 1.22

石・ブロック積（張）工
作業土工 0.28 0.06 0.18 0.52 0.32 0.06 0.18 0.56 1.08
コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）0.42 1.25 0.24 0.09 1.13 3.13 0.41 1.26 0.24 0.09 1.13 3.13 1.00

防護柵工
路側防護柵工 1.2 14.88 16.08 1.20 14.88 16.08 1.00

蟹田井用水路付替工
プレキャストカルバート工 2.22 4.81 1.48 8.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 減工
集水桝・マンホール工 2.59 8 0.82 9.27 20.68 0.86 2.74 0.22 2.74 6.56 0.32 施工量減少

管理通路舗装工
アスファルト舗装工 0.13 1.93 0.92 1.21 4.19 0.69 0.28 0.51 1.48 0.35 表層工減工

構造物撤去工
運搬処理工 9.15 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 減工

道路改良
道路土工
掘削工 1.43 1.43 0.31 0.31 0.22 施工量減少
路体盛土工 49.18 70.3 119.5 0.00 #### 55.81 0.47 施工量減少
法面整形工 0.86 2.5 1.8 5.16 0.32 0.96 0.72 2 0.39 施工量減少

擁壁工
場所打擁壁工（構造物単位） 13.72 41.16 4.41 36.3 95.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 減工

石・ブロック積（張）工

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



作業土工 0.24 5.86 1.11 3.47 10.68 0.24 5.86 1.11 3.48 10.69 1.00
コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）2.44 11.52 3.98 1.56 4.75 24.25 2.44 11.52 3.98 1.56 4.75 24.25 1.00

排水構造物工
作業土工 2.2 0.56 1.13 3.89 1.62 0.28 0.88 2.78 0.71 施工量減少
側溝工 6.03 18.11 2.01 3.86 30.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 減工
管渠工 0.4 0.75 0.2 0.63 1.98 0.20 0.35 0.10 0.25 0.9 0.45 施工量減少
集水桝・マンホール工 1.59 5.01 0.4 5.46 12.46 0.78 2.40 0.24 2.88 6.3 0.51 施工量減少

構造物撤去工
構造物取壊し工 0.51 0.51 0.17 0.42 1.61 0.25 0.25 0.25 0.75 0.47 施工量減少
運搬処理工 14.8 14.76 #### 28.16 1.91

仮設工
任意仮設工
交通管理工 83 83 850 850 10.24
足場工 3.24 6.53 7.02 16.79 4.51 9.02 9.69 23.22 1.38



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和３年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

As殻　掘削廃材 9m3（20ｔ） 小林工業 4,611円/m3 飯田アスコン 300円/t 13m3（31ｔ） 小林工業 4,611円/m3 小林工業 300円/t
Con殻　有筋 40m3 小林工業 2,886円/m3 吉川工業 1,500円/m3 456m3 小林工業 2,886円/m3 小林工業 1,500円/m3
Con殻　無筋 611m3 小林工業 2,329円/m3 吉川工業 1,000円/m3 24m3 小林工業 2,329円/m3 小林工業 1,000円/m3
樹木幹(破砕) 2.5t 牧島建設 見積採用 南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 13,950円/t
樹木根(破砕) 2.0t 牧島建設 見積採用 南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 31,950円/t

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和３年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

監理技術者 吉川　義則 一級土木施工管理技士 H13.02.28 C001013653 専任 監理技術者 吉川　義則 一級土木施工管理技士 H13.02.28 C001013653 専任

現場代理人 吉川　義則 一級土木施工管理技士 H13.02.28 C001013653 専任 現場代理人 吉川　義則 一級土木施工管理技士 H13.02.28 C001013653 専任

補助技術者 伊久間　啓介 一級土木施工管理技士 R04.02.18 C211005673 専任 補助技術者 伊久間　啓介 一級土木施工管理技士 R04.02.18 C211005673 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 226,600,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 226,600,000円
落札率（A/a）←調査表１ 94.44%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由
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