
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和４年度　国補土砂災害対策道路（加速化）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 17,004,653 16,720,000 22,025,444

共通仮設費 2,910,700 2,466,000 3,902,600

純工事費 19,915,353 19,186,000 25,928,044

現場管理費 7,421,000 6,512,000 8,343,000

工事原価 27,336,353 25,698,000 34,271,044

一般管理費等 5,413,647 4,752,000 5,228,956

工事価格合計 32,750,000 30,450,000 39,500,000 39,500,000

消費税 3,275,000 3,045,000 3,950,000 3,950,000

工事費計 36,025,000 33,495,000 43,450,000 43,450,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和4年度　国補土砂災害対策道路（加速化）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

巾川（46-2）工区（親設計書）
道路改良
法面工
法面吹付工

繊維補強モルタル吹付工 715 ｍ2 715 19,000 13,585,000 856 19,322 16,539,632 1.02
ラス張工 - ｍ2 - 0 - 0 848 1,800 1,526,400 - 増工

コンクリート吹付工 - ｍ2 - 0 - 0 67 8,100 542,700 - 増工
暗渠排水工 - ｍ - 0 - 0 27 400 10,800 - 増工
空洞注入工 50 孔 50 15,000 750,000 0 15,063 0 - 減工

構造物撤去工
構造物取壊し工
吹付法面取壊し - ｍ2 - 0 - 0 67 800 53,600 - 増工
　運搬処理工

　　殻運搬(リバウンド材) 5 ｍ3 5 6,000 30,000 27 6,000 162,000 1.00
　　殻処分（リバウンド材） 5 ｍ3 5 6,000 30,000 27 20,000 540,000 3.33 その他ガレキ類として処分
　　殻運搬(吹付殻) - ｍ3 - 0 - 0 10 4,500 45,000 - 増工
　　殻処分（吹付殻） - ｍ3 - 0 - 0 10 1,000 10,000 - 増工

仮設工
任意仮設工 1 式 1 955,000 955,000 1 868,960 868,960 0.91 交通誘導員の実稼働人数が減工

直接工事費 15,350,000 20,299,092
準備費
支障木伐採・収集・運搬 - 式 0 - 0 1 621,000 621,000 - 増工
支障木処分（幹） - t 0 - 0 14 13,950 195,300 - 増工
技術管理費
打音調査 1 式 1 110,000 110,000 1 136,200 136,200 1.24 面積増のため

現場環境改善費（率分） 1 式 1 219,000 1 288,000
共通仮設費率計算額 1 式 1 1,865,000 1 2,311,000
共通仮設費 1 式 1 2,194,000 1 3,551,500
純工事費 1 式 1 17,544,000 1 23,850,592
現場管理費 1 式 1 5,926,000 1 7,578,000
工事原価 1 式 1 23,470,000 1 31,428,592
一般管理費等 1 式 1 4,330,000 1 4,641,408

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事価格 1 式 1 27,800,000 1 36,070,000

和合（46-12）工区（子設計）
道路改良
法面工
法面吹付工

繊維補強モルタル吹付工 41 ｍ2 41 31,000 1,271,000 54 31,488 1,700,352 1.02
空洞注入工 5 孔 5 15,000 75,000 0 15,063 0 - 減工

構造物撤去工
　運搬処理工
　　殻運搬 2 ｍ3 2 6,000 12,000 1 6,000 6,000 1.00
　　殻処分 2 ｍ3 2 6,000 12,000 1 20,000 20,000 3.33 その他ガレキ類として処分

直接工事費 1,370,000 1,726,352
技術管理費
打音調査 1 式 1 59,000 59,000 1 68,100 68,100 1.15 面積増のため

現場環境改善費（率分） 1 式 1 31,000 40,000
共通仮設費率計算額 1 式 1 182,000 243,000
共通仮設費 1 式 1 272,000 351,100
純工事費 1 式 1 1,642,000 2,077,452
現場管理費 1 式 1 586,000 765,000
工事原価 1 式 1 2,228,000 2,842,452
一般管理費等 1 式 1 422,000 587,548
工事価格 1 式 1 2,650,000 3,430,000

共通仮設費 1 式 1 2,466,000 3,902,600

純工事費 1 式 1 19,186,000 25,928,044

現場管理費 1 式 1 6,512,000 8,343,000

工事原価 1 式 1 25,698,000 34,271,044

一般管理費等 1 式 1 4,752,000 5,228,956

工事価格計 1 式 1 30,450,000 39,500,000 39,500,000

消費税 1 式 1 3,045,000 3,950,000 3,950,000

工事費計 1 式 1 33,495,000 43,450,000 43,450,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　国補土砂災害対策道路（加速化）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

該当なし

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　国補土砂災害対策道路（加速化）工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との
関係

(市場単価を記入）

該当なし

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和４年度　国補土砂災害対策道路（加速化）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
該当なし

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和4年度　国補土砂災害対策道路（加速化）工事

道路改良 土木一般世話役 26,146 32 （株）清信建設興業 26,200 38 （株）清信建設興業 1.00
　法面工 法面工 27,825 70 協力会社（20年） 28,000 87 協力会社（20年） 1.01
　　法面吹付工 普通作業員 21,420 28 21,500 37 1.00
構造物撤去工 運転手（特殊） 23,835 1 (自社) 24,000 2 (自社) 1.01
吹付法面取壊し 法面工 - 28,000 2 （株）清信建設興業 - 増工
　運搬処理工 運転手（一般） 20,790 1 (自社) 21,000 5 (自社) 1.01
仮設工 土木一般世話役 26,146 4 （株）清信建設興業 26,200 4 （株）清信建設興業 1.00
　任意仮設工 普通作業員 27,825 18 協力会社（20年） 28,000 19 協力会社（20年） 1.01

交通管理工 交通誘導員 18,600 18 あんしんﾈｯﾄﾜｰｸ信州(有) 18,600 7 あんしんﾈｯﾄﾜｰｸ信州(有) 1.00
協力会社（15年） 協力会社（15年）

準備費 土木一般世話役 - - 26,200 3 （株）清信建設興業 - 増工
支障木伐採 法面工 - - 28,000 8 協力会社（20年） - 増工
支障木収集 運転手(特殊) - - 24,000 2 恵那重機(株)(協力会社12年) - 増工
支障木運搬 運転手（一般） - - 21,000 3 (自社) - 増工
技術管理費 技師（B） 41,600 1 (自社) 41,600 1 (自社) 1.00
　打音調査 技師（C） 32,800 1.5 (自社) 32,800 2 (自社) 1.00

技術員 29,000 1 (自社) 29,000 1 (自社) 1.00

道路改良
法面工

土木一般世話役 26,146 27 （株）清信建設興業 26,200 28 （株）清信建設興業 1.00

　法面工 法面工 27,825 31 協力会社（20年） 28,000 32 協力会社（20年） 1.01
　　法面吹付工 普通作業員 21,420 27 21,500 29 1.00

特殊作業員 24,990 24 25,000 26 1.00
構造物撤去工 運転手（特殊） 23,835 1 (自社) 24,000 1 (自社) 1.01
　運搬処理工 運転手（一般） 20,790 1 (自社) 21,000 1 (自社) 1.01
技術管理費 技師（B） 41,600 0.5 (自社) 41,600 0.5 (自社) 1.00
　打音調査 技師（C） 32,800 0.8 (自社) 32,800 1 (自社) 1.00

技術員 29,000 0.5 (自社) 29,000 0.5 (自社) 1.00
288.3 340

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和４年度　国補土砂災害対策道路（加速化）工事

世話
役

法面
工

普通
作業
員

特殊
作業
員

特殊
運転
手

一般
運転
手

交通
誘導
員

技師
(B)

技師
(C)

技術
員

世話
役

法面
工

普通
作業
員

特殊
作業
員

特殊
運転
手

一般
運転
手

交通
誘導
員

技師
(B)

技師
(C)

技術
員

道路改良

　法面工 法面吹付工 32.0 70.0 28.0 130.0 38.0 87.0 37.0 162.0 1.2
　構造物撤去工 吹付法面取壊し工 0.0 2.0 2.0 - 増工

運搬処理工 1.0 1.0 2.0 2.0 5.0 7.0 3.5
　仮設工 任意仮設工 4.0 18.0 22.0 4.0 19.0 23.0 1.0

交通管理工 18.0 18.0 7.0 7.0 0.4 実稼働人員
　準備費 支障木伐採・運搬 0.0 3.0 8.0 2.0 3.0 16.0 - 増工
　技術管理費 打音調査 1.0 1.5 1.0 3.5 1.0 2.0 1.0 4.0 1.1

道路改良

　法面工 法面吹付工 27.0 31.0 27.0 24.0 109.0 28.0 32.0 29.0 26.0 115.0 1.1
　構造物撤去工 運搬処理工 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0
技術管理費 打音調査 0.5 0.8 0.5 1.8 0.5 1.0 0.5 2.0 1.1

288.3 340.0

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)＜１の場合そ
の理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ
寄せと判断された場
合は、工事成績が減

点されます）

計
(A)

計
(B)

配置予定人数 配置予定人数



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和４年度　国補土砂災害対策道路（加速化）工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙ 7ｍ
3 木下建設㈱ 6,000円/ｍ

3 27.3m3 (株)恵那興業 20,000円/ｍ3

吹付殻 - 10.0m3 木下建設㈱ 6,000円/ｍ
3

幹・枝 - 13.8t (有)南信チップセンター 13,950円/t

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和４年度　国補土砂災害対策道路（加速化）工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

主任技術者 石垣　智 一級土木施工管理技士 平成10年3月13日 9407163 専任 主任技術者 石垣　智 一級土木施工管理技士 平成10年3月13日 9407163 専任
現場代理人 石垣　智 一級土木施工管理技士 平成10年3月13日 9407163 専任 現場代理人 石垣　智 一級土木施工管理技士 平成10年3月13日 9407163 専任

補助技術者 吉川　公人 一級土木施工管理技士 平成9年3月10日 9610861 専任 補助技術者 吉川　公人 一級土木施工管理技士 平成9年3月10日 9610861 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 43,450,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 43,450,000円
落札率（A/a）←調査表１ 92.98%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


