
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 34,880,453 34,880,453 42,933,302

共通仮設費 式 5,297,250 4,645,060 10,764,479

純工事費 式 40,177,703 39,525,513 53,697,781

現場管理費 式 14,370,000 12,549,494 14,862,265

工事原価 式 54,547,703 52,075,007 68,560,046

一般管理費等 式 10,082,297 8,804,993 10,489,954

工事価格合計 式 64,630,000 60,880,000 79,050,000 79,050,000

消費税 式 6,463,000 6,088,000 7,905,000 7,905,000

工事費計 式 71,093,000 66,968,000 86,955,000 86,955,000

令和4年度 国補土砂災害対策道路工事　（主）松川大鹿線 下伊那郡松川町～大鹿村　松除～落合　

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事名 令和4年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）松川大鹿線下伊那郡松川町～大鹿村　松除～落合

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

道路改良 1 式 34,668,439 1 34,668,439 1 42,933,302

　道路土工 1 式 1,760,898 1 1,760,898 1 6,358,488

　　掘削工 1 式 1,209,058 1 1,209,058 1 4,841,368

　　　　掘削 60 m3 386,700 60 6,445 386,700 780 1,215 947,700 0.19 　設計変更

　　　　床掘 30 m3 59,850 30 1,995 59,850 40 2,112 84,480 1.06 　設計変更

　　　　埋戻し 1 m3 3,538 1 3,538 3,538 6 3,748 22,488 1.06 　設計変更

　　　　土砂等運搬 60 m3 323,040 60 5,384 323,040 790 2,966 2,343,140 0.55 　設計変更

　　　　土砂等運搬 30 m3 183,930 30 6,131 183,930 40 4,964 198,560 0.81 　設計変更

　　　　残土処分 90 m3 252,000 90 2,800 252,000 830 1,500 1,245,000 0.54 　設計変更

　　法面整形工 1 式 551,840 1 551,840 1 1,517,120

　　　法面整形（切土部） 160 m2 551,840 160 3,449 551,840 1,760 862 1,517,120 0.25 　設計変更

　法面工 1 式 12,161,728 1 12,161,728 1 15,193,251

　　法面吹付工 1 式 12,161,728 1 12,161,728 1 15,193,251

　　 　吹付基礎CON 15 m3 518,400 15 34,560 518,400 22 35,470 780,340 1.03

　　　型枠 110 m2 836,220 110 7,602 836,220 170 8,026 1,364,420 1.06 　設計変更

　　　吹付基礎目地 1 m2 2,668 1 2,668 2,668 1 2,971 2,971 1.11 　設計変更

　　　モルタル吹付工 1,509 m2 10,804,440 1,509 7,160 10,804,440 1,822 7,160 13,045,520 1.00

　落石雪害防止工 1 式 17,511,370 1 17,511,370 1 17,422,880

　　落石防止網工 1 式 17,511,370 1 17,511,370 1 17,422,880

　　　金網・ロープ設置 1,620 m2 11,012,760 1,620 6,798 11,012,760 1,580 6,798 10,740,840 1.00

　　　アンカー設置（岩用） 63 箇所 1,421,280 63 22,560 1,421,280 79 22,560 1,782,240 1.00

　　　アンカー設置（土被り部） 16 箇所 262,080 16 16,380 262,080 0 16,380 0 1.00

　　　アンカー設置（押え） 箇所 5 18,960 94,800 　新規工種

　　　支柱設置（支柱高2.5ｍ） 箇所 8 83,950 671,600 　新規工種

　　　支柱設置（支柱高3.0ｍ） 55 箇所 4,815,250 55 87,550 4,815,250 42 87,550 3,677,100 1.00

　　　支柱設置（支柱高3.5ｍ） 箇所 5 91,260 456,300 　新規工種

　構造物撤去工 1 式 3,234,443 1 3,234,443 1 3,613,087

　　構造物取壊し工 1 式 176,042 1 176,042 1 120,543

　　　舗装版切断 92 m 52,532 92 571 52,532 150 591 88,650 1.04

　　　舗装版破砕 46 m2 123,510 46 2,685 123,510 46 192 8,832 0.07 　設計変更

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝取壊し m3 3 7,687 23,061 　新規工種

　　落石雪害防止撤去工 1 式 3,134,720 1 3,134,720 1 3,355,920

　　　落石防止網撤去 1,580 m2 3,134,720 1,580 1,984 3,134,720 1,580 2,124 3,355,920 1.07 　設計変更

工種
入札時

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

工事費内訳書

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入



工事名 令和4年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）松川大鹿線下伊那郡松川町～大鹿村　松除～落合

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

　　運搬処理工 1 式 -76,319 1 -76,319 1 136,624

　　　As殻運搬 2 m3 13,948 2 6,974 13,948 5 7,294 36,470 1.05 　設計変更

　　　As殻処分 4 t 5,200 4 1,300 5,200 5 1,300 6,500 1.00

　　　Co殻運搬（二次製品） m3 3 3,665 10,995 　新規工種

　　　Co殻処分（二次製品） m3 3 10,350 31,050 　新規工種

　　　リバウンド材運搬 m3 14 2,081 29,134 　新規工種

　　　リバウンド材処分 t 24 1,800 43,200 　新規工種

　　　汚泥運搬 1 回 7,753 1 7,753 7,753 1 8,275 8,275 1.07 　設計変更

　　　汚泥処分 0.1 t 6,000 0.1 60,000 6,000 0.2 60,000 12,000 1.00

　　　既設防護網運搬 2 回 23,980 2 11,990 23,980 2 12,800 25,600 1.07 　設計変更

　　　スクラップ 4 t -133,200 4 -33,300 -133,200 2 -33,300 -66,600 1.00

　舗装 1 式 212,014 1 212,014 1 345,596

　　舗装工 1 式 212,014 1 212,014 1 345,596

　　　舗装準備工 1 式 5,198 1 5,198 1 8,330

　　　　不陸整正 46 m2 5,198 46 113 5,198 70 119 8,330 1.05 　設計変更

　　　アスファルト舗装復旧工 1 式 206,816 1 206,816 1 337,266

　　　　下層路盤（車道・路肩部） 46 m2 49,680 46 1,080 49,680 66 1,093 72,138 1.01

　　　　上層路盤（車道・路肩部） 46 m2 35,374 46 769 35,374 72 782 56,304 1.02

　　　　表層（車道・路肩部） 46 m2 121,762 46 2,647 121,762 77 2,712 208,824 1.02

※直接工事費※ 1 式 34,880,453 1 34,880,453 34,880,453 1 42,933,302

　準備費 1 式 149,250 1 149,250 1 3,893,250

　　準備費 1 式 149,250 1 149,250 1 3,893,250

　　　準備費 1 式 149,250 1 149,250 1 3,893,250

　　　　伐採工 式 1 1,809,000 1,809,000 　新規工種

　　　　木くず運搬工 5 t 79,500 5 15,900 79,500 65 15,900 1,033,500 1.00

　　　　樹木（幹）処分費 5 t 69,750 5 13,950 69,750 57 13,950 795,150 1.00

　　　　樹木（根株）処分費 t 8 31,950 255,600 　新規工種

　技術管理費 式 1 1,628,731

　　技術管理費 式 1 1,628,731

　　　技術管理費 式 1 1,628,731 1,628,731 　新規工種

※現場環境改善費(率分)※ 1 式 423,000 1 369,411 1 421,789

※共通仮設費※ 1 式 4,725,000 1 4,126,399 1 4,820,709

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

工事費内訳書



工事名 令和4年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）松川大鹿線下伊那郡松川町～大鹿村　松除～落合

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

※共通仮設費計※ 1 式 5,297,250 1 4,645,060 1 10,764,479

※純工事費※ 1 式 40,177,703 1 39,525,513 1 53,697,781

※現場管理費※ 1 式 14,370,000 1 12,549,494 1 14,862,265

※工事原価※ 1 式 54,547,703 1 52,075,007 1 68,560,046

※一般管理費等※ 1 式 10,082,297 1 8,804,993 1 10,489,954

※工事価格計※ 1 式 64,630,000 1 60,880,000 79,050,000 1 79,050,000

※消費税※ 1 式 6,463,000 1 6,088,000 7,905,000 1 7,905,000

※工事費計※ 1 式 71,093,000 1 66,968,000 86,955,000 1 86,955,000

工事費内訳書

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和4年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）松川大鹿線下伊那郡松川町～大鹿村　松除～落合

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

手持資材はありません



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和4年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）松川大鹿線下伊那郡松川町～大鹿村　松除～落合

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

吹付基礎工

コンクリート 18-8-40BB（W/C=60％以下） m3 15.9 20,450 下伊那生コン組合 飯田市上郷 協力会社30年 30.8 20,450 下伊那生コン組合 飯田市上郷 協力会社30年 20,450

舗装工

再生クラッシャーラン 40mm以下 m3 11.7 3,300 大鹿砕石㈱ 大鹿村大河原 協力会社10年 18.0 3,300 大鹿砕石㈱ 大鹿村大河原 協力会社10年 3,300

粒調砕石 25mm以下 m3 5.3 4,600 大鹿砕石㈱ 大鹿村大河原 協力会社10年 9.0 4,600 大鹿砕石㈱ 大鹿村大河原 協力会社10年 4,600

再生AS混合物 再生密粒度AS20F t 4.6 13,800 南信共同アスコン㈱ 松川町上片桐 協力会社30年 9.0 13,800 南信共同アスコン㈱ 松川町上片桐 協力会社30年 13,800

吹付工・落石防止網工の関係資材については、下請負契約（材工）に含むため購入資材は有りません

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和4年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）松川大鹿線下伊那郡松川町～大鹿村　松除～落合

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
バックホー KOMATUS　PC40　0.12m３級 台 1 1,500 ㈱小松製作所 待機中 1 1,500 ㈱小松製作所

バックホー KOMATUS　PC50　0.15m3級 台 1 2,000 ㈱小松製作所 他現場で使用中 1 2,000 ㈱小松製作所

３tダンプトラック ISUZU　3t 台 1 1,300 いすゞ自動車㈱ 他現場で使用中 1 1,300 いすゞ自動車㈱

４ｔダンプトラック HINO 4t 台 1 2,200 ㈱日野自動車 他現場で使用中 1 2,200 ㈱日野自動車

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和4年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）松川大鹿線下伊那郡松川町～大鹿村　松除～落合

道路改良

掘削工 一般運転手 ( 20,790 ) ( 13.50 ) 自社 22,155 41.53 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.066

特殊運転手 ( 23,835 ) ( 3.79 ) 自社 26,040 8.95 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.093

特殊作業員 ( 24,990 ) ( 5.62 ) 自社 26,040 0.17 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.042

普通作業員 ( 21,420 ) ( 3.46 ) 自社 22,995 32.11 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.074

法面整形工 土木一般世話役 26,145 3.03 ㈲奥宮工業 協力会社20年 28,455 10.56 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.088

特殊作業員 24,990 8.15 ㈲奥宮工業 協力会社20年 26,040 0.00 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.042

普通作業員 21,420 10.40 ㈲奥宮工業 協力会社20年 22,995 24.66 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.074

特殊運転手 26,040 12.50 ㈲奥宮工業 協力会社20年 　新規工種

法面吹付工 型枠工 24,570 14.85 ㈲奥宮工業 協力会社20年 25,410 22.96 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.034

土木一般世話役 26,145 5.48 ㈲奥宮工業 協力会社20年 28,455 8.35 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.088

特殊作業員 24,990 1.49 ㈲奥宮工業 協力会社20年 26,040 2.20 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.042

普通作業員 21,420 17.06 ㈲奥宮工業 協力会社20年 22,995 25.98 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.074

構造物取壊し工 土木一般世話役 ( 26,145 ) ( 0.19 ) 自社 ( 28,455 ) ( 0.42 ) 自社 1.088

特殊作業員 ( 24,990 ) ( 3.02 ) 自社 ( 26,040 ) ( 0.65 ) 自社 1.042

普通作業員 ( 21,420 ) ( 2.63 ) 自社 ( 22,995 ) ( 0.42 ) 自社 1.074

特殊運転手 ( 26,040 ) ( 0.09 ) 自社 　新規工種

落石雪害防止撤去工 土木一般世話役 26,145 12.64 ㈲奥宮工業 協力会社20年 28,455 12.64 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.088

法面工 27,825 91.64 ㈲奥宮工業 協力会社20年 29,925 91.64 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.075

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和4年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）松川大鹿線下伊那郡松川町～大鹿村　松除～落合

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

運搬処理工 一般運転手 20,790 0.46 ㈲奥宮工業 協力会社20年 22,155 1.94 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.066

特殊運転手 23,835 0.54 ㈲奥宮工業 協力会社20年 26,040 0.54 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.093

普通作業員 21,420 0.59 ㈲奥宮工業 協力会社20年 22,995 0.59 ㈲奥宮工業 協力会社20年 1.074

舗装準備工 特殊運転手 （ 23,835 ） （ 0.09 ） 自社 ( 26,040 ) ( 0.14 ) 自社 1.093

土木一般世話役 （ 26,145 ） （ 0.01 ） 自社 ( 28,455 ) ( 0.01 ) 自社 1.088

特殊作業員 （ 24,990 ） （ 0.03 ） 自社 ( 26,040 ) ( 0.04 ) 自社 1.042

普通作業員 （ 21,420 ） （ 0.03 ） 自社 ( 22,995 ) ( 0.04 ) 自社 1.074

舗装復旧工 特殊運転手 （ 23,835 ） （ 0.29 ） 自社 ( 26,040 ) ( 0.44 ) 自社 1.093

土木一般世話役 （ 26,145 ） （ 0.21 ） 自社 ( 28,455 ) ( 0.35 ) 自社 1.088

特殊作業員 （ 24,990 ） （ 1.02 ） 自社 ( 26,040 ) ( 1.69 ) 自社 1.042

普通作業員 （ 21,420 ） （ 0.84 ） 自社 ( 22,995 ) ( 1.40 ) 自社 1.074

準備費 特殊運転手 26,040 7.00 ㈲奥宮工業 協力会社20年 　新規工種

土木一般世話役 28,455 7.00 ㈲奥宮工業 協力会社20年 　新規工種

特殊作業員 26,040 7.00 ㈲奥宮工業 協力会社20年 　新規工種

普通作業員 22,995 7.00 ㈲奥宮工業 協力会社20年 　新規工種

法面工 29,925 21.00 ㈲奥宮工業 協力会社20年 　新規工種



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和4年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）松川大鹿線下伊那郡松川町～大鹿村　松除～落合

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
一般

運転手
特殊

運転手
型枠工 法面工 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

一般
運転手

特殊
運転手

型枠工 法面工

道路土工 掘削工 3.46 5.62 13.50 3.79 26.37 32.11 0.17 41.53 8.95 82.76 3.14

法面整形工 3.03 10.40 8.15 21.58 10.56 24.66 0.00 12.50 47.72 2.21

法面工 法面吹付工 5.48 17.06 1.49 14.85 38.88 8.35 25.98 2.20 22.96 59.49 1.53

構造物撤去工 構造物取壊し工 0.19 2.63 3.02 5.84 0.42 0.42 0.65 1.49 0.26 　設計変更
落石雪害防止撤去工 12.64 91.64 104.28 12.64 91.64 104.28 1.00

運搬処理工 0.59 0.46 0.54 1.59 0.59 1.94 0.54 3.07 1.93

舗装工 舗装準備工 0.01 0.03 0.03 0.09 0.16 0.01 0.04 0.04 0.14 0.23 1.44

舗装復旧工 0.21 0.84 1.02 0.29 2.36 0.35 1.40 1.69 0.44 3.88 1.64

準備費 支障木伐採 7.00 7.00 7.00 7.00 21.00 49.00 　新規工種

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和4年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）松川大鹿線下伊那郡松川町～大鹿村　松除～落合

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

AS掘削廃材 4ｔ 自社 ㈲小林工業 1,300 5ｔ 自社 シブキヤ建設㈱ 1,300

AS切断汚泥 0.1ｔ 自社 ㈱南信サービス 60,000 0.2ｔ 自社 ㈱南信サービス 60,000

樹木幹（破砕） 5ｔ ㈲奥宮工業 15,900/t ㈲南信チップ 13,950 57ｔ ㈲奥宮工業 15,900/ｔ ㈲南信チップ 13,950

二次製品廃材 7ｔ 自社 シブキヤ建設㈱ 4,500

リバウンド材 24ｔ ㈲奥宮工業 1,210/ｔ シブキヤ建設㈱ 1,800

樹木根株（破砕） 8ｔ ㈲奥宮工業 15,900/ｔ ㈲南信チップ 31,950

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和4年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）松川大鹿線下伊那郡松川町～大鹿村　松除～落合

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者 酒井晃 １級土木施工管理技士 H26.2.21 C131005163 兼任 監理技術者 酒井晃 １級土木施工管理技士 H26.2.21 C131005163 兼任
現場代理人 酒井晃 １級土木施工管理技士 H26.2.21 C131005163 兼任 現場代理人 酒井晃 １級土木施工管理技士 H26.2.21 C131005163 兼任

補助技術者 代田常雄 １級土木施工管理技士 S55.2.20 5404432 専任 補助技術者 代田常雄 １級土木施工管理技士 S55.2.20 5404432 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証等の写しを添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 86,955,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 86,955,000円
落札率（A/a）←調査表１ 94.20%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


