
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　 名：令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事 （急）青木　飯田市　青木１工区
業者名：北沢建設株式会社　　　　　　　
住　 所：飯田市吾妻町７　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由

３　過去１０年間に施工した主な公共工事２０カ
所の工事名、発注者、工事成績評点 別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事の状況
・令和４年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事
　 （急）青木　飯田市　青木１工区

・ 令和４年度　交付金通常砂防（加速化）工事
　（砂）梅の久保沢　飯田市　小道木

・令和５年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事
　県内一円　飯田管内一円　橋梁補修（清水橋他1橋）

・令和５年度　防災・安全交付金（道路）工事
　（国）４１８号　下伊那郡阿南町～下伊那郡天龍村　新野～足瀬１工区

・令和5年度 国補道路メンテナンス（橋梁）工事
　県内一円　飯田管内一円　橋梁補修（明神橋他4橋）

①直接工事費
　市場単価及び長野県の公表単価に基づき金額を計上。

②共通仮設費
 同種工事も3月に完了し、仮設備等も在庫等を再利用できるため必要最低限の金額を計上。

③現場管理費
　同種工事に精通した技術者を配置することで、現場管理等が効率的に行えることから適正な金額を計
上。

④一般管理費
　企業運営に必要最低限の金額を計上。
以上が入札価格を決定した理由です。



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 下伊那地方事務所 平成２４年度　県営ため池等整備事業　恩田井水地区　智浪隧道工事 下伊那郡阿智村智里 91 278,540,000 240,765,000 82.32% 低入調査

2 飯田建設事務所 平成２５年度　国補ダム建設（治水ダム）工事
松川ダム（再開発）　飯田市　松
川ダム１工区

83 228,920,000 208,764,000 84.43%

3 飯田建設事務所 平成２９年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）２５６号　飯田市　下久堅
バイパス１工区

86 261,540,000 247,168,800 87.50%

4 木曽建設事務所 平成２６年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事
（国）２５６号　木曽郡南木曽町
幸助（漆畑拡幅）２工区

84 101,720,000 96,519,600 87.85% 低入調査

5 飯田建設事務所 平成２６年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）２５６号　飯田市　上久堅
拡幅１工区

84 151,850,000 135,690,000 89.35% 低入調査

6 飯田建設事務所 平成２５年度　通常砂防工事
（砂）辛抱洞　下伊那郡高森町
大島山

84 56,720,000 53,371,500 89.61%

7 飯田建設事務所 平成２４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）１５２号　飯田市　和田バイ
パス２工区（３）

84 189,380,000 178,815,000 89.92%

8 飯田建設事務所 平成２５年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）２５６号　飯田市　上久堅
拡幅１工区

82 104,860,000 99,046,500 89.95%

9 飯田建設事務所 平成２６年度　防災・安全交付金（道路）工事
（国）１５１号　下伊那郡阿南町
新野峠バイパス

83 74,020,000 71,949,600 90.00%

10 下伊那地方事務所
平成２５年度　県営中山間総合整備事業　高森地区　下市田工区道路
工事

下伊那郡高森町下市田 80 111,080,000 108,324,000 90.29%

11 飯田建設事務所 平成２６年度　社会資本整備総合交付金（住宅）工事
（主）飯島飯田線　飯田市　切
石から北方１工区

73 72,430,000 70,826,400 90.54%

12 南信州地域振興局 平成３０年度　県営林道弓の又線開設工事 下伊那郡　阿智村　字　智里 86 32,900,000 32,691,600 92.00%

13 飯田建設事務所 平成２９年度　防災・安全交付金（通常砂防）工事
（砂）中の村沢　下伊那郡松川
町　中の村（境の沢）

89 98,650,000 98,528,400 92.47%

14 飯田建設事務所 令和２年度　災害関連緊急砂防工事
（砂）芝沢川　下伊那郡天龍村
足瀬

84 127,110,000 117,600,000 92.51%

15 飯田建設事務所 平成２８年度　防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策）工事
（急）清内路大平　下伊那郡阿
智村　清内路大平１工区

85 34,180,000 34,160,400 92.53%

16 南信州地域振興局 平成３０年度　災害関連緊急治山事業　第６号工事 飯田市　不動沢 84 87,980,000 88,030,800 92.64%

17 飯田建設事務所 平成２９年度　防災・安全交付金（通常砂防）工事
（砂）辛抱洞　下伊那郡高森町
大島山（袈裟ヶ洞）

90 183,180,000 183,308,400 92.65%

18 木曽建設事務所 平成２７年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事
（国）２５６号　木曽郡南木曽町
幸助（漆畑拡幅）

77 183,470,000 183,956,400 92.83%

19 飯田建設事務所 令和２年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）１５１号　下伊那郡下條村
粒良脇トンネル１工区

86 238,840,000 222,090,000 92.98%

20 飯田建設事務所 平成２７年度　社会資本整備総合交付金（住宅）工事
（主）飯島飯田線　飯田市　切
石から北方１工区

79 72,320,000 72,716,400 93.10%



工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事 （急）青木　飯田市　青木１工区

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 １式 87,111,663 87,182,147

共通仮設費 １式 9,387,700 9,395,700

純工事費 １式 96,499,363 96,577,847

現場管理費 １式 26,524,000 20,796,000

工事原価 １式 123,023,363 117,373,847

一般管理費等 １式 20,516,637 16,086,153

工事価格合計 １式 143,540,000 133,460,000

消費税 １式 14,354,000 13,346,000

工事費計 １式 157,894,000 146,806,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事 （急）青木　飯田市　青木１工区

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

＊＊＊本工事費＊＊＊
斜面対策 1 式 1 71,765,229

砂防土工 1 式 1 1,605,980
法面整形工 1 式 1 1,447,080

法面整形（切土部） 930 ｍ２ 930 1,556 1,447,080
残土処理工 1 式 1 158,900

土砂等運搬 50 ｍ３ 50 3,178 158,900
法面工 1 式 1 68,626,959

法枠工 1 式 1 47,321,548
ラス張工 926 ｍ２ 926 1,653 1,530,678
吹付枠工 1,761 ｍ 1,761 21,120 37,192,320
水切ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ加算額 10 ｍ３ 10 72,830 728,300
モルタル吹付工 1,278 ｍ２ 1,278 6,120 7,821,360
リバウンド材運搬処分 10 ｍ３ 10 4,889 48,890

鉄筋挿入工 1 式 1 20,473,111
削孔（アンカー）粘性土 332 ｍ 332 7,133 2,368,156
削孔（アンカー）礫質土 747 ｍ 747 11,740 8,769,780
鋼材挿入工 415 本 415 12,393 5,143,095
グラウト注入（アンカー） 10 ｍ３ 10 61,940 619,400
頭部締付工 415 本 415 1,997 828,755
頭部処理工 415 本 415 2,007 832,905
ボーリングマシン移設 38 回 38 50,290 1,911,020

小段工 1 式 1 832,300
砕石敷均し 70 ｍ２ 70 1,070 74,900
コンクリート吹付工 70 ｍ２ 70 10,820 757,400

排水構造物工 1 式 1 920,796
作業土工 1 式 1 8,262

基面整正 18 ｍ２ 18 459 8,262
側溝工 1 式 1 351,248

自由勾配側溝 500×500 16 ｍ 16 15,720 251,520
コンクリート甲蓋L=500 12 枚 12 4,415 52,980
グレーチング蓋版L=1000 2 枚 2 23,374 46,748

集水桝工 1 式 1 561,286
集水桝 1 箇所 1 266,740 266,740
縞鋼板甲蓋（１）1000×1000 1 枚 1 38,119 38,119
縞鋼板甲蓋（２）1000×1000 1 枚 1 36,427 36,427
分水ゲート（１） 1 箇所 1 220,000 220,000

安全施設工 1 式 1 611,494
安全施設工 1 式 1 611,494

転落防止柵 58 ｍ 58 10,543 611,494
仮設工 1 式 1 12,428,120

任意仮設工 1 式 1 12,428,120
足場工 1 式 1 12,428,120 12,428,120

＊＊直接工事費＊＊ 1 式 1 84,193,349
準備費 1 式 1 1,233,700

工事名

工種

入札時
(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事 （急）青木　飯田市　青木１工区

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種

入札時
(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

準備費 1 式 1 1,233,700
準備費 1 式 1 1,233,700
伐竹木伐採工 400 ｍ２ 400 420 168,000
伐竹木集積工 400 ｍ２ 400 960 384,000
除根工 400 ｍ２ 400 820 328,000
木根等運搬費 18 ｔ 18 3,700 66,600
木根等処分費（樹木幹） 16 ｔ 16 13,950 223,200
木根等処分費（樹木根） 2 ｔ 2 31,950 63,900

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊ 1 式 1 848,000
＊＊共通仮設費率計算額＊＊ 1 式 1 7,035,000

＊＊共通仮設費計＊＊ 1 式 1 9,116,700
＊＊純工事費＊＊ 1 式 1 93,310,049
＊＊現場管理費＊＊ 1 式 1 20,096,000
＊＊工事原価＊＊ 1 式 1 113,406,049
＊一般管理費等＊ 1 式 1 15,543,951
＊＊工事価格計＊＊ 1 式 1 128,950,000
＊＊消費税等相当額計＊＊ 1 式 1 12,895,000
＊＊工事費計＊＊ 1 式 1 141,845,000
＊＊＊附帯工事費＊＊＊

施工ヤード補修 1 式 1 1,912,551
土工 1 式 1 219,015

掘削工 1 式 1 42,510
掘削 130 ｍ３ 130 327 42,510

埋戻し工 1 式 1 11,265
埋戻し工 3 ｍ３ 3 3,755 11,265

残土処理工 1 式 1 165,240
土砂等運搬 120 ｍ３ 120 1,377 165,240

土留工 1 式 1 1,443,447
かご工 1 式 1 1,443,447

土留カゴ工（１段目） 27 ｍ 27 11,749 317,223
土留カゴ工（２段目） 27 ｍ 27 10,923 294,921
土留カゴ工（３～５段目） 81 ｍ 81 10,263 831,303

構造物撤去工 1 式 1 250,089
土留柵撤去工 1 式 1 250,089

Ｈ形鋼撤去工 ガス切断工 20 本 20 6,560 131,200
横矢板撤去 61 ｍ２ 61 1,949 118,889

道路修繕 工事用道路(市道)舗装修繕 1 式 1 1,076,247
道路土工 1 式 1 99,540

掘削工 1 式 1 99,540
掘削 30 ｍ３ 30 1,182 35,460
土砂等運搬 30 ｍ３ 30 2,136 64,080

舗装工 1 式 1 861,072
舗装打換え工 1 式 1 861,072

不陸整正 186 ｍ２ 186 121 22,506
下層路盤 186 ｍ２ 186 943 175,398
表層（コンクリート舗装） 72 ｍ２ 72 6,424 462,528
表層（アスファルト舗装） 114 ｍ２ 114 1,760 200,640

構造物撤去工 1 式 1 115,635
構造物取壊し工 1 式 1 34,410

舗装版破砕（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版） 72 ｍ２ 72 185 13,320
舗装版破砕（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版） 114 ｍ２ 114 185 21,090



令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事 （急）青木　飯田市　青木１工区

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種

入札時
(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

運搬処理工 1 式 1 81,225
殻運搬（無筋コンクリート殻） 7 ｍ３ 7 6,055 42,385
殻運搬（アスファルト殻） 5 ｍ３ 5 5,248 26,240
殻処分（無筋コンクリート殻） 9 ｍ３ 9 1,000 9,000
殻処分（アスファルト殻） 12 ｔ 12 300 3,600

＊＊直接工事費＊＊ 1 式 1 2,988,798
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊ 1 式 1 30,000

＊＊共通仮設費率計算額＊＊ 1 式 1 249,000
＊＊共通仮設費計＊＊ 1 式 1 279,000
＊＊純工事費＊＊ 1 式 1 3,267,798
＊＊現場管理費＊＊ 1 式 1 700,000
＊＊工事原価＊＊ 1 式 1 3,967,798
＊一般管理費等＊ 1 式 1 542,202
＊＊工事価格計＊＊ 1 式 1 4,510,000
＊＊消費税等相当額計＊＊ 1 式 1 451,000
＊＊工事費計＊＊ 1 式 1 4,961,000
合算全体工事価格 1 式 1 133,460,000

合算全体消費税 1 式 1 13,346,000
合算全体請負金額 1 式 1 146,806,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事 （急）青木　飯田市　青木１工区

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

手持ち資材はありません

本工事での使用
予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事 （急）青木　飯田市　青木１工区

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者との
関係

(市場単価を記入）

斜面対策

　法面工

　　鉄筋挿入工　
ロックボルト付属品 スペーサー
D19用・D22用・D25用(電気めっき) 個 830 500 ㈱長野地質工業

長野市篠ノ井
東福寺

取引年数7年

                               ロックボルト付属品 ナット
                               D19用(めっき付き) 個 415 540 ㈱長野地質工業

長野市篠ノ井
東福寺

取引年数7年

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ付属品 ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ
D19用・D22用・D25用(めっき付き) 個 415 1,530 ㈱長野地質工業

長野市篠ノ井
東福寺

取引年数7年

注入材
セメント1,230kg/m3 m3 10 30,500 ㈱長野地質工業

長野市篠ノ井
東福寺

取引年数7年

異形棒鋼ロックボルト
D19 SD345(めっき付き) ｍ 1,245 1,240 ㈱長野地質工業

長野市篠ノ井
東福寺

取引年数7年

角座金(法面用)
150×150×9 径45(めっき付き) 枚 415 1,080 ㈱長野地質工業

長野市篠ノ井
東福寺

取引年数7年

頭部キャップ
防錆材含む 個 415 3,330 ㈱長野地質工業

長野市篠ノ井
東福寺

取引年数7年

　排水構造物工

　　側溝工
自由勾配側溝
500×500　長2.0m(縦断用) 個 8 14,600 (有)雄長組

飯田市鼎切
石

取引年数26年

　　集水桝工
手動式簡易ｹﾞｰﾄ
CH3L-500×320相当 個 1 220,000 (有)雄長組

飯田市鼎切
石

取引年数26年

縞鋼板（加工手間込み） kg 86 846 (有)雄長組
飯田市鼎切
石

取引年数26年

　安全施設工

　　安全施設工
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｱﾝｸﾞﾙ型合成樹脂被覆
3.2×50　H=1200 m 58 5,590 (有)雄長組

飯田市鼎切
石

取引年数26年

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事名 令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事 （急）青木　飯田市　青木１工区

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者との
関係

(市場単価を記入）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名

施工ヤード補修

　土留工

　　かご工 ｶｺﾞ枠　K08型　塗装品 m2 67.5 13,300 (有)雄長組
飯田市鼎切
石

取引年数26年

道路修繕

　舗装工

　　舗装打換え工
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
密粒度(20F)[再生材混入率50%以下] ｔ 11.5 13,200 (有)雄長組

飯田市鼎切
石

取引年数26年

再生クラッシャーラン40mm以下 m3 35.5 3,600 (有)雄長組
飯田市鼎切
石

取引年数26年

生コン18-8-25(20)-BB
(W/C=60%以下) m3 7.5 22,450 (有)雄長組

飯田市鼎切
石

取引年数26年



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事 （急）青木　飯田市　青木１工区

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
手持ち機械はありません。

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事 （急）青木　飯田市　青木１工区

斜面対策 ㈱長野地質工業
　砂防土工 土木一般世話役 28,455 6.5 取引年数7年

㈱長野地質工業
普通作業員 22,995 54.9 取引年数7年

㈱長野地質工業
運転手（一般） 22,155 3 取引年数7年

㈱長野地質工業
運転手（特殊） 26,040 1.2 取引年数7年

㈱長野地質工業
　法面工 土木一般世話役 28,455 68.8 取引年数7年

㈱長野地質工業
普通作業員 22,995 154.9 取引年数7年

㈱長野地質工業
特殊作業員 26,040 52.4 取引年数7年

㈱長野地質工業
運転手（一般） 22,155 0.8 取引年数7年

㈱長野地質工業
運転手（特殊） 26,040 0.7 取引年数7年

（有）雄長組
　排水構造物工 土木一般世話役 28,455 0.8 取引年数26年

（有）雄長組
型枠工 25,410 3.1 取引年数26年

（有）雄長組
普通作業員 22,995 2.7 取引年数26年

（有）雄長組
特殊作業員 26,040 0.3 取引年数26年

仮設工 北沢特殊土木
　任意仮設工 とび工 27,720 279.5 取引年数4年

北沢特殊土木
土木一般世話役 28,455 37.7 取引年数4年

北沢特殊土木
普通作業員 22,995 40.8 取引年数4年

施工ヤード補修 （有）雄長組
　土工 普通作業員 22,995 0.2 取引年数26年

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断さ
れた場合は、工事成績が減点さ

れます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事名 令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事 （急）青木　飯田市　青木１工区

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断さ
れた場合は、工事成績が減点さ

れます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

（有）雄長組
特殊作業員 26,040 0.1 取引年数26年

（有）雄長組
運転手（一般） 22,155 2.9 取引年数26年

（有）雄長組
運転手（特殊） 26,040 0.7 取引年数26年

（有）雄長組
　土留工 普通作業員 22,995 19.3 取引年数26年

（有）雄長組
　構造物撤去工 土木一般世話役 28,455 1.2 取引年数26年

（有）雄長組
普通作業員 22,995 5.1 取引年数26年

（有）雄長組
溶接工 29,715 2.6 取引年数26年

道路修繕　 （有）雄長組
　道路土工 運転手（一般） 22,155 1.8 取引年数26年

（有）雄長組
運転手（特殊） 26,040 0.8 取引年数26年

（有）雄長組
　舗装工 土木一般世話役 28,455 0.9 取引年数26年

（有）雄長組
普通作業員 22,995 5.3 取引年数26年

（有）雄長組
特殊作業員 26,040 3 取引年数26年

（有）雄長組
運転手（特殊） 26,040 1.2 取引年数26年

（有）雄長組
　構造物撤去工　取壊し 土木一般世話役 28,455 0.4 取引年数26年

（有）雄長組
普通作業員 22,995 0.4 取引年数26年

（有）雄長組
運転手（特殊） 26,040 0.4 取引年数26年

㈱栄和
　構造物撤去工　運搬処理 運転手（一般） 22,155 2.2 取引年数33年



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事 （急）青木　飯田市　青木１工区

とび工 世話役 型枠工
普通

作業員
溶接工

特殊
作業員

一般
運転手

特殊
運転手

とび工 世話役
型枠
工

普通
作業
員

溶接
工

特殊
作業
員

一般
運転
手

特殊
運転
手

斜面対策工 0 76.1 3.1 212.5 0 52.7 3.8 1.9 350.1
　砂防土工 0 6.5 0 54.9 0 0 3 1.2 65.6
　 法面整形工 6.5 54.9 61.4

残土処理工 3 1.2 4.2
　法面工 0 68.8 0 154.9 0 52.4 0.8 0.7 277.6

法枠工 0.8 0.2 1.0
鉄筋挿入工 68.8 154.2 52.1 275.1
小段工 0.7 0.3 0.5 1.5

　排水構造物工 0 0.8 3.1 2.7 0 0.3 0 0 6.9
作業土工 0.4 0.4
集水桝工 0.8 3.1 2.3 0.3 6.5

仮設工 279.5 37.7 0 40.8 0 0 0 0 358.0
　 任意仮設工 279.5 37.7 40.8 358.0
施工ヤード補修 0 0 0 19.5 0 0.1 2.9 0.7 23.2
　土工 0 0 0 0.2 0 0.1 2.9 0.7 3.9

掘削工 0.6 0.6
埋戻し工 0.2 0.1 0.1 0.4
残土処理工 2.9 2.9

　土留工 0 0 0 19.3 0 0 0 0 19.3
かご工 19.3 19.3

　構造物撤去工 0 1.2 0 5.1 2.6 0 0 0 8.9
土留柵撤去工 1.2 5.1 2.6 8.9

道路修繕 0 1.3 0 5.7 0 3 4 2.4 16.4
　道路土工 0 0 0 0 0 0 1.8 0.8 2.6

掘削工 1.8 0.8 2.6
　舗装工 0 0.9 0 5.3 0 3 0 1.2 10.4

舗装打換え工 0.9 5.3 3 1.2 10.4
　構造物撤去工 0 0.4 0 0.4 0 0 2.2 0.4 3.4

構造物取壊し工 0.4 0.4 0.4 1.2
運搬処理工 2.2 2.2

工　種 種別 (B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績が

減点されます）

計
(A)

計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

コンクリート（無筋） 10m3 (株)栄和 2,847/m3 (株)栄和 2,000/m3
コンクリート（無筋） 9m3 (株)栄和 6,055/m3 (株)栄和 2,000/m3
As掘削廃材 12t (株)栄和 5,248/m3 (株)栄和 1,000/ｔ

令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事 （急）青木　飯田市　青木１工区

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

監理技術者 坂 下 保 一級土木施工管理技士 H12.3.10 9911033 専任

現場代理人 坂 下 保 一級土木施工管理技士 H12.3.10 9911033 専任

補助技術者 熊 谷 章 子 一級土木施工管理技士 H24.2.17 C111002834 専任

令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事 （急）青木　飯田市　青木１工区
入札時 工事完成時（実績）

備考




