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リ ニ ア 中 央 新 幹 線　長 野 県 内 事 業 概 要 図
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契約状況

設備工事

先進坑掘削本坑掘削

市町村名 岐阜県

鉄道建設・運輸施設整備支援機構発注

③松川外工区 （黒田） ⑪上郷工区山口工区
工区

準備工事

本体工事

中央アルプストンネル23,288ｍ

⑥萩の平・広瀬工区

風越山トンネル
5,638ｍ

⑧尾越工区

南木曽町 静岡県

静岡工区

JR東海発注

⑤戸中・壬生沢工区 ①長野工区④青木川工区②坂島工区

大鹿村

小渋川変電所
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釜
沢

小
渋
川

青
木
川

本坑掘削

阿智村 飯田市

土
曽
川

※

作

業

用

ト

ン

ネ

ル

⑨
阿島北
高架橋

⑩
長野県

駅

喬木村 豊丘村

高
 

架
 

橋

高
 

架
 

橋

天
竜
川
橋
梁
515
ｍ

戸
中

豊丘変電所

坂
島

非常口掘削本坑掘削本坑掘削

松
 

川
 

橋
 

梁

非常口掘削 非常口掘削

別 紙

元善光寺

至 品川

至 名古屋

元善光寺駅

長野県リニア整備推進局

契約状況

工事契約率：９６．９％
※延長ベース：51.3km/52.9km

位置図

長 野 市

松 本 市

( 国 ) 1 5 3 号

飯 田 市 リニア中央新幹線

種　別 数　量

長野県内延長 ５２.９㎞

　内訳　地上部 　４.４㎞（約　８%）

　　　　トンネル ４８.５㎞（約９２％）

駅 １箇所（飯田市）

保守基地 １箇所（飯田市）

変電施設 ２箇所（大鹿村・豊丘村）

非常口 １0箇所

※施設位置及び名称は、中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書

及び地元説明会資料等による。

契約状況 工事

未発注 未着手

公告中 実施中

契約完了 完了

※
　 準備工事：立木伐採、運搬道路工事、作業ヤード整備等
　 本体工事：（トンネル）斜坑・先進坑・本坑掘削等
　　　　　　　　（橋梁）下部工、上部工等
　 設備工事：ガイドウェイ設置、照明工事等

工事
凡例 工区名 工事概要 受注者 工期 備考

①南ｱﾙﾌﾟｽﾄﾝﾈﾙ(長野工区) 本坑8.4km、先進坑1式、斜坑3箇所 鹿島・飛島・フジタJV 2016.2.9～2026.11.30

2019.4.13小渋川非常口掘削完了
2021.8.25釜沢非常口掘削完了

2021.12.6小渋川-釜沢非常口間先進坑貫通
2022.3.14除山非常口掘削完了

2022.4.11本坑掘削開始

②伊那山地ﾄﾝﾈﾙ(坂島工区) 本坑5.1km、斜坑1箇所 清水・大日本土木ＪＶ 2016.9.29～2026.9.30 2021.7.16　坂島非常口掘削開始

③中央ｱﾙﾌﾟｽﾄﾝﾈﾙ（（松川）外工区） 本坑7.2km、斜坑1箇所 戸田・あおみ・矢作ＪＶ 2016.12.27～2027.2.26
2022.7.13　松川斜坑掘削完了

2022.8.30　松川工区本坑掘削開始
2023.8.30　黒田工区非常口掘削開始

④伊那山地ﾄﾝﾈﾙ（青木川工区） 本坑3.6km、斜坑1箇所 飛島・奥村組土木興業JV 2017.8.10～2026.9.30
2021.8.17　青木川非常口掘削完了

2021.9.3　本坑掘削開始

⑤伊那山地ﾄﾝﾈﾙ（戸中・壬生沢工区） 本坑6.6km、斜坑１箇所、豊丘変電所造成 飛島・市川工務店JV 2018.9.6～2026.9.30
2022.7.6　戸中非常口掘削完了

2022.11.1 戸中工区本坑掘削開始

⑥中央ｱﾙﾌﾟｽﾄﾝﾈﾙ（萩の平・広瀬工区） 本坑7.2km、斜坑２箇所 清水・三井住友・東急ＪＶ 2019.2.19～2026.2.18 2020.12.10　広瀬工区準備工事着手
⑦天竜川橋りょうほか新設 橋梁約520m、高架橋約440m 三井住友・極東興和・ドーピー・吉川ＪＶ 2020.7.14～2026.3.31 2021.10.1　橋梁本体工事着手
⑧中央アルプストンネル（尾越工区） 本坑6.5km、斜坑1箇所 大林・若築・株木ＪＶ 2020.3.24～2026.7.7 2023.10.16　尾越非常口掘削開始
⑨阿島北高架橋ほか新設 高架橋約900ｍ、トンネル約170ｍ 飛島・神稲ＪＶ 2021.4.22～2026.3.31 2021.4.21契約

⑩長野県駅（仮称）新設
高架橋約510m、橋梁約120m、
土構造約320m、その他駅付帯構造物工事 清水建設（株） 2021.6.25～2026.3.31

2022.12.22　安全祈願・起工式
2023.10.17　土曽川橋梁工事着手

⑪風越山トンネル（上郷）
本坑（シールド工法）3.3km、
発進立坑、発生土搬出用仮設トンネル工事

大林・前田・
ＪＲ東海建設・若築ＪＶ

2021.4.1～2026.8.31 2021.3.31契約

(参考)南ｱﾙﾌﾟｽﾄﾝﾈﾙ静岡工区 本坑8.9ｋｍ 大成・佐藤JV 2017.11.16～2026.11.30 調整中
(参考)南ｱﾙﾌﾟｽﾄﾝﾈﾙ山梨工区 本坑7.7km、先進坑1式、斜坑2箇所 大成・佐藤・銭高JV 2015.8.27～2025.10.31 2017.7～ 先進坑・本坑の掘削
(参考)中央ｱﾙﾌﾟｽﾄﾝﾈﾙ(山口工区) 本坑4.7km、斜坑1箇所 鹿島・日本国土開発・吉川JV 2016.8.3～2025.8.15 2020.7 本坑掘削開始

①長野県駅予定地周辺③中央アルプストンネル尾越工区 工事状況 ②天竜川橋梁 工事状況

喬木村

飯田市


