
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和5年度  緊急総合治山事業第3号工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 48,772,240 48,712,707 53,093,341

共通仮設費 5,238,135 4,224,889 4,604,444

純工事費 54,010,375 52,937,596 57,697,785

現場管理費 16,862,039 13,601,067 14,801,308

工事原価 70,872,414 66,538,663 72,499,093

一般管理費等 12,667,586 10,221,337 11,100,907

工事価格合計 83,540,000 76,760,000 83,600,000 83,600,000

消費税 8,354,000 7,676,000 8,360,000 8,360,000

工事費計 91,894,000 84,436,000 91,960,000 91,960,000

最終実績額工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和5年度  緊急総合治山事業第3号工事

最終契約額 (b)/(a)

数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

　山腹工事 1 式 48,772,240 1 48,712,707 1 53,093,341

　　治山土工 1 式 1,303,545 1 1,303,545 1 1,489,477

　　　法面整形工 1 式 1 1,303,545 1 1,489,477

　　　　切土法面整形　　人力 ㎡ 645.0 2,021 1,303,545 737 2,021 1,489,477 1.00

　　山腹基礎工 1 式 20,411,934 1 20,447,604 1 23,681,118

　　　法枠工 式 1 20,447,604 1 23,681,118

　　　　法面清掃工（現場吹付法枠用） ㎡ 645.0 824 531,480 737 824 607,288 1.00

　　　　ラス張工（現場吹付法枠用） ㎡ 645.0 2,212 1,426,740 737 2,212 1,630,244 1.00

　　　　吹付法枠工（現場吹付法枠） ㎡ 645.0 28,053 18,094,185 737 28,053 20,675,061 1.00

　　　　目地材設置 ㎡ 7.4 3,189 23,598 7.4 3,189 23,599 1.00

　　　　モルタル防凍剤 Kg 687.2 439 301,681 新規工種

　　　　運搬　諸資材　ケ－ブルクレ－ン ｔ 4.2 2,479 10,411 4.8 2,479 11,899 1.00

　　　　運搬　諸資材　ケ－ブルクレ－ン ｔ 145.7 2,479 361,190 174 2,479 431,346 1.00

　　仮設工（指定仮設） 1 式 27,056,761 1 26,961,558 1 27,922,746

　　　モノレール 1 式 4,439,929 1 4,439,929 1 4,439,929

　　　　モノレール架設・撤去 式 1 4,439,929 1 4,439,929

　　　仮橋・作業構台工 1 式 14,523,776 1 14,722,092 1 15,040,872

　　　　作業台場設置 空㎥ 660.0 11,399 7,523,340 660 11,399 7,523,340 1.00

         作業構台材料 ４カ月（120日） 空㎥ 660 5,257 3,469,620 新規工種

　　　　作業構台材料 ３カ月（90日) 空㎥ 660.0 4,774 3,150,840 0 4,800 施工項目削除

　　　　運搬　諸資材　ケ－ブルクレ－ン ｔ 47.9 2,479 118,744 47.9 2,479 118,744 1.00

　　　　作業構台撤去 空㎥ 660.0 5,699 3,761,340 660 5,699 3,761,340 1.00

　　　　運搬　諸資材　ケ－ブルクレ－ン ｔ 47.9 2,479 118,744 47.9 2,479 118,744 1.00

　　　　運搬　諸資材　ケ－ブルクレ－ン ｔ 9.9 2,479 24,542 9.9 2,479 24,542 1.00

　　　　運搬　諸資材　ケ－ブルクレ－ン ｔ 9.9 2,479 24,542 9.9 2,479 24,542 1.00

　　　架設工（ケーブルクレーン架設） 1 式 8,093,056 1 7,799,537 1.0 7,799,537

　　　　ウィンチベース架設・撤去 基 1.0 322,643 1.0 322,643

　　　　アンカー設置・撤去 基 2.0 272,684 545,368 2.0 272,684 545,368 1.00

　　　　ケーブルクレーン架設・撤去 式 1 6,506,568 1 6,506,568

　　　　索道支柱賃料 基 1.0 83,179 1 83,179

　　　　台場施設設置 基 1.0 234,837 1 234,837

工種

入札時
(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



最終契約額 (b)/(a)

数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種

入札時
(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　　　台場施設撤去 基 1.0 106,942 1 106,942

　　　索道下安全施設（枠組足場） 1 式 1.0 514,900 新規工種

　　　　足場工手摺先行型枠組足場 安全ネットなし 掛m
2 120 4,216 505,920 新規工種

        足場板　鋼製軽量足場板 ㎡ 67.0 134 8,978 新規工種

      土留・仮締切工 1 式 127,508 新規工種

        大型土のう製作・設置 袋 25 5,080 127,508 新規工種

直接工事費計 48,772,240 48,712,707 53,093,341

共通仮設費計 5,238,135 4,224,889 4,604,444

純工事費 54,010,375 52,937,596 57,697,785

現場管理費 16,862,039 13,601,067 14,801,308

工事原価 70,872,414 66,538,663 72,499,093

一般管理費等 12,667,586 10,221,337 11,100,907

工事価格計 83,540,000 76,760,000 83,600,000

消費税相当額計 8,354,000 7,676,000 8,360,000

工事費計 91,894,000 84,436,000 91,960,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和５年度　緊急総合治山事業　第３号工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

手持ち資材はありません

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価
本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和５年度　緊急総合治山事業　第３号工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との
関係

(市場単価を記入）

法枠工・仮橋・作業構台工の関係資材については、下請負契約（材工）に含むため購入資材はありません。

購入先名

数量 単価
工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和５年度　緊急総合治山事業　第３号工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
ケ－ブルクレ－ン GNW-12R　容量2500ｋｇ 台 1 11,000 南星 待機中 1 11,000 南星
バックホウ 0.25級ZX75US-3　H26 台 1 5,000 日立

機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時

備考



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和５年度　緊急総合治山事業　第３号工事

法面整形工 三気建設㈱ 三気建設㈱

切土法面整形 土木一般世話役 28,455 4 協力会社（20年） 28,455 4 協力会社（20年） 1.00
三気建設㈱ 三気建設㈱

山林砂防工 30,555 38 協力会社（20年） 30,555 38 協力会社（20年） 1.00
法枠工 三気建設㈱ 三気建設㈱

法面清掃工 土木一般世話役 28,455 3 協力会社（20年） 28,455 3 協力会社（20年） 1.00
三気建設㈱ 三気建設㈱

山林砂防工 30,555 3 協力会社（20年） 30,555 3 協力会社（20年） 1.00
三気建設㈱ 三気建設㈱

法面工 29,925 10 協力会社（20年） 29,925 10 協力会社（20年） 1.00
三気建設㈱ 三気建設㈱

ラス張り工 土木一般世話役 28,455 5 協力会社（20年） 28,455 5 協力会社（20年） 1.00
三気建設㈱ 三気建設㈱

山林砂防工 30,555 7 協力会社（20年） 30,555 7 協力会社（20年） 1.00
三気建設㈱ 三気建設㈱

法面工 29,925 15 協力会社（20年） 29,925 15 協力会社（20年） 1.00
三気建設㈱ 三気建設㈱

吹付法枠工 土木一般世話役 28,455 44 協力会社（20年） 28,455 44 協力会社（20年） 1.00
三気建設㈱ 三気建設㈱

山林砂防工 30,555 86 協力会社（20年） 30,555 86 協力会社（20年） 1.00
三気建設㈱ 三気建設㈱

法面工 29,925 143 協力会社（20年） 29,925 143 協力会社（20年） 1.00
三気建設㈱ 三気建設㈱

特殊作業員 26,040 24 協力会社（20年） 26,040 24 協力会社（20年） 1.00
三気建設㈱ 三気建設㈱

運転手（一般） 22,155 11 協力会社（20年） 22,155 11 協力会社（20年） 1.00
三気建設㈱ 三気建設㈱

目地材設置 土木一般世話役 28,455 1 協力会社（20年） 28,455 1 協力会社（20年） 1.00
三気建設㈱ 三気建設㈱

山林砂防工 30,555 1 協力会社（20年） 30,555 1 協力会社（20年） 1.00

山林砂防工 （ 30,555 ） 10 自社 （ 30,555 ） （ 10 ) 自　社 1.00

特殊作業員 （ 26,040 ） 3 自社 （ 26,040 ） （ 3 ) 自　社 1.00
モノレール ミズホ鋼機㈱ ミズホ鋼機㈱

モノレール架設・撤去 山林砂防工 30,555 23 協力会社（3年） 30,555 23 協力会社（3年） 1.00
ミズホ鋼機㈱ ミズホ鋼機㈱

土木一般世話役 28,455 7 協力会社（3年） 28,455 7 協力会社（3年） 1.00
ミズホ鋼機㈱ ミズホ鋼機㈱

特殊作業員 26,040 7 協力会社（3年） 26,040 7 協力会社（3年） 1.00

下請け会社名
下請け会社との関係

等

下請け会社名
下請け会社との関係

等

運搬　諸資材
ケ－ブルクレ－ン

単価
(B)

員数
工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数



仮橋・作業構台工 ㈱昌栄・自社 ㈱昌栄

作業台場設置 とび工 27,720 196 協力会社（5年） 27,720 196 協力会社（5年） 1.00
㈱昌栄・自社 ㈱昌栄

山林砂防工 30,555 138 協力会社（5年） 30,555 138 協力会社（5年） 1.00
㈱昌栄・自社 ㈱昌栄

土木一般世話役 28,455 65 協力会社（5年） 28,455 65 協力会社（5年） 1.00
㈱昌栄・自社 ㈱昌栄

特殊作業員 26,040 2 協力会社（5年） 26,040 2 協力会社（5年） 1.00
㈲長野索道 ㈲長野索道

とび工 27,720 50 協力会社（30年） 27,720 50 協力会社（30年） 1.00
㈲長野索道 ㈲長野索道

山林砂防工 30,555 64 協力会社（30年） 30,555 64 協力会社（30年） 1.00
㈲長野索道 ㈲長野索道

土木一般世話役 28,455 17 協力会社（30年） 28,455 17 協力会社（30年） 1.00
㈲長野索道 ㈲長野索道

特殊作業員 26,040 9 協力会社（30年） 26,040 9 協力会社（30年） 1.00
㈱昌栄

とび工 27,720 7 協力会社（5年）  新規工種
㈱昌栄

山林砂防工 30,555 1 協力会社（5年）
㈱昌栄

土木一般世話役 28,455 2 協力会社（5年）

土留・仮締切工
運転手（特殊） （ 26,040 ） （ 1 ) 自　社  新規工種

山林砂防工 （ 30,555 ） （ 1 ) 自　社

土木一般世話役 （ 28,455 ） （ 1 ) 自　社

特殊作業員 （ 26,040 ） （ 1 ) 自　社

架設工
ケーブルクレーン架設

索道下安全施設
（枠組足場）



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和５年度　緊急総合治山事業　第３号工事

一般
世話役

山林砂
防工

法面工
特殊

作業員
運転手
（一般）

とび工
一般

世話役
山林砂
防工

法面工
特殊

作業員
運転手
（一般）

とび工
運転手
（特）

法面整形工 4 38 42 4 38 42 1.00

法枠工 53 107 168 27 11 366 53 107 168 27 11 366 1.00

モノレール 7 23 7 37 7 23 7 37 1.00

仮橋・作業構台工 65 138 2 196 401 65 138 2 196 401 1.00

架設工　 17 64 9 50 140 17 64 9 50 140 1.00

索道下安全施設 2 1 7 10  新規工種

土留・仮締切工 1 1 1 1 4  新規工種

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績

が減点されます）

計
(A)

配置予定人数 配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和５年度　緊急総合治山事業　第３号工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

 建設副産物の搬出処理はありません。

建設副産物
の名称

入札時 工事完成時
収集運搬 受け入れ先（処分） 収集運搬 受け入れ先（処分）





工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 91,960,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 91,960,000円
落札率（A/a）←調査表１ 91.88%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


