
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 130,257,000 130,218,227 154,481,000

共通仮設費 式 23,295,000 21,907,714 42,883,124

純工事費 式 153,552,000 152,125,941 197,364,124

現場管理費 式 45,695,000 36,545,600 47,452,000

工事原価 式 199,247,000 188,671,541 244,816,124

一般管理費等 式 27,673,000 23,658,459 27,236,904

工事価格合計 式 226,920,000 212,330,000 274,920,000 272,053,028

消費税 式 22,692,000 21,233,000 27,492,000 27,205,303

工事費計 式 249,612,000 233,563,000 302,412,000 299,258,331

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

＊＊本工事費＊＊

農用地造成工

76,702,250 100,054,783

基盤工

46,570,621 60,328,075

造成土工

33,546,676 35,483,871

掘削
土砂障害なし
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　表土剥ぎ取り

8,580 210 1,805,232 0 213.7 0 1.02

  掘削土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

23,000 262 6,028,300 10,790 265.5 2,864,745 1.01

農地造成工（掘削運土）被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ
礫質土∴普通ボウル１７ｍ３級
∴プッシャ３２ｔ（排対型）Ｌ＝３５５ｍ

53,500 407 21,774,500 0 407 0 1.00

農地造成工（掘削運土）被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ
３２ｔ＋１７m3 プッシャ使用する 普 通 礫質
土 標準(1.00) 直接入力 325ｍ 排ｶﾞｽ対型
(第1次基準値)　[標準]

57,980 384 22,264,320

掘削
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土なし 障害なし 10,000m3
以上50,000m3未満

14,440 213.7 3,085,828

土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩
塊･玉石混り土含む) DID区間なし 0.5km以
下

14,440 402.7 5,814,988

積込（ルーズ）
土砂
土量50,000m3未満

5,360 194 1,037,696 0 194 0 1.00

土砂等運搬
標準DID区間なし0.3km以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)

5,360 264 1,413,968 0 264 0 1.00

畑面整地工（基盤造成後）ブルドーザ
改良山成畑∴普通ブル３２ｔ級
砂質土整地回数２

8 184,718 1,486,980 7.65 190,064 1,453,990 1.03

整形仕上げ工

9,699,195 19,121,284

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

  法面整形切土部現場制約なし

9,900 721 7,135,920 0 721 0 1.00

法面整形 (ICT)
切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 11,180 982.9 10,988,822

  法面整形盛土部法面締固めなし

7,150 359 2,563,275 0 359 0 1.00

法面整形 (ICT)
盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 13,060 622.7 8,132,462

法面植生工

3,324,750 5,722,920

［法面工（種子散布工）］
施工規模が１０００ｍ２以上 17,050 195 3,324,750 0 195 0 1.00

種子吹付工 特殊配合

15,140 378 5,722,920

畑面工

16,314,669 19,277,855

畑面処理工

6,708,636 10,335,391

耕起・深耕(深30～60cm)ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ
砂質土
２回掛ほ場短辺３７ｍ

8 55,464 446,485 7.65 56,187 429,831 1.01

畑面整地工（耕起後）ブルドーザ
改良山成畑∴普通ブル３２ｔ級
砂質土整地回数２　平均区画面積3100m2

8 236,956 1,907,496 7.65 245,192 1,875,719 1.03

雑物除去農用地造成工用
改良山成畑 8 134,926 1,086,154 7.65 141,672 1,083,791 1.05

   押土（ルーズ）土砂表土戻し

16,100 155 2,495,500 1,981 157 311,017 1.01

積込（ルーズ）土砂 土量50,000m3未満

13,320 197.1 2,625,372

積込（ルーズ）土砂 土量50,000m3未満

620 197.1 122,202



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

運搬(特殊)[4t積級ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3
【参考】]
ＤＩＤ区間無し １．０km以下 土砂(0.00) 良好

620 715 443,300

積込（ルーズ）土砂 土量50,000m3未満

2,247 197.1 442,884

不整地運搬180m以下

2,247 405.0 910,035

押土（ルーズ）土砂 表土戻し

13,320 157.0 2,091,240

耕起（深12～18cm）
２回掛砂質土∴乾燥
短辺３７ｍ長辺８５ｍ

8 96,025 773,001 0 96,025 0 1.00

畑面保全工

4,068,533 4,349,574

畦畔復旧（畦畔）
天端幅０．２～０．５ｍ程度 2,828 872 2,466,016 2,987 910 2,718,170 1.04

畑面植生工

レッドトップ35kg/ha
8 161,509 1,300,147 0 161,509 0 1.00

畑面植生工
52800円/ha 7.65 71,343 545,774

 田排水工設置１型

30 6,474 194,220 30 6,517 195,510 1.01

田排水管設置

150 721 108,150 172 1,344 231,168 1.86
当初の材料の見積もりが
間違っていたため

田排水管設置［県版］
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(内面波状) 直管 φ200 22 2,081 45,782

地下水排除工φ100有孔
コルゲートダブル管 270 2,271 613,170

付帯工

1,386,737

掘削
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土なし 障害なし 5,000m3
未満

477 306.8 146,344



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩
塊･玉石混り土含む) DID区間なし 5.5km以
下

477 966.5 461,021

積込(ﾙｰｽﾞ)
土砂 土量50,000m3未満 477 197.1 94,017

積込(ﾙｰｽﾞ)
土砂 土量50,000m3未満 277 197.1 54,597

土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩
塊･玉石混り土含む) DID区間なし 2.0km以
下

277 590.7 163,624

［ガードレール撤去］
土中建込用 Ａ･Ｂ･Ｃ種 時間的制約なし 昼
間作業

98 1,110 108,780

［ガードレール設置］土中建込
Gr-C-4E (塗 装 品) 21ｍ未満 「手間のみ」
で計上 昼間作業 直線部ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (路側用)
Gr-C-4E (塗装品)

10 2,984 29,840

防護柵等支柱削孔工
Ф１５０mm以下 2 4,094 8,188

表層(車道・路肩部)
3.0m超 50mm ⑤再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｱｽﾌｧ
ﾙﾄ乳剤

75.3 1,744 131,323

上層路盤(車道・路肩部)
粒調砕石 1層施工 150mm 75.3 1,058 79,667

下層路盤(車道・路肩部)
2層施工 250mm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 75.3 1,452 109,336

農業用施設移設工

5,537,500 3,206,153

 果樹棚撤去①ぶどう棚（アンカー式平棚）

1,200 944 1,132,800 1,635 991 1,620,285 1.05

 果樹棚設置①ぶどう棚（アンカー式平棚）

1,200 2,231 2,677,200 0 2,231 0 1.00

 果樹棚撤去②ぶどう棚（アンカー式Ａマスト）

500 214 107,000 495 225 111,375 1.05



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

 果樹棚設置②ぶどう棚（アンカー式Ａマスト）

500 428 214,000 0 428 0 1.00

 果樹棚撤去③トレリス

1,450 319 462,550 1,447 335 484,745 1.05

 果樹棚設置③トレリス

1,450 651 943,950 1,447 684 989,748 1.05

構造物撤去工

8,574,357 12,918,779

構造物取壊し工

8,574,357 12,918,779

    舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

32 555.4 17,773

  舗装版破砕ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版障害等なし

1,308 155 202,348 1,554 161.7 251,282 1.05

  舗装版破砕ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版障害等なし

2,303 155 356,274 2,599 161.7 420,258 1.05

構造物とりこわし
無筋構造物機械施工
低騒音・低振動対策不要

81 7,015 568,215 266 7,321 1,947,386 1.04

構造物とりこわし
鉄筋構造物機械施工
低騒音・低振動対策不要

523 14,240 7,447,520 691 14,880 10,282,080 1.04

産業廃棄物処理工

5,242,603 7,530,074

産業廃棄物運搬工

1,189,669 1,749,007

＊産業廃棄物処分費＊

1,189,669 1,749,007

殻運搬
舗装版破砕
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以
下)

39 2,606 101,634 58 2,653 153,874 1.02

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし
機械積込

881 1,235 1,088,035 1,269 1,257 1,595,133 1.02



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

産業廃棄物処理工

4,052,934 5,781,067

＊産業廃棄物処分費＊

4,052,934 5,781,067

アスファルト掘削塊処理費
中間処理場 92 1,200 110,520 132.7 1,200 159,240 1.00

無筋コンクリート塊処理費
中間処理場 840 1,666 1,399,273 1,358 1,666 2,262,595 1.00

有筋コンクリート塊処理費
中間処理場 1,308 1,944 2,543,141 1,728 1,944 3,359,232 1.00

排水路工

30,784,131 31,815,498

排水路土工

2,759,244 3,001,799

作業土工

2,759,244 3,001,799

  床掘り土砂標準

2,140 275 589,356 2,150 280.3 602,645 1.02

  積込（ルーズ）土砂土量50,000m3未満

865 194 167,464 872 197.1 171,871 1.02

埋戻まき出し
粘性土・礫質土
締固めありコンパクタ（Ⅰ）

779 2,176 1,695,104 785 2,285 1,793,725 1.05

基面整正

780 394 307,320 1,048 413.7 433,558 1.05

本体工

28,024,887 28,813,699

排水路工

27,632,028 27,602,226

一体型柵渠工(通常型L=1500)
B1200×H1200時間的制約なし
基礎砕石有(RC-40)ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ有

471 31,856 15,007,362 465.9 32,050 14,932,095 1.01



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

一体型柵渠落差工（L=1500）
B1200×H1200時間的制約なし
基礎砕石有(RC-40)ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ有

112 78,014 8,737,568 112 78,447 8,786,064 1.01

ボックスカルバート
据付　2.0m/個
1200×1200T25

10 74,220 742,200 10 74,780 747,800 1.01

一体型柵渠底張工

236 4,121 972,556 210 4,242 890,820 1.03

ドレーン工（サイドドレーン）
幅300mm×高さ300mm
単粒度砕石２０～１３

1,278 1,629 2,081,862 1,269 1,683 2,135,727 1.03

 水抜用フィルター50F

696 130 90,480 844 130 109,720 1.00

付帯工

392,859 633,294

   基面整正屈曲工

3 394 1,143 4.3 413.7 1,779 1.05

   型枠一般型枠小型構造物屈曲工

43 7,004 301,172 51 7,354 375,054 1.05

コンクリート小型構造物
一般養生
18-8-25(W/C=60%以下)高炉（ＢＢ）屈曲工

3 30,210 84,588 7.9 30,790 243,241 1.02

［鉄筋工］
ＳＤ２９５ＡＤ１３
一般構造物(切梁無)施工規模が１０ｔ未満

0 145,271 5,956 0.091 145,271 13,220 1.00

擁壁工

72,538

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0.9 1,371

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物 4.7 8,117

コンクリート
無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設 生ｺﾝ 一般養生

1.1 30,140

舗装止工

69,545



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

型枠
一般型枠 小型構造物 2 7,354 14,708

コンクリート　小型構造物
一般養生 18-8-25(W/C=60%以下)　　高炉
（ＢＢ）

0.2 29,950 5,990

鉄筋加工組立(D10≦径≦D51)
一般構造物 補正無し(一般構造物) 10ｔ未満
一般作業 一般作業 昼間作業 太径鉄筋無
し 材料費を計上する異形棒鋼 SD295A D13

0.009 145,271 1,307

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)
17mmを超え23mm以下 500mm以下 10 4,754 47,540

側溝工

369,899

排水構造物工　U型側溝据付
据付け L=1000mm 1000kg／個以下 計上す
る 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 時間的制約 無 昼間
4週8休以上 無 基礎砕石施工 無車道用U型
側溝 30B型 長100cm

22.1 7,266 160,579

コンクリート
小型構造物 人力打設 生ｺﾝ 一般養生 現場
内小運搬なし

0.1 29,320 2,932

排水用フリュ－ム工［県版］
B300 H300 型 基礎砕石を施工しない 無し
各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制
約 無 昼間 無し

36.0 5,733 206,388

既設枡接続工

38,092

基礎砕石工(日当り)
0.1ｍ 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)　[標準] 長
期割引あり再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下

2.8 1,184 3,315

型枠
一般型枠 小型構造物 3.1 7,354 22,797

コンクリート　小型構造物
一般養生 18-8-25(W/C=60%以下)　　高炉
（ＢＢ）

0.4 29,950 11,980

既設水路接続工

28,105

型枠
一般型枠 小型構造物 2.6 7,354 19,120



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

コンクリート　小型構造物
一般養生 18-8-25(W/C=60%以下)　　高炉
（ＢＢ）

0.3 29,950 8,985

道路工

14,383,340 14,660,368

道路土工

356,456 0 0

掘削工

356,456 0 0

  掘削土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

1,360 262 356,456 0 262 0 1.00

舗装工

5,336,904 2,196,748

舗装準備工

604,316 0

 不陸整正補足材料なし

5,685 106 604,316 0 106 0 1.00

アスファルト舗装工

3,961,308 0

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚１２０ｍｍ
1層施工

5,685 697 3,961,308 0 697 0 1.00

コンクリート舗装工

771,280 0

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石
全仕上り厚２００ｍｍ

496 1,555 771,280 0 1,555 0 1.00

敷砂利工

2,196,748

砂利舗装工[機械]
10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ敷均し 敷均し 舗装面仕上げ
有り 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)　[標準] 排ｶﾞ
ｽ対型(第1次基準値)　[標準] 長期割引あり
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下

2,530 768 1,943,040

積込（ルーズ）土砂 土量50,000m3未満

253 197.1 49,866



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土
砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間なし
1.0km以下

253 805.7 203,842

路面排水工

8,051,060 12,463,620

作業土工

632,703 1,166,977

  床掘り土砂標準

385 275 106,029 586 280.3 164,256 1.02

  積込（ルーズ）土砂土量50,000m3未満

213 194 41,237 388 197.1 76,475 1.02

盛土まき出し
粘性土・礫質土
締固めありタンパ（Ⅰ）

0 2,527 253 0 2,527 0 1.00

埋戻まき出し
粘性土・礫質土
締固めありタンパ（Ⅰ）

192 2,527 485,184 349 2,654 926,246 1.05

側溝工

7,418,357 11,296,643

排水構造物工Ｕ型側溝据付
車道用U型側溝30B型長100㎝
Ｕ型側溝質量１０００kg以下

903 7,794 7,036,423 953.8 7,988 7,618,954 1.02

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(U字溝)車道用 300型 [T-6]

20 7,250 145,000

排水構造物工　蓋版据付　グレーチング蓋
据付け 40kg／枚以下 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上
時間的制約 無 昼間 4週8休以上 無

20 333 6,660

排水構造物工　Ｕ型側溝据付
据付け 無し 各種 L=600mm 60を超え300kg
／個以下 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 時
間的制約 無 昼間 4週8休以上 無 基礎砕石
施工 有 基礎砕石数量(補正前数量)を入力
0.62m3/10m車道用U型側溝 45型 長60cm
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下

50 12,029 601,450

排水構造物工　自由勾配側溝　縦断用　３０
０×３００×２０００
1000kg／個以下 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 基礎ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ数量(補正済数量)を入力 0.31m3/10m

34.4 9,919 341,214

自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 L=0.5
幅300用 一般蓋2枚ﾀｲﾌﾟ 共通 28 1,260 35,280



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

排水構造物工　蓋版据付　コンクリート蓋
据付け 40を超え170kg／枚以下 単価ｶﾞｲﾄﾞ
から計上 時間的制約 無 昼間 4週8休以上
無

28 824 23,072

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (VS側溝) 1.0m
車道用 300型 [T20･14] 3 13,600 40,800

排水構造物工　蓋版据付　グレーチング蓋
据付け 40kg／枚以下 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上
時間的制約 無 昼間 4週8休以上 無

3 333 999

排水構造物工　自由勾配側溝　縦断用　４０
０×４００×２０００
1000kg／個以下 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 基礎ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ数量(補正済数量)を入力 0.31m3/10m
時間的制約 無 昼間 4週8休以上 基礎砕石
施工 有 基礎砕石数量(補正済数量)を入力
0.8m3/10m 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数
量(補正済数量)を入力 0.21m3/10m自由勾
配側溝 一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ 共通
400×400 長2.0m (縦断用)生ｺﾝ 18-8-
25(20)-BB (W/C=60%以下)生ｺﾝ 18-8-
25(20)-BB (W/C=60%以下)再

2 11,388 22,776

排水構造物工　自由勾配側溝
1000kg／個以下 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 基礎ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ数量(補正済数量)を入力 0.43m3/10m
時間的制約 無 昼間 4週8休以上 基礎砕石
施工 有 基礎砕石数量(補正済数量)を入力
0.94m3/10m 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数
量(補正済数量)を入力 0.21m3/10m横断用
自由勾配側溝 (受枠付) 400×400 長さ2.0m
生ｺﾝ 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)生ｺﾝ
18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)再生ｸﾗｯ
ｼｬｰﾗﾝ 40m

14 24,173 338,422

自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 L=0.5
幅400用 一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ 共通 2 1,880 3,760

排水構造物工　蓋版据付　コンクリート蓋
据付け 40を超え170kg／枚以下 単価ｶﾞｲﾄﾞ
から計上 時間的制約 無 昼間 4週8休以上
無

2 824 1,648

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (横断VS側溝) 1.0m
横断用 400型 [T-20] ﾎﾞﾙﾄ付 7 19,200 134,400

排水構造物工　蓋版据付　グレーチング蓋
据付け 40を超え170kg／枚以下 単価ｶﾞｲﾄﾞ
から計上 時間的制約 無 昼間 4週8休以上
無

7 824 5,768



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

排水構造物工　U型側溝据付
据付け 無し 各種 L=2000mm 1000kg／個以
下 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 時間的制
約 無 昼間 4週8休以上 無 基礎砕石施工
有 基礎砕石数量(補正済数量)を入力
0.53m3/10mﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 300型 巾300 高200
長2000再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下

6 6,090 36,540

 現場打水槽工Ｍ－５×５×５

3 31,426 94,278 0 31,426 0 1.00

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 14.6 1,371 20,017

型枠 一般型枠 小型構造物

38.8 7,354 285,335

コンクリート　小型構造物
一般養生 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（Ｂ
Ｂ）屈曲工

4 30,790 123,160

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(枡蓋) T-14
ﾏｽ穴 30×50cm (110°開閉) 1 9,040 9,040

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます蓋 T-14･6
700×700(落込み式普通目)受枠込 1 31,200 31,200

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます蓋 T-14･6
800×800(落込み式普通目)受枠込 2 38,100 76,200

排水構造物工　蓋版据付　グレーチング蓋
据付け 40を超え170kg／枚以下 単価ｶﾞｲﾄﾞ
から計上 時間的制約 無 昼間 4週8休以上
無

4 824 3,296

 道路横断溝工300×300

6 36,978 203,379 0 36,978 0 1.00

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 15.9 1,371 21,799

型枠
一般型枠 小型構造物 補強工 41.6 7,354 305,926

コンクリート　小型構造物
一般養生 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（Ｂ
Ｂ）屈曲工

4 30,790 123,160

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(横断溝用) T-14
100×30cm (ﾎﾞﾙﾄ固定式) 20 19,800 396,000



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

排水構造物工　蓋版据付　グレーチング蓋
据付け 40を超え170kg／枚以下 単価ｶﾞｲﾄﾞ
から計上 時間的制約 無 昼間 4週8休以上
無

20 824 16,480

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャランＲＣ－４０　補強工

2 1,148 2,640 2.7 1,185 3,200 1.03

   型枠一般型枠小型構造物補強工

8 7,004 58,133 9.9 7,354 72,805 1.05

コンクリート小型構造物
一般養生
18-8-25(W/C=60%以下)高炉（ＢＢ）補強工

1 29,380 23,504 0.6 29,950 17,970 1.02

排水構造物工　自由勾配側溝
時間的制約 無 昼間 4週8休以上 基礎砕石
施工 有 基礎砕石数量(補正済数量)を入力
1.91m3/10m 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数
量(補正済数量)を入力 0.32m3/10m自由勾
配側溝 一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ 共通
600×700 長2.0m (縦断用)生ｺﾝ 18-8-
25(20)-BB (W/C=60%以下)生ｺﾝ 18-8-
25(20)-BB (W/C=60%以下)

10 17,432 174,320

自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 L=0.5
幅600用 一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ 共通 10 3,420 34,200

排水構造物工　蓋版据付　コンクリート蓋
据付け 40を超え170kg／枚以下 単価ｶﾞｲﾄﾞ
から計上 時間的制約 無 昼間 4週8休以上
無

10 824 8,240

排水構造物工　U型側溝据付
据付け L=1000mm 1000kg／個以下 計上す
る 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 時間的制約 無 昼間
4週8休以上 無 基礎砕石施工 有 基礎砕石
数量(補正済数量)を入力 0.6m3/10m特車U
型側溝 30型 長100cm再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm
以下

11.2 9,396 105,235

特車U型蓋
30型 (39×10×50) 18 2,010 36,180

排水構造物工　蓋版据付　コンクリート蓋
据付け 40を超え170kg／枚以下 単価ｶﾞｲﾄﾞ
から計上 時間的制約 無 昼間 4週8休以上
無

18 824 14,832

コンクリート　小型構造物
一般養生 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（Ｂ
Ｂ）補強工

0.5 29,950 14,975

型枠 一般型枠 小型構造物 補強工

6.3 7,354 46,330



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

付帯施設工

638,920 0

安全施設工

573,760 0

［ガードレール設置］土中建込
塗装品Gr-C-4E施工規模50～100m未満
直支柱直線部

80 7,172 573,760 0 7,172 0 1.00

付属物工

65,160 0

丸太階段工（横木２本用）

15 4,344 65,160 0 4,344 0 1.00

仮設工

8,348,506 7,950,662

指定仮設工

8,348,506 7,950,662

仮設道路工

103,280 215,985

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去∴供用３７０日
∴使用回数１回

40 2,582 103,280 0 2,582 0 1.00

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去∴供用３１日
∴使用回数１回

102.2 621 63,466

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去∴供用１２日
∴使用回数１回

325.2 469 152,519

仮廻し水路工

7,966,986 7,349,788

水廻し工設置撤去仮設水廻しパイプ
高密度ポリエチレン管（内面波状）
φ６００∴設置期間１年未満

658 12,090 7,955,220 588 12,216 7,183,008 1.01

締切工土のう工（仕拵え～設置～撤去）

0 29,415 11,766 1.4 30,843 43,180 1.05

ポリエチレン管φ25ｍｍ 水道用

240 515 123,600



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

仮設土砂溜め工

278,240 81,859

掘削
土砂障害なし
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

1,880 148 278,240 545 150.2 81,859 1.01

安全費

303,030

交通誘導警備員B(昼間8時間)
昼間勤務 交代要員なし 26 11,655 303,030

＊＊直接工事費＊＊

130,218,227 154,481,000

準備費

7,024,260 26,583,949

刈払（樹木）径6cm超え
∴ﾁｪﾝｿｰ０～４０(本・m/10a)以下 2 463,912 723,703 0 463,912 0 1.00

刈払（樹木草類混合）
∴草刈機０～４０(本・m/10a)以下 11 331,718 3,529,480 0 331,718 0 1.00

刈払[ﾁｪﾝｿｰ(樹径6cm超)]
樹木(樹量40.1~80) 1.2 1,226,778 1,472,133

刈払[ﾁｪﾝｿｰ(樹径6cm超)]
樹木(樹量80.1~120) 0.49 1,743,316 854,224

刈払[ﾁｪﾝｿｰ(樹径6cm超)]
樹木(樹量120.1~160) 0.09 2,070,188 186,316

刈払[草刈機(樹径6cm以下)]
樹木･草類混合(樹量80.1~120) 8.83 970,250 8,567,307

 集積（樹木）∴中生

2 404,500 631,020 7.05 424,730 2,994,346 1.05

集積[樹木](0.1ｈa当り)
密生(1000本以上4000本未満) 1.77 486,780 861,600

抜根レーキドーザ
∴普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ21t級(機械組解運搬別途) 11 144,293 1,535,278 9.44 145,463 1,373,170 1.01



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

排根レーキドーザ
∴普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ21t級(機械組解運搬別途) 11 46,895 498,963 9.44 47,275 446,276 1.01

＊処分費（伐開、除根等）＊

105,816 9,828,577

運搬（伐開・除根・除草）
刈払材・樹根
６．５ｋｍ以下

33 752 24,816 2,490 765 1,904,850 1.02

 樹木幹処理費中間処理場

9 3,500 31,500 910 3,500 3,185,000 1.00

 樹木根処理費中間処理場

11 4,500 49,500 1,050 4,500 4,725,000 1.00

週休二日工事掲示板設置・撤去費

1 13,727 13,727

技術管理費

861,438 1,852,077

 境界調査２０００未満

13 28,086 358,658 12.77 28,086 358,658 1.00

 一筆地測量２０００未満

13 31,038 396,355 12.77 31,038 396,355 1.00

 地積測定（現地座標法）２０００未満

13 5,398 68,932 12.77 5,398 68,932 1.00

仮作図作成（数値・数値併用法）
∴筆界点数＝２０００未満 13 2,936 37,493 12.77 2,936 37,492 1.00

保守点検 法面整形 (ICT)
切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
11180m2

11,180 8 89,440

保守点検 法面整形 (ICT)
盛土部 無し 13060m2 13,060 5 65,300

技術管理費
ｼｽﾃﾑ初期費 MG(ﾊﾞｯｸﾎｳ)技術 1 598,000 598,000

廃棄物溶出試験
処理場規定試験10種 6 39,650 237,900



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場
合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

運搬費

1,575,492 1,724,090

分解・組立・運搬費（重建設機械）
ブル（リッパ装置付）普通２２～４４ｔ級
運搬～組立～分解～運搬基地と現場の移
動

2 574,618 1,149,236 1 600,036 600,036 1.04

分解・組立・運搬費（重建設機械）
ブル（リッパ装置付）普通２１ｔ級
運搬～組立～分解～運搬基地と現場の移
動

1 355,774 355,774 1 371,498 371,498 1.04

輸送費（敷鉄板）
往復計上片道輸送距離１０kmまで
製品長12m以内

7 10,200 70,482 73.78 10,200 752,556 1.00

＊＊共通仮設費率分＊＊

12,446,524 12,723,008

＊＊共通仮設費計＊＊

21,907,714 42,883,124

＊＊純工事費＊＊

152,125,941 197,364,124

＊現場管理費＊

36,545,600 47,452,000

＊＊工事原価＊＊

188,671,541 244,816,124

＊一般管理費等＊

23,658,459 27,236,904

＊＊工事価格計＊＊

212,330,000 274,920,000 272,053,028

＊＊消費税等相当額計＊＊

21,233,000 27,492,000 27,205,303

＊＊工事費計＊＊

233,563,000 302,412,000 299,258,331



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

異形棒鋼 SD295A D13 kg 付帯工 300 63 42 0 63 93.73

土のう (PE) 48×62cm 枚 仮廻し水路工 20 13 20 0 13 70
入札時の記載数量間

違い

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の手当方法
品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との関

係
業者名 所在地

入札者との関
係

(市場単価を記入）

農用地造成工

 基盤工 法面植生材 ｍ2 15,140 369 カネコ工業(株) 飯山市常盤 協力会社（24年）

 畑面工

  畑面保全工

種子 レッドトップ ｋｇ 282 4,110 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（11年） 76.5 4,110 カネコ工業(株) 飯山市常盤 協力会社（24年）

田排水桝　１型 個 30 5,620 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年） 30 5,620 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

コルゲートポリエチレンパイ
プ φ150 本 40 2,280 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（11年） 173.7 1,180 (株)マルニシ 長野市若穂綿内 協力会社（7年）

種子 ケンタッキー ｋｇ 76.5 1,170 カネコ工業(株) 飯山市常盤 協力会社（24年）

コルゲートポリエチレンパイ
プ φ200 m 22.2 1,910 (株)マルニシ 長野市若穂綿内 協力会社（7年）

コルゲートポリエチレンパイ
プダブル管 φ100 m 270 630 (株)マルニシ 長野市若穂綿内 協力会社（7年）

再生密粒度As20F t 9.5 11,500 (株)高沢産業 長野市大豆島 協力会社（27年）

単流砕石 3号　S-40 ｍ3 54 4,600 北信砕石組合 長野市村山 協力会社（29年）

粒度調整砕石 M-40 ｍ3 14.3 4,300 北信砕石組合 長野市村山 協力会社（29年）

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 ｍ3 23.9 3,100 (株)本久 長野市市場 協力会社（35年）

排水路工

 本体工

  排水路工

一体型柵渠 B1200 H1200
L=1.5m 本 313 35,600 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年） 310 35,600 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年） パッキン・ボルト含む

一体型柵渠落差工 B1200
H1200 L=1.5m 本 112 62,700 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年） 112 62,700 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年） パッキン・ボルト含む

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 m3 124 3,100 高沢産業(株) 長野市川合新田 協力会社（27年） 127.4 3,100 (株)本久 長野市市場 協力会社（35年）

生ｺﾝ 21-8-25(20)-BB
(W/C=60%以下) m3 100 16,800 長水生コン組合 長野市北長池 協力会社（11年） 94.78 16,800 長水生コン組合 長野市北長池 協力会社（11年）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との関

係
業者名 所在地

入札者との関
係

(市場単価を記入）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ [RC型] T-25
1200×1200 長2.0m 本 5 125,000 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年） 5 125,000 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

単粒度砕石5号 20~13mm m3 144 4,800 北信砕石組合 長野市村山 協力会社（29年） 143.4 4,800 北信砕石組合 長野市村山 協力会社（29年）

水抜用フィルター 50F 個 696 130 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年） 844 130 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

  付帯工

生ｺﾝ 18-8-25BB
（W/C=60%以下） m3 3 16,800 長水生コン組合 長野市北長池 協力会社（11年）

生ｺﾝ 21-8-25(20)-BB
(W/C=60%以下) m3 8.37 16,800 長水生コン組合 長野市北長池 協力会社（11年）

鉄筋 SD295A　D13 t 0.094 63,000 手持ち資材

　擁壁工

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 m3 0.2 3,100 (株)本久 長野市市場 協力会社（35年）

生ｺﾝ 21-8-25(20)-BB
(W/C=60%以下) m3 1.17 16,800 長水生コン組合 長野市北長池 協力会社（11年）

　舗装止工

生ｺﾝ 21-8-25(20)-BB
(W/C=60%以下) m3 0.21 16,800 長水生コン組合 長野市北長池 協力会社（11年）

鉄筋 SD295A　D13 t 0.009 63,000 手持ち資材

 側溝工

生ｺﾝ 捨-8-25BB
（W/C=60%以下） m3 0.11 16,800 （株）宮下 長野市南長池 協力会社（11年）

鉄筋コンクリートU型側溝
U300B 本 22 3,600 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 m3 3.5 3,100 (株)本久 長野市市場 協力会社（35年）

排水フリューム 300×300 本 18 5,180 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

既設桝接続工

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 m3 0.2 3,100 (株)本久 長野市市場 協力会社（35年）

生ｺﾝ 21-8-25(20)-BB
(W/C=60%以下) m3 1.17 16,800 長水生コン組合 長野市北長池 協力会社（11年）

既設水路接続工

生ｺﾝ 21-8-25(20)-BB
(W/C=60%以下) m3 0.32 16,800 長水生コン組合 長野市北長池 協力会社（11年）

道路工



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との関

係
業者名 所在地

入札者との関
係

(市場単価を記入）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名

 舗装工

  アスファルト舗装工

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 m3 887 3,100 高沢産業(株) 長野市川合新田 協力会社（27年） 0

  コンクリート舗装工

粒調砕石 40mm以下 m3 129 4,300 北信砕石組合 長野市村山 協力会社（29年） 0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 m3 293.5 3,100 (株)本久 長野市市場 協力会社（35年）

 路面排水工

  側溝工

車道用U型側溝30B型長100
㎝ 本 898 3,600 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年） 949 3,600 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 m3 51 3,100 高沢産業(株) 長野市川合新田 協力会社（27年） 76.8 3,100 (株)本久 長野市市場 協力会社（35年）

生ｺﾝ 21-8-25(20)-BB
(W/C=60%以下) m3 3 16,800 長水生コン組合 長野市北長池 協力会社（11年） 0.00 16,800 長水生コン組合 長野市北長池 協力会社（11年）

鋼製グレーチングＴ－１４ １
００×３０cm　（ボルト固定
式）

枚 6 19,000 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（11年） 20 19,800 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（11年）

グレーチング
車道用　300型　T-6 枚 20 7,250 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（11年）

車道用U型側溝U45
L=60cm 本 82.5 3,860 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

自由勾配側溝
縦断用　300×300 本 17 6,750 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

VS300甲蓋 枚 28 1,260 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

VS300グレーチング 枚 3 1,360 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

  敷砂利工



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との関

係
業者名 所在地

入札者との関
係

(市場単価を記入）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名

自由勾配側溝
縦断用　400×400 本 1 9,520 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

自由勾配側溝
横断用　400×400 本 7 34,600 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

VS400甲蓋 枚 2 1,800 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

VS400横断グレーチング 枚 7 19,200 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

ベンチフリューム
Ⅱ型　300 本 3 4,620 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

桝蓋グレーチング500×500 枚 1 9,040 (株)本久 長野市市場 協力会社（35年）

桝蓋グレーチング700×700 枚 1 31,200 (株)本久 長野市市場 協力会社（35年）

桝蓋グレーチング800×800 枚 2 38,100 (株)本久 長野市市場 協力会社（35年）

自由勾配側溝
縦断用　600×700 本 5 18,400 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

自由勾配側溝甲蓋
車道用　600 枚 10 3,420 (株)高見澤 小布施町雁田 協力会社（46年）

特車U型側溝
300　L=1.0m 本 11 5,000 (株)ホクエツ 小布施町雁田 協力会社（46年）

特車U甲蓋 300用 枚 18 2,010 (株)ホクエツ 長野市篠ノ井 協力会社（46年）

 付帯施設工

  付属物工

からまつ丸太材（剥皮）（県
産材） 径10～14cm長1.2m 本 30 460 栄村森林組合 栄村北信 協力会社（21年） 0

からまつ丸太材（剥皮）（県
産材） 径8～12cm長0.6m 本 30 190 栄村森林組合 栄村北信 協力会社（21年） 0

仮設工

 指定仮設工

  仮廻し水路工

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(内面波
状) 直管 φ600 本 170 32,240 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（11年） 111 32,240 (株)マルニシ 長野市若穂綿内 協力会社（7年）

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 樹脂
継手 φ600 個 170 5,616 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（11年） 111 5,616 (株)マルニシ 長野市若穂綿内 協力会社（7年）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 25mm m 242.4 125 (株)マルニシ 長野市若穂綿内 協力会社（7年）



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
ダンプトラック 10t積、QKG-FS1EKAA、4128 台 1 12,760 日野 他工事にて随時利用中 1 12,760 日野 長野100か4128

10t積、QKG-FS1EKAA、4129 台 1 12,760 日野 他工事にて随時利用中 1 12,760 日野 長野100か4129
10t積、QKG-FS1EKDA、4632 台 1 12,760 日野 他工事にて随時利用中 1 12,760 日野 長野100か4632

ラフテレーンクレーン70t級　UDS-T008 台 1 35,250 タダノ 他工事にて随時利用中 1 35,250 タダノ 900さ524
バックホウ 山積0.8m3級、320ERR-2 台 1 8,007 キャタピラー 他工事にて随時利用中 1 8,007 キャタピラー BH701

山積0.8m3級、320ERR-2 台 1 8,007 キャタピラー 他工事にて随時利用中 1 8,007 キャタピラー BH703
山積0.8m3級、320ERR-2 台 1 8,007 キャタピラー 他工事にて随時利用中 1 8,007 キャタピラー BH704
山積1.4m3級、336D 台 1 15,480 キャタピラー 他工事にて随時利用中 1 15,480 キャタピラー BH121

モーターグレーダー 2GA改 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 台 1 15,584 三菱 他工事にて随時利用中 0 長野00ま1815
タイヤローラー 8～20t級、TS-200 台 1 4,285 サカイ 他工事にて随時利用中 0 長野000さ83
マカダムローラー 10t級　R2 台 1 11,886 サカイ 他工事にて随時利用中 0 長野00さ404

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

農用地造成工

基盤工

造成土工

一般運転手 (18,500) (26.8) (19,500) (108.3) 1.05

特殊運転手 (18,500) (117.8) (19,500) (125.4) 1.05

特殊運転手 21,700 144.7 常郷工業(株) 22,785 101.0 エスエスケイ 1.05
協力会社（30年） 協力会社（1年）

普通作業員 19,700 36.2 常郷工業(株) (20,685) (34.4) 1.05
協力会社（30年）

整形仕上げ工

特殊運転手 (18,500) (102.5) (19,500) (126.2) 1.05

土木一般世話役 (18,500) (73.7) (19,500) (57.8) 1.05

普通作業員 (18,500) (183.2) (19,500) (61.5) 1.05

法面植生工

一般運転手 18,900 21.5 ｶﾈｺ工業(株) - 7.0 ｶﾈｺ工業(株)
協力会社（24年） 協力会社（24年）

土木一般世話役 23,200 17.1 ｶﾈｺ工業(株) 24,360 7.0 ｶﾈｺ工業(株) 1.05
協力会社（24年） 協力会社（24年）

普通作業員 19,700 34.1 ｶﾈｺ工業(株) 20,685 22.0 ｶﾈｺ工業(株) 1.05
協力会社（24年） 協力会社（24年）

法面工 25,600 34.1 ｶﾈｺ工業(株) 26,880 23.0 ｶﾈｺ工業(株) 1.05
協力会社（24年） 協力会社（24年）

畑面工

畑面処理工

一般運転手 (18,500) (20.3) (19,500) (13.6) 1.05

特殊運転手 (18,500) (42.2) (19,500) (105.9) 1.05

土木一般世話役 (18,500) (5.4) (19,500) (5.1) 1.05

普通作業員 (18,500) (109.2) (19,500) (103.7) 1.05

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

畑面保全工

特殊運転手 (18,500) (35.4) (19,500) (40.3) 1.05

土木一般世話役 (18,500) (0.6) (19,500) (0.9) 1.05

特殊作業員 (18,500) (0.3) (19,500) (0.6) 1.05

普通作業員 (18,500) (64.6) (19,500) (70.3) 1.05

農業用施設移設工

土木一般世話役 (18,500) (96.8) (19,500) (55.4) 1.05

普通作業員 (18,500) (124.5) (19,500) (79.1) 1.05

構造物撤去工

構造物取壊し工

特殊運転手 (18,500) (7.2) (19,500) (8.3) 1.05

土木一般世話役 (18,500) (7.2) (19,500) (8.4) 1.05

特殊作業員 (19,500) (0.2)

普通作業員 (18,500) (7.2) (19,500) (8.4) 1.05

産業廃棄物処理工

産業廃棄物運搬工

一般運転手 (18,500) (22.5) (19,500) (32.6) 1.05

排水路工

排水路土工

作業土工

特殊運転手 (18,500) (12.7) (19,500) (12.8) 1.05

特殊作業員 (18,500) (15.6) (19,500) (15.7) 1.05

普通作業員 (18,500) (81.8) (19,500) (87.7) 1.05



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

本体工

排水路工

特殊運転手 (18,500) (1.2) (19,500) (1.2) 1.05

型枠工 (18,500) (7.0) (19,500) (6.2) 1.05

土木一般世話役 (18,500) (14.1) (19,500) (13.6) 1.05

特殊作業員 (18,500) (5.1) (19,500) (4.8) 1.05

普通作業員 (18,500) (79.6) (19,500) (77.7) 1.05

付帯工

特殊運転手 (18,500) (0.2) (19,500) (0.7) 1.05

型枠工 (18,500) (6.7) (19,500) (7.9) 1.05

土木一般世話役 (18,500) (2.0) (19,500) (2.7) 1.05

特殊作業員 (18,500) (0.4) (19,500) (1.1) 1.05

普通作業員 (18,500) (6.1) (19,500) (8.1) 1.05

擁壁工

特殊運転手 (19,500) (0.1)

型枠工 (19,500) (0.9)

土木一般世話役 (19,500) (0.3)

特殊作業員 (19,500) (0.2)

普通作業員 (19,500) (0.8)

舗装止工

型枠工 (19,500) (0.3)

土木一般世話役 (19,500) (0.9)

特殊作業員 (19,500) (0.8)

普通作業員 (19,500) (0.3)



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

側溝工

土木一般世話役 (19,500) (0.1)

特殊作業員 (19,500) (0.0)

普通作業員 (19,500) (0.0)

既設桝接続工

特殊運転手 (19,500) (0.0)

型枠工 (19,500) (0.5)

土木一般世話役 (19,500) (0.2)

特殊作業員 (19,500) (0.1)

普通作業員 (19,500) (0.6)

既設水路接続工

型枠工 (19,500) (0.4)

土木一般世話役 (19,500) (0.1)

特殊作業員 (19,500) (0.0)

普通作業員 (19,500) (0.4)

道路工

道路土工

掘削工

特殊運転手 (18,500) (4.3) - (0.0)

舗装工

舗装準備工

特殊運転手 (18,500) (11.4) - (0.0)

土木一般世話役 (18,500) (0.6) - (0.0)



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

特殊作業員 (18,500) (3.4) - (0.0)

普通作業員 (18,500) (2.8) - (0.0)

アスファルト舗装工

特殊運転手 (18,500) (22.2) - (0.0)

土木一般世話役 (18,500) (2.3) - (0.0)

特殊作業員 (18,500) (8.0) - (0.0)

普通作業員 (18,500) (8.5) - (0.0)

コンクリート舗装工

特殊運転手 (18,500) (3.9) - (0.0)

土木一般世話役 (18,500) (0.4) - (0.0)

特殊作業員 (18,500) (1.3) - (0.0)

普通作業員 (18,500) (1.5) - (0.0)

敷砂利工

特殊運転手 (18,500) (3.9) (19,500) (6.4) 1.05

土木一般世話役 (18,500) (0.4) (19,500) (13.5) 1.05

特殊作業員 (18,500) (1.3) (19,500) (8.9) 1.05

普通作業員 (18,500) (1.5) (19,500) (17.5) 1.05

路面排水工

作業土工

特殊運転手 (18,500) (2.5) 22,785 4.0 (株)いしかわ 1.23
協力会社（4年）

特殊作業員 (18,500) (6.5) 23,940 11.9 (株)いしかわ 1.29
協力会社（4年）

普通作業員 (18,500) (16.3) 20,685 29.7 (株)いしかわ 1.12
協力会社（4年）

側溝工

特殊運転手 (18,500) (0.1) 22,785 0.8 (株)いしかわ 1.23



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

協力会社（4年）
型枠工 (18,500) (4.0) 24,045 15.0 (株)いしかわ 1.30

協力会社（4年）
土木一般世話役 (18,500) (1.3) 24,360 4.8 (株)いしかわ 1.32

協力会社（4年）
特殊作業員 (18,500) (0.3) 23,940 1.5 (株)いしかわ 1.29

協力会社（4年）
普通作業員 (18,500) (4.4) 20,685 14.8 (株)いしかわ 1.12

協力会社（4年）
付帯施設工

安全施設工

一般運転手 18,900 0.4 長野機材（株） - 0.0
協力会社（12年）

普通作業員 19,700 4.6 長野機材（株） - 0.0
協力会社（12年）

付属物工

土木一般世話役 (18,500) (0.6) - (0.0)

普通作業員 (18,500) (1.5) - (0.0)



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

仮設工

指定仮設工

仮設道路工

特殊運転手 (18,500) (0.1) (19,500) (1.2) 1.05

特殊作業員 (18,500) (0.1) (19,500) (1.2) 1.05

普通作業員 (18,500) (0.1) (19,500) (1.2) 1.05

仮廻し水路工

特殊運転手 (18,500) (15.0) (19,500) (13.4) 1.05

土木一般世話役 (18,500) (8.1) (19,500) (8.3) 1.05

特殊作業員 (18,500) (20.3) (19,500) (18.1) 1.05

普通作業員 (18,500) (30.0) (19,500) (31.6) 1.05

仮設土砂溜め工

特殊運転手 (18,500) (3.8) (19,500) (1.1) 1.05

安全費

交通誘導員B (19,500) (26.0)

準備費

一般運転手 (18,500) (0.5) (19,500) (34.9) 1.05

特殊運転手 (18,500) (15.2) (19,500) (13.5) 1.05

軽作業員 (19,500) (0.2)

土木一般世話役 (18,500) (25.2) (19,500) (80.8) 1.05

特殊作業員 (18,500) (159.4) (19,500) (391.2) 1.05

普通作業員 (18,500) (26.5) (19,500) (155.3) 1.05

技術管理費

測量技師 (18,500) (1.7) - 0.0



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

測量技師補 (18,500) (8.3) - 0.0

測量主任技師 (18,500) (0.2) - 0.0

測量助手 (18,500) (8.1) - 0.0

測量補助員 (18,500) (9.6) - 0.0

土木一般世話役 (19,500) (6.3)

運搬費

一般運転手 18,900 6 常郷工業(株) - 0.0
協力会社（30年）

特殊作業員 22,800 12 常郷工業(株) - 0.0
協力会社（30年）

一般運転手 (18,500) (1.0) - 0.0

特殊運転手 (18,500) (1.0) (19,500) (7.4) 1.05



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他 世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他

農用地造成工

基盤工

造成土工 36.2 262.5 26.8 325.5 34.4 226.4 108.3 369.1 1.13
整形仕上げ工 73.7 183.2 102.5 359.4 57.8 61.5 126.2 245.5 0.68 設計変更に伴う数量減
法面植生工 17.1 34.1 21.5 34.1 106.8 7.0 22.0 23.0 52.0 0.49 設計変更に伴う数量減

畑面工

畑面処理工 5.4 109.2 42.2 20.3 177.1 5.1 103.7 105.9 13.6 228.4 1.29
畑面保全工 0.6 64.6 0.3 35.4 100.9 0.9 70.3 0.6 40.3 112.0 1.11
農業用施設移設工 96.8 124.5 221.3 55.4 79.1 134.5 0.61 設計変更に伴う数量減

構造物撤去工

構造物取壊し工 7.2 7.2 7.2 21.6 8.4 8.4 0.2 8.3 25.3 1.17
産業廃棄物処理工

産業廃棄物運搬工 22.5 22.5 32.6 32.6 1.45
産業廃棄物処理工 0.0

排水路工

排水路土工

作業土工 81.8 15.6 12.7 110.1 87.7 15.7 12.8 116.1 1.05
本体工

排水路工 14.1 79.6 5.1 1.2 7 107 13.6 77.7 4.8 1.2 6.2 103.5 0.97 設計変更に伴う数量減
付帯工 2 6.1 0.4 0.2 6.7 15.4 2.7 8.1 1.1 0.7 7.9 20.5 1.33
擁壁工 0.3 0.8 0.2 0.1 0.9 2.2
舗装止工 0.9 0.3 0.8 0.3 2.3
側溝工 0.1 0.0 0.0 0.1
既設桝接続工 0.2 0.6 0.1 0.0 0.5 1.3
既設水路接続工 0.1 0.4 0.0 0.4 1.0

道路工

道路土工

掘削工 4.3 4.3 0.0 0.0 0
舗装工

舗装準備工 0.6 2.8 3.4 11.4 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
アスファルト舗装工 2.3 8.5 8 22.2 41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
コンクリート舗装工 0.4 1.5 1.3 3.9 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
敷砂利工 13.5 17.5 8.9 6.4 46.1

路面排水工 0.0
作業土工 16.3 6.5 2.5 25.3 29.7 11.9 4.0 45.5 1.80

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事成
績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他 世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他
工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事成
績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

側溝工 1.3 4.4 0.3 0.1 4 10.1 4.8 14.8 1.5 0.8 15.0 36.9 3.65
付帯施設工

安全施設工 4.6 0.4 5 0.0 0.0 0.0 0.00
付属物工 0.6 1.5 2.1 0.0 0.0 0.0 0.00

仮設工

指定仮設工 0.0
仮設道路工 0.1 0.1 0.1 0.3 1.2 1.2 1.2 3.7 12.39
仮廻し水路工 8.1 30 20.3 15 73.4 8.3 31.6 18.1 13.4 71.4 0.97 設計変更に伴う数量減
仮設土砂溜め工 3.8 3.8 1.1 1.1 0.29 設計変更に伴う数量減
安全費 26.0 26.0

準備費 25.2 26.5 159.4 15.2 0.5 226.8 80.8 155.3 391.2 13.5 34.9 0.2 675.7 2.98
技術管理費 27.9 27.9 6.3 6.3 0.23 設計変更に伴う数量減
運搬費 12 1 7 20 7.4 7.4 0.37 設計変更に伴う数量減



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画（うち自社従事者の職種ごとの配置計画）
工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他 世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他

農用地造成工

基盤工

造成土工 117.8 26.8 144.6 34.4 125.4 108.3 268.1 1.85
整形仕上げ工 73.7 183.2 102.5 359.4 57.8 61.5 126.2 245.5 0.68 設計変更に伴う数量減
法面植生工 0 0.0

畑面工

畑面処理工 5.4 109.2 42.2 20.3 177.1 5.1 103.7 105.9 13.6 228.4 1.29
畑面保全工 0.6 64.6 0.3 35.4 100.9 0.9 70.3 0.6 40.3 112.0 1.11
農業用施設移設工 96.8 124.5 221.3 55.4 79.1 134.5 0.61 設計変更に伴う数量減

構造物撤去工

構造物取壊し工 7.2 7.2 7.2 21.6 8.4 8.4 0.2 8.3 25.3 1.17
産業廃棄物処理工

産業廃棄物運搬工 22.5 22.5 32.6 32.6 1.45
産業廃棄物処理工 0.0

排水路工

排水路土工

作業土工 81.8 15.6 12.7 110.1 87.7 15.7 12.8 116.1 1.05
本体工

排水路工 14.1 79.6 5.1 1.2 7 107 13.6 77.7 4.8 1.2 6.2 103.5 0.97 設計変更に伴う数量減
付帯工 2 6.1 0.4 0.2 6.7 15.4 2.7 8.1 1.1 0.7 7.9 20.5 1.33
擁壁工 0.3 0.8 0.2 0.1 0.9 2.2
舗装止工 0.9 0.3 0.8 0.3 2.3
側溝工 0.1 0.0 0.0 0.1
既設桝接続工 0.2 0.6 0.1 0.0 0.5 1.3
既設水路接続工 0.1 0.4 0.0 0.4 1.0

道路工

道路土工

掘削工 4.3 4.3 0.0 0.0 0
舗装工

舗装準備工 0.6 2.8 3.4 11.4 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
アスファルト舗装工 2.3 8.5 8 22.2 41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
コンクリート舗装工 0.4 1.5 1.3 3.9 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
敷砂利工 13.5 17.5 8.9 6.4 46.1

路面排水工

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事成
績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他 世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他
工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事成
績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

作業土工 16.3 6.5 2.5 25.3 0.0 0
側溝工 1.3 4.4 0.3 0.1 4 10.1 0.0 0

付帯施設工

安全施設工 0 0.0 0.0 0.0
付属物工 0.6 1.5 2.1 0.0 0.0 0.0 0

仮設工

指定仮設工

仮設道路工 0.1 0.1 0.1 0.3 1.2 1.2 1.2 3.7 12.39
仮廻し水路工 8.1 30 20.3 15 73.4 8.3 31.6 18.1 13.4 71.4 0.97 設計変更に伴う数量減
仮設土砂溜め工 3.8 3.8 1.1 1.1 0.29 設計変更に伴う数量減
安全費 26.0 26.0

準備費 25.2 26.5 159.4 15.2 0.5 226.8 80.8 155.3 391.2 13.5 34.9 0.2 675.7 2.98
技術管理費 27.9 27.9 6.3 6.3 0.23 設計変更に伴う数量減
運搬費 1 1 2 7.4 7.4 3.7



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

アスファルト殻 92.1 自社 高沢産業(株) 1,200 132.7 自社 高澤産業（株） 1,200
コンクリート殻（無筋） 839.9 自社 高沢産業(株) 1,600 1,358.2 自社 岡田産業（株） 1,450
コンクリート殻（有筋） 1,308.2 自社 高沢産業(株) 1,900 1,728.0 自社 岡田産業（株） 1,450
木くず（樹木幹） 9.0 自社 (株)神山緑地産業 3,500 910.0 （株）岩船陸送 62,500円/回 （株）神山緑地産業 3,500
木くず（樹木根） 11.0 自社 (株)神山緑地産業 4,500 1,050.0 （株）岩船陸送 62,500円/回 （株）神山緑地産業 4,500

建設副産物
の名称

入札時 工事完成時
収集運搬 受け入れ先（処分） 収集運搬 受け入れ先（処分）



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和２年度　経営体育成基盤整備事業　綿内東町地区　山新田工区区画整理工事　長野市若穂綿内

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

監理技術者 水野 武則 一級土木施工管理技士 H4.3.10 第9106993号 専任 監理技術者 水野 武則 一級土木施工管理技士 H4.3.10 第9106993号 専任
現場代理人 同上 同上 専任 現場代理人 同上 同上 専任

補助技術者 玉川 雅規 一級土木施工管理技士 H31.2.15 第C181004437号 専任 補助技術者 玉川 雅規 一級土木施工管理技士 H31.2.15 第C181004437号 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 299,258,331
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 302,412,000
落札率（A/a）←調査表１ 93.57%
最終実績率（B/C）←調査表１ 98.96%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


