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第８回「遠山郷いい川づくり」推進会議

・平成2８年度工事の進捗状況

工事の進捗状況について
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◇和田（巨石張工）

受注者：（株）近藤工務店

工 期：平成2８年1０月１７日～
平成2９年２月３日
（平成2９年３月２４日まで工期延長）

進捗率：９０％（２月末現在）
（３月2４日竣工予定）

①平成2８年度工事の進捗状況
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①平成2８年度工事の進捗状況

着工前

遠山川

巨石張工
施工範囲

かぐらの湯
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①平成2８年度工事の進捗状況

仮締切工・巨石据付状況

遠山川左岸側に水回し
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①平成2８年度工事の進捗状況

施工状況(2月末現在)


