
積算内訳書

工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

最終契約額

金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

大沼橋

直接工事費 １式 7,663,074 7,648,480 7,799,393

共通仮設費 1式 2,916,000 2,912,000 2,565,000

純工事費 １式 10,579,074 10,560,480 10,364,393

現場管理費 １式 8,057,000 7,000,000 7,109,000

工事原価 １式 18,636,074 17,560,480 17,473,393

一般管理費等 １式 3,713,926 2,709,520 3,126,607

工事価格計 １式 22,350,000 20,270,000 20,600,000

調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工種 単位

入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



積算内訳書

工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

最終契約額

金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

工種 単位

入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額

三ノ橋

直接工事費 １式 1,293,160 1,293,130 3,000,107

共通仮設費 1式 724,000 724,000 1,271,000

純工事費 １式 2,017,160 2,017,130 4,271,107

現場管理費 １式 1,513,000 1,450,000 3,202,000

工事原価 １式 3,530,160 3,467,130 7,473,107

一般管理費等 １式 619,840 612,870 1,256,893

工事価格計 １式 4,150,000 4,080,000 8,730,000

工事価格合計 １式 26,500,000 24,350,000 29,330,000 29,330,000

消費税 １式 2,650,000 2,435,000 2,933,000 2,933,000

工事費計 １式 29,150,000 26,785,000 32,263,000 32,263,000



調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

最終契約額 (b)/(a)

数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

　大沼橋

　橋梁保全工事 1 式 5,507,983 1 5,497,239 1 6,003,237 

　　橋梁補修工 1 式 5,225,513 1 5,214,769 1 4,671,677 

　　　橋面防水工 1 式 192,324 1 181,580 1 164,404 

橋面防水 56 ｍ２ 165,872 56 2,962 165,872 52 2,877 149,604 0.97

目地充填 34 ｍ 8,704 34 256 8,704 20 256 5,120 1.00

目地材料費 1 式 17,748 1 7,004 7,004 1 9,680 9,680 1.38 資材変更のため

　　　排水装置工 式 0 0 1 168,710 

排水桝 箇所 0 0 0 1 95,380 95,380 変更増工種

排水管 ｍ 0 0 0 2 4,590 9,180 変更増工種

排水工【材料費】 式 0 0 0 1 62,650 64,150 変更増工種

　　　断面修復工 1 式 2,478,800 1 2,478,800 1 2,758,120 

左官工法（防錆処理なし） 1 構造物 565,800 1 565,800 565,800 0 0 変更減工種

左官工法（防錆処理あり） 1 構造物 1,913,000 1 1,913,000 1,913,000 0 0 変更減工種

断面修復工（吹付工法） ｍ３ 0 0 0 0.5 1,380,980 690,490 変更増工種

断面修復工（吹付工法） ｍ３ 0 0 0 1 1,266,080 1,266,080 変更増工種

断面修復工（型枠工法） ｍ３ 0 0 0 0.8 396,600 317,280 変更増工種

型枠 ｍ２ 0 0 0 7 7,602 53,214 変更増工種

コンクリート（床版補修） ｍ３ 0 0 0 5 29,500 147,500 変更増工種

プライマー塗布 ｍ２ 0 0 0 52 5,453 283,556 変更増工種

　　　表面保護工 1 式 2,554,389 1 2,554,389 1 1,580,443 

表面含浸工 267 ｍ２ 2,554,389 267 9,567 2,554,389 149 10,607 1,580,443 1.11 資材変更のため

　　舗装工 1 式 125,832 1 125,832 1 269,963 

　　　作業土工 式 0 0 1 70,070 

床堀り（掘削） ｍ３ 0 0 0 10 1,126 11,260 変更増工種

埋戻し ｍ３ 0 0 0 5 7,138 35,690 変更増工種

基面整正 ｍ２ 0 0 0 10 428 4,280 変更増工種

残土運搬 ｍ３ 0 0 0 10 1,884 18,840 変更増工種

　　　舗装打換え工 1 式 125,832 1 125,832 1 199,893 

表層 56 ｍ２ 125,832 56 2,247 125,832 52 2,247 116,844 1.00

表層（プライムコート） ｍ２ 0 0 0 0 26 2,061 53,586 変更増工種

表層（タックコート） ｍ２ 0 0 0 0 8 1,974 15,792 変更増工種

上層路盤 ｍ２ 0 0 0 0 9 1,047 9,423 変更増工種

不陸整正 ｍ２ 0 0 0 0 18 236 4,248 変更増工種

工種

入札時
(b)/(a)が0.95～1.05を外れる
場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

最終契約額 (b)/(a)

数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種

入札時
(b)/(a)が0.95～1.05を外れる
場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　擁壁工 式 0 0 1 441,096 

　　　場所打擁壁工 式 0 0 1 441,096 

基礎材 ｍ２ 0 0 0 10 1,519 15,190 変更増工種

コンクリート ｍ３ 0 0 0 8 34,390 275,120 変更増工種

型枠 ｍ２ 0 0 0 18 8,377 150,786 変更増工種

　　区画線工 1 式 115,426 1 115,426 1 116,356 

　　　区画線工 1 式 115,426 1 115,426 1 116,356 

ペイント式区画線実線 白 W＝15cm 1 式 115,426 1 115,426 115,426 1 116,356 116,356 1.01

　　構造物撤去工 1 式 41,212 1 41,212 1 504,145 

　　　構造物取壊し工 1 式 41,212 1 41,212 1 504,145 

舗装版切断 19 ｍ 10,849 19 571 10,849 20 571 11,420 1.00

舗装版破砕 56 ｍ２ 9,688 56 173 9,688 84 173 14,532 1.00

コンクリート（調整） ｍ２ 0 0 0 34 7,841 266,594 変更増工種

コンクリート（床版） ｍ２ 0 0 0 34 4,652 158,168 変更増工種

As殻運搬 3 ｍ３ 13,848 3 4,616 13,848 6 4,616 27,696 1.00

Co殻運搬（無筋） 1 ｍ３ 2,027 1 2,027 2,027 5 2,027 10,135 1.00

As殻処分 6 ｔ 3,600 6 600 3,600 14 600 8,400 1.00

Co殻処分（無筋） 2 ｔ 1,200 2 600 1,200 12 600 7,200 1.00

　仮設工 1 式 2,155,091 1 2,151,241 1 1,796,156 

任意仮設工 1 式 2,155,091 1 2,151,241 2,151,241 1 1,796,156 1,796,156 0.83 仮設方法変更のため

直接工事費 1 式 7,663,074 1 式 7,648,480 1 7,799,393 

共通仮設費 1 式 2,916,000 1 式 2,912,000 1 2,565,000 

純工事費 1 式 10,579,074 1 式 10,560,480 1 10,364,393 

現場管理費 1 式 8,057,000 1 式 7,000,000 1 7,109,000 

工事原価 1 式 18,636,074 1 式 17,560,480 1 17,473,393 

一般管理費等 1 式 3,713,926 1 式 2,709,520 1 3,126,607 

工事価格計 1 式 22,350,000 1 式 20,270,000 1 20,600,000 



調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

最終契約額 (b)/(a)

数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種

入札時
(b)/(a)が0.95～1.05を外れる
場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

三ノ橋

　橋梁保全工事 1 式 1,114,220 1 1,114,230 1 1,809,532 

　　橋梁補修工 1 式 630,933 1 630,943 1 976,336 

　　　橋面防水工 1 式 195,468 1 195,468 1 146,020 

橋面防水 84 ｍ２ 195,468 84 2,327 195,468 45 2,768 124,560 1.19 資材数量増変更のため

目地充填 ｍ 0 0 0 29 256 7,424 変更増工種

目地材料費 式 0 0 0 1 14,036 14,036 変更増工種

　　　排水装置工 式 0 0 1 270,441 

排水桝 箇所 0 0 0 1 226,900 226,900 変更増工種

排水管 ｍ 0 0 0 1 5,516 5,516 変更増工種

排水工【材料費】 式 0 0 0 1 25,500 25,500 変更増工種

コンクリート打設 ｍ３ 0 0 0 0.03 394,700 11,841 変更増工種

型枠 ｍ２ 0 0 0 0.09 7,602 684 変更増工種

　　　ひび割れ補修工 1 式 92,800 1 92,800 1 100,100 

充てん工法 1 構造物 92,800 1 92,800 92,800 1 100,100 100,100 1.08 資材数量増変更のため

　　　断面修復工 1 式 331,700 1 331,700 1 448,800 

左官工法（防錆処理あり） 1 構造物 331,700 1 331,700 331,700 1 249,100 249,100 0.75 資材数量減変更のため

左官工法（防錆処理なし） 構造物 0 0 0 1 199,700 199,700 変更増工種

　　　水切り設置工 1 式 10,965 1 10,975 1 10,975 

水切り設置 5 ｍ 10,965 5 2,195 10,975 5 2,195 10,975 1.00

　　舗装工 1 式 286,524 1 286,524 1 590,144 

　　　作業土工 式 0 0 1 48,940 

床堀り（掘削） ｍ３ 0 0 0 10 1,126 11,260 変更増工種

残土運搬 ｍ３ 0 0 0 10 3,768 37,680 変更増工種

　　　舗装打換え工 1 式 286,524 1 286,524 1 541,204 

不陸整正（補足材あり） ｍ２ 0 0 0 15 443 6,645 変更増工種

不陸整正（補足材なし） ｍ２ 0 0 0 6 113 678 変更増工種

下層路盤（車道・路肩部） ｍ２ 0 0 0 34 2,545 86,530 変更増工種

上層路盤（車道・路肩部） ｍ２ 0 0 0 37 757 28,009 変更増工種

基層（ｔ＝40mm） 84 ｍ２ 127,848 84 1,522 127,848 56 1,664 93,184 1.09 資材増変更のため

基層（ｔ＝60mm） ｍ２ 0 0 0 54 2,192 118,368 変更増工種

表層 84 ｍ２ 158,676 84 1,889 158,676 110 1,889 207,790 1.00



調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

最終契約額 (b)/(a)

数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種

入札時
(b)/(a)が0.95～1.05を外れる
場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　区画線工 1 式 115,319 1 115,319 1 116,452 

　　　区画線工 1 式 115,319 1 115,319 1 116,452 

ペイント式区画線実線 白 W＝15cm 1 式 85,338 1 85,338 85,338 1 84,154 84,154 0.99

ペイント式区画線破線 白 W＝15cm 1 式 29,981 1 29,981 29,981 1 32,298 32,298 1.08 施工延長増変更のため

　　構造物撤去工 1 式 81,444 1 81,444 1 126,600 

　　　構造物取壊し工 1 式 81,444 1 4,282 81,444 1 126,600 

舗装版切断ｔ＝121（80）㎜ 26 ｍ 14,846 26 571 14,846 25 571 14,275 1.00

舗装版破砕ｔ＝121（80）㎜ 84 ｍ２ 14,532 84 173 14,532 110 173 19,030 1.00

コンクリート構造物取壊し ｍ３ 0 0 0 0.4 31,470 12,588 変更増工種

As殻運搬 7 ｍ３ 32,312 7 4,616 32,312 13 4,616 60,008 1.00

Co殻運搬（無筋） 0.1 ｍ３ 374 0.1 3,749 374 0.4 3,749 1,499 1.00

As殻処分 16 ｔ 19,200 16 600 19,200 31 600 18,600 1.00

Co殻処分（無筋） 0.3 ｔ 180 0.3 600 180 1 600 600 1.00

　仮設工 1 式 178,940 1 178,900 1 1,190,575 

任意仮設工 1 式 178,940 1 178,900 178,900 1 1,190,575 1,190,575 6.65 仮設方法変更のため

直接工事費 1 式 1,293,160 1 1,293,130 1 3,000,107 

共通仮設費 1 式 724,000 724,000 1,271,000 

純工事費 1 式 2,017,160 2,017,130 4,271,107 

現場管理費 1 式 1,513,000 1,450,000 3,202,000 

工事原価 1 式 3,530,160 3,467,130 7,473,107 

一般管理費等 1 式 619,840 612,870 1,256,893 

工事価格計 1 式 4,150,000 4,080,000 8,730,000 

工事価格計 1 式 26,500,000 24,350,000 29,330,000 

消費税 1 式 2,650,000 2,435,000 2,933,000 

工事費計 1 式 29,150,000 26,785,000 32,263,000 



調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

単位 使用工種等 備　　　考
(市場単価を記入）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式
入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

本工事に使用する手持ち資材はありません。



調査表－４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

単位 備　　　考

業者名 所在地 入札者との関係 業者名 所在地 入札者との関係 (市場単価を記入）

橋面防水工 塗膜防水プライマー カチコートRX　18L缶 缶 3 23,800 (株)長野ニチレキ 長野市北長池1932 協力会社（10年） 2 23,800 (株)長野ニチレキ 長野市北長池1932 協力会社（10年） 23,800

〃 塗膜防水材 セロシールSS-B　25ｋｇ/箱 箱 9 27,000 〃 〃 協力会社（10年） 7 27,000 〃 〃 協力会社（10年） 27,000

〃 ケイ砂 25ｋｇ/箱 袋 5 2,000 〃 〃 協力会社（10年） 5 2,000 〃 〃 協力会社（10年） 2,000

〃 成形目地材 セロシールSSテープ　１０m/巻 ｍ 50 500 〃 〃 協力会社（10年） 40 500 〃 〃 協力会社（10年） 500

〃 導水管（大沼橋） ドレイナー1型 φ12 ｍ 20 1,000 〃 〃 協力会社（10年） 1,000

〃 導水管（三ノ橋） ドレイナー２型 φ18 ｍ 40 (株)長野ニチレキ 長野市北長池1932 協力会社（10年） 40 1,170 〃 〃 協力会社（10年） 1,170

排水装置工 排水桝（大沼橋） TSステンレス排水装置20㎏未満 個 1 88,300 （株）木下建工 佐久市下小田切293-5 協力会社（10年） 88,300

〃 排水管（大沼橋） TS-PIPE　φ102 本 1 53,000 〃 〃 協力会社（10年） 53,000

〃 取付金具（大沼橋） TS-T1 組 1 9,650 〃 〃 協力会社（10年） 9,650

〃 排水桝（三ノ橋） TSステンレス排水装置20㎏以上 個 1 215,600 〃 〃 協力会社（10年） 215,600

〃 取付金具（三ノ橋） TS-T1 組 1 25,500 〃 〃 協力会社（10年） 25,500

目地充填 弾性シーリング シリコン系 ℓ 3.4 4,840 （株）木下建工 佐久市下小田切293-5 協力会社（10年） 7.8 4,840 〃 〃 協力会社（10年） 4,840

〃 バックアップ材 ℓ 3.4 1,910 〃 〃 協力会社（10年） 0 1,910 1,910

断面修復工 ポリマーセメントモルタル ｍ3 1.25 360,000 〃 〃 協力会社（10年） 1.25 360,000 （株）木下建工 佐久市下小田切293-5 協力会社（10年） 360,000

断面修復工（吹付・型枠） 防錆ペースト デンカRIS防錆パウダー ㎏ 17.5 8,000 〃 〃 協力会社（10年） 8,000

〃 プライマー なおしタルコートFP 箱 2 6,680 〃 〃 協力会社（10年） 6,680

〃 ポリマーセメント なおしタルNF ㎏ 4625 330 〃 〃 協力会社（10年） 330

〃 養生材 なおしタルコートFA ボトル 1 10,560 〃 〃 協力会社（10年） 10,560

擁壁工 生コンクリート 18-8-40N　W/C60％以下 ｍ3 9.1 20,050 諏訪生コン共同組合 諏訪市沖田町5丁目72番地 取引会社（25年） 20,050

床版補修工 生コンクリート 24-12-20N　W/C55％以下 ｍ3 5.1 20,550 〃 〃 取引会社（25年） 20,550

〃 プライマー コンクリート打継用E2000 ㎏ 54 5,600 （株）木下建工 佐久市下小田切293-5 協力会社（10年） 5,600

表面保護工 ケイ酸塩系表面含浸剤 ｋｇ 30 8,000 （株）木下建工 佐久市下小田切293-5 協力会社（10年） 0 8,000 8,000

〃 シラン・シロキサン系表面含侵材 プロコンガードシステムS ㎏ 30 9,700 （株）木下建工 佐久市下小田切293-5 協力会社（10年） 9,700

〃 亜硝酸リチウム系表面含浸剤 プロコン40 ｋｇ 90 4,600 （株）木下建工 佐久市下小田切293-5 協力会社（10年） 52 4,600 〃 〃 協力会社（10年） 4,600

ひび割れ補修 充填剤 エバーボンドEP-600 ｋｇ 0.36 3,400 〃 〃 協力会社（10年） 0 3,400 3,400

〃 充填剤 ボンドUカットONE L 3.9 3,400 （株）木下建工 佐久市下小田切293-5 協力会社（10年） 3,400

水切り設置工 アイドリップ ｍ 5 1,440 〃 〃 協力会社（10年） 5 1,440 〃 〃 協力会社（10年） 1,440

表層工 アスファルト合材 ポリマー改質２型密粒20F ｔ 7 16,400 （株）富士舗装興業 諏訪郡富士見町境9398-3 協力会社（10年） 11.7 16,400 （株）富士舗装興業 諏訪郡富士見町境9398-3 協力会社（10年） 16,400

基層工 〃 粗粒度20 ｔ 8.5 13,300 〃 〃 協力会社（10年） 14.8 13,300 〃 〃 協力会社（10年） 13,300

表層工 〃 ポリマー改質２型密粒13F ｔ 8.5 16,400 〃 〃 協力会社（10年） 11.5 16,400 〃 〃 協力会社（10年） 16,400

〃 アスファルト乳剤 PK-4 ℓ 106 140 〃 〃 協力会社（10年） 51 140 〃 〃 協力会社（10年） 140

〃 〃 PK-3 ℓ 104 140 〃 〃 協力会社（10年） 140

仮設工 大型土のう 個 22 1,100 （株）マルニシ 岡谷市田中町３丁目4番21 協力会社（10年） 22 1,100 （株）マルニシ 岡谷市田中町３丁目4番21 取引会社（10年） 1,100

工種種別

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名品名規格

東亜道路工業（株）

常盤工業（株）

常盤工業（株）

東亜道路工業（株）

常盤工業（株）

（株）トーカイスパイラル

〃

〃

〃

〃

福美建設（株）



調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

数量 金額 メーカー名 現在の利用状況 数量 金額 メーカー名

バックホー ZAXIS135-7令和4年式 日 8 112,461 日立建機 稼働 40 642,632 日立建機

ダンプトラック3t BKG-NKR85AD平成21年式 日 4 5,861 いすゞ自動車 稼働 24 35,164 いすゞ自動車

〃 NKS85AN-EJ6AD-M5A平成29年式 日 4 5,518 〃 稼働 24 33,107 〃

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



調査表－６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

長野ニチレキ（株） 長野ニチレキ（株）
橋面防水 土木世話役 26,145 0.28 協力会社（10年） 26,145 0.26 協力会社（10年） 1.00

長野ニチレキ（株） 長野ニチレキ（株）
普通作業員 21,420 0.39 協力会社（10年） 21,420 0.36 協力会社（10年） 1.00

長野ニチレキ（株） 長野ニチレキ（株）
防水工 26,880 0.67 協力会社（10年） 26,880 0.62 協力会社（10年） 1.00

長野ニチレキ（株）
目地充填 土木世話役 26,145 0.05 協力会社（10年） (26,145) (0.03) 自社施工 1.00

長野ニチレキ（株）
普通作業員 21,420 0.03 協力会社（10年） (21,420) (0.17) 自社施工 1.00

長野ニチレキ（株）
特殊作業員 24,990 0.05 協力会社（10年） (24,990) (0.03) 自社施工 1.00

木下建工（株）
排水桝 土木世話役 26,145 0.09 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
普通作業員 21,420 0.22 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
排水管設置 土木世話役 26,145 0.08 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
普通作業員 21,420 0.13 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
特殊作業員 24,990 0.18 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
左官工法（防錆処理なし） 土木世話役 26,145 4.62 協力会社（10年） 変更減工種

木下建工（株）
普通作業員 21,420 5.1 協力会社（10年） 変更減工種

木下建工（株）
特殊作業員 24,990 7.78 協力会社（10年） 変更減工種

木下建工（株）
左官工法（防錆処理あり） 土木世話役 26,145 16.05 協力会社（10年） 変更減工種

木下建工（株）
普通作業員 21,420 17.45 協力会社（10年） 変更減工種

木下建工（株）
特殊作業員 24,990 26.52 協力会社（10年） 変更減工種

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等



工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等

木下建工（株）
吹付工法（防錆処理あり） 土木世話役 26,145 2.25 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
普通作業員 21,420 4.50 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
特殊作業員 24,990 3.25 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
吹付工法（防錆処理なし） 土木世話役 26,145 3.50 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
普通作業員 21,420 7.00 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
特殊作業員 24,990 5.5 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
型枠工法 土木世話役 26,145 0.36 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
普通作業員 21,420 1.03 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
特殊作業員 24,990 0.11 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
特殊運転手 23,835 0.07 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
型わく工 24,570 1.09 協力会社（10年） 変更増工種

コンクリート 木下建工（株）
（床版補修工） 土木世話役 26,145 1.35 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
普通作業員 21,420 1.83 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
特殊作業員 24,990 0.42 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株） 木下建工（株）
表面含浸工 土木世話役 26,145 13.35 協力会社（10年） 26,145 7.45 協力会社（10年） 1.00

木下建工（株） 木下建工（株）
普通作業員 21,420 13.35 協力会社（10年） 21,420 7.45 協力会社（10年） 1.00

木下建工（株） 木下建工（株）
特殊作業員 24,990 40.05 協力会社（10年） 24,990 22.35 協力会社（10年） 1.00

舗装工
作業土工 普通作業員 (21,420) (0.60) 自社施工 変更増工種

特殊作業員 (24,990) (0.14) 自社施工 変更増工種

特殊運転手 (23,835) (0.40) 自社施工 変更増工種

一般運転手 (20,790) (0.55) 自社施工 変更増工種



工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等

富士舗装興業（株） 富士舗装興業（株）
表層 土木世話役 26,145 0.03 協力会社（10年） 26,145 0.03 協力会社（10年） 1.00

富士舗装興業（株） 富士舗装興業（株）
普通作業員 21,420 0.16 協力会社（10年） 21,420 0.16 協力会社（10年） 1.00

富士舗装興業（株） 富士舗装興業（株）
特殊作業員 24,990 0.08 協力会社（10年） 24,990 0.08 協力会社（10年） 1.00

富士舗装興業（株） 富士舗装興業（株）
特殊運転手 23,835 0.08 協力会社（10年） 23,835 0.08 協力会社（10年） 1.00

富士舗装興業（株）
表層（プライムコート） 土木世話役 26,145 0.02 協力会社（10年） 変更増工種

富士舗装興業（株）
普通作業員 21,420 0.08 協力会社（10年） 変更増工種

富士舗装興業（株）
特殊作業員 24,990 0.04 協力会社（10年） 変更増工種

富士舗装興業（株）
特殊運転手 23,835 0.04 協力会社（10年） 変更増工種

富士舗装興業（株）
表層（タックコート） 土木世話役 26,145 0.01 協力会社（10年） 変更増工種

富士舗装興業（株）
普通作業員 21,420 0.03 協力会社（10年） 変更増工種

富士舗装興業（株）
特殊作業員 24,990 0.01 協力会社（10年） 変更増工種

富士舗装興業（株）
特殊運転手 23,835 0.01 協力会社（10年） 変更増工種

上層路盤 土木世話役 (26,145) (0.01) 自社施工 変更増工種

普通作業員 (21,420) (0.01) 自社施工 変更増工種

特殊作業員 (24,990) (0.01) 自社施工 変更増工種

特殊運転手 (23,835) (0.04) 自社施工 変更増工種

不陸整正 土木世話役 (26,145) (0.01) 自社施工 変更増工種

普通作業員 (21,420) (0.01) 自社施工 変更増工種

特殊作業員 (24,990) (0.01) 自社施工 変更増工種

特殊運転手 (23,835) (0.04) 自社施工 変更増工種



工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等

場所打擁壁工
基礎材 土木世話役 (26,145) (0.04) 自社施工 変更増工種

普通作業員 (21,420) (0.19) 自社施工 変更増工種

特殊作業員 (24,990) (0.07) 自社施工 変更増工種

特殊運転手 (23,835) (0.07) 自社施工 変更増工種

コンクリート 土木世話役 (26,145) (0.71) 自社施工 変更増工種

普通作業員 (21,420) (1.15) 自社施工 変更増工種

特殊作業員 (24,990) (1.10) 自社施工 変更増工種

特殊運転手 (23,835) (0.67) 自社施工 変更増工種

型枠 土木世話役 (26,145) (0.69) 自社施工 変更増工種

普通作業員 (21,420) (2.21) 自社施工 変更増工種

型わく工 (24,570) (3.48) 自社施工 変更増工種
山本産業（株） 山本産業（株）

ペイント式区画線実線 白 W＝15cm 土木世話役 26,145 0.15 協力会社（15年） 26,145 0.15 協力会社（15年） 1.00
山本産業（株） 山本産業（株）

普通作業員 21,420 0.75 協力会社（15年） 21,420 0.75 協力会社（15年） 1.00
山本産業（株） 山本産業（株）

特殊作業員 24,990 0.15 協力会社（15年） 24,990 0.15 協力会社（15年） 1.00
山本産業（株） 山本産業（株）

一般運転手 20,790 1.20 協力会社（15年） 20,790 1.20 協力会社（15年） 1.00

舗装版切断 土木世話役 (26,145) (0.06) (26,145) (0.07) 自社施工 1.00

普通作業員 (21,420) (0.06) (21,420) (0.07) 自社施工 1.00

特殊作業員 (24,990) (0.12) (24,990) (0.13) 自社施工 1.00

舗装版破砕 土木世話役 (26,145) (0.11) (26,145) (0.17) 自社施工 1.00

普通作業員 (21,420) (0.11) (21,420) (0.17) 自社施工 1.00

特殊運転手 (23,835) (0.11) (23,835) (0.17) 自社施工 1.00



工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等

木下建工（株）
コンクリートはつり（調整） 土木世話役 26,145 2.07 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
普通作業員 21,420 3.85 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
特殊作業員 24,990 4.56 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
コンクリートはつり（調整） 土木世話役 26,145 1.37 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
普通作業員 21,420 2.35 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
特殊作業員 24,990 2.49 協力会社（10年） 変更増工種

As殻運搬 一般運転手 (20,790) (0.25) (20,790) (0.49) 自社施工 1.00

Co殻運搬（無筋） 一般運転手 (20,790) (0.04) (20,790) (0.20) 自社施工 1.00

仮設工 土木世話役 (26,145) (1.08) (26,145) (1.79) 自社施工 1.00

普通作業員 (21,420) (3.48) (21,420) (3.89) 自社施工 1.00

特殊作業員 (24,990) (1.08) (24,990) (3.79) 自社施工 1.00

特殊運転手 (23,835) (1.03) (23,835) (1.47) 自社施工 1.00

一般運転手 (20,790) (1.08) (20,790) (0.36) 自社施工 1.00
（株）藤森クレーン （株）藤森クレーン

特殊運転手 23,835 0.54 協力会社（10年） 23,835 0.90 協力会社（10年） 1.00
木下建工（株） 木下建工（株）

土木世話役 26,145 3.78 協力会社（10年） 26,145 2.00 協力会社（10年） 1.00
木下建工（株）

普通作業員 21,420 4.67 協力会社（10年） 仮設方法変更のため
木下建工（株） 木下建工（株）

とび工 25,830 18.48 協力会社（10年） 25,830 10.00 協力会社（10年） 1.00
木下建工（株） 木下建工（株）

特殊運転手 23,835 3.12 協力会社（10年） 23,835 2.00 協力会社（10年） 1.00
（株）グローバルガード （株）グローバルガード

交通誘導員B 12,285 35 協力会社（20年） 12,285 82 協力会社（20年） 1.00



工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等

長野ニチレキ（株） 長野ニチレキ（株）
橋面防水 土木世話役 26,145 0.42 協力会社（10年） 26,145 0.21 協力会社（10年） 1.00

長野ニチレキ（株） 長野ニチレキ（株）
普通作業員 21,420 0.59 協力会社（10年） 21,420 0.30 協力会社（10年） 1.00

長野ニチレキ（株） 長野ニチレキ（株）
防水工 26,880 1.01 協力会社（10年） 26,880 0.50 協力会社（10年） 1.00

目地充填 土木世話役 (26,145) (0.04) 自社施工 変更増工種

普通作業員 (21,420) (0.25) 自社施工 変更増工種

特殊作業員 (24,990) (0.03) 自社施工 変更増工種
木下建工（株）

排水桝 土木世話役 26,145 0.10 協力会社（10年） 変更増工種
木下建工（株）

普通作業員 21,420 0.40 協力会社（10年） 変更増工種
木下建工（株）

排水管設置 土木世話役 26,145 0.03 協力会社（10年） 変更増工種
木下建工（株）

普通作業員 21,420 0.04 協力会社（10年） 変更増工種
木下建工（株）

特殊作業員 24,990 0.06 協力会社（10年） 変更増工種
木下建工（株）

特殊運転手 23,835 0.05 協力会社（10年） 変更増工種
木下建工（株）

コンクリート 土木世話役 26,145 0.01 協力会社（10年） 変更増工種
木下建工（株）

普通作業員 21,420 0.01 協力会社（10年） 変更増工種
木下建工（株）

特殊作業員 24,990 0.01 協力会社（10年） 変更増工種
木下建工（株）

型枠 土木世話役 26,145 0.01 協力会社（10年） 変更増工種
木下建工（株）

普通作業員 21,420 0.01 協力会社（10年） 変更増工種
木下建工（株）

型わく工 24,570 0.01 協力会社（10年） 変更増工種
木下建工（株） 木下建工（株）

ひび割れ補修工 土木世話役 26,145 0.85 協力会社（10年） 26,145 0.85 協力会社（10年） 1.00
木下建工（株） 木下建工（株）

普通作業員 21,420 1.1 協力会社（10年） 21,420 1.10 協力会社（10年） 1.00
木下建工（株） 木下建工（株）

特殊作業員 24,990 1.3 協力会社（10年） 24,990 1.30 協力会社（10年） 1.00



工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等

木下建工（株） 木下建工（株）
左官工法（防錆処理あり） 土木世話役 26,145 2.78 協力会社（10年） 26,145 2.30 協力会社（10年） 1.00

木下建工（株） 木下建工（株）
普通作業員 21,420 3.03 協力会社（10年） 21,420 2.50 協力会社（10年） 1.00

木下建工（株） 木下建工（株）
特殊作業員 24,990 4.6 協力会社（10年） 24,990 3.80 協力会社（10年） 1.00

木下建工（株）
左官工法（防錆処理なし） 土木世話役 26,145 1.90 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
普通作業員 21,420 2.10 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株）
特殊作業員 24,990 3.20 協力会社（10年） 変更増工種

木下建工（株） 木下建工（株）
水切り設置 土木世話役 26,145 0.04 協力会社（10年） 26,145 0.04 協力会社（10年） 1.00

木下建工（株） 木下建工（株）
普通作業員 21,420 0.13 協力会社（10年） 21,420 0.13 協力会社（10年） 1.00

舗装工
作業土工 特殊運転手 (23,835) (0.27) 自社施工 変更増工種

一般運転手 (20,790) (1.10) 自社施工 変更増工種

不陸整正（補足材あり） 土木世話役 (26,145) (0.01) 自社施工 変更増工種

普通作業員 (21,420) (0.01) 自社施工 変更増工種

特殊作業員 (24,990) (0.01) 自社施工 変更増工種

特殊運転手 (23,835) (0.03) 自社施工 変更増工種

不陸整正（補足材なし） 土木世話役 (26,145) (0.01) 自社施工 変更増工種

普通作業員 (21,420) (0.01) 自社施工 変更増工種

特殊作業員 (24,990) (0.01) 自社施工 変更増工種

特殊運転手 (23,835) (0.01) 自社施工 変更増工種



工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等

下層路盤 土木世話役 (26,145) (0.03) 自社施工 変更増工種

普通作業員 (21,420) (0.10) 自社施工 変更増工種

特殊作業員 (24,990) (0.09) 自社施工 変更増工種

特殊運転手 (23,835) (0.27) 自社施工 変更増工種

上層路盤 土木世話役 (26,145) (0.01) 自社施工 変更増工種

普通作業員 (21,420) (0.06) 自社施工 変更増工種

特殊作業員 (24,990) (0.05) 自社施工 変更増工種

特殊運転手 (23,835) (0.14) 自社施工 変更増工種
富士舗装興業（株） 富士舗装興業（株）

基層　t40mm 土木世話役 26,145 0.04 協力会社（10年） 26,145 0.03 協力会社（10年） 1.00
富士舗装興業（株） 富士舗装興業（株）

普通作業員 21,420 0.25 協力会社（10年） 21,420 0.18 協力会社（10年） 1.00
富士舗装興業（株） 富士舗装興業（株）

特殊作業員 24,990 0.13 協力会社（10年） 24,990 0.09 協力会社（10年） 1.00
富士舗装興業（株） 富士舗装興業（株）

特殊運転手 23,835 0.13 協力会社（10年） 23,835 0.09 協力会社（10年） 1.00
富士舗装興業（株）

基層　t60mm 土木世話役 26,145 0.03 協力会社（10年） 変更増工種
富士舗装興業（株）

普通作業員 21,420 0.16 協力会社（10年） 変更増工種
富士舗装興業（株）

特殊作業員 24,990 0.08 協力会社（10年） 変更増工種
富士舗装興業（株）

特殊運転手 23,835 0.08 協力会社（10年） 変更増工種
富士舗装興業（株） 富士舗装興業（株）

表層 土木世話役 26,145 0.05 協力会社（10年） 26,145 0.07 協力会社（10年） 1.00
富士舗装興業（株） 富士舗装興業（株）

普通作業員 21,420 0.27 協力会社（10年） 21,420 0.35 協力会社（10年） 1.00
富士舗装興業（株） 富士舗装興業（株）

特殊作業員 24,990 0.13 協力会社（10年） 24,990 0.18 協力会社（10年） 1.00
富士舗装興業（株） 富士舗装興業（株）

特殊運転手 23,835 0.13 協力会社（10年） 23,835 0.18 協力会社（10年） 1.00



工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等

山本産業（株） 山本産業（株）
ペイント式区画線実線 白 W＝15cm 土木世話役 26,145 0.11 協力会社（15年） 26,145 0.11 協力会社（15年） 1.00

山本産業（株） 山本産業（株）
普通作業員 21,420 0.55 協力会社（15年） 21,420 0.55 協力会社（15年） 1.00

山本産業（株） 山本産業（株）
特殊作業員 24,990 0.11 協力会社（15年） 24,990 0.11 協力会社（15年） 1.00

山本産業（株） 山本産業（株）
一般運転手 20,790 0.88 協力会社（15年） 20,790 0.88 協力会社（15年） 1.00

山本産業（株） 山本産業（株）
ペイント式区画線破線 白 W＝15cm 土木世話役 26,145 0.07 協力会社（15年） 26,145 0.07 協力会社（15年） 1.00

山本産業（株） 山本産業（株）
普通作業員 21,420 0.23 協力会社（15年） 21,420 0.23 協力会社（15年） 1.00

山本産業（株） 山本産業（株）
特殊作業員 24,990 0.07 協力会社（15年） 24,990 0.07 協力会社（15年） 1.00

山本産業（株） 山本産業（株）
一般運転手 20,790 0.33 協力会社（15年） 20,790 0.33 協力会社（15年） 1.00

舗装版切断 土木世話役 26,145 0.09 (26,145) (0.08) 自社施工 1.00

普通作業員 21,420 0.09 (21,420) (0.08) 自社施工 1.00

特殊作業員 24,990 0.17 (24,990) (0.16) 自社施工 1.00

舗装版破砕 土木世話役 26,145 0.17 (26,145) (0.22) 自社施工 1.00

普通作業員 21,420 0.17 (21,420) (0.22) 自社施工 1.00

特殊運転手 23,835 0.17 (23,835) (0.22) 自社施工 1.00

コンクリート構造物取壊し 土木世話役 (26,145) (0.64) 自社施工 変更増工種

普通作業員 (21,420) (1.64) 自社施工 変更増工種

特殊運転手 (23,835) (2.40) 自社施工 変更増工種

As殻運搬 一般運転手 20,790 0.57 (20,790) (1.06) 自社施工 1.00

Co殻運搬（無筋） 一般運転手 20,790 0.01 (20,790) (0.03) 自社施工 1.00



工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等

木下建工（株）
仮設工 土木世話役 26,145 0.34 協力会社（10年） (26,145) (1.50) 自社施工 1.00

木下建工（株）
普通作業員 21,420 0.32 協力会社（10年） (21,420) (5.05) 自社施工 1.00

特殊作業員 (24,990) (2.24) 自社施工 変更増工種
木下建工（株）

とび工 25,830 1.54 協力会社（10年） 仮設方法変更のため
木下建工（株）

特殊運転手 23,835 0.16 協力会社（10年） (23,835) (2.01) 自社施工 1.00 仮設方法変更のため

一般運転手 (20,790) (0.76) 自社施工 仮設方法変更のため
（株）グローバルガード （株）グローバルガード

交通誘導員B 11,700 8 協力会社（20年） 11,700 54.00 協力会社（20年） 1.00



調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
特殊

運転手
一般

運転手
防水工 とび工

交通誘
導員B

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
特殊

運転手
一般

運転手
防水工 とび工 型枠

交通誘
導員B

橋面防水工 橋面防水 0.28 0.39 0.67 1.34 0.26 0.36 0.62 1.24 0.93 数量減変更のため

目地充填 0.05 0.30 0.05 0.40 0.03 0.17 0.03 0.23 0.58 数量減変更のため

排水装置工 排水桝 0.09 0.22 0.31 変更増工種

排水管 0.08 0.13 0.18 0.39 変更増工種

断面修復工 左官工法（防錆処理なし） 4.62 5.10 7.78 17.50 0.00 変更減工種

左官工法（防錆処理あり） 16.05 17.45 26.52 60.02 0.00 変更減工種

吹付工法（防錆処理あり） 2.25 4.50 3.25 10.00 変更増工種

吹付工法（防錆処理なし） 3.50 7.00 5.50 16.00 変更増工種

型枠工法 0.36 1.03 0.11 0.07 1.09 2.66 変更増工種

コンクリート（床版補修工） 1.35 1.83 0.42 3.60 変更増工種

表面保護工 表面含浸工 13.35 13.35 40.05 66.75 7.45 7.45 22.35 37.25 0.56 数量減変更のため

舗装工 作業土工 0.60 0.14 0.40 0.55 1.69 変更増工種

舗装打換え工 表層 0.03 0.16 0.08 0.08 0.35 0.03 0.16 0.08 0.08 0.35 1.00

表層（プライムコート） 0.02 0.08 0.04 0.04 0.18 変更増工種

表層（タックコート） 0.01 0.03 0.01 0.01 0.06 変更増工種

上層路盤 0.01 0.01 0.01 0.04 0.07 変更増工種

不陸整正 0.01 0.01 0.01 0.04 0.07 変更増工種

場所打擁壁工 基礎材 0.04 0.19 0.07 0.07 0.37 変更増工種

コンクリート 0.71 1.15 1.10 0.67 3.63 変更増工種

型枠 0.69 2.21 3.48 6.38 変更増工種

区画線工 ペイント式区画線実線 白 W＝15cm 0.15 0.75 0.15 1.20 2.25 0.15 0.75 0.15 1.20 2.25 1.00

構造物取壊し工 舗装版切断 0.06 0.06 0.12 0.24 0.07 0.07 0.13 0.27 1.13

舗装版破砕 0.11 0.11 0.11 0.33 0.17 0.17 0.17 0.51 1.55

コンクリートはつり（調整） 2.07 3.85 4.56 10.48 変更増工種

コンクリートはつり（床版） 1.37 2.35 2.49 6.21 変更増工種

As殻運搬 0.25 0.25 0.49 0.49 1.96

Co殻運搬（無筋） 0.04 0.04 0.20 0.20 5.00

仮設工 任意仮設工 4.86 8.15 1.08 4.69 1.08 18.48 35.00 73.34 3.79 3.89 3.79 4.37 0.36 10.00 82.00 108.20 1.48 仮設方法変更のため

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
特殊

運転手
一般

運転手
防水工 とび工

交通誘
導員B

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
特殊

運転手
一般

運転手
防水工 とび工 型枠

交通誘
導員B

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

橋面防水工 橋面防水 0.42 0.59 1.01 2.02 0.21 0.30 0.50 1.01 0.50 数量減変更のため

目地充填 0.04 0.25 0.04 0.33 変更増工種

排水装置工 排水桝 0.10 0.40 0.50 変更増工種

排水管 0.03 0.04 0.06 0.05 0.18 変更増工種

コンクリート 0.01 0.01 0.01 0.03 変更増工種

型枠 0.01 0.01 0.01 0.03 変更増工種

ひび割れ補修工 充てん工法 0.85 1.10 1.30 3.25 0.85 1.10 1.30 3.25 1.00

断面修復工 左官工法（防錆処理あり） 2.78 3.03 4.60 10.41 2.30 2.50 3.80 8.60 0.83 修復体積減変更のため

左官工法（防錆処理なし） 1.90 2.10 3.20 7.20 変更増工種

水切り設置工 水切り設置 0.04 0.13 0.17 0.04 0.13 0.17 1.00

舗装工 作業土工 0.27 1.10 1.37 変更増工種

舗装打換え工 不陸整正（補足材あり） 0.01 0.01 0.01 0.03 0.06 変更増工種

不陸整正（補足材なし） 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 変更増工種

下層路盤 0.03 0.10 0.09 0.27 0.49 変更増工種

上層路盤 0.01 0.06 0.05 0.14 0.26 変更増工種

基層　ｔ40mm 0.04 0.25 0.13 0.13 0.55 0.03 0.18 0.09 0.09 0.39 0.71 数量減変更のため

基層　ｔ60mm 0.03 0.16 0.08 0.08 0.35 変更増工種

表層 0.05 0.27 0.13 0.13 0.58 0.07 0.35 0.18 0.18 0.78 1.34

区画線工 ペイント式区画線実線 白 W＝15cm 0.11 0.55 0.11 0.88 1.65 0.11 0.55 0.11 0.88 1.65 1.00

ペイント式区画線破線 白 W＝15cm 0.07 0.23 0.07 0.33 0.70 0.07 0.23 0.07 0.33 0.70 1.00

構造物取壊し工 舗装版切断 0.09 0.09 0.17 0.35 0.08 0.08 0.16 0.32 0.91 数量減変更のため

舗装版破砕 0.17 0.17 0.17 0.51 0.22 0.22 0.22 0.66 1.29

コンクリート構造物取壊し 0.64 1.64 2.40 4.68 変更増工種

As殻運搬 0.57 0.57 1.06 1.06 1.86

Co殻運搬（無筋） 0.01 0.01 0.03 0.03 3.00

仮設工 任意仮設工 0.34 0.32 0.16 1.54 8.00 10.36 1.50 5.05 2.24 2.01 0.76 54.00 65.56 6.33



調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和４年度　国保道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

アスファルト掘削廃材 3ｍ3 自社 4,616 6ｍ3 自社 4,616 変更増

コンクリート殻（無筋） 1ｍ3 自社 2,027 5ｍ3 自社 2,027 変更増

アスファルト掘削廃材 7ｍ3 自社 4,616 13ｍ3 自社 4,616 変更増

コンクリート殻（無筋） 0.1ｍ3 自社 3,749 0.4ｍ3 自社 3,749 変更増

アスファルト掘削廃材 6ｔ 丸眞興業（有） 600 14ｔ 丸眞興業（有） 600 変更増

コンクリート殻（無筋） 2ｔ 丸眞興業（有） 600 12ｔ 丸眞興業（有） 600 変更増

アスファルト掘削廃材 16ｔ 丸眞興業（有） 600 31ｔ 丸眞興業（有） 600 変更増

コンクリート殻（無筋） 0.3 丸眞興業（有） 600 1ｔ 丸眞興業（有） 600 変更増

廃プラスチック 0.2ｍ3 自社 15,720 0.2ｍ3 自社 15,720

廃プラスチック 0.2ｍ3 信濃環境整備 12,000 0.2ｍ3 信濃環境整備 12,000

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）

入札時 工事完成時





調査様式－２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ ３２，２６３，０００円

最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ ３２，２６３，０００円

落札率（A/a）←調査表１ 91.89%

最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%

合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


