
年　度 H28 H29 H30 H31 H32 H33

信濃美術館
（本館）

信濃美術館
整備委員会

県民参加の
美術館づくり

  ＜ 参考 ＞

東山魁夷館

※開館時期は基本設計を経て確定

信濃美術館整備スケジュール（案）
平成29年2月20日現在

信濃美術館整備室

解体工事

閉館期間 開
館
（目
途
）

※

閉館：10月～

新築工事
発注・

公告
実施設計基本設計プロポーザル

意見交換会 ・ ワークショップ ・ 県民フォーラム 等

寄付 ・ 運営ボランティア等の検討 （詳細未定）

（閉館：6月～）

（設計者決定） （基本設計完了）

委員会（親

専門委員会

年 ３ 回 開 催

整備委員会 ・ 専門委員会

必要に応じて随時開

開
館
※

改修工事
発注・

公告
実施設計

基本

設計

資料５


