
⻑野市⼩松原地すべりの状況 令和4年2月4日現在
⻑野県⼟尻川砂防事務所

工場敷地への押し出し沢埋塞による湛⽔

湛⽔池の仮排⽔路設置

地すべり地内のクラック

家屋及び国道電気室が被災

調査ボーリング実施

地すべり地内の仮設道路工事 地すべり末端下部での応急横ボーリング工事

推定移動⼟塊量 V=42万ｍ3

直富商事工場

国道電気室

湛⽔池

地すべり発⽣直後の状況（令和３年７⽉６⽇９時頃） 地すべり対策の進捗状況（令和4年2⽉4⽇11時頃）



⻑野市⼩松原（こまつばら）地すべりの対応状況（⻑野県）
●ハード対策

対策工 目 的 概 要 現在の状況

湛⽔池（左側⽅部）の排⽔処理 ポリエチレンＵ字溝400布設 L=110ｍ 完了

湛⽔池（左側⽅部）の排⽔処理 Φ1000ダイポリン管 L≒150m 完了
頭部から右側⽅部へ流れる沢⽔の処理 ポリエチレン管φ150 L=310m 完了

右側⽅部の⽔処理(素掘り側溝)＋シート張 L≒150m 完了

⽔抜きボーリング 地すべり末端から応急的に排⽔ ４群 50〜80m/本 ΣL=2,880ｍ 完了

仮設道路 地すべり地内の伐開、整地 L≒580m 完了

集⽔井工
集⽔ボーリング

地すべり地内の⽔を抜き安全度を⾼める
集⽔井 ３基 集⽔ボーリング 62本
L≒3,290m

工事中

排⼟ 地すべり地内の⼟砂を搬出し安全度を⾼める 排⼟工 V≒23,000m3 工事中

抑止杭 地すべり⼟塊に杭を打設し安全度を⾼める 鋼管杭 発注準備中

●ソフト対策

機器名 目的 概 要 現在の状況

伸縮計 地すべりの挙動を確認する 11箇所 監視中(⻑野国道事務所設置)

GPS観測機器 地すべりの移動⽅向・挙動を把握する ３基 監視中

傾斜計 地すべりの拡大の有無を把握する ５基 監視中

監視カメラ リアルタイムに目視で監視する ３台 監視中

⾬量計 現地の⾬量を確認する １箇所 監視中

調査ボーリング すべり面・歪・地下⽔等の確認 14孔 歪計・⽔位計観測

地すべり対策設計 地すべり機構解析、地すべり対策工設計 詳細設計中

仮排⽔路
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事
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No1集水井・横ボーリング工
７工区 藤森建設工業(株)

No3集水井・横ボーリング工
6工区 (株)鹿熊組

No2集水井・横ボーリング工
8工区 川中島建設(株)

排土工 10工区
更水建設工業(株)

排土工 9工区
日本綜合建設(株)

鋼管杭工 11・12・13工区
設計中

国道19号

地すべり対策工事
実施位置図

犬戻トンネル
→至長野市街

←至松本



⻑野市⼩松原地すべりの状況 令和4年2月4日現在
⻑野県⼟尻川砂防事務所

◎集水井工 施工状況

地すべりの要因となる地下水を速やかに排除するため、集水井及び水抜きボーリングを施工してい
ます。

１号集水井の施工状況

１月末までに集水井の底まで掘削を完了しタラップを設置しました。(設計深さ16.0m)

２月から、井内の排水ボーリング工、集水ボーリング工に着手します。



⻑野市⼩松原地すべりの状況

２号集水井の施工状況

集水井の掘削を行っています。現在、地面から16mの深さまで掘削しました。(設計深さ19.5m)

井内をミニバックホーで掘削し、バッケットで土砂を吊り上げます。
井戸の掘削完了後、排水ボーリング工、集水ボーリング工に着手します。
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令和4年2月4日現在
⻑野県⼟尻川砂防事務所

３号集水井の施工状況

集水井の掘削を行っています。現在、地面から4mの深さまで掘削しました。(設計深さ21.0m)

井内に固い地層があるため、人力で破砕しながら掘削しています。
井戸の掘削完了後、排水ボーリング工、集水ボーリング工に着手します。



⻑野市⼩松原地すべりの状況

頭部排土工施工状況

１月末までに約10,000m3の土砂を搬出しました。

令和4年2月4日現在
⻑野県⼟尻川砂防事務所

◎排土工 施工状況
地すべりの滑動を抑えるため、地すべり頭部の土を除却しています。


