
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　令和３年度　災害関連緊急地すべり対策・交付金地すべり対策（加速化）合併工事　(地)小松原 長野市篠ノ井 小松原11工区
業者名：　高木建設株式会社　　　　　　　　　
住　所：　長野市安茂里小市一丁目３番３１号

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由 ①公表単価、公表歩掛、協力会社見積等について今回の金額を計上しました。

②国土交通省土木工事標準積算基準書に準じて計上しました。

③積算基準書に準じて計上し、追加技術者が必要になった場合に備え若干多めに計上しました。

④一般管理費は、当社が必要とする経費等を計上しています。

入札時において技術職員に余裕があり、経験豊富（長野県優良技術者表彰7回受賞）な技術者を配置
し、当社協力会社により安全に施工し良質な目的物を引き渡しができる事。

同種工事（地すべり防止工事）での過去実績が多数あり、又今回工事場所の小松原は本年度、「令和3
年度災害関連緊急地すべり対策工事　小松原4工区」を受注しており現場を熟知しています。

　①小川村発注　　　・令和３年度　村単道路法面崩壊復旧工事

　②小川村発注　　　・令和３年度　林道施設災害復旧工事　上和桐山線１号

　③小川村発注　　　・令和３年度　林道施設災害復旧工事　山中線１号

　④小川村発注　　　・令和３年度　村単道路排水路流末処理工事

　⑤小川村発注　　　・令和３年度　村単道路排水処理工事

　⑥小川村発注　　　・令和３年度　村単道路横断溝修繕工事

３　過去１０年間に施工した主な公
共工事２０カ所の工事名、発注者、
工事成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工
事の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 長野建設事務所
平成２２年度　国補　治水ダム建設事業に伴う
地すべり対策工事

信濃川水系浅川　長野市浅川一ノ
瀬(５)

84 244,430,000 196,330,000 80.3 低入調査

2 長野建設事務所
平成２２年度　国補　治水ダム建設事業に伴う
工事用道路築造工事

(一)浅川　長野市　浅川一ノ瀬(７) 69 71,220,000 60,770,000 85.3 低入調査

3 長野建設事務所
平成２３年度　国補　治水ダム建設事業に伴う
地すべり対策工事

(一)浅川　長野市浅川一ノ瀬(１) 81 246,280,000 209,440,000 85.0

4 土尻川砂防事務所 平成２４年度　地すべり対策工事 (地)市場　長野市七二会　市場 82 37,430,000 33,740,000 90.1

5 長野建設事務所
平成２４年度　国補治水ダム建設事業に伴う地
すべり対策工事

(一)浅川　長野市浅川一ノ瀬(４) 87 190,290,000 171,100,000 89.9

6 長野建設事務所
平成２７年　防災・安全交付金(地すべり対策)工
事

(地)芋井桜　長野市　芋井桜 84 31,050,000 28,720,000 92.5

7 長野建設事務所
平成２８年度　防災・安全交付金(地すべり対策)
工事

(地)広瀬　長野市　広瀬 90 59,710,000 55,230,000 92.5

8 土尻川砂防事務所
平成３０年度　防災・安全交付金(地すべり対策)
工事

(地)裏立屋　上水内郡小川村　裏
立屋２工区

88 48,140,000 44,530,000 92.5

9 土尻川砂防事務所
令和２年度　防災・安全交付金(地すべり対
策)(緊急対策事業)工事

(地)裏立屋　上水内郡小川村　裏
立屋

89 80,520,000 76,090,000 94.5

10 土尻川砂防事務所 令和３年度　災害関連緊急地すべり対策工事
(地)小松原　長野市篠ノ井　小松原
４工区

15,700,000

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和３年度　災害関連緊急地すべり対策・交付金地すべり対策（加速化）合併工事　　(地)小松原　長野市篠ノ井　小松原11工区　

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 158,629,630 158,620,200

共通仮設費 式 12,717,600 12,716,600

純工事費 式 171,347,230 171,336,800

現場管理費 式 27,094,000 28,900,000

工事原価 式 198,441,230 200,236,800

一般管理費等 式 24,168,770 10,123,200

工事価格合計 式 222,610,000 210,360,000

消費税 式 22,261,000 21,036,000

工事費計 式 244,871,000 231,396,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



　　　　工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 　　令和３年度　災害関連緊急地すべり対策・交付金地すべり対策（加速化）合併工事　　(地)小松原　長野市篠ノ井　小松原11工区

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

斜面対策 158,620,200
抑止杭工 158,620,200

既製杭工 158,620,200
鋼管杭 1 36,169,618 39,169,618

鋼管杭圧入工 1 79,552,382 79,552,382
給水運搬 1,349 2,500 3,372,500
汚泥運搬 1,349 4,100 5,530,900
汚泥処理 1 33,994,800 33,994,800

直接工事費 158,620,200

運搬費 4,518,600
　運搬費 4,518,600
　　運搬費 4,518,600

　　重建設機械分解
組立輸送費

1 4,518,600 4,518,600

現場環境改善費 893,000

共通仮設費率計算額 7,305,000

共通仮設費 12,716,600

純工事費 171,336,800

現場管理費 28,900,000

工事原価 200,236,800

一般管理費等 10,123,200

工事価格計 210,360,000

消費税 21,036,000

工事費計 231,396,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 　　令和３年度　災害関連緊急地すべり対策・交付金地すべり対策（加速化）合併工事　　(地)小松原　長野市篠ノ井　小松原11工区

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事の手持ち資材はありません

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 　　令和３年度　災害関連緊急地すべり対策・交付金地すべり対策（加速化）合併工事　　(地)小松原　長野市篠ノ井　小松原11工区

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

本工事はありません

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和３年度　災害関連緊急地すべり対策・交付金地すべり対策（加速化）合併工事　　(地)小松原　長野市篠ノ井　小松原11工区　　

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
本工事の手持ち機械はありません

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

抑制杭工

　既製杭工
(株)角藤

　　鋼管杭 人工なし 協力会社（40年）
(株)角藤

　　鋼管杭圧入工 とび工 24,600 88.4 協力会社（40年）
(株)角藤

特殊運転手 22,000 71.4 協力会社（40年）
(株)角藤

土木一般世話役 24,000 40.2 協力会社（40年）
(株)角藤

特殊作業員 22,900 36.7 協力会社（40年）
(株)角藤

普通作業員 19,800 33.2 協力会社（40年）
(株)角藤

溶接工 27,300 66.4 協力会社（40年）
西山生コン(株)

　　給水運搬 一般運転手 19,100 85 協力会社（40年）
岡田産業(株)

　　汚泥運搬 一般運転手 19,100 70 協力会社（14年）
岡田産業(株)

　　汚泥処理 人工なし 協力会社（14年）

運搬費
　　重建設機械 (株)角藤
　　分解組立輸送費 特殊作業員 22,900 5.5 協力会社（40年）

(株)角藤
一般運転手 19,100 22 協力会社（40年）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

令和３年度　災害関連緊急地すべり対策・交付金地すべり対策（加速化）合併工事　　(地)小松原　長野市篠ノ井　小松原11工区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

土木一
般世話

役

特殊
作業
員

普通
作業
員

とび工
溶接
工

特殊
運転
手

一般
運転
手

土木一
般世話

役

特殊
作業
員

普通
作業
員

とび工
溶接
工

特殊
運転
手

一般
運転
手

斜面対策
　抑制杭工
　　既製杭工

鋼管杭
鋼管杭圧入工 40.2 36.7 33.2 88.4 66.4 71.4 336.3

給水運搬 85 85
汚泥運搬 70 70
汚泥処理

運搬費
重建設機械分
解組立輸送費 5.5 22 27.5

合計 40.2 42.2 33.2 88.4 66.4 71.4 177 518.8

令和３年度　災害関連緊急地すべり対策・交付金地すべり対策（加速化）合併工事　　(地)小松原　長野市篠ノ井　小松原11工区

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

汚泥 1349㎥・1484ｔ 岡田産業(株) 4,100円/㎥ 岡田産業(株) 25,200円/㎥

令和３年度　災害関連緊急地すべり対策・交付金地すべり対策（加速化）合併工事　　(地)小松原　長野市篠ノ井　小松原11工区

収集運搬 収集運搬
建設副産

物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

監理技術者 黒岩 達也 一級土木施工管理技士 H18.2.24 第00030913441号 専任

現場代理人 黒岩 達也 一級土木施工管理技士 H18.2.24 第00030913441号

主任技術者 早川 精一 一級土木施工管理技士 H1.3.10 第00060058656号 追加技術者

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

令和３年度　災害関連緊急地すべり対策・交付金地すべり対策（加速化）合併工事　　(地)小松原　長野市篠ノ井　小松原11工区
入札時 工事完成時（実績）

備考


