
８建政技第 90 号 

令和８年(2026 年)６月 25 日 

建設部各課（室）長 

 建設部現地機関の長 様 

技術管理室長 

中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について（通知） 

 このことについて、令和８年６月16日付け事務連絡により、国土交通省不動産・建設

経済局建設業課長から通知がありました。 

 本通知に基づき建設部が実施する事業においても、中東情勢の変化を踏まえ、

下記のとおり取り扱うこととしましたので適切な対応に努めてください。 

記

１ 対象工事 

（１）令和８年７月１日以降に起工する工事 ※1

（２）現在契約済または契約予定の工事については受発注者間協議が整った工事

※1 対象工事は現場説明事項・施工条件明示事項に必要事項を明示のこと

２ 調達検討資材 

ナフサを由来とする建設資材

３ 設計変更の流れ 

（１）別紙１「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更 取

扱要領（土木工事）」による 

（２）別紙２「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更 取

扱要領（建築工事）」による 

４ 参考資料 

設計変更の流れ（別紙フロー図） 

（問合せ先） 

担 当 基準指導班 河野、倉科 

電 話 026-235-7323（直通）

ﾌｧｸｼﾐﾘ 026-235-7482

電子ﾒｰﾙ gijukan-kijunshido@pref.nagano.lg.jp 



中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更 取扱要領（土木工事） 

（８建政技第 90 号 令和８年(2026 年)６月 25 日） 

（主旨） 

第１ 中東情勢の変化により、ナフサ由来の建設資材については、供給の不安定化や流通

の停滞が生じている。 

 このため、代替資材の調達や流通経路の見直し等により、工事施工段階において 

追加費用が必要となる場合の設計変更の取扱いについて、以下のとおり定めるものと

する。 

（対象資材） 

第２ 設計変更の対象とする建設資材は、供給の偏りや流通の目詰まりが発生している 

ナフサ由来の建設資材とする。なお、「ナフサ由来」とは、具体的に以下のいずれか

に該当する資材（以下「調達検討資材」という。）をいう。 

１）一般財団法人建設物価調査会や一般財団法人経済調査会等の調査機関により、

中東情勢の影響を受け、供給面での懸念や価格上昇の動きが顕在化していると公表

されている資材 （参考 URL：※１） 

２）受注者から提出される協議資料（メーカー資料「聞き取りでも可」、カタログ等）

により、ナフサ由来であることが確認できる資材 

（手続き） 

第３ 調達検討資材の経費計上（設計変更）が必要なる場合の手続きは下記のとおりとす

る。 

１）適用日以降に起工する工事については、発注時に「施工条件明示書」に設計変更

対象工事である旨を記載する。 

２）受注者は、代替資材の調達または流通状況の変化により追加の調達経費が必要と

なる場合、「調達検討資材」として様式１により発注者と協議するものとする。 

３）受発注者間の協議により設計変更が必要と判断された場合、受注者は様式２およ

び仕様・調達経費の根拠資料を提出し、速やかに設計変更に係る協議を行うものと

する。 

４）追加の調達経費が必要となる場合とは、以下、①から③を想定している。

①調達検討資材の代替資材を調達した場合

②調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合

③調達検討資材を調達した場合（別途調達経費を含む）

５）受注者から、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）の提出があった

場合には、その別途調達経費を基に設計変更（必要に応じて工期変更）を行うもの

とする。 

６）協議は、情報共有システムまた、書面により行うものとする。

７）追加の調達経費は、直接工事費に計上し諸経費の対象とする。

別紙１



（適用） 

第４ 本運用は、令和８年７月 1日起工する工事から適用する。 

ただし、既契約工事であっても受発注者間協議により適用できるものとする。 

以下、参考 

※１ 参考 URL

建設物価調査会 

“https://www.kensetu-bukka.or.jp/chousa_report/18053/” 

「中東情勢の影響がみられた主な建設資材」 

経済調査会 

“https://www.zai-keicho.or.jp/news/extraordinary/” 

「積算資料 2026 年○○号 石油系資材ウォッチ／速報レポート」 



中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更 取扱要領（建築工事） 

施行 令和８年６月 25 日（８建住第 227 号） 

（目的） 

第１ 本運用は、中東情勢の変化を踏まえ、ナフサを由来とする建設資材について、代替資

材の調達や流通経路の見直し等、追加で必要となる内容を設計変更する運用をするに当

たり、建設部が発注する建築工事において必要となる手続き、積算方法等を定めることを

目的とする。 

 （調達検討資材） 

第２ 調達検討資材は、供給の偏りや流通の目詰まりが発生しているナフサを由来とする

建設資材とする。建築工事においては、塗料(さび止め塗料、塗料用シンナー等を含む)、

防水材(シーリングを含む)、断熱材(押出法ポリスチレンフォーム等)、硬質ポリ塩化ビニ

ル管、構造用合板 などの資材が想定される。一般財団法人経済調査会や一般財団法人建

設物価調査会等の機関により、中東情勢の影響を受け、供給面での懸念や価格上昇の動き

が顕在化していると公表されている資材※１を対象とすることを基本とするが、建設資

材の流通状況は日々変動するため、受注者から調達検討資材に関する追加等の協議の申

出があった場合には、誠実に協議に応じることとする。

※１ 参考 URL

建設物価調査会 

“https://www.kensetu-bukka.or.jp/chousa_report/18053/” 

 「中東情勢の影響がみられた主な建設資材」 

経済調査会 

 “https://www.zai-keicho.or.jp/news/extraordinary/” 

「積算資料 2026 年○○号 石油系資材ウォッチ／速報レポート」 

（別途調達経費） 

第３ 別途調達経費は、次の(1)、(2)の場合における調達変更により必要となる経費をい

う。なお、労務費、機械器具費、仮設材費は対象としない。材料費に連動する専門工事業

者等の諸経費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更は行うものとする。 

(1) 設計書で指示した資材の代替資材を調達した場合

(2) 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が

別途必要となる場合(受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む)

（手続き） 

第４ 設計変更に係る手続きは以下のとおりとする。 

(1) 本取扱要領の対象工事である旨を、別記１の記載例を参考に発注時の現場説明事項・

施工条件明示事項に記載する。

(2) 受注者からの工事打合せ簿による申出を受け、受発注者間の協議の上、調達検討資材

を決定する。

(3) 代替資材の調達又は流通状況を踏まえた調達経費を別途必要となる調達をせざるを

得ない場合には、受注者は、購入する前に「調達検討資材に関する協議書(様式１)」を 

監督員に提出し協議する。なお、調達検討資材を直ちに購入契約する必要がある等、迅 

別紙２



速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メール等により協議するこ 

とも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。 

(4) 設計変更に際し、受注者は「調達検討資材に関する実施報告書(様式２)」、調達時期、

調達数量、調達単価が記載された実際の取引（支払）伝票、見積書、請求書等(以下「証

明書類」という)の資料を監督員に提出する。

(5) 代替資材を調達する場合、受注者は、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満

足していること確認できる資料(カタログ等)を監督員に提出する。

(6) 設計変更にあたって、設計図書に代替資材の規格・仕様の記載又は流通状況を踏まえ

た調達経費を別途必要とする調達をした旨を、別記２の記載例を参考に記載する。なお、 

代替資材を調達する場合、設計者や所管所属等との協議など、通常の設計変更と同様の

手続きが必要なことに留意すること。

(7) 妥当性が確認された調達検討資材について契約変更の対象とする。受注者の責めに

帰すべき事由による増加費用については、契約変更の対象としない。 

(8) 本運用による設計変更内容は、工事請負契約書第 26 条(スライド条項)の対象外とす

る。 

(9) 設計変更に伴って必要となる工期は、適切に変更を行うこと。

(10)受注者より疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

（積算方法） 

第５ 設計変更に係る積算方法は以下のとおりとする。 

(1) 設計変更を行う対象数量

① 供給の偏りや流通の目詰まりが発生し、従前の流通経路により円滑な調達が困難

となっている期間に該当する数量を、設計変更を行う対象数量とする。

(2) 設計変更に用いる単価

① 受注者から提出された証明書類に記載された購入価格を使用する。

② 実際の購入価格が一般的な実勢価格と大きく乖離する場合は、必要に応じて追加

資料を求め、その妥当性を確認する。

③ 妥当性が確認できない場合は、購入時期の物価資料に掲載されている価格を使用

することができる。 

(3) 別途調達経費の算出法

① (2)で確認された単価と設計単価の差額に(1)の対象数量を乗じて求める。

② 材料費のみを抽出して確認することが困難な単価の場合、別途調達経費の対象外

となる費用が含まれていない旨を証明書類に明示するように受注者に求めた上で、

(2)で確認された単価と設計単価の差額に(1)の対象数量を乗じて求める。

③ 上記により増額された直接工事費により共通費を積算する。なお、工事請負契約書

第 26 条(スライド条項)適用時の１％の控除は行わない。 

（適用） 

第６ 本要領は、令和８年７月１日起工する工事から適用する。 

なお、令和８年６月 30 日以前に入札手続きを開始した工事（既契約工事を含む）に

ついては、受発注者間で協議が整ったものから適用する。この場合において、受注者

が既に購入した調達検討資材についても、当該資材に係る別途調達経費の妥当性が確

認できる場合は、協議の上、対象とすることができる。この場合の手続きについては、

第４(3)の規定にかかわらず、様式２の実施報告書等により協議を行うものとする。 



(別記１) 発注時の現場説明事項・施工条件明示事項における記載例 

本工事は、「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更 取扱要領（建

築工事）」の対象である。 

(別記２)  設計変更時の設計図書における記載例 

中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更一式 

調達検討資材 

設計図書で指示した資材の代替資材を調

達したもの 

（資材の名称） 

（資材の名称） 

設計図書どおりの調達検討資材を調達す

るために、流通状況を踏まえた調達経費が

別途必要となるもの 

（資材の名称） 

（資材の名称） 



（様式１）調達検討資材に関する協議書 

種別 資材名 仕様・規格 対象数量 購入時期 

(○年○月)

調達予定価

格 

中東情勢の

影響 

添付書類の

番号 

（注） 

１ 種別は、①又は②を記入する。 

① 調達検討資材の代替資材を調達する場合

② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合

（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む）

２ 添付書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の見積書の写しを監督職員に提出する。① 

の場合は、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満足していることが確認できる資料（カタログ等）を 

併せて監督職員に提出する。 

３ 材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費用

（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用は含めないこと。 

（様式２）調達検討資材に関する実施報告書 

種別 資材名 仕様・規格 対象数量 購入時期 

(○年○月)

購入価格 証明書類 証明書類の

番号 

（注） 

１ 種別は、①又は②を記入する。 

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合

② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となった場合

（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む）

２ 証明書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の取引伝票、見積書、請求書等のうち、必 

要なものの写しを添付すること。 

３．材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費用 

（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用は含めないこと。 
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現場説明事項・施工条件明示事項への記載例

※トンネル工事の場合、以下のとおり記載する。

３ ずい道等建設労働者健康管理システムへの登録 
じん肺健康診断の受診が義務付けられている全ての方は建設業労働災害防止協会の当該システム 

に登録のこと。 

４ 中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更 
（１）本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建

設資材（以下、「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」）につい

て、設計変更を行う対象工事である。 

（２）調達検討資材は監督職員と協議するものとする。 

協議にあたり以下の書類を添付すること。 

・ナフサ由来製品であることが確認できる資料（カタログ、メーカー資料等、メーカー聞き取

りでも可）

（３）別途調達経費が必要となり設計変更を行う場合とは、以下を想定している。 

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合

② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合

③ 調達検討資材を調達した場合（別途調達経費を含
む） （４）受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、

その別途調達経費については設計変更の対象とする。 



様式１ 
調達検討資材に関する協議書

種別 資材名 仕様・規格 対象数量 購⼊時期 
(○年○⽉)

調達予定価格 中東情勢の影響 添付書類の番号 

（注） 
１．種別は、①⼜は②を記⼊する。 

① 調達検討資材の代替資材を調達する場合
② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合（受注者が流通経路を⾒直して調達し

た場合も含む）
２．添付書類は、調達時期、購⼊数量及び購⼊単価が確認できる実際の⾒積書の写しを監督職員に提出する。 

①の場合は、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満⾜していることが確認できる資料（カタログ等）を併せて監督職員に提出する。
３．材料費を抽出して確認することが困難な場合は材⼯⼀式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費⽤（労務費、機械器具費及び仮設材

費）の増加費⽤は含めないこと。 



様式２ 
調達検討資材に関する実施報告書 

種別 資材名 仕様・規格 対象数量 購⼊時期 
(○年○⽉)

購⼊価格 証明書類 証明書類の番号 

（注） 
１．種別は、①⼜は②を記⼊する。 

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となった場合（受注者が流通経路を⾒直して調達

した場合も含む）
２．証明書類は、調達時期、購⼊数量及び購⼊単価が確認できる実際の取引伝票、⾒積書、請求書等のうち、必要なものの写しを添付すること。 
３．材料費を抽出して確認することが困難な場合は材⼯⼀式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費⽤（労務費、機械器具費及び仮設材

費）の増加費⽤は含めないこと。



中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について
【設計変更の流れ（県⼯事での扱い）】

○令和8年7⽉1⽇以降起⼯する⼯事（現場説明事項・施⼯条件明⽰事項に必要事項を記載）
（ただし、既契約⼯事であっても受発注者間協議により適⽤できるものとする）

契約（または資材購⼊）

ナフサを由来とする建設資材のうち調達困難な資材の有無

調達検討資材を監督員と協議
・協議書にナフサ由来製品であることが確認できる資料を添付（カタログ、メーカー資料「聞き取りでも可」等）

設計図書どおりの資材調達可否

代替資材で設計変更
【ケース①】

設計変更なし調達地区の価格（運搬
費も考慮）で設計変更

【ケース②】

実際の調達価格で設計
変更（調達経費含む）

【ケース③】

無

有

否 可 可

※ケース②：別途調達経費に係る証明書（実際の取引伝票等）の提出があった場合変更対象
※ケース③：流通状況を踏まえた調達経費を含む価格（現場着単価）で設計変更

【別紙 フロー図】



中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について

○ 国土交通省では、昨今の中東情勢の変化に伴うナフサを由来とする建設資材について、供給の偏りや流通
の目詰まりの解消に努めているところ。

○ 受注者が安心して受注・施工できる環境を整備する観点から、ナフサを由来とする建設資材について、代替
資材の調達や流通経路の見直し等、追加で必要となる内容を、受発注者間協議の上、設計変更する運用を、
直轄工事において導入。

当初契約

原材料の輸送

工事実施地区での
通常の流通価格

製造

運搬

施工

工事実施地区での通常の流通価格により資材を調達
設計変更
（ケース①）

原材料の輸送 製造

運搬

施工

代替資材を調達

→ 代替資材で設計変更

設計変更
（ケース②）

原材料の輸送 製造

運搬

施工

設計図書どおりの資材を流通経路を見直して調達

→ 調達地区の価格（運搬費も考慮）で設計変更

設計変更
（ケース③）

原材料の輸送 製造

運搬

施工

設計図書どおりの資材を調達
（ただし、流通状況を踏まえた調達経費が反映された価格）

→ 実際の調達価格で設計変更

代替資材を調達

流通経路を見直して調達 流通状況を踏まえた
調達経費を含む価格で調達

【参考イメージ図】



事 務 連 絡 

令和８年６月１６日

各都道府県担当部局長 殿

各指定都市担当部局長 殿

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長

国土交通省直轄工事における中東情勢の変化による

建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について（参考）

国土交通省では、昨今の中東情勢の変化に伴うナフサを由来とする建設資材に

ついて、供給の偏りや流通の目詰まりの解消に努めているところです。

今般、中東情勢の変化を踏まえ、ナフサを由来とする建設資材について、代替

品の調達や流通経路の見直し等、追加で必要となる内容を設計変更する運用を、

国土交通省の直轄工事において導入しますのでお知らせいたします。 

なお、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村（指定都市を除

く。）に対しても、周知をお願いします。

【以下、国からの通知】



令 和 ８ 年 ６ 月 1 6 日 

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 

大臣官房公共事業調査室 

大臣官房官庁営繕部計画課 

中東情勢の変化による建設資材への影響に係る直轄工事の対応について 

～受注者が安心して施工・受注できる環境の整備に向けた取組～ 

国土交通省では、ナフサを由来とする建設資材について、昨今の中東情勢の変化に伴っ

て生じている供給の偏りや流通の目詰まりの解消に努めているところです。 

今般、中東情勢の変化を踏まえ、ナフサを由来とする建設資材について、代替資材の調

達や流通経路の見直し等、追加で必要となる内容を設計変更する運用を、直轄工事におい

て導入します。 

本運用については、令和８年６月 16 日以降、既契約工事を含め全ての直轄工事に適用す

ることとし、受発注者間で協議の上、適切に対応することとします。 

国土交通省は、ナフサを由来とする建設資材について、代替資材を調達した場合等、

追加で必要となる内容を設計変更する運用を導入し、受注者が安心して施工・受注で

きる環境を整備します。 

＜問合せ先＞ 

大臣官房技術調査課 建設システム管理企画室 企画専門官 神宮 

TEL：03-5253-8111（内線 22353）、03-5253-8221（直通） 

大臣官房 公共事業調査室 課長補佐 佐藤 

代表：03-5253-8111（内線 24296）、03-5253-8258（直通） 

大臣官房官庁営繕部計画課 営繕積算企画調整室 営繕積算高度化対策官 柳 

代表：03-5253-8111（内線 23243）、03-5253-8236（直通） 

別添



中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について

○ 国土交通省では、昨今の中東情勢の変化に伴うナフサを由来とする建設資材について、供給の偏りや流通
の目詰まりの解消に努めているところ。

○ 受注者が安心して受注・施工できる環境を整備する観点から、ナフサを由来とする建設資材について、代替
資材の調達や流通経路の見直し等、追加で必要となる内容を、受発注者間協議の上、設計変更する運用を、
直轄工事において導入。

当初契約

原材料の輸送

工事実施地区での
通常の流通価格

製造

運搬

施工

工事実施地区での通常の流通価格により資材を調達
設計変更
（ケース①）

原材料の輸送 製造

運搬

施工

代替資材を調達

→ 代替資材で設計変更

設計変更
（ケース②）

原材料の輸送 製造

運搬

施工

設計図書どおりの資材を流通経路を見直して調達

→ 調達地区の価格（運搬費も考慮）で設計変更

設計変更
（ケース③）

原材料の輸送 製造

運搬

施工

設計図書どおりの資材を調達
（ただし、流通状況を踏まえた調達経費が反映された価格）

→ 実際の調達価格で設計変更

代替資材を調達

流通経路を見直して調達 流通状況を踏まえた
調達経費を含む価格で調達



国 官 技 第 1 2 9 号 

国 官 総 第 4 7 号 

国 営 管 第 1 2 8 号 

国 営 計 第 6 4 号 

国 港 技 第 3 5 号 

国 空 予 管 第 325 号 

国 空 空 技 第 110 号 

国 空 交 企 第 8 9 号 

令和 8 年 6 月 16 日 

大臣官房官庁営繕部 各 課 長 殿 

各地方整備局 企 画 部 長 殿 

営 繕 部 長 殿 

港湾空港部長 殿 

北海道開発局 事業振興部長 殿 

営 繕 部 長 殿 

港 湾 空 港 部 港湾建設課長 殿 

空港・防災課長 殿 

各地方航空局 総 務 部 長 殿 

空 港 部 長 殿 

保 安 部 長 殿 

各航空交通管制部 次 長 殿 

総 務 管 理 官 殿 

国土技術政策総合研究所 企 画 部 長   殿 

管理調整部長 殿 

国土交通省 

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長 

大 臣 官 房 公 共 事 業 調 査 室 長 

大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 管 理 課 長 

大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 計 画 課 長 

港 湾 局 技 術 企 画 課 長 

航 空 局 予 算 ・ 管 財 室 長 

航空局航空ネットワーク部空港技術課長 

航空局交通管制部交通管制企画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について

国土交通省では、昨今の中東情勢の変化に伴うナフサを由来とする建設資材につい



 
 
て、供給の偏りや流通の目詰まりの解消に努めているところ。 
今般、受注者が安心して施工・受注できる環境を整備する観点から、供給の偏りや

流通の目詰まりが発生しているナフサを由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」）

について、代替資材を調達した場合や流通経路の見直しによる調達をする場合等に、

これらの調達変更により必要となる経費（以下、「別途調達経費」）を設計変更により

計上する運用を、下記のとおり実施することとしたので通知する。 

 
記 

 
 
１．対象工事 
  国土交通省直轄工事とする。 
 
２．調達検討資材 

ナフサを由来とする建設資材とする。 
 
３．設計変更の流れ 
（１）発注者は、あらかじめ対象工事に含まれる調達検討資材を確認し、必要に応

じて調達検討資材の設計条件を設計図書に示すものとする。なお、受注者か

ら調達検討資材に関する追加等の協議があった場合には、発注者は、調達検

討資材に該当するか否かを確認の上、設計図書に反映すること。 
（２）調達検討資材について、別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職

員と協議することを基本とする。ただし、調達検討資材を直ちに購入契約す

る必要がある等、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、

電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により

協議するものとする。 
 なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。 

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合 
② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合 
③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む） 

（３）受注者から、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）の提出があ

った場合には、その別途調達経費を基に設計変更（必要に応じて工期変更）

を行うものとする。 
 
４．適用 

本通知は、令和 8 年 6 月 16 日以降に入札契約手続きを開始する工事に適用す

る。 
なお、令和 8 年 6 月 15 日以前に入札契約手続きを開始した工事（既契約工事を

含む）については、受発注者間で協議が整ったものから適用する。 

 



国 技 建 管 第 1 号 

令和 8 年 6 月 16 日 

 

各地方整備局 

  企画部 技術調整管理官 殿 

北海道開発局 

 事業振興部 技術管理企画官 殿 

国土技術政策総合研究所  

企画部 施設課長 殿 

 

 大臣官房技術調査課 

建設システム管理企画室長 

（公印省略） 

 

 

「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について」の 

運用について 

 

 

中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について、「中東情

勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について」（令和 8年 6月 16

日付け国官技第 129 号、国官総第 47 号、国営管第 128 号、国営計第 64 号、国港技

第 35 号、国空予管第 325 号、国空空技第 110 号、国空交企第 89 号）が通知された

ところ。 

この運用にあたっての考え方について、別紙のとおり通知する。 

 

 

  



別 紙 

 

中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について 

 

 
１．特記仕様書記載例 
（１）調達検討資材を含む対象工事において、以下の記載例を参考に、特記仕様書

に本運用の対象であることを記載するものとする。 
既契約工事においては、特記仕様書記載例により受注者に指示を行うことと

し、調達検討資材は受発注者間で協議の上、設定すること。 
 

特記仕様書記載例 

第○条 中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更 

１．本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由

来とする建設資材（以下、「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下、「別途調

達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。 

２．調達検討資材は下表を想定している。これにより難い場合は、監督職員と協議する

ものとする。 

             表－○ 調達検討資材 

 

３．受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督

職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファ

クシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面によ

り協議するものとする。 

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。 

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合 

② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合 

③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む） 

４．受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出す

るものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。 

資 材 名 規 格 設計数量 単価適用年月 単価適用地区 

塩化ビニル管 ○○mm ○○ｍ Ｒ○.○月 ○○地区 

塗料用シンナー ○○用シンナー ○○Ｌ Ｒ○.○月 ○○地区 

 
（２）単価適用年月、単価適用地区については、入札時の設計条件を明示する。 
（３）設計数量については、設計図書（数量総括表や図面等）に記載された数量を

明示することを基本とする。 
なお、設計図書に数量が明示されていない資材については、関連する資材か

ら、一般的な換算値を用いて算出し明示するものとする。 
（例：塗料用シンナーについて、使用する塗料の標準的な希釈率を基に算出） 



 

２．積算方法 
（１）設計変更は、精算変更時（指定部分がある場合には、その指定部分の精算変

更時）に行うことを基本とする。 

（２）設計変更を行う対象数量の考え方は以下のとおりとする。 

ただし、既済部分について出来高部分払いを行っている場合は、当該既済部

分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を設計数量とする。 

 

証明された数量と対象数量の考え方 

証明数量＜設計図書の数量      → 設計変更不可。 

設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 設計変更可。対象数量は証明数量 

設計数量＜証明数量         → 設計変更可。対象数量は設計数量 

注）設計図書の数量：設計図書（数量総括表や図面等）に記載されている数量※  

設計数量：設計図書の数量にロスを加えた数量（積算上の数量）  

証明数量：受注者から証明された数量 

     ※精算変更見込み数量を考慮すること。 

 

    換算値などを用いて明示した調達数量については、受発注者間で合意した換

算値等や実際の使用量などを基に、受発注者間で協議して最終的な設計数量を

決定すること。 

 

（３）設計変更に用いる単価は、証明書類で確認出来た実際の購入価格とする。 

（４）別途調達経費は、直接工事費に計上するものとする。（単価合意比率を考慮） 

材料費が個別に設定されている場合は、実際の購入価格に入れ替えて設計変

更を行うこと。 

土木工事標準単価など材料費が分離できない場合は、調達検討資材の当初入

札時点での実勢価格と実際の購入価格の差分を計上して設計変更を行うこと。 

（５）本通知に基づく設計変更内容は、工事請負契約書第 26 条（スライド条項）

の対象外とする。 

 

３．工期 
 設計変更に伴って必要となる工期は、適切に変更を行うこと。 



国 営 積 第 １ 号 

国 営 建 技 第 ２ 号 

令和８年６月 16 日 
 
大臣官房官庁営繕部 計画課営繕積算企画調整室長 殿 
大臣官房官庁営繕部 整 備 課 特 別 整 備 室 長 殿 

各地方整備局営繕部 整 備 課 長 殿 

技 術 ・ 評 価 課 長 殿 

関東地方整備局営繕部 営繕技術管理課長 殿 

北海道開発局営繕部 営 繕 品 質 調 整 官 殿 

技 術 ・ 評 価 課 長 殿 

内閣府沖縄総合事務局開発建設部 

営 繕 課 長 殿 

営繕監督保全室長 殿 

 
国土交通省大臣官房官庁営繕部 
計画課 営繕積算企画調整室長 

整備課 建 築 技 術 調 整 室 長 
（公印省略） 

 
営繕工事における｢中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた 

設計変更について｣の運用について 
 
中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更については、「中東

情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について」（令和８年６月

16 日付け国官技第 129 号、国営管第 128 号、国営計第 64 号ほか。以下「課長通知」

という。）により通知されたところである。 
営繕工事における具体の運用については、別添のとおり取り扱うこととしたので、

適切に対応されたい。 
  



 
 

別添 
営繕工事における｢中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた 

設計変更について｣の運用について 
 

 
１．目的 

本運用は、中東情勢の変化を踏まえ、ナフサを由来とする建設資材について、代替資材の

調達や流通経路の見直し等、追加で必要となる内容を設計変更する運用をするに当たり、営

繕工事において必要となる手続き、積算方法等を定めることを目的とする。 

 
２．調達検討資材 

調達検討資材は、課長通知に定める供給の偏りや流通の目詰まりが発生しているナフサを

由来とする建設資材とする。 

営繕工事においては、塗料（さび止め塗料、塗料用シンナー等を含む）、防水材（シーリン

グを含む）、断熱材（押出法ポリスチレンフォーム等）、硬質ポリ塩化ビニル管、構造用合板

などの資材が想定される。一般財団法人経済調査会や一般財団法人経済物価調査会等の機関

により、中東情勢の影響を受け、供給面での懸念や価格上昇の動きが顕在化していると公表

されている資材を対象とすることを基本とするが、建設資材の流通状況は日々変動するため、

受注者から調達検討資材に関する追加等の協議の申出があった場合には、課長通知の主旨を

踏まえ誠実に協議に応じることとする。 
 
３．別途調達経費 

別途調達経費は、次の（１）、（２）の場合における調達変更により必要となる経費をいう。

労務費、機械器具費、仮設材費は対象としない。材料費に連動する専門工事業者等の諸経費、

共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更は行うものとする。 
（１）調達検討資材の代替資材を調達した場合 
（２）設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別

途必要となる場合（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む） 

 
４．手続き 
（１）本運用の対象工事である旨を、以下のとおり契約方式に応じた書面に記載（電磁的記

録を含む。）する。 
①  一般競争入札の場合 ：入札公告、入札説明書及び現場説明書 
② 工事希望型競争入札の場合 ：送付資料及び現場説明書  
③ ②以外の指名競争入札の場合 ：指名通知書及び現場説明書 

（２）工事発注時点で、調達検討資材を想定し、発注者は設計図書に対象となる調達検討資

材を別記１の記載例を参考に明示する。既契約工事においては、受発注者間の協議の

上、調達検討資材を設定する。 
（３）代替資材の調達又は流通状況を踏まえた調達経費を別途必要となる調達をせざるを得

ない場合には、受注者は、購入する前に「調達検討資材に関する協議書（様式１）」を

監督職員に提出し、協議する。調達検討資材を直ちに購入契約する必要がある等、迅



 
 

速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メール等により協議する

ことも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。 

（４）設計変更に際し、受注者は「調達検討資材に関する実施報告書（様式２）」、調達時

期、購入数量、購入単価が記載された実際の取引伝票、見積書、請求書等（以下「証明

書類」という）の資料を監督職員に提出する。 
（５）代替資材を調達する場合、受注者は、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満

足していることが確認できる資料（カタログ等）を監督職員に提出する。 
（６）設計変更にあたっては、設計図書に代替資材の規格・仕様の記載又は流通状況を踏ま

えた調達経費を別途必要とする調達をした旨を別記２の記載例を参考に記載する。な

お、代替資材を調達する場合、設計者や入居官署等との協議など、通常の設計変更と

同様の手続きが必要なことに留意すること。 
（７）妥当性が確認された別途調達経費について契約変更の対象とする。受注者の責めに帰

すべき事由による増加費用については、契約変更の対象としない。 
（８）本運用による設計変更内容は、工事請負契約書第 26条（スライド条項）の対象外とす

る。 

（９）設計変更に伴って必要となる工期は、適切に変更を行うこと。 

（10）受注者より疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

（別記１）発注時の設計図書における記載例 
第○条 中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更 

１．本工事は、ナフサを由来とする建設資材について、中東情勢の変化等により供給の偏りや流通

の目詰まりにより、入手が困難となっている資材（以下、｢調達検討資材｣）について、調達変

更により必要となる経費（以下、｢別途調達経費｣）について、設計変更により計上をする工事

である。 
２．調達検討資材は表―○とする。これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 

表－○ 調達検討資材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※工事の内容にあわせて、予定価格内訳書の記載の項目をもとに記載すること。） 

 

３．受注者は、次の①、②のとおり、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、

事前に監督職員に「調達検討資材に関する協議書（様式１）」を提出し、協議するものとする。

資 材 名 仕様・規格 

塗料  

防水材  

断熱材  

硬質ポリ塩化 

ビニル管 

 

構造用合板  

  

  

  



 
 

ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議するこ

とも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。 

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合 
② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要

となる場合（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む） 

４．設計変更に際し、受注者は、「調達検討資材に関する実施報告書（様式２）」、調達時期、購入数

量、購入単価が記載された実際の取引伝票、見積書、請求書等（以下「証明書類」という）の資

料を監督職員に提出する。 

５．妥当性が確認された別途調達経費について設計変更の対象とする。受注者の責めに帰すべき事

由による増加費用については、設計変更の対象としない。 

６．本運用による設計変更内容は、工事請負契約書第 26 条（スライド条項）の対象外とする。 

７．疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

（別記２）設計変更時の設計図書における記載例 
中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更 変更一式 

代替資材 資材名 

流通状況を踏まえた調達経費

が別途必要な資材 

資材名 

  

※代替資材を調達した場合は、通常の設計変更と同様に設計図書に特記する。 
 
５．積算方法 
（１）設計変更を行う対象数量 

・予定価格内訳書の数量のうち、供給の偏りや流通の目詰まりが発生し、従前の流通経

路により円滑な調達が困難となっている期間に該当する数量を、設計変更を行う対象

数量とする。 

（２）設計変更に用いる材料単価 
・受注者から提出された証明書類に記載された購入価格を使用する。 

・実際の購入価格が一般的な実勢価格と大きく乖離する場合は、必要に応じて追加資料

を求め、その妥当性を確認する。 

・妥当性が確認できない場合は、購入時期の物価資料に掲載されている価格を使用する

ことができる。 

（３）別途調達経費の算出法 
・（２）で算出した材料単価と設計変更前の官積の材料単価の差額に（１）の対象数量を

乗じ、さらに材料費に連動する専門工事業者等の諸経費を加算して求める。 

・設計変更前の官積の材料単価は、市場単価については市場単価方式へ移行する前の歩

掛り等を参考に求める。単位施工単価は、ベース単価の材料費の割合を使用し、求め

る。 

・材料費を抽出して確認することが困難な材工一式の単価の場合は、材料費以外の価格

の変更が含まれていない証明書類の提出を受注者に求め、それをもとに別途調達経費

を計上することができる。 



 
 
 
６．適用 

本通知は、令和 8 年 6月 16 日以降に入札契約手続きを開始する工事に適用する。 

なお、令和 8 年 6 月 15 日以前に入札契約手続きを開始した工事（既契約工事を含む）

については、受発注者間で協議が整ったものから適用する。 
 
  



 
 
様式１ 
調達検討資材に関する協議書 

種別 資材名 仕様・規格 対象数

量 
購入時期 

（○年○月） 
調達予

定価格 
中東情勢の

影響 
添付書類 

番号 

        
        
        
（注） 
１．種別は、①又は②を記入する。 
① 調達検討資材の代替資材を調達する場合 
② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要と

なる場合（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む） 

２．添付書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の見積書の写しを監督職員に

提出する。①の場合は、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満足していることが確認

できる資料（カタログ等）を併せて監督職員に提出する。 
３．材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当

しない費用（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用は含めないこと。 
 
様式２ 
調達検討資材に関する実施報告書 

種別 資材名 仕様・規格 対象数

量 

購入時期 

（○年○

月） 

購入価

格 証明書類 
証明書類 

番号 

        
        
        
（注） 
１．種別は、①又は②を記入する。 
① 調達検討資材の代替資材を調達した場合 
② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要と

なった場合（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む） 

２．証明書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の取引伝票、見積書、請求書等

のうち、必要なものの写しを添付すること。 
３．材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当

しない費用（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用は含めないこと。 
 



      

国 港 技 第 3 7 号 

令和８年６月１６日 

 

各地方整備局 

 港湾空港企画官 殿 

北海道開発局 

 港湾建設課 課長補佐 殿 

国土技術政策総合研究所 

 管理調整部 企画調整課長 殿 

 

 

港湾局技術企画課 

港湾建設室長 

 港湾工事高度化室長 

（公印省略） 

 

 

「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について」の 

運用について 

 

 

 中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について、「中東情勢

の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について」（令和８年６月１６日

付け国官技第 129号、国官総第 47号、国営管第 128号、国営計第 64号、国港技第 35

号、国空予管第 325号、国空空技第 110号、国空交企第 89号）が通知されたところで

ある。 

 この運用にあたっての考え方について、別紙のとおり通知する。 

 

 

  



      

別 紙 

 

中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について 

 

１．特記仕様書記載例 

 （１）調達検討資材を含む対象工事において、以下の記載例を参考に、特記仕様書に

本運用の対象であることを記載するものとする。 

    既契約工事においては、特記仕様書記載例により受注者に指示を行うことと

し、調達検討資材は受発注者間で協議の上、設定すること。 

 

 特記仕様書記載例 

８－○ 中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更 

１．本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを

由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下、「別

途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。 

２．調達検討資材は下表を想定している。これにより難い場合は、監督職員と協議する

ものとする。 

 

表―○ 調達検討資材 

資 材 名 規 格 設計数量 単価適用年月 単価適用地区 

塩化ビニル管 ○○ｍｍ ○○ｍ Ｒ○.○月 ○○地区 

塗料用シンナー ○○用シンナー ○○Ｌ Ｒ○.○月 ○○地区 

 

３．受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督

職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファ

クシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面によ

り協議するものとする。 

  なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。 

   ①調達検討資材の代替資材を調達した場合 

   ②調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合 

   ③調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む） 

４．受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出す

るものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。 

 

 （２）単価適用年月、単価適用地区については、入札時の設計条件を明示する。 

 （３）設計数量については、設計図書（数量総括表や図面等）に記載された数量を明

示することを基本とする。 

    なお、設計図書に数量が明示されていない資材については、関連する資材から、

一般的な換算値を用いて算出し明示するものとする。 

   （例：塗料用シンナーについて、使用する塗料の標準的な希釈率を基に算出） 

 



      

２．積算方法 

 （１）設計変更は、精算変更時（指定部分がある場合には、その指定部分の精算変更

時）に行うことを基本とする。 

 （２）設計変更を行う対象数量の考え方は以下のとおりとする。 

    ただし、既済部分について出来高部分払いを行っている場合は、当該既済部分

払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を設計数量とする。 

 

証明された数量と対象数量の考え方 

証明数量＜設計図書の数量      → 設計変更不可。 

設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 設計変更可。対象数量は証明数量 

設計数量＜証明数量         → 設計変更可。対象数量は設計数量 

  注）設計図書の数量：設計図書（数量総括表や図面等）に記載されている数量※ 

    設計数量：設計図書の数量にロスを加えた数量（積算上の数量） 

    証明数量：受注者から証明された数量 

     ※精算変更見込み数量を考慮すること。 

 

    換算値などを用いて明示した調達数量については、受発注者間で合意した換

算値等や実際の使用量などを基に、受発注者間で協議して最終的な設計数量を

決定すること。 

 （３）設計変更に用いる単価は、証明書類で確認出来た実際の購入単価とする。 

 （４）別途調達費用は、直接工事費に計上するものとする。（単価合意比率を考慮） 

    材料費が個別に設定されている場合は、実際の購入価格に入れ替えて設計変

更を行うこと。 

    土木工事標準単価など材料費が分離できない場合は、調達検討資材の当初入

札時点での実勢価格と実際の購入価格の差分を計上して設計変更を行うこと。 

 （５）本通知に基づく設計変更内容は、工事請負契約書第２６条（スライド条項）の

対象外とする。 




