
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭
業者名：株式会社フクザワコーポレーション
住　所：飯山市常盤1234番地

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
1.工事内容について、同種・類似工事の施工実績・経験から、弊社及び弊社協力会社にて施工
可能な為

2.使用機械については自社保有及び協力会社保有の機材にて施工可能な為
3.現地条件を確認した結果、共通仮設費の削減が可能と判断した為
4.一般管理費は必要最低限の金額のみ計上

以上を踏まえた上で、同種の手持ち工事もないことから仕事量の確保を目指して自社・協力会社
にて協議検討を行った結果、コスト面、品質面、安全面を十分保証できる応札金額であると判断
し、入札額を決定しました。

なし

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工
事成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考
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低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

過去１０年間同種工事の実績はありません。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 281,774,000 294,887,856

共通仮設費 式 29,573,000 27,202,642

純工事費 式 311,347,000 322,090,498

現場管理費 式 78,285,000 62,612,800

工事原価 式 389,632,000 384,703,298

一般管理費等 式 46,688,000 27,516,702

工事価格合計 式 436,320,000 412,220,000

消費税 式 43,632,000 41,222,000

工事費計 式 479,952,000 453,442,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

＊＊本工事費＊＊

水路トンネル工

285,321,822

トンネル工
シールド工（仕上り内径１０００㎜） 269,173,909

セグメント
内径１０００㎜
幅６００㎜

37,690,620

ＲＣセグメント
標準Ｄ種
内径φ1000-B600-t70

487 69,100 33,651,700

  ＲＣセグメント異形Ｄ種内径φ1000-B600-t70

25 69,100 1,727,500

シール材①
幅３０ミリ×厚さ１５㎜ 2,642 600 1,585,200

 シール材②幅３０㎜×厚さ２０㎜

922 510 470,220

グラウトプラグ
 ABS樹脂4個／リング(RC) 2,048 125 256,000

一次覆工

187,496,915

切羽及び坑内作業工
初期掘進区間 20 116,429 2,316,937

切羽及び坑内作業工
直線区間 282 58,214 16,387,241

切羽及び坑内作業工
到達掘進区間 5 108,667 543,335

坑外作業工
初期掘進区間 20 47,929 953,787

坑外作業工
直線区間 282 23,964 6,745,866

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

坑外作業工
到達掘進区間 5 44,733 223,665

中央制御監理工
初期掘進区間 20 17,500 348,250

中央制御監理工
直線区間 282 8,750 2,463,125

中央制御監理工
到達掘進区間 5 16,333 81,665

裏込材

127 24,450 3,105,150

添加材

77 14,500 1,116,500

機械器具損料

1 138,061,394 138,061,394

＊諸資材費＊

15,150,000

設計費
シールドマシン 1 1,450,000 1,450,000

工場組立・試運転調整
シールドマシン 1 13,700,000 13,700,000

目地コーキング工

3,969,024

目地コーキング工
ＲＣセグメント部
仕上り内径１０００㎜

512 7,752 3,969,024

坑内整備工

2,783,400

坑内配線盛替え工

300 1,628 488,400

坑内整備工

306 7,500 2,295,000

発生土処分工

695,386



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

シールド発生土処分工

1 695,386 695,386

管布設工（空伏せ工）

260,673

遠心力鉄筋コンクリート管
Ｂ形φ１０００㎜半管
Ｌ＝１．２ｍ

1 51,200 51,200

特殊カラー
セグメント･管継手用 1 201,000 201,000

管布設工

鉄筋コンクリート管呼び径１０００㎜
1 7,703 8,473

シールド水替工

1,061,293

シールド水替工

1 1,061,293 1,061,293

シールド設備工

9,300,651

立坑基礎
発進部 1 310,651 310,651

発進坑口工

1 1,280,000 1,280,000

到達坑口工

1 1,140,000 1,140,000

支圧璧

1 560,000 560,000

立坑作業床

1 1,100,000 1,100,000

シールド機発進用受台

1 440,000 440,000

シールド機据付工
仕上り内径１０００㎜ 1 1,110,000 1,110,000

シールド機解体残置工
仕上り内径１０００㎜ 1 1,970,000 1,970,000



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

シールド機仮発進

1 590,000 590,000

鏡切り

1 130,000 130,000

軌条設備

1 670,000 670,000

坑内設備工

3,380,000

配管設備

1 2,480,000 2,480,000

換気設備工

1 470,000 470,000

通信配線設備工

1 430,000 430,000

立坑設備工

7,930,000

立坑クレーン設備

1 5,820,000 5,820,000

立坑内仮設階段工

1 400,000 400,000

土砂搬出設備

1 1,710,000 1,710,000

坑外設備工

14,605,947

添加材･裏込注入設備設置撤去工

1 824,084 824,084

プラント基礎コンクリート工

1 625,916 625,916

中央監理計装設備工

1 764,058 764,058

濁水処理工

1 9,160,000 9,160,000



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

ブロワ設備工

1 3,231,889 3,231,889

立坑工

2,863,380

立坑工

2,863,380

ライナープレート掘削土留工
機械掘削 4 256,655 898,293

ライナープレート撤去工
機械掘削 4 29,090 101,815

積込（ルーズ）
土砂
土量50:000m3未満

137 194 26,523

締固工振動ローラ締固め
埋戻し 123 512 62,976

腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）
設置～賃料～撤去∴供用２７０日
∴使用回数１回排対型

10 118,369 1,239,323

ライナープレート
矩形8608×6032（損料）
ｔ＝2.7㎜亜鉛メッキ

4 152,700 534,450

受変電設備工

7,096,726

仮設電気設備工

7,096,726

高圧受電設備

1 1,304,006 1,304,006

低圧配電線路設備

1 482,875 482,875

坑内配電線路

1 2,982,052 2,982,052

低圧電動機設備

1 608,948 608,948

照明設備

1 1,718,845 1,718,845



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

付帯工

6,187,807

上流側法面工

3,156,910

掘削
土砂障害なし
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

128 302 38,656

掘削
軟岩障害なし
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
破砕片除去なし

56 1,434 80,304

積込（ルーズ）
土砂
土量50:000m3未満

13 194 2,517

締固工振動ローラ締固め
埋戻し 12 512 6,144

土砂等運搬
標準DID区間なし2.0km以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

115 580 66,735

土砂等運搬
標準DID区間なし2.0km以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

56 708 39,642

［法面工コンクリート吹付工］
厚さ１０ｃｍ枠内吹付ではない
施工規模が２５０ｍ２以上５００ｍ２未満

104 7,440 773,760

［法面工（ロックボルト工）］
鉄筋挿入工100m未満
削孔径６５mm削孔長２．５ｍ

95 12,504 1,187,880

鉄筋
Ｄ２２ＳＤ３４５Ｌ＝２．５ｍ 38 1,250 47,500

頭部プレート
150×150×9 38 320 12,160

ナットＭ22

38 44 1,672

［法面工（ロックボルト工）］
削孔機械現場内移動 3 17,100 51,300

［法面工（ロックボルト工）］
仮設足場設置 208 4,080 848,640

上流側水路工

3,030,897



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

掘削
土砂障害なし
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

6 302 1,812

掘削
軟岩障害なし
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
破砕片除去なし

23 1,434 32,982

積込（ルーズ）
土砂
土量50:000m3未満

24 194 4,646

締固工振動ローラ締固め
埋戻し 21 512 10,752

基面整正

7 394 2,758

法面整形
切土部
現場制約なし

7 721 5,046

法面整形
切土部
現場制約なし

24 937 22,490

鉄筋コンクリート台付管
据付
1000mm

4 45,230 180,920

ポリエチレン管布設
φ３００ 6 4,752 28,512

上流側水槽工Ａ
1500×1500×3000 1 2,152,662 2,152,662

上流側水槽工Ｂ
1500×1500×3500 1 588,317 588,317

仮設工

9,566,034

指定仮設工

9,566,034

仮橋・仮桟橋工

9,566,034

場所打杭工（Ｈ形鋼杭）大口径ボーリング
Ｈ形鋼杭∴9.0ｍ以下、Ｈ形鋼杭材料別途
設計杭径４２５㎜中詰材ﾓﾙﾀﾙ

9 562,746 5,064,714

やぐら設置・撤去工（大口径ボーリング工）
∴ラフテレーンクレーンによる移動
∴ラフテレーンクレーン（排対型）

1 300,000 300,000



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

賃料（Ｈ形鋼）
Ｈ形杭３００型∴供用３２０日間
∴標準作業１回使用

4 31,987 128,588

仮橋・仮桟橋架設撤去工（上部工）
桁架設・撤去
∴ラフテレーンクレーン２５ｔ吊排対型

26 43,092 1,119,099

賃料（Ｈ形鋼）
Ｈ形杭５９４型∴供用３２０日間
∴軽作業１回使用

21 33,600 691,152

賃料（Ｈ形鋼）
Ｈ形杭４００型∴供用３２０日間
∴軽作業１回使用

2 28,987 59,713

損料（溝形鋼）
[-300×90×9
１年未満

1 25,900 25,641

損料（溝形鋼）
[-250×90×9
１年未満

2 24,900 58,515

仮橋・仮桟橋設置撤去工（覆工板）
設置～賃料～撤去∴供用３２０日
鋼製

198 10,320 2,043,360

仮橋・仮桟橋設置撤去工（高欄）
単管パイプ型（材料等別途）
使用回数１回

30 1,534 46,020

単管パイプ（賃料）
φ４８．６㎜
供用日数320日

144 101 14,544

クランプ（賃料）
φ４８．６
供用日数320日

64 128 8,192

パイプジョイント（賃料）
φ４８．６
供用日数320日

40 116 4,640

固定ベース（賃料）
φ４８．６
供用日数320日

16 116 1,856

＊＊直接工事費＊＊

294,887,856

技術管理費

1,800,000

現地組立、運転指導員費

1 1,800,000 1,800,000

運搬費

2,727,600



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

輸送費（仮設材）
往復計上片道輸送距離２０kmまで
製品長12m以内

118 12,320 1,447,600

シールド掘進機
輸送費 1 1,280,000 1,280,000

役務費

1,395,743

基本電力料金
高圧用１年未満 999 1,397 1,395,743

＊＊共通仮設費率分＊＊

21,279,299

＊＊共通仮設費計＊＊

27,202,642

＊＊純工事費＊＊

322,090,498

＊現場管理費＊

62,612,800

＊＊工事原価＊＊

384,703,298

＊一般管理費等＊

27,516,702

＊＊工事価格計＊＊

412,220,000

＊＊消費税等相当額計＊＊

41,222,000

＊＊工事費計＊＊

453,442,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

本工事において、手持ち資材はありません。



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との関

係
業者名 所在地

入札者との
関係

(市場単価を記入）

水路トンネル工

 トンネル工
 シールド工（仕上り内径１０００㎜）

  管布設工（空伏せ工）

遠心力鉄筋コンクリート管
Ｂ形  φ１０００㎜  半管
Ｌ＝１．２ｍ

本 1 51,200 アスザック(株) 高山村中山 協力会社（40年）

特殊カラー
セグメント･管継手用 個 1 201,000 藤村ｸﾚｽﾄ(株) 長野市稲葉 協力会社（15年）

  シールド設備工

生ｺﾝ 18-8-40-BB
(W/C=60%以下) m3 11 16,300

北信生コン
協同組合

飯山市静間 協力会社（38年）

 付帯工

  上流側水路工

鉄筋コンクリート台付管
φ1000　L=2.5m 本 2 92,250 アスザック(株) 高山村中山 協力会社（40年）

高密度ポリエチレン管
ダブルφ300 本 2 16,000 (株)ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（11年）

足掛金具　コンクリート埋込用
樹脂加工　Φ１９　幅３００ 本 18 2,130 (株)ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（11年）

内ネジ式鋳鉄製アームコ形ゲー
ト　φ300　フレーム長2620 基 1 352,000 (株)本久 中野市一本木 協力会社（21年）

内ネジ式簡易鋼製スライドゲー
ト四方水密　750×800　フレーム
長2620

基 1 579,000 (株)本久 中野市一本木 協力会社（21年）

内ネジ式簡易鋼製スライドゲー
ト四方水密　1000×1000　フレー
ム長2130

基 1 726,000 (株)本久 中野市一本木 協力会社（21年）

再生クラッシャーラン
40mm以下 m3 2 3,400 北信ｱｽｺﾝ(株) 中野市金井 協力会社（20年）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との関

係
業者名 所在地

入札者との
関係

(市場単価を記入）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名

生ｺﾝ 18-8-40-BB
(W/C=60%以下) m3 11 16,300

北信生コン
協同組合

飯山市静間 協力会社（38年）

仮設工

 指定仮設工

  仮橋・仮桟橋工

モルタル　1:3 m3 7 21,300
北信生コン
協同組合

飯山市静間 協力会社（38年）



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
ダンプトラック 10t積、QKG-FS1EKAA、4128 台 1 12,760 日野 他工事にて随時利用中 長野100か4633

10t積、QKG-FS1EKAA、4129 台 1 12,760 日野 他工事にて随時利用中 長野100か4129
ラフテレーンクレーン70t級　UDS-T008 台 1 35,250 タダノ 他工事にて随時利用中 900さ524
バックホウ 山積0.8m3級、320ERR-2 台 1 8,007 キャタピラー 他工事にて随時利用中 BH701

山積0.8m3級、320ERR-2 台 1 8,007 キャタピラー 他工事にて随時利用中 BH703
ブルドーザ 8.5t級、D3KLGP 台 1 19,917 キャタピラー 他工事にて随時利用中 BD301

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



任意の添付書類

機械維持費

運転
時間

運転
日数

供用
日数

ダンプトラック 10t積、4128 12,100 11 900 150 250 50 30 0 990,000 1,100 3,960 12,760

ダンプトラック 10t積、4129 12,100 11 900 150 250 50 30 0 990,000 1,100 3,960 12,760

ラフテレーンクレーン 70t吊、UDS-T008、524 72,100 12 1200 150 250 5 5 0 3,304,583 2,754 13,218 35,250

バックホウ 山積0.8m3級 13,300 10 1500 190 250 20 9 0 857,850 572 3,431 8,007

バックホウ 山積0.8m3級 13,300 10 1500 190 250 20 9 0 857,850 572 3,431 8,007

ブルドーザ 8.5t級、D3KLGP 7,400 13 450 80 140 25 10 0 799,201 1,776 5,709 19,917

時間
当たり
維持費

供用日
当たり
維持費

単価機械名称 規　　　格
基礎
価格
（千円）

標準
使用
年数

年間標準 維持
修理
費率

年間
管理
費率

年間
償却費

年間
維持管理
償却費

17/27



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

水路トンネル工

トンネル工
シールド工（仕上り内径１０００㎜）
一次覆工

トンネル作業員 26,800 236.2 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
昼夜平均単価 協力会社（0年）
トンネル世話役 36,600 118.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
昼夜平均単価 協力会社（0年）
トンネル特殊工 36,400 236.2 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
昼夜平均単価 協力会社（0年）
特殊作業員 24,500 236.2 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
昼夜平均単価 協力会社（0年）
普通作業員 21,300 236.2 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
昼夜平均単価 協力会社（0年）

目地コーキング工

トンネル世話役 33,700 6.7 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

トンネル特殊工 33,400 65.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

普通作業員 19,700 0.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

坑内整備工

トンネル作業員 24,700 9.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

トンネル世話役 33,700 3.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

トンネル特殊工 33,400 3.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

電工 21,600 3.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

トンネル作業員 26,800 24.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
昼夜平均単価 協力会社（0年）
トンネル世話役 36,600 12.2 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
昼夜平均単価 協力会社（0年）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

トンネル特殊工 36,400 24.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
昼夜平均単価 協力会社（0年）
特殊作業員 24,500 12.2 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
昼夜平均単価 協力会社（0年）

発生土処分工

特殊運転手 21,700 1.7 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

一般運転手 (18,500) (5.6)

特殊運転手 (18,500) (0.8)

管布設工（空伏せ工）

土木一般世話役 (18,500) (0.1)

特殊作業員 (18,500) (0.1)

普通作業員 (18,500) (0.1)

シールド水替工

特殊作業員 (18,500) (30.3)

シールド設備工

特殊運転手 (18,500) (0.9)

土木一般世話役 (18,500) (0.9)

特殊作業員 (18,500) (1.5)

普通作業員 (18,500) (1.6)

特殊運転手 21,700 0.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

型枠工 22,900 0.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

土木一般世話役 23,200 20.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

特殊作業員 22,800 28.6 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

普通作業員 19,700 44.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

溶接工 26,400 28.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

坑内設備工

電工 21,600 6.6 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

土木一般世話役 23,200 4.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

配管工 21,200 10.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

普通作業員 19,700 10.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

立坑設備工

土木一般世話役 23,200 17.7 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

特殊作業員 22,800 35.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

普通作業員 19,700 33.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

溶接工 26,400 20.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

坑外設備工

とび工 24,100 3.9 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

トンネル作業員 24,700 1.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

トンネル世話役 33,700 0.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

トンネル特殊工 33,400 1.7 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

一般運転手 18,900 0.8 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

特殊運転手 21,700 2.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

設備機械工 23,000 28.6 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

電工 21,600 17.5 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

土木一般世話役 23,200 21.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

特殊作業員 22,800 20.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

普通作業員 19,700 72.3 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

溶接工 26,400 3.9 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

立坑工

立坑工

とび工 24,100 6.7 (株)本久
協力会社（6年）

トンネル特殊工 33,400 14.9 (株)本久
協力会社（6年）

特殊運転手 21,700 6.1 (株)本久
協力会社（6年）

土木一般世話役 23,200 7.9 (株)本久
協力会社（6年）

特殊作業員 22,800 2.5 (株)本久
協力会社（6年）

普通作業員 19,700 12.2 (株)本久
協力会社（6年）

溶接工 26,400 3.6 (株)本久
協力会社（6年）

受変電設備工

仮設電気設備工

電気通信技術者 31,800 1.1 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

電工 21,600 249.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

普通作業員 19,700 25.6 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

付帯工

上流側法面工

一般運転手 (18,500) (2.0)



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

特殊運転手 (18,500) (1.6)

特殊作業員 (18,500) (0.2)

とび工 24,100 18.3 日特建設(株)
協力会社（14年）

土木一般世話役 23,200 14.6 日特建設(株)
協力会社（14年）

特殊作業員 22,800 8.2 日特建設(株)
協力会社（14年）

普通作業員 19,700 28.4 日特建設(株)
協力会社（14年）

法面工 25,600 8.0 日特建設(株)
協力会社（14年）

上流側水路工

特殊運転手 (18,500) (1.7)

型枠工 (18,500) (16.6)

土木一般世話役 (18,500) (4.7)

特殊作業員 (18,500) (2.1)

普通作業員 (18,500) (13.6)

鉄筋工 23,800 1.4 (株)若穂鐵筋工業
協力会社（11年）

普通作業員 19,700 1.1 (株)若穂鐵筋工業
協力会社（11年）

仮設工

指定仮設工

仮橋・仮桟橋工

とび工 24,100 1.0 (株)北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
協力会社（24年）

土木一般世話役 23,200 10.3 (株)北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
協力会社（24年）

特殊作業員 22,800 20.5 (株)北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
協力会社（24年）



工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減

点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

普通作業員 19,700 20.5 (株)北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
協力会社（24年）

とび工 24,100 8.7 (株)本久
協力会社（6年）

橋梁世話役 32,700 5.2 (株)本久
協力会社（6年）

橋梁特殊工 30,300 13.0 (株)本久
協力会社（6年）

土木一般世話役 23,200 3.3 (株)本久
協力会社（6年）

普通作業員 19,700 14.2 (株)本久
協力会社（6年）

溶接工 26,400 1.3 (株)本久
協力会社（6年）

技術管理費

工場機械工 45,000 35.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

運搬費

特殊作業員 12.0 (株)本久
協力会社（6年）

一般運転手 12.0 (株)本久
協力会社（6年）

特殊運転手 12.0 (株)本久
協力会社（6年）

特殊作業員 3.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

一般運転手 6.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）

特殊運転手 1.0 (株)ｸﾎﾞﾀ建設
協力会社（0年）



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他 世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他

水路トンネル工

トンネル工シールド工

一次覆工 1062.9 1062.9

目地コーキング工 0.1 72.2 72.3

坑内整備工 91.4 91.4

発生土処分工 2.5 5.6 8.1

管布設工（空伏せ工） 0.1 0.1 0.1 0.3

シールド水替工 30.3 30.3

シールド設備工 20.9 45.6 30.1 1.0 29.1 126.7

坑内設備工 4.3 10.3 17.1 31.7

立坑設備工 17.7 33 35.8 20 106.5

坑外設備工 21.1 72.3 20.3 2.1 0.8 57 173.6

立坑工

立坑工 7.9 12.2 2.5 6.1 25.2 53.9

受変電設備工

仮設電気設備工 25.6 250.1 275.7

付帯工

上流側法面工 14.6 28.4 8.4 1.6 2.0 26.3 81.3

上流側水路工 4.7 14.7 2.1 1.7 18 41.2

仮設工

指定仮設工

仮橋・仮桟橋工 13.6 34.7 20.5 29.2 98.0

技術管理費 35 35

運搬費 15 13 18 46

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事成
績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画（うち自社従事者の職種ごとの配置計画）
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他 世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

その他

水路トンネル工

トンネル工シールド工

一次覆工

目地コーキング工

坑内整備工

発生土処分工 0.8 5.6 6.4

管布設工（空伏せ工） 0.1 0.1 0.1 0.3

シールド水替工 30.3 30.3

シールド設備工 0.9 1.6 1.5 0.9 4.9

坑内設備工

立坑設備工

坑外設備工

立坑工

立坑工

受変電設備工

仮設電気設備工

付帯工

上流側法面工 0.2 1.6 2.0 3.8

上流側水路工 4.7 13.6 2.1 1.7 16.6 38.7

仮設工

指定仮設工

仮橋・仮桟橋工

技術管理費

運搬費

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事成
績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時

本工事において、建設副産物の搬出はありません。



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和２年度　県営農村地域防災減災事業　柳原地区　涌井工区　水路トンネル工事　飯山市大字旭

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

監理技術者 篁　宏治 一級土木施工管理技士 H4.3.10 第9107117号 専任
現場代理人 同上 同上 専任

補助技術者 相澤 紀生 一級土木施工管理技士 H18.2.24 第C051008029号 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考


