
　
　　　　　　　　　　　　　

■■■応急対策■■■

■■■飯山市井出川山腹崩落災害の概要■■■

○ 平成２９年５月１９日、飯山市照岡において普通河川井出川上流山腹の崩落が確認された。

○ 崩落規模 幅約１５０ｍ、長さ約５００ｍ

○ 主な被害 一級河川出川 護岸決壊、市道の羽広橋上部損傷

平成２９年

５月２１日 土石流監視システム運用開始（監視カメラ、土石流センサー等）

６月１９日 鋼製牛枠４基の設置完了（国土交通省北陸地方整備局より貸与）

６月２３日 コンクリートブロック（N=114個）、大型土のう設置による堤防嵩上げ工の完了

８月 ２日 リングネット工の設置完了（L=17.5m H=3.5m）

１２月２８日 ブロック堰堤工の完成（L=35.2m H=5.5m N=363個）

５月１９日 区長を通じ飯山市へ通報 → 北信建設事務所・飯山市で現地調査

５月２０日 既設砂防堰堤に徐々に土砂が堆積

応急対策の着手

５月２１日 監視システムの運用開始

５月２２日 断続的に土石流が発生

③鋼製牛枠

②堤防嵩上げ ④リングネット工

⑤ブロック堰堤工

５月～１２月 応急対策を実施

６月 災害関連緊急砂防事業の申請、採択

１０月～ 恒久対策に着手（砂防堰堤工、除石工）

土石流発生状況

H29.5.22

山腹崩落状況

①監視ｶﾒﾗ

○国土交通省からの支援や技術的

な助言を受け対策を実施。

○飯山市は２４時間体制で現地に

監視員を配置。

2.5m

13
.0

m

2.5m 15.0m 3.0m

13
.0

m

折れ位置

流れ

羽広大橋

鋼製スリット工

19:00 避難勧告

14:45 避難指示

6/23 指示解除

11/20 勧告解除

⑦出川照岡砂防堰堤 ⑥桑名川砂防堰堤 除石工の作業状況
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■■■恒久対策■■■

⑤ブロック堰堤工（応急）

③鋼製牛枠（応急）

出川 →

井出川

桑名川砂防堰堤

H=14m H9完成

③鋼製牛枠（応急）

市道 羽広橋

④リングネット工（応急）

QRコードから動画が

再生できます。

※④⑤は、災害関連緊急砂防事業により実施

平成２９年

６月 災害関連緊急砂防事業採択

７月 堰堤設計着手

１０月 堰堤工事着手

平成３０年

２月 既設堰堤除石着手

１１月 堰堤完成

1:44

【堰堤正面図】 【堰堤側面図】

⑦出川照岡砂防堰堤

⑧市道付替え工
※特定緊急砂防事業

により実施予定

◇災害関連緊急砂防事業の概要◇

・堰堤工（透過型）

H=13.0m L=91.5m V=4,640m3

・除石工

⑥除石工
※特定緊急砂防事業

により継続実施


