
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 112,911,287 112,828,317 140,675,561

共通仮設費 式 15,791,050 13,627,690 24,418,073

純工事費 式 128,702,337 126,456,007 165,093,634

現場管理費 式 40,026,000 33,412,000 42,186,000

工事原価 式 168,728,337 159,868,007 207,279,634

一般管理費等 式 24,241,663 20,231,993 24,770,366

工事価格合計 式 192,970,000 180,100,000 232,050,000 232,050,000

消費税 式 19,297,000 18,010,000 23,205,000 23,205,000

工事費計 式 212,267,000 198,110,000 255,255,000 255,255,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本工事費
道路改良 式 107,699,197 1 112,828,317 134,878,294
　法面工 式 100,556,745 1 100,522,845 121,066,624
　　排土工 式 29,780,480 1 29,746,580 45,549,860
　　　掘削（C1) 310 m3 4,863,900 310 15,690 4,863,900 570 15,690 8,943,300 1.00
　　　掘削（C2) 2,300 m3 14,973,000 2,300 6,510 14,973,000 1,700 6,510 11,067,000 1.00
　　　掘削（C3) 320 m3 5,020,800 320 15,690 5,020,800 1,400 15,690 21,966,000 1.00
　　　アンカー移動 1 式 1,658,000 1 1,624,100 1,624,100 1 1,658,000 1,658,000 1.02
　　　掘削（C4) 400 m3 2,048,800 400 5,122 2,048,800 330 5,122 1,690,260 1.00
　　　掘削（C5） 150 m3 157,950 150 1,053 157,950 20 1,053 21,060 1.00
　　　転石破砕 310 m3 1,058,030 310 3,413 1,058,030 0 0 0.00 施工項目削除
　　　県道上掘削 m3 690 296 204,240 新規工種
　　法面整形工 式 21,345,030 1 21,345,030 22,835,430
　　　法面整形（切土部） 6,720 m2 21,127,680 6,720 3,144 21,127,680 7,170 3,144 22,542,480 1.00
　　　法面整形（切土部） 230 m2 217,350 230 945 217,350 310 945 292,950 1.00
　　法面吹付工 式 49,431,235 1 49,431,235 52,681,334
　　　コンクリート吹付 7,313 m2 47,315,110 7,313 6,470 47,315,110 5,281 6,470 34,168,070 1.00
　　　コンクリート吹付45m以上 m2 2,574 7,117 18,319,158 新規工種
　　　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工 855 ｔ 2,116,125 855 2,475 2,116,125 33 5,882 194,106 2.38 施工内容の変更
　落石雪害防止工 式 6,467,960 1 6,467,960 5,986,972
　　落石防止網工 式 6,434,976 1 6,434,976 5,972,560
　　　ロックネット再利用撤去 60 m2 166,200 60 2,770 166,200 0 0 0.00 施工項目削除
　　　ロックネット再利用設置 60 m2 247,200 60 4,120 247,200 0 0 0.00 施工項目削除
　　　ロックネット撤去 285 m2 607,050 285 2,130 607,050 300 2,130 639,000 1.00
　　　ロックネット設置 500 m2 3,390,000 500 6,780 3,390,000 490 6,780 3,322,200 1.00
　　　ロックネット（アンカー設置）Ｄ32 箇所 37 17,100 632,700 新規工種
　　　ロックネット（アンカー設置） 36 箇所 565,200 36 15,700 565,200 0 0 0.00
　　　ロックネット（アンカー設置）Ｄ22 箇所 2 14,600 29,200 新規工種
　　　ロックネット（支柱撤去） 11 箇所 117,326 11 10,666 117,326 10 10,666 106,660 1.00
　　　ロックネット（支柱設置）H=2.0 2 64,300 128,600 新規工種
　　　ロックネット（支柱設置） 20 箇所 1,342,000 20 67,100 1,342,000 9 67,100 603,900 1.00
　　　ロックネット（支柱設置）H=3.0 3 70,100 210,300 新規工種
　　　ロックネット（支柱設置）H=3.5 1 72,900 72,900 新規工種
　　　ロックネット（支柱設置）H=4.0 3 75,700 227,100 新規工種

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外
れる場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事費内訳書
工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外
れる場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　運搬処理工 式 32,984 1 32,984 14,412
　　　現場発生品運搬 4 回 32,984 4 8,246 32,984 2 7,206 14,412 0.87 施工内容の変更
　構造物撤去工 式 674,492 1 674,492 -46,500
　　構造物取壊し工 式 553,404 1 553,404 0
　　　吹付法面取壊し　機械施工 186 m2 111,786 186 601 111,786 0 0 0.00 施工項目削除
　　　吹付法面取壊し　人力施工 178 m2 441,618 178 2,481 441,618 0 0 0.00 施工項目削除
　　運搬処理工 式 121,088 1 121,088 -46,500
　　　殻運搬　吹付ﾓﾙﾀﾙ 36 m3 101,088 36 2,808 101,088 0 0 0.00 施工項目削除
　　　殻処分（ラス殻） 36 m3 144,000 36 4,000 144,000 0 0 0.00 施工項目削除
　　　殻処分（スクラップ） 8 ｔ -124,000 8 -15,500 -124,000 3 -15,500 -46,500 1.00
　仮設工 式 5,212,090 1 5,163,020
　　任意仮設工 5,212,090 1 5,163,020 7,871,198
　　　索道仮設工 4,935,550 1 4,938,500 6,514,700
　　　　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 1 式 4,935,550 1 4,938,500 4,938,500 1 6,514,700 6,514,700 1.32 施工内容の変更
　　　足場工 式 276,540 1 224,520 0
　　　　足場工 60 掛ｍ2 276,540 60 3,742 224,520 0 0 0.00
　　　工事用道路工 1,356,498
　　　　工事用道路工 ｍ 442 3,069 1,356,498 新規工種
直接工事費 112,828,317 134,878,294
　準備費 式 2,695,050 2,695,690 9,622,073
　　準備費 式 2,695,050 2,695,690 9,622,073
　　　支障木伐採・集積 1 式 2,453,360 1 2,454,000 2,454,000 1 5,145,000 5,145,000 2.10 施工内容の変更
　　　木くず運搬 1 式 54,040 1 54,040 54,040 1 2,196,473 2,196,473 40.65 施工内容の変更
　　　処分費 1 式 187,650 1 187,650 187,650 1 2,280,600 2,280,600 12.15 施工内容の変更
　技術管理費 1,400,000
　　技術管理費 1,400,000
　　　3次元起工測量 1 1,400,000 1,400,000 新規工種
共通仮設費率計算額 13,096,000 10,932,000 12,846,000
共通仮設費計 15,791,050 13,627,690 23,868,073
純工事費 128,702,337 126,456,007 158,746,367
現場管理費 40,026,000 33,412,000 40,456,000
工事原価 168,728,337 159,868,007 199,202,367
一般管理費等 24,241,663 20,231,993 23,337,633
工事価格 222,540,000

付帯工事費 5,797,267



工事費内訳書
工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外
れる場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　法面工 899,445
　　法面湧水処理工 899,445
　　　吸出し防止材設置 m2 338 833 281,554 新規工種
　　　暗渠排水材敷設 m2 139 3,209 446,051 新規工種
　　　端部吹付工 m2 32 5,370 171,840 新規工種
　落石雪害防止工 4,747,100
　　落石防止網工 4,747,100
　　　ﾛｯｸﾈｯﾄ設置φ3.2 m2 630 4,080 2,570,400 新規工種
　　　ﾛｯｸﾈｯﾄ（ｱﾝｶｰ設置）Ｄ29 箇所 34 15,700 533,800 新規工種
　　　ﾛｯｸﾈｯﾄ（ｱﾝｶｰ設置）Ｄ22 箇所 6 14,600 87,600 新規工種
　　　ﾛｯｸﾈｯﾄ（支柱設置）H=2.5m 箇所 19 67,100 1,274,900 新規工種
　　　ﾛｯｸﾈｯﾄ（支柱設置）H=3.0m 箇所 4 70,100 280,400 新規工種
　構造物撤去工 150,722
　　構造物取壊し工 10,655
　　　舗装版切断 m 16 540 8,640 新規工種
　　　舗装版破砕 m2 13 155 2,015 新規工種
　　運搬処理工 140,067
　　　殻運搬 m3 23 3,165 72,795 新規工種
　　　殻運搬 m3 1 5,272 5,272 新規工種
　　　殻処分　モルタル m3 23 1,000 23,000 新規工種
　　　殻処分　トンパック 袋 36 1,000 36,000 新規工種
　　　殻処分　アスファルト t 2 1,500 3,000 新規工種
直接工事費 5,797,267
共通仮設費率計算額 550,000
共通仮設費計 550,000
純工事費 6,347,267
現場管理費 1,730,000
工事原価 8,077,267
一般管理費等 1,432,733
工事価格 9,510,000
工事価格計 192,970,000 180,100,000 232,050,000 232,050,000
消費税 19,297,000 18,010,000 23,205,000 23,205,000
工事費計 212,267,000 198,110,000 255,255,000 255,255,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

手持ち資材はありません

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との
関係

(市場単価を記入）

法面吹付工、落石防止網工の関係資材については、下請負契約（材工）に含むため購入資材は有りません

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
手持ち機械は有りません

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

排土工 大昌建設（株） 大昌建設（株）
　掘削（C1) 土木一般世話役 23,200 6 協力会社（0） 23,200 11 協力会社（0） 1.00

大昌建設（株） 大昌建設（株）
特殊運転手 21,700 23 協力会社（0） 21,700 42 協力会社（0） 1.00

大昌建設（株） 大昌建設（株）
法面工 25,600 45 協力会社（0） 25,600 82 協力会社（0） 1.00

排土工 大昌建設（株） 大昌建設（株）
　掘削（C2) 土木一般世話役 23,200 14 協力会社（0） 23,200 10 協力会社（0） 1.00

大昌建設（株） 大昌建設（株）
特殊運転手 21,700 70 協力会社（0） 21,700 51 協力会社（0） 1.00

大昌建設（株） 大昌建設（株）
法面工 25,600 138 協力会社（0） 25,600 102 協力会社（0） 1.00

排土工 大昌建設（株） 大昌建設（株）
　掘削（C3) 土木一般世話役 23,200 7 協力会社（0） 23,200 30 協力会社（0） 1.00

大昌建設（株） 大昌建設（株）
特殊運転手 21,700 24 協力会社（0） 21,700 105 協力会社（0） 1.00

大昌建設（株） 大昌建設（株）
法面工 25,600 46 協力会社（0） 25,600 46 協力会社（0） 1.00

排土工 大昌建設（株） 大昌建設（株）
　アンカー移動 土木一般世話役 23,200 8 協力会社（0） 23,200 8 協力会社（0） 1.00

大昌建設（株） 大昌建設（株）
法面工 25,600 40 協力会社（0） 25,600 40 協力会社（0） 1.00

排土工 北陽建設（株） 北陽建設（株）
　掘削（C4) 普通作業員 19,700 104 協力会社（30） 19,700 85 協力会社（30） 1.00
排土工 大昌建設（株） 大昌建設（株）
　掘削（C5) 普通作業員 19,700 6 協力会社（0） 19,700 1 協力会社（0） 1.00

大昌建設（株） 大昌建設（株）
特殊運転手 21,700 1 協力会社（0） 21,700 1 協力会社（0） 1.00

排土工 大昌建設（株）
　転石破砕 特殊運転手 21,700 12 協力会社（0） 0 0 施工項目削除
排土工 大昌建設（株）
　県道上掘削 特殊運転手 21,700 3 協力会社（0） 新規工種
法面工 北陽建設（株） 北陽建設（株）
　法面整形（切土部） 土木一般世話役 23,200 128 協力会社（30） 23,200 136 協力会社（30） 1.00

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社との関

係等



工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社との関

係等
北陽建設（株） 北陽建設（株）

普通作業員 19,700 437 協力会社（30） 19,700 466 協力会社（30） 1.00
北陽建設（株） 北陽建設（株）

特殊作業員 22,800 343 協力会社（30） 22,800 366 協力会社（30） 1.00
法面工 大昌建設（株） 大昌建設（株）
　法面整形（切土部） 土木一般世話役 23,200 2 協力会社（0） 23,200 3 協力会社（0） 1.00

大昌建設（株） 大昌建設（株）
普通作業員 19,700 5 協力会社（0） 19,700 7 協力会社（0） 1.00

大昌建設（株） 大昌建設（株）
特殊運転手 21,700 2 協力会社（0） 21,700 3 協力会社（0） 1.00

法面吹付工 北陽建設（株） 北陽建設（株）
　コンクリート吹付 土木一般世話役 23,200 175 協力会社（30） 23,200 126 協力会社（30） 1.00

北陽建設（株） 北陽建設（株）
普通作業員 19,700 292 協力会社（30） 19,700 210 協力会社（30） 1.00

北陽建設（株） 北陽建設（株）
特殊作業員 22,800 153 協力会社（30） 22,800 110 協力会社（30） 1.00

北陽建設（株） 北陽建設（株）
法面工 25,600 563 協力会社（30） 25,600 406 協力会社（30） 1.00

法面吹付工 北陽建設（株）
　コンクリート吹付 土木一般世話役 23,200 61 協力会社（30） 新規工種

45ｍ以上 北陽建設（株）
普通作業員 19,700 102 協力会社（30） 新規工種

北陽建設（株）
特殊作業員 22,800 54 協力会社（30） 新規工種

北陽建設（株）
法面工 25,600 198 協力会社（30） 新規工種

法面吹付工 北陽建設（株） 北陽建設（株）
　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬 普通作業員 19,700 80 協力会社（30） 19,700 3 協力会社（30） 1.00

北陽建設（株） 北陽建設（株）
特殊作業員 22,800 20 協力会社（30） 22,800 1 協力会社（30） 1.00

落石防止網工 北陽建設（株）
　ﾛｯｸﾈｯﾄ再利用撤去 土木一般世話役 23,200 1 協力会社（30） 0 0 施工項目削除

北陽建設（株）
法面工 25,600 7 協力会社（30） 0 0 施工項目削除

落石防止網工 北陽建設（株）
　ﾛｯｸﾈｯﾄ再利用設置 土木一般世話役 23,200 2 協力会社（30） 0 0 施工項目削除

北陽建設（株）
法面工 25,600 14 協力会社（30） 0 0 施工項目削除



工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社との関

係等
落石防止網工 北陽建設（株） 北陽建設（株）
　ﾛｯｸﾈｯﾄ撤去 土木一般世話役 23,200 2 協力会社（30） 23,200 2 協力会社（30） 1.00

北陽建設（株） 北陽建設（株）
法面工 25,600 18 協力会社（30） 25,600 19 協力会社（30） 1.00

落石防止網工 北陽建設（株） 北陽建設（株）
　ﾛｯｸﾈｯﾄ設置 土木一般世話役 23,200 5 協力会社（30） 23,200 5 協力会社（30） 1.00

北陽建設（株） 北陽建設（株）
法面工 25,600 37 協力会社（30） 25,600 37 協力会社（30） 1.00

落石防止網工 北陽建設（株）
　ｱﾝｶｰ設置Ｄ32 土木一般世話役 23,200 6 協力会社（30） 新規工種

北陽建設（株）
特殊作業員 22,800 30 協力会社（30） 新規工種

落石防止網工 北陽建設（株）
　ロックネット（ｱﾝｶｰ設置） 土木一般世話役 23,200 6 協力会社（30） 0 0 施工項目削除

北陽建設（株）
法面工 25,600 30 協力会社（30） 0 0 施工項目削除

落石防止網工 北陽建設（株）
　ｱﾝｶｰ設置Ｄ22 土木一般世話役 23,200 1 協力会社（30） 新規工種

北陽建設（株）
特殊作業員 22,800 2 協力会社（30） 新規工種

落石防止網工 北陽建設（株） 北陽建設（株）
　ロックネット（支柱撤去） 土木一般世話役 23,200 2 協力会社（30） 23,200 2 協力会社（30） 1.00

北陽建設（株） 北陽建設（株）
法面工 25,600 11 協力会社（30） 25,600 11 協力会社（30） 1.00

落石防止網工 北陽建設（株）
　ロックネット（支柱設置） 土木一般世話役 23,200 1 協力会社（30） 新規工種
Ｈ＝2.0 北陽建設（株）

法面工 25,600 2 協力会社（30） 新規工種
落石防止網工 北陽建設（株） 北陽建設（株）
　ロックネット（支柱設置） 土木一般世話役 23,200 5 協力会社（30） 23,200 2 協力会社（30） 1.00

北陽建設（株） 北陽建設（株）
法面工 25,600 23 協力会社（30） 25,600 10 協力会社（30） 1.00

落石防止網工 北陽建設（株）
　ロックネット（支柱設置） 土木一般世話役 23,200 1 協力会社（30） 新規工種
Ｈ＝3.0 北陽建設（株）

法面工 25,600 2 協力会社（30） 新規工種
落石防止網工 北陽建設（株）
　ロックネット（支柱設置） 土木一般世話役 23,200 1 協力会社（30） 新規工種



工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社との関

係等
Ｈ＝3.5 北陽建設（株）

法面工 25,600 2 協力会社（30） 新規工種
落石防止網工 北陽建設（株）
　ロックネット（支柱設置） 土木一般世話役 23,200 1 協力会社（30） 新規工種
Ｈ＝4.0 北陽建設（株）

法面工 25,600 2 協力会社（30） 新規工種
運搬処理工 北陽建設（株） 北陽建設（株）
　現場発生品運搬 普通作業員 19,700 1 協力会社（30） 19,700 1 協力会社（30） 1.00

北陽建設（株） 北陽建設（株）
特殊運転手 21,700 1 協力会社（30） 21,700 1 協力会社（30） 1.00

構造物取壊し工 大昌建設（株）
　吹付法面取壊し(機械) 土木一般世話役 23,200 1 協力会社（0） 0 0 施工項目削除

大昌建設（株）
普通作業員 19,700 1 協力会社（0） 0 0 施工項目削除

大昌建設（株）
特殊運転手 21,700 2 協力会社（0） 0 0 施工項目削除

構造物取壊し工 北陽建設（株）
　吹付法面取壊し(人力) 土木一般世話役 23,200 4 協力会社（30） 0 0 施工項目削除

北陽建設（株）
普通作業員 19,700 5 協力会社（30） 0 0 施工項目削除

北陽建設（株）
特殊運転手 21,700 1 協力会社（30） 0 0 施工項目削除

北陽建設（株）
法面工 25,600 9 協力会社（30） 0 0 施工項目削除

運搬処理工 (株)栄和
　殻運搬 一般運転手 18,900 4 協力会社（40） 0 0 施工項目削除
仮設工 (株)ダイリン (株)ダイリン
　索道仮設工 土木一般世話役 23,200 15 協力会社（15） 23,200 20 協力会社（15） 1.00

(株)ダイリン (株)ダイリン
普通作業員 19,700 55 協力会社（15） 19,700 72 協力会社（15） 1.00

(株)ダイリン (株)ダイリン
特殊作業員 22,800 7 協力会社（15） 22,800 9 協力会社（15） 1.00

(株)ダイリン (株)ダイリン
特殊運転手 21,700 1 協力会社（15） 21,700 2 協力会社（15） 1.00

(株)ダイリン (株)ダイリン
とび 24,100 41 協力会社（15） 24,100 54 協力会社（15） 1.00

仮設工 北陽建設（株）
　足場工 土木一般世話役 23,200 1 協力会社（30） 0 0 施工項目削除



工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社との関

係等
北陽建設（株）

普通作業員 19,700 1 協力会社（30） 0 0 施工項目削除
北陽建設（株）

とび 24,100 5 協力会社（30） 0 0 施工項目削除
仮設工 北陽建設（株）
　工事用道路工 土木一般世話役 23,200 9 協力会社（30） 新規工種

北陽建設（株）
特殊作業員 22,800 18 協力会社（30） 新規工種

北陽建設（株）
普通作業員 19,700 27 協力会社（30） 新規工種

共通仮設費 (株)ダイリン (株)ダイリン
　準備費 特殊運転手 21,700 42 協力会社（15） 21,700 88 協力会社（15） 1.00

(株)ダイリン (株)ダイリン
法面工 25,600 28 協力会社（15） 25,600 59 協力会社（15） 1.00

南信ﾁｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ 南信ﾁｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
一般運転手 18,900 2 協力会社（20） 18,900 38 協力会社（20） 1.00

法面工 北陽建設（株）
　法面湧水処理工 土木一般世話役 23,200 2 協力会社（30） 新規工種

北陽建設（株）
普通作業員 19,700 4 協力会社（30） 新規工種

北陽建設（株）
法面工 25,600 6 協力会社（30） 新規工種

落石雪害防止工 北陽建設（株）
　落石防止網工 土木一般世話役 23,200 10 協力会社（30） 新規工種

北陽建設（株）
普通作業員 19,700 13 協力会社（30） 新規工種

北陽建設（株）
法面工 25,600 50 協力会社（30） 新規工種

構造物撤去工 北陽建設（株）
　構造物取壊し工 土木一般世話役 23,200 1 協力会社（30） 新規工種

北陽建設（株）
特殊作業員 22,800 1 協力会社（30） 新規工種

北陽建設（株）
普通作業員 19,700 1 協力会社（30） 新規工種

北陽建設（株）
一般運転手 18,900 1 協力会社（30） 新規工種



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

とび 法面工 世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

とび 法面工

排土工 掘削（C1) 6 23 45 74 11 42 45 98 1.32

掘削（C2) 14 70 138 222 10 51 102 163 0.73 施工規模変更

掘削（C3) 7 24 46 77 30 105 46 181 2.35

アンカー移動 8 40 48 8 40 48 1.00

掘削（C4) 104 104 85 85 0.82 施工規模変更

掘削（C5) 6 1 7 1 1 2 0.29 施工規模変更

転石破砕 12 12 施工項目削除

県道上掘削 3 3 新規工種

法面整形工 法面整形（切土部） 128 437 343 908 136 466 366 968 1.07

法面整形（切土部） 2 5 2 9 3 7 3 13 1.44

法面吹付工 コンクリート吹付 175 292 153 563 1183 126 210 110 406 852 0.72 施工規模変更
コンクリート吹付45ｍ以上 61 102 54 198 415 新規工種

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬 80 20 100 3 1 4 0.04 施工規模変更

落石防止網工 ロックネット再利用撤去 1 7 8 施工項目削除
ロックネット再利用設置 2 14 16 施工項目削除

ロックネット撤去 2 18 20 2 19 21 1.05

ロックネット設置 5 37 42 5 37 42 1.00

アンカー設置Ｄ32 6 30 36 新規工種
ロックネット（アンカー設置） 6 30 36 施工項目削除

アンカー設置Ｄ22 1 2 3 新規工種
ロックネット（支柱撤去） 2 11 13 2 11 13 1.00

支柱設置H=2.0 1 2 3 新規工種
ロックネット（支柱設置） 5 23 28 2 10 12 0.43 施工規模変更

支柱設置H=3.0 1 2 3 新規工種

支柱設置H=3.5 1 2 3 新規工種

支柱設置H=4.0 1 2 3 新規工種

運搬処理工 現場発生品運搬 1 1 2 1 1 2 1.00
構造物取り壊し工 吹付法面取壊し（機械） 1 1 2 4 施工項目削除

吹付法面取壊し（人力） 4 5 1 9 19 施工項目削除

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断さ
れた場合は、工事成績が減点さ

れます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

とび 法面工 世話役
普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

とび 法面工

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断さ
れた場合は、工事成績が減点さ

れます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

運搬処理工 殻運搬 4 4 施工項目削除

仮設工 索道仮設工 15 55 7 1 41 119 20 72 9 2 54 157 1.32

足場工 1 1 5 7 施工項目削除

工事用道路工 9 27 18 54 新規工種

共通仮設費 準備費 42 2 28 72 88 38 59 185 2.57

法面工 法面湧水処理工 2 4 6 12 新規工種

落石雪害防止工 落石防止網工 10 13 50 73 新規工種

構造物撤去工 構造物取壊し工 1 1 1 1 4 新規工種



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

Con塊 ﾓﾙﾀﾙ 36m3 （株）栄和 2,808 木下建設（株） 4,000 0
枝葉、幹 2t 南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 7,720 南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 13,950 65t 南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 8,000 南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 13,950
根株 5t 南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 7,720 南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 31,950 43t 南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 8,000 南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 31,950
スクラップ 8ｔ 前田産業 -15,500 3t 前田産業 前田産業 -15,500
ﾓﾙﾀﾙ(ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞ) 23m3 自社 吉川工業 1,000 新規
トンパック 36袋 自社 吉川工業 1,000 新規
アスコン殻 2ｔ 自社 吉川工業 1,000 新規

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和２年度　国補道路災害関連工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

監理技術者 幾島　隆 一級土木施工管理技士 H2.2.15 第8922067号 専任 監理技術者 幾島　隆 一級土木施工管理技士 H2.2.15 第8922067号 専任
現場代理人 幾島　隆 一級土木施工管理技士 H2.2.15 第8922067号 専任 現場代理人 幾島　隆 一級土木施工管理技士 H2.2.15 第8922067号 専任

補助技術者 片桐　茂昭 一級土木施工管理技士 H4.3.10 第9109326号 専任 補助技術者 片桐　茂昭 一級土木施工管理技士 H4.3.10 第9109326号 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 232,050,000  円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 232,050,000  円
落札率（A/a）←調査表１ 93.33%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


