
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 163,269,802 163,264,257 154,498,852

共通仮設費 式 19,927,592 19,925,592 69,420,000

純工事費 式 183,197,394 183,189,849 223,918,852

現場管理費 式 55,783,000 55,781,000 65,310,000

工事原価 式 238,980,394 238,970,849 289,228,852

一般管理費等 式 32,349,606 17,429,151 22,051,148

工事価格合計 式 271,330,000 256,400,000 311,280,000 311,280,000

消費税 式 27,133,000 25,640,000 31,128,000 31,128,000

工事費計 298,463,000 282,040,000 342,408,000 342,408,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名

最終契約額 (b)/(a)
数量 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

道路改良　№30～№53 1 式 163,264,257 1 154,498,852
　道路土工 1 式 45,249,720 1 35,613,160
　　作業土工 1 式 23,005,650 1 15,402,780
　　　掘削［C1］オープンカット軟岩 1,730 ｍ3 1,182 2,044,860 1,300 1,220 1,586,000 1.03
　　　掘削［C2］オープンカット土砂障害なし 8,380 ｍ3 206 1,726,280 7,880 214 1,686,320 1.04
　　　掘削［C3］片切軟岩 2,640 ｍ3 3,223 8,508,720 2,360 3,363 7,936,680 1.04
　　　掘削［C4］片切土砂障害なし 2,500 ｍ3 1,244 3,110,000 2,780 1,305 3,627,900 1.05
　　　路床盛土[B2]2.5ｍ未満 520 ｍ3 8,405 4,370,600 300 301 90,300 0.04 設計変更
　　　路体（築堤）盛土[B1]2.5m未満 190 ｍ3 8,321 1,580,990 6 5,530 33,180 0.66 設計変更
　　　路肩（築堤）盛土[B3]2.5m未満 200 ｍ3 8,321 1,664,200 80 5,530 442,400 0.66 設計変更
　　残土処理工 1 式 19,896,400 1 17,490,030
　　　土砂等運搬軟岩標準DID区間なし1.0km以下 4,360 ｍ3 722 3,147,920 3,070 753 2,311,710 1.04
　　　土砂等運搬土砂標準DID区間なし1.0Km以下 4,000 ｍ3 625 2,500,000 5,160 652 3,364,320 1.04
　　　土砂等運搬土砂標準DID区間なし15.5Km以下 6,880 ｍ3 2,071 14,248,480 5,500 2,148 11,814,000 1.04
　　法面整形工 1 式 2,347,670 1 2,720,350
　　　法面整形[CL2]切土部 3,050 ｍ2 727 2,217,350 3,450 774 2,670,300 1.06 設計変更
　　　法面整形[BL2]盛土部 360 ｍ2 362 130,320 130 385 50,050 1.06 設計変更
　法面工 1 式 50,796,260 1 14,139,141
　　植生工 1 式 1,663,420 1 2,642,466
　　　法面工人力施工による植生工植生ﾏｯﾄ工肥料袋付 330 ｍ2 2,254 743,820 90 2,277 204,930 1.01
　　　法面工人力施工による植生工植生ﾏｯﾄ工亀甲金網付 510 3,762 1,918,620 - 新規
　　　法面工機械施工による植生工客土吹付工厚3㎝ 400 ｍ2 2,299 919,600 ― 施工なし
　　　法面工人力施工による植生工植生ｼｰﾄ工(標準品) 60 833 49,980 - 新規
　　　機械播種施工による植生工植生基材吹付工 5cm 78 6,012 468,936 - 新規
　　法面吹付工 1 式 7,863,368 1 11,274,066
　　　ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付工吹付厚15㎝枠内吹付なし 878 ｍ2 8,956 7,863,368 1,052 9,678 10,181,256 1.08 設計変更
　　　　ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付工吹付厚20㎝枠内吹付なし補強鉄筋D13 73 14,970 1,092,810 - 新規
　　裏面排水工 1 式 222,524 1 222,609
　　　裏面排水材設置片面透水ﾀｲﾌﾟW=0.17m幹線部 85 ｍ 920 78,200 85 921 78,285 1.00
　　　裏面排水材設置片面透水ﾀｲﾌﾟW=0.12m枝線部 211 ｍ 684 144,324 211 684 144,324 1.00
　　切土補強工　法面上段 1 式 14,262,180 1 14,442,069
　　　鉄筋挿入工材料費：AD25　SD345　L＝6.5m 12 本 17,310 207,720 12 17,310 207,720 1.00
　　　鉄筋挿入工材料費：B･C･DD２５　SD３４５　L＝6.0m 90 本 15,285 1,375,650 88 15,285 1,345,080 1.00

　　　鉄筋挿入工法面上段：Ａφ90　Ｌ＝6.5ｍ　削孔～頭部処理工 12 本 82,939 995,268 12 84,634 1,015,608 1.02
　　　鉄筋挿入工法面上段：Ｂφ90　Ｌ＝6.0ｍ　削孔～頭部処理工 20 本 78,856 1,577,120 20 80,470 1,609,400 1.02

　　　鉄筋挿入工法面上段：Ｃφ90　Ｌ＝6.0ｍ　削孔～頭部処理工 25 本 81,441 2,036,025 25 83,088 2,077,200 1.02
　　　鉄筋挿入工法面上段：Ｄφ90　Ｌ＝6.0ｍ　削孔～頭部処理工 45 本 83,321 3,749,445 43 84,992 3,654,656 1.02
　　　法面工機械播種施工による植生工植生基材吹付工　厚５ｃｍ 250 ｍ2 5,176 1,294,000 295 5,259 1,551,405 1.02
　　　軽量受圧板据付工967×967×40　ＦＲＰ製格子 102 箇所 29,676 3,026,952 100 29,810 2,981,000 1.00
　　切土補強工　法面下段 1 式 12,293,514 1 14,448,466

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入格（竣工時 当初入札額 最終実績額



　　　鉄筋挿入工材料費：ＥＤ25　ＳＤ345　Ｌ＝4.0ｍ 69 本 12,265 846,285 80 12,265 981,200 1.00
　　　鉄筋挿入工材料費：ＦＤ25　ＳＤ345　Ｌ＝2.0ｍ 55 本 9,245 508,475 53 9,245 489,985 1.00
　　　鉄筋挿入工法面下段：Ｅφ90　Ｌ＝4.0m　削孔～頭部処理工 69 本 56,070 3,868,830 80 57,248 4,579,840 1.02
　　　鉄筋挿入工法面下段：Ｆφ90　Ｌ＝2.0m　削孔～頭部処理工 55 本 28,700 1,578,500 53 29,374 1,556,822 1.02
　　　法面工機械播種施工による植生工植生基材吹付工　厚５ｃｍ 350 ｍ2 5,176 1,811,600 439 6,551 2,875,889 1.27 設計変更
　　　軽量受圧板据付工967×967×40　ＦＲＰ製格子 124 箇所 29,676 3,679,824 133 29,810 3,964,730 1.00
    切土補強工　補強鉄筋 1 式 1 18,207,356
      鉄筋挿入工　材料費 φ28.5　Ｌ＝2.0m 本 15 8,310 124,650 新規
      鉄筋挿入工　削孔工～頭部締付 本 15 11,670 175,050 新規
      鉄筋挿入工　材料費φ28.5　Ｌ＝3.0m 本 15 9,990 149,850 新規
     鉄筋挿入工　削孔工～頭部締付 本 15 12,200 183,000 新規
　　法枠工 1 式 14,491,254 1 17,574,806
　　　簡易吹付法枠工Ｗ＝350 Ｈ＝200 枠内吹付ｔ＝3cm 877 ｍ2 14,180 12,435,860 1,088 14,124 15,366,912 1.00
　　　ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭ-ﾑ300型ＢＦⅡ-300 188 ｍ 5,939 1,116,532 182 5,939 1,080,898 1.00
　　　張ｺﾝｸﾘ-ﾄ小型構造物18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 188 ｍ 4,539 853,332 182 4,667 849,394 1.03
　　　角型U字溝300樹脂製　付属品含む 10 ｍ 8,553 85,530 9 8,598 77,382 1.01
　　　　分水工　600*600 2 22,620 45,240 新規
　　　　分水工　800*800 3 51,660 154,980 新規
　　呑口工　NO41+14.9 1 式 1 379,640
　　　作業土工 1 箇所 1 29,640 29,640 新規
　　　呑口工　18-8-25BB　カゴ500*800 1 箇所 1 350,000 350,000 新規
　　呑口工　NO50+5.9 1 509,910
　　　作業土工 1 式 1 24,610 24,610 新規
　　　呑口工　18-8-25BB　カゴ500*800 1 485,300 485,300 新規
　　カゴ工 1 457,900
　　　簡易鋼製土留　500*1000 76 6,025 457,900 新規
　沢処理 1 61,620
　　布製型枠工 1 61,620 61,620 新規
　擁壁工 1 式 801,200 1 814,200
　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 1 式 801,200 1 814,200
　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁Ｇｒ-体型　Ｈ＝1.25ｍ 20 ｍ 40,060 801,200 20 40,710 814,200 1.02
　ﾌﾞﾛｯｸ積工 1 式 13,892,872 1 10,238,257
　　ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ工1号 1 式 993,778 ―
　　　ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ積工1：0.5　裏込コンクリート15cm 27 ｍ2 25,100 677,700 ― 施工なし

　　　同込・裏l込材(砕石）再生クラッシャランRC-40 10 ｍ3 8,533 85,330 ― 施工なし
　　　現場打基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 7 ｍ 8,741 61,187 ― 施工なし
　　　天端ｺﾝｸﾘ-ﾄ18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 7 ｍ 4,203 29,421 ― 施工なし
　　　小口止工18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 1 箇所 140,140 140,140 ― 施工なし
　　ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ工2号 1 式 1,759,491 ― 施工なし
　　　ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ積工1：0.5　裏込コンクリート15cm 53 ｍ2 25,100 1,330,300 ― 施工なし
　　　同込・裏l込材（砕石）再生クラッシャラン ＲＣ－４０ 19 ｍ3 8,533 162,127 ― 施工なし
　　　現場打基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 11 ｍ 8,741 96,151 ― 施工なし
　　　天端ｺﾝｸﾘ-ﾄ18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 11 ｍ 4,203 46,233 ― 施工なし
　　　小口止工18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 1 箇所 124,680 124,680 ― 施工なし
　　ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ工3号 1 式 1,979,058 ― 施工なし
　　　ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ積工1：0.5　裏込コンクリート15cm 62 ｍ2 25,100 1,556,200 ― 施工なし
　　　同込・裏l込材（砕石）再生クラッシャラン RC-40 22 ｍ3 8,533 187,726 ― 施工なし



　　　現場打基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 16 ｍ 8,741 139,856 ― 施工なし
　　　天端ｺﾝｸﾘ-ﾄ18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 16 ｍ 4,203 67,248 ― 施工なし
　　　小口止工18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 1 箇所 28,028 28,028 ― 施工なし
　　ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ工4号 1 式 5,277,308 1 5,641,534
　　　ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ積工１：０.５　裏込コンクリート１５cm 164 ｍ2 25,100 4,116,400 171 25,450 4,351,950 1.01
　　　同込・裏l込材（砕石）再生クラッシャラン ＲＣ－４０ 40 ｍ3 8,533 341,320 51 8,804 449,004 1.03
　　　現場打基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 66 ｍ 8,741 576,906 65 9,106 591,890 1.04
　　　天端ｺﾝｸﾘ-ﾄ18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 66 ｍ 3,677 242,682 65 3,826 248,690 1.04
　　ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ工5号 1 式 3,883,237 1 4,596,723
　　　ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ積工１：０.５　裏込コンクリート１５cm 124 ｍ2 25,100 3,112,400 143 25,450 3,639,350 1.01
　　　同込・裏l込材（砕石）再生クラッシャラン ＲＣ－４０ 32 ｍ3 8,533 273,056 43 8,804 378,572 1.03
　　　現場打基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 39 ｍ 8,741 340,899 37 9,106 336,922 1.04
　　　天端ｺﾝｸﾘ-ﾄ18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 38 ｍ 3,677 139,726 37 3,826 141,562 1.04
　　　小口止工18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 1 箇所 17,156 17,156 1 17,862 17,862 1.04
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 23 3,585 82,455 新規
　排水構造物工 1 式 17,140,825 1 10,384,104
　　作業土工 1 式 1,788,920 1 1,871,530
　　　床堀り土砂平均施工幅1m以上2m未満 610 ｍ3 272 165,920 610 284 173,240 1.04
　　　埋戻し土砂　最大埋戻幅1m未満 250 ｍ3 2,529 632,250 250 2,663 665,750 1.05
　　　土砂等運搬標準　DID区間なし　13.5km以下 330 ｍ3 2,071 683,430 330 2,148 708,840 1.04
　　　基面整生 780 ｍ2 394 307,320 780 415 323,700 1.05
　　地下排水工 1 式 1,468,187 1 433,552
　　　地下排水工φ１５０　ＲＣ－４０ 119 ｍ 4,153 494,207 ― 施工なし
　　　地下排水工φ２００　ＲＣ－４０ 180 ｍ 5,411 973,980 79 5,488 433,552 1.01
　　側溝工 1 式 10,581,362 1 5,369,079
　　　ｱｰﾙｶﾞｯﾀ-350型 126 ｍ 11,123 1,401,498 116 11,123 1,290,268 1.00
　　　鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU型ＰＵ１-Ｂ３００ 25 ｍ 6,969 174,225 ― 施工なし
　　　車道用U型側溝ＰＵ２-３０Ｂ 612 ｍ 7,824 4,788,288 247 7,824 1,932,528 1.00
　　　ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭ-ﾑ300型ＢＦⅡ－３００ 23 ｍ 5,939 136,597 ― 施工なし
　　　ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭ-ﾑ500型ＢＦⅡ－５００ 32 ｍ 8,432 269,824 31 8,432 261,392 1.00
　　　　　排水構造物自由勾配側溝縦断用　300×300×2000 165 ｍ 9,760 1,610,400 87 9,760 849,120 1.00
　　　排水構造物自由勾配側溝横断用　300×300 40 ｍ 21,090 843,600 24 21,090 506,160 1.00
　　　排水構造物自由勾配側溝縦断用　300×500 40 ｍ 11,100 444,000 2 11,100 22,200 1.00
　　　排水構造物自由勾配側溝縦断用　300×600 8 ｍ 12,190 97,520 2 12,190 24,380 1.00
　　　排水構造物自由勾配側溝縦断用　300×700 8 ｍ 12,840 102,720 3 12,840 38,520 1.00
　　　排水構造物自由勾配側溝縦断用　300×800 ｍ 4 14,240 56,960 新規
　　　排水構造物甲蓋据付ＶＳ 300型　Ｌ＝０0.5ｍ 88 枚 1,577 138,776 85 1,577 134,045 1.00
　　　排水構造物ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ据付ＶＳ 300型　Ｌ＝1.0ｍ 22 枚 12,617 277,574 6 12,617 75,702 1.00
　　　排水構造物ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ据付ＶＳ ３００型　Ｌ＝１.０ｍ　横断用 20 枚 14,817 296,340 12 14,817 177,804 1.00
　　管渠工 1 式 1,222,274 1 828,500
　　　鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ台付管φ400 25 ｍ 14,570 364,250 15 14,860 222,900 1.02
　　　鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ台付管φ600 3 ｍ 23,834 71,502 3 24,224 72,672 1.02
　　　鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ台付管６号横断排水φ600 11 ｍ 23,834 262,174 ― 施工なし
　　　鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ台付管７号横断排水φ600 9 ｍ 23,834 214,506 9 24,224 218,016 1.02
　　　鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ台付管８号横断排水φ600 13 ｍ 23,834 309,842 13 24,224 314,912 1.02
　　集水桝工 1 式 2,080,082 1 1,881,825
　　　26号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む400×400×400 1 箇所 33,752 33,752 - 施工なし



　　　27号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む600×600×600 1 箇所 66,536 66,536 - 施工なし
　　　28号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む500×500×600 1 箇所 57,187 57,187 - 施工なし
　　　29号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む500×500×500 1 箇所 51,807 51,807 - 施工なし
　　　30号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む500×500×600 1 箇所 57,187 57,187 - 施工なし
　　  31号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む700×700×1000 1 箇所 96,996 96,996 1 100,166 100,166 1.03
　　　　32号集水桝900×900×800 1 箇所 71,010 71,010 1 74,700 74,700 1.05
　　　33-1号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む500×500×600 1 箇所 57,187 57,187 1 59,597 59,597 1.04
　　　33-2号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む900×900×900 1 箇所 103,836 103,836 1 107,736 107,736 1.04
　　　34号集水桝　ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む800×800×1100 1 箇所 132,506 132,506 1 136,966 136,966 1.03

　　　35号集水桝　ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む700×700×500 1 箇所 72,546 72,546 1 74,736 74,736 1.03
　　　36号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む800×800×1100 1 箇所 141,666 141,666 1 146,626 146,626 1.04
　　　37号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む500×500×600 1 箇所 57,187 57,187 1 59,537 59,537 1.04
　　　38号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む500×500×600 1 箇所 53,597 53,597 1 55379 55,379 1.03
　　　39号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む800×900×1100 1 箇所 188,726 188,726 1 194,126 194,126 1.03
　　　40号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む500×500×600　7号横断 1 箇所 53,597 53,597 1 55,537 55,537 1.04
　　　41号集水桝縞鋼板含む700×900×1100　 1 箇所 126,565 126,565 1 131,525 131,525 1.04

　　　42号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む500×500×600 1 箇所 57,187 57,187 1 59,297 59,297 1.04
　　　43号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む500×500×600 1 箇所 58,977 58,977 1 61,167 61,167 1.04

　　　44号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む500×600×800 1 箇所 62,747 62,747 1 65,207 65,207 1.04
　　　45号集水桝ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ含む500×500×400 1 箇所 51,807 51,807 1 53,657 53,657 1.04
　　　46号集水桝縞鋼板含む900×900×1400 1 箇所 181,376 181,376 1 188,676 188,676 1.04
　　　47号集水桝800×800×800 1 箇所 65,190 65,190 1 68,600 68,600 1.05
　　　48号集水桝縞鋼板含む800×900×1100 1 箇所 138,560 138,560 1 143,960 143,960 1.04
　　　49号集水桝600×600×500 1 箇所 42,350 42,350 1 44,630 44,630 1.05
　排水施設復旧工 1 式 1 944,709
　　　床掘り ｍ3 130 388 50,440 新規
　　　埋戻し ｍ3 50 2,663 133,150 新規
　　　砂基礎工 ｍ3 17 5,962 101,354 新規
　　　暗渠排水管　VP200 ｍ 72 2,066 148,752 新規
　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ　NO1 箇所 1 133,400 133,400 新規
　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ　NO2 箇所 1 17,390 17,390 新規
　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ　NO3 箇所 1 203,700 203,700 新規
　落石雪害防止工 1 式 10,624,768 1 7,712,598
　　落石防護柵工№39付近 1 式 7,860,728 1 7,712,598
　　　落石防止網設置工（金網・ﾛｰﾌﾟ設置）亜鉛メッキ３，４種 線径５．０ｍｍ 510 ｍ2 6,780 3,457,800 503 6,780 3,410,340 1.00
　　　落石防止網設置工（吊ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶ-）岩盤部　38φ×1200 4 本 44,800 179,200 ―
　　　落石防止網設置工（横ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶ-）岩盤部　Ｄ38×1400 1 本 58,690 58,690 3 60,720 182,160 1.03
　　　落石防止網設置工（吊ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶ-）114.3φ×4.5-1100　土被り用 14 本 88,430 1,238,020 18 91,370 1,644,660 1.03
　　　落石防止網設置工（横ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶ-）114.3φ×4.5-1100　土被り用 5 本 93,130 465,650 3 96,370 289,110 1.03
　　　落石防止網設置工（支柱設置）Ｈ-100×100　Ｈ＝2.5m　岩部用 4 基 109,900 439,600 17 112,520 1,912,840 1.02
　　　落石防止網設置工（支柱設置）Ｈ-100×100　Ｈ＝2.5m　土砂用 14 基 133,000 1,862,000 1 133,000 133,000 1.00
　　　落石防止網（ﾜｲﾔ-ｸﾞﾘｯﾌﾟ）Ｆ２４ 84 個 1,902 159,768 84 1,927 161,868 1.01
　落石防護柵工№47付近 1 式 2,764,040 1
　　　落石防止網設置工（金網・ﾛｰﾌﾟ設置）亜鉛メッキ3，4種 線径5.0ｍｍ 105 ｍ2 6,780 711,900 ― 施工なし
　　　落石防止網設置工（吊ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶ-）岩盤部　38φ×1200 2 本 44,800 89,600 ― 施工なし
　　　落石防止網設置工（横ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶ-）岩盤部　Ｄ38×1400 1 本 58,690 58,690 ― 施工なし
　　　落石防止網設置工（吊ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶ-）114.3φ×4.5-1100　土被り用 6 本 88,430 530,580 ― 施工なし



　　　落石防止網設置工（横ﾛｰﾌﾟ用ｱﾝｶ-）114.3φ×４4.5-1100　土被り用 3 本 93,130 279,390 ― 施工なし
　　　落石防止網設置工（支柱設置）Ｈ-100×100　Ｈ＝2.5ｍ　岩部用 2 基 109,900 219,800 ― 施工なし
　　　落石防止網設置工（支柱設置）Ｈ-100×100　Ｈ＝2.5ｍ　土砂用 6 基 133,000 798,000 ― 施工なし
　　　落石防止網（ﾜｲﾔ-ｸﾞﾘｯﾌﾟ）Ｆ２４ 40 個 1,902 76,080 ― 施工なし
　舗装工 1 式 17,547,915 1 7,768,920
　　車道舗装工 1 式 17,089,725 1 7,768,920
　　　下層路盤・凍上制層（車道・路肩部）再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40mm以下　ｔ＝26cm 5,185 ｍ2 1,537 7,969,345 3,230 735 2,374,050 0.48 設計変更
　　　　上層路盤（車道・路肩部）粒度調整砕石　ｔ＝12cm 5,228 ｍ2 835 4,365,380 2,190 629 1,377,510 0.75 設計変更
　　　　　上層路盤（車道・路肩部）再生 加熱安定処理材　ｔ＝5cm 3,000 ｍ2 1,585 4,755,000 2,190 1,595 3,493,050 1.01
　　　すり付け舗装 154 823 126,742 ― 新規
　　　表層（車道・路肩部） 153 2,588 395,964 ― 新規
　　歩道舗装工 1 式 458,190 - 施工なし
　　　　凍上抑制層（歩道部）再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40mm以下　ｔ＝15cm 135 ｍ2 1,154 155,790 - 施工なし
　　　　路盤工（歩道部）再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40mm以下　ｔ＝10cm 135 ｍ2 943 127,305 - 施工なし
　　　表層（歩道部）再生細粒度Ａｓ13　ｔ＝3cm 135 ｍ2 1,297 175,095 - 施工なし
　　ﾁｪｰﾝ脱着場 式 1 198,990
　　　路床盛土 ｍ3 670 297 198,990 ― 新規
　防護柵工 1 式 2,450,500 1 2,906,500
　　防護柵工 1 式 2,450,500 1 2,906,500
　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚ-ﾙ（Gr-C-2B） 20 ｍ 10,270 205,400 20 10,270 205,400 1.00
　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚ-ﾙ（Gr-C-4E） 286 ｍ 7,850 2,245,100 268 7,850 2,103,800 1.00
      転落防止柵 H=1.2m 100 5,973 597,300 ― 新規
　構造物撤去工 1 式 1,010,729 1 1,711,956
　　舗装取壊し工 1 式 910,465 1 1,298,094
　　　舗装版破砕ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下 1,700 ｍ2 155 263,500 636 476 302,736 3.07 設計変更
　　　As殻運搬舗装版破砕　DID区間なし　60.0km以下 85 ｍ3 6,329 537,965 127 6,554 832,358 1.04
　　　As殻処分掘削廃材 109 ｍ3 1,000 109,000 163 1,000 163,000 1.00
　　舗装取壊し工 1 式 100,264 1 413,862
　　　構造物取壊し無筋構造物　機械施工 8 ｍ3 6,916 55,328 16 6,959 111,344 1.01
　　　構造物取壊し鉄筋構造物　機械施工 10 14,780 147,800 ― 新規
　　　　Con殻運搬無筋　機械積込　DID区間なし　49.5km以下 8 ｍ3 4,242 33,936 26 4,393 114,218 1.04
　　　Con殻処分無筋廃材 11 ｍ3 1,000 11,000 21 1,000 21,000
　　　Con殻処分鉄筋廃材 ｍ3 13 1,500 19,500 ― 新規
　任意仮設工 1 式 1,106,080 1
　　　交通管理工 1 式 666,000 666,000 1 706,800 706,800 1.06 設計変更
　　　水替工 1 式 440,080 440,080 1 3,158,550 3,158,550 7.18 設計変更
　養生費 1 式 1 167,455
　　　　　寒中養生差額　無筋構造物 ｍ3 107 1,565 167,455 新規
　足場工 1 式 1 1,066,054
　　足場　（ｱﾝｶｰ） 空ｍ3 188 3,668 689,584 ― 新規
　　足場工　墜落防止足場 掛m2 94 4,005 376,470 ― 新規
　仮設防護柵 1 式 1 372,645
　　仮囲い設置・撤去 ｍ 45 8,281 372,645 ― 新規
　敷鉄板 1 式 1 93,720
　　敷鉄板設置撤去 枚 20 4,686 93,720 ― 新規
　指定仮設工 1 式 2,643,388 1 913,138
　　仮設防護柵工①Ｈ-250×250　Ｌ＝52.0ｍ 1 式 986,748 1



　　　仮設防護柵工　支柱建込・撤去工Ｈ型鋼 250×250　Ｈ＝5.0ｍ 24 本 19,708 472,992 18 20,275 364,950 1.03
　　　仮設防護柵工　横矢板設置・撤去工松丸太　末口20cm 213 ｍ2 2,412 513,756 167 2,504 418,168 1.04
　　仮設防護柵工②Ｈ-250×250　Ｌ＝86.0ｍ 1 式 1,656,640 ― 施工なし
　　　仮設防護柵工　支柱建込・撤去工Ｈ型鋼 250×250　Ｈ＝5.0ｍ 40 本 19,708 788,320 ― 施工なし
　　　仮設防護柵工　横矢板設置・撤去工松丸太　末口20cm 360 ｍ2 2,412 868,320 ― 施工なし
　　表層工（車道　路肩） ｍ2 23 2,689 61,847 ― 新規
　　舗装版切断 ｍ 122 559 68,173 ― 新規
　仮設道路工　NO33 1 式 1 387,684
　　敷砂利　Ｒｃ40　t=12ｃm ｍ2 198 471 93,258 ― 新規
　　　表層工（車道･路肩部）再生密粒度20F　t＝4cm ｍ2 198 1,487 294,426 ― 新規
　仮設道路工　NO44 式 1 1,741,864
　　路体盛土 ｍ3 610 197 120,170 ― 新規
　　大型土のう設置 袋 128 5,138 657,664 ― 新規
　　敷砂利 ｍ2 335 471 157,785 ― 新規
　　　表層工（車道･路肩部）再生密粒度20F　t＝4cm ｍ2 335 1,487 498,145 ― 新規
　　舗装版破砕　15cm以下 ｍ2 335 166 55,610 ― 新規
　　Ａｓ殻運搬　60km以下 ｍ3 13 6,554 85,202 ― 新規
　　Ａｓ殻処分費　掘削廃材 ｍ3 17 1,000 17,000 ― 新規
　　仮置き土　土砂 ｍ3 610 246 150,060 ― 新規
　仮設舗装 式 1 105,846
　　　表層工（車道･路肩部）再生密粒度20　t＝5cm ｍ2 59 1,794 105,846 ― 新規
　仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ工 式 1 425,000
　　置き式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　端部Ａ 基 17 25,000 425,000 ― 新規
　迂回路整備 式 1 2,780,600
　　道路反射鏡設置　現道対策  φ１０００・ワイドミラー 式 1 470,000 470,000 ― 新規
　　ガードマンボックス賃料　設置期間　７ヶ月  箇所 2 370,000 740,000 ― 新規
 　迂回路看板 式 1 1,000,000 1,000,000 ― 新規
　　看板照明 ソーラーＬＥＤ看板照明　設置期間４ヶ月  台 13 62,000 806,000 ― 新規
　　仮設ガードレール　仮設道路部　設置期間６ヶ月 箇所 1 490,000 490,000 ― 新規
　湧水対策工　　集水ボーリング 式 1 803,000
　　集排水ボーリング工 　φ９０ 式 1 803,000 803,000 ― 新規
　法面対策工 式 1 836,700
　　仮設法面保護工　シート張 m2 132 500 66,000 ― 新規
　　大型土のう設置撤去 袋 150 5,138 770,700 ― 新規

直接工事費 163,264,257 154,498,852

共通仮設費 19,925,592 69,420,000

純工事費 183,189,849 223,918,852

現場管理費 55,781,000 65,310,000

工事原価 238,970,849 289,228,852



一般管理費等 17,429,151 22,051,148

工事価格計 256,400,000 311,280,000

消費税 25,640,000 31,128,000

工事費計 282,040,000 342,408,000



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との関

係
業者名 所在地

入札者との
関係

(市場単価を記入）

法面工 　関係資材は下請け契約（材料）に含む

プレキャストＬ型擁壁 協力会社 協力会社
擁壁工 Gr一体形H=1.25 本 10 58,700 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍江 (17年取引) 10 58,700 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍 (17年取引)

協力会社 協力会社
ﾌﾞﾛｯｸ積工 粗面ﾌﾞﾛｯｸ 個 4,300 550 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍江 (17年取引) 628 5,000 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍 (17年取引) ﾌﾞﾛｯｸ積市場単価

コンクリート 協力会社 協力会社
18-8-25BB ｍ3 178 18,450 阿南生コン㈱ 阿南町新野 (13年取引) 176 18,450 阿南生コン 阿南町新 (13年取引)
コンクリート 協力会社 協力会社
18-8-40BB ｍ3 11 18,350 阿南生コン㈱ 阿南町新野 (13年取引) 阿南生コン 阿南町新 (13年取引)
再生砕石 協力会社 協力会社
40mm以下 ｍ3 138 3,900 吉川工業㈱ 飯田市川路 (18年取引) 105 3,900 吉川工業㈱ 飯田市川 (18年取引)

ｱｰﾙｶﾞｯﾀｰ 協力会社 協力会社
排水構造物 基礎一体型　350型 個 207 3,300 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍江 (17年取引) 193 3,300 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍 (17年取引)

車道用Ｕ型側溝 協力会社 協力会社
ＰＵ２-３０Ｂ 本 612 3,630 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍江 (17年取引) 247 3,630 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍 (17年取引)

自由勾配側溝 協力会社 協力会社
300×300 長2.0m(縦断用) 本 83 6,750 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍江 (17年取引) 44 6,750 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍 (17年取引)

自由勾配側溝 協力会社 協力会社
300×300 長2.0m(横断用) 本 20 29,000 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍江 (17年取引) 12 29,000 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍 (17年取引)
鉄筋コンクリート台付管 協力会社 協力会社

Φ600*2500 本 15 40,700 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍江 (17年取引) 11 40,700 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍 (17年取引)
コンクリート 協力会社 協力会社
18-8-25BB ｍ3 21 18,450 阿南生コン㈱ 阿南町新野 (13年取引) 18 18,450 阿南生コン 阿南町新 (13年取引)

その他 協力会社 協力会社
2次製品 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍江 (17年取引) ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍 (17年取引)
その他 協力会社 協力会社

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍江 (17年取引) ｱｽｻﾞｯｸ㈱ 飯田市龍 (17年取引)

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名



落石雪害防止工　関係資材は下請け契約（材料）に含む

舗装工 　関係資材は下請け契約（材料）に含む

防護柵工 　関係資材は下請け契約（材料）に含む

Ｈ型鋼 協力会社 協力会社
指定仮設工 250*250　H=5.0m 本 64 58 ㈱原鉄 飯田市桐林 (18年取引) 19 58 ㈱原鉄 飯田市桐 (18年取引)

横矢板 協力会社 協力会社
松丸太　末口２０c 本 1,364 620 ㈱原鉄 飯田市桐林 (18年取引) 420 620 ㈱原鉄 飯田市桐 (18年取引)



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
バックホ－ VIO30　0.15m3 台 1 4,500 ヤンマー 他現場で使用中 1 4,500 ヤンマー
ダンプトラック 2ｔ　TKG-XZU675T　H27 台 1 3,600 日野 他現場で使用中 1 3,600 日野
移動式トラッククレーン 2KG-GC2ABA 台 1 15,000 日野 会社倉庫駐車 1 15,000 日野

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事

㈲やまに重機 ㈲やまに重機
道路土工 世話役 23,200 19 協力会社(13年) 24,000 20 協力会社(13年)

普通作業員 19,700 431 ” 19,800 345 ” 1.01

特殊作業員 22,800 154 ” 22,900 122 ” 1.00

特殊運転手 21,700 193 ” 22,000 182 ” 1.01

一般運転手 18,900 340 ” 19,100 320 ” 1.01

㈱清信建設興業 ㈱清信建設興業
法面工 世話役 23,200 136 協力会社(17年) 24,000 145 協力会社(17年) 1.03

普通作業員 19,700 269 ” 19,800 335 ” 1.01

特殊作業員 22,800 100 ” 22,900 135 ” 1.00

型枠工 22,900 2 ” 23,200 5 ” 1.01

一般運転手 18,900 10 ” 19,100 21 ” 1.01

法面工 25,600 290 ” 25,600 364 ” 1.00

擁壁工 世話役 （ 23,200 ） （ 1 ） 自社 （ 24,000 ） （ 1 ） 自社 1.03

普通作業員 （ 19,700 ） （ 1 ） （ 19,800 ） （ 2 ） 1.01

特殊作業員 （ 22,800 ） （ 1 ） （ 22,900 ） （ 2 ） 1.00

特殊運転手 （ 21,700 ） （ 1 ） （ 22,000 ） （ 2 ） 1.01

職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)
員数

下請け会社名
下請け会社との関係

等

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

工種



ﾌﾞﾛｯｸ積工 世話役 （ 23,200 ） （ 25 ） 自社 （ 24,000 ） （ 20 ） 自社 1.03

普通作業員 （ 19,700 ） （ 136 ） （ 19,800 ） （ 125 ） 1.01

特殊作業員 （ 22,800 ） （ 11 ） （ 22,900 ） （ 8 ） 1.00

型枠工 （ 22,900 ） （ 17 ） （ 23,200 ） （ 15 ） 1.01

特殊運転手 （ 21,700 ） （ 54 ） （ 22,000 ） （ 35 ） 1.01

ﾌﾞﾛｯｸ工 （ 23,600 ） （ 30 ） （ 23,600 ） （ 40 ） 1.00

排水構造物工 世話役 （ 23,200 ） （ 39 ） 自社 （ 24,000 ） （ 55 ） 自社 1.03

普通作業員 （ 19,700 ） （ 137 ） （ 19,800 ） （ 175 ） 1.01

特殊作業員 （ 22,800 ） （ 39 ） （ 22,900 ） （ 65 ） 1.00

型枠工 （ 22,900 ） （ 20 ） （ 23,200 ） （ 25 ） 1.01

特殊運転手 （ 21,700 ） （ 12 ） （ 22,000 ） （ 35 ） 1.01

一般運転手 （ 18,900 ） （ 12 ） （ 19,100 ） （ 25 ） 1.01

㈱清信建設興業 ㈱清信建設興業
落石雪害防止工 世話役 23,200 21 協力会社(17年) 24,000 19 協力会社(17年) 1.03

法面工 25,600 128 ” 25,600 121 ” 1.00

信越アステック㈱ 信越アステック㈱
舗装工 世話役 23,200 6 協力会社(17年) 24,000 4 協力会社(17年) 1.03

普通作業員 19,700 30 ” 19,800 25 ” 1.01

特殊作業員 22,800 23 ” 22,900 19 ” 1.00

特殊運転手 21,700 56 ” 22,000 43 ” 1.01

㈱ｺｸｻｲﾘｰｼﾝｸﾞ ㈱ｺｸｻｲﾘｰｼﾝｸﾞ
防護柵工 世話役 23,200 1 協力会社(17年) 24,000 1 協力会社(17年) 1.03

普通作業員 19,700 29 ” 19,800 32 ” 1.01



信越アステック㈱ 信越アステック㈱
構造物撤去工 世話役 23,200 4 協力会社(17年) 24,000 4 協力会社(17年) 1.03

普通作業員 19,700 4 ” 19,800 7 ” 1.01

特殊運転手 21,700 4 ” 22,000 5 ” 1.01

一般運転手 18,900 11 ” 19,100 17 ” 1.01

任意仮設工 世話役 （ 23,200 ） （ 1 ） 自社 （ 24,000 ） （ 2 ） 自社 1.03

普通作業員 （ 19,700 ） （ 4 ） ” （ 19,800 ） （ 6 ） ” 1.01

特殊作業員 （ 22,800 ） （ 3 ） ” （ 22,900 ） （ 32 ） ” 1.00

特殊運転手 （ 21,700 ） （ 1 ） ” （ 22,000 ） （ 2 ） ” 1.01
㈲丸三警備保障 ㈲丸三警備保障

交通誘導員B 11,100 60 協力会社(14年) 11,400 62 協力会社(14年) 1.03

指定仮設工 世話役 （ 23,200 ） （ 9 ） 自社 （ 24,000 ） （ 3 ） 自社 1.03

普通作業員 （ 19,700 ） （ 30 ） ” （ 19,800 ） （ 6 ） ” 1.01

特殊作業員 （ 22,800 ） （ 2 ） ” （ 22,900 ） （ 2 ） ” 1.00

型枠工 （ 22,900 ） （ 1 ） ” （ 23,200 ） （ 1 ） ” 1.01

特殊運転手 （ 21,700 ） （ 11 ） ” （ 22,000 ） （ 3 ） ” 1.01

鉄骨工 （ 24,500 ） （ 4 ） ” （ 24,500 ） （ 1 ） ” 1.00

仮設道路工 世話役 （ 24,000 ） （ 10 ） 自社 設計変更

普通作業員 （ 19,800 ） （ 90 ） ” 設計変更

特殊作業員 （ 22,900 ） （ 6 ） ”



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

型枠工
特殊
運転手

一般
運転手

法面工 ﾌﾞﾛｯｸ工 鉄骨工
交通
誘導員

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

型枠工
特殊

運転手
一般

運転手
法面工 ﾌﾞﾛｯｸ工 鉄骨工

交通
誘導員

道路土工 19 431 154 193 340 1,137 20 345 122 182 320 989 0.870 設計変更
法面工 136 269 100 2 10 290 807 145 335 135 5 21 364 1005 1.245
擁壁工 1 1 1 1 4 1 2 2 2 7 1.750
ﾌﾞﾛｯｸ積工 25 136 11 17 54 30 273 20 125 8 15 35 40 243 0.890 設計変更
排水構造物工 39 137 39 20 12 12 259 55 175 65 25 35 25 380 1.467
落石雪害防止工 21 128 149 19 121 140 0.940 設計変更
舗装工 6 30 23 56 115 4 25 19 43 91 0.791 設計変更
防護柵工 1 29 30 1 32 33 1.100
構造物撤去工 4 4 4 11 23 4 7 5 17 33 1.435
任意仮設工 1 4 3 1 60 69 2 6 32 2 62 104 1.507
指定仮設工 9 30 2 1 11 4 57 3 6 2 1 3 1 16 0.281 設計変更
仮設道路工 10 90 6 106 -

2,923 3,147 1.077

(B)/(A)
＜１の場

合
その理由

計
(A)

配置予定人数
計
(B)

配置予定人数
工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 109ｍ
3 自社 吉川工業 1,000/ｍ

3 68.76 自社 飯田アスコン 300/ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 116.0 やまに重機 2,200/m
3 東亜興産 4,500/m

3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ殻(無筋） 11ｍ
3 自社 吉川工業 1,000/ｍ

3 23.3 自社 吉川工業 1,000/ｍ
3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ殻(二次製品） 6.0 〃 〃 6,000/ｍ
3

〃 98.7 やまに重機 2,200/m
3 〃 6,000/ｍ

3

その他がれき 9.0 自社 恵那興業 15,000/m
3

木くず（枝葉） 428.76 南信チップセンタ－ 12,800/t 南信チップセンタ－ 13,950/t
木くず（根株） 229.36 〃 12,800/t 〃 31,950/t
木くず（竹） 11.25 〃 32,000/t 〃 60,000/t

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

監理技術者 梶間　幸博 一級土木施工管理技士 H28.2.19 C151005553 専任 監理技術者 梶間　幸博 一級土木施工管理技士 H28.2.19 C151005553 専任

現場代理人 梶間　幸博 一級土木施工管理技士 H28.2.19 C151005553 専任 現場代理人 梶間　幸博 一級土木施工管理技士 H28.2.19 C151005553 専任

補助技術者 熊谷　竜一 一級土木施工管理技士 R2.2.14 C191006367 専任 補助技術者 熊谷　竜一 一級土木施工管理技士 R2.2.14 C191006367 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 342,408,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 342,408,000円
落札率（A/a）←調査表１ 94.50%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


	工事調査表１



