
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 37,536,859 37,536,051 44,225,756

共通仮設費 5,530,050 4,625,949 8,946,630

純工事費 43,066,909 42,162,000 53,172,386

現場管理費 14,306,000 11,596,000 16,100,000

工事原価 57,372,909 53,758,000 69,272,386

一般管理費等 9,717,091 7,912,000 7,997,614

工事価格合計 67,090,000 61,670,000 77,270,000 77,270,000

消費税 6,709,000 6,167,000 7,727,000 7,727,000

工事費計 73,799,000 67,837,000 84,997,000 84,997,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

　道路改良 29,960,241 35,257,171
　　道路土工 2,447,700 3,249,470
　　　掘削工 814,840 1,012,270
　　　　掘削 m3 170 296 50,320 210 302 63,420 1.02
　　　　掘削 m3 590 1,053 621,270 700 1,102 771,400 1.05
　　　　積込（ルーズ） m3 750 191 143,250 910 195 177,450 1.02
　　　残土処理工 1,138,500 1,630,480
　　　　土砂等運搬 m3 1,100 932 1,025,200 1,340 1,112 1,490,080 1.19 R3.4.1労務単価の改定による増額

　　　　整地 m3 1,100 103 113,300 1,300 108 140,400 1.05
　　　法面整形工 494,360 606,720
　　　　法面整形（切土部） ㎡ 680 727 494,360 790 768 606,720 1.06 R3.4.1労務単価の改定による増額

　　法面工 27,186,591 31,322,731
　　　作業土工 303,998 317,980
　　　　床掘り（掘削） m3 240 1,053 252,720 240 1,102 264,480 1.05
　　　　床掘り m3 70 271 18,970 70 278 19,460 1.03
　　　　埋戻し m3 1 4,728 4,728 1 4,990 4,990 1.06 R3.4.1労務単価の改定による増額

　　　　基面整正 ㎡ 70 394 27,580 70 415 29,050 1.05
　　　かご工 5,340,335 5,512,936
　　　　　簡易鋼製土留工（かご枠工） m 101 51820 5,233,820 99 52,549 5,202,351 1.01
　　　　吸い出し防止材設置工 ㎡ 135 789 106,515 132 800 105,600 1.01
　　　　フィルター材 m3 ― ― ― 25 7,421 185,525
　　　　　　　　地下水排除管　VUΦ100有孔管 m ― ― ― 35 556 19,460
　　　法枠工 15,820,596 18,181,864
　　　　吹付枠 式 1 15,820,596 15,820,596 1 18,181,864 18,181,864 1.15 増工による
　　　鉄筋挿入工 5,721,662 7,309,951
　　　　鉄筋挿入工 式 1 3,755,262 3,755,262 1 4,874,341 4,874,341 1.30 増工による
　　　　鉄筋挿入工材料費 式 1 1,307,450 1,307,450 1 1,647,150 1,647,150 1.26 増工による
　　　　　　　鉄筋挿入工（削孔機械の上下移動） 回 15 43,930 658,950 17 46,380 788,460 1.06 増工による
　　排水構造物工 272,825 395,409
　　　側溝工 272,825 395,409
　　　　排水構造物工 Ｕ型側溝据付 m 35 7795 272,825 35 7,989 279,615 1.02
　　　ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝ角型U字溝 m ― ― ― 18 6,433 115,794
　　構造物撤去工 53,125 289,561
　　　構造物取壊し工 53,125 289,561

工種
入札時 工事完成時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 2 6,964 13,928 13 7,270 94,510 1.04
　　　　殻運搬　Co殻無筋 m3 2 2,559 5,118 13 2,616 34,008 1.02
　　　　殻処分　無筋　吉川工業 m3 3 1,000 3,000 17 1,000 17,000 1.00
　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 ― ― ― 1 14,790 14,790
　　　　殻運搬　Co殻有筋 m3 ― ― ― 1 2,616 2,616
　　　　殻処分　有筋　吉川工業 m3 ― ― ― 1 1,500 1,500
　　　　舗装版切断 m 34 540 18,360 4 558 2,232 1.03
　　　　舗装版破砕 ㎡ 17 155 2,635 33 165 5,445 1.06 R3.4.1労務単価の改定による増額

　　　　殻運搬　As殻 m3 1 8,084 8,084 2 8,430 16,860 1.04
　　　　殻処分　As殻　吉川工業 ｔ 2 1,000 2,000 4 1,000 4,000 1.00
　　　大型土のう撤去 袋 ― ― ― 150 644 96,600
　舗装 215,589 621,230
　　舗装工 215,589 509,410
　　　アスファルト舗装工 215,589 509,410
　　　　下層路盤(車道･路肩部) ㎡ 47 1,826 85,822 110 1,846 203,060 1.01
　　　　上層路盤(車道･路肩部) ㎡ 47 989 46,483 110 999 109,890 1.01
　　　表層(車道･路肩部) ㎡ 47 1,772 83,284 110 1,786 196,460 1.01
　　区画線工 111,820
　　　区画線 ― ― ― 111,820
　　　　ペイント式区画線 式 ― ― ― 1 111,820 111,820
　仮設工 7,360,221 8,347,355
　　指定仮設工 1,746,511 1,410,915
　　　防護施設工 1,746,511 1,410,915
　　　　仮設防護柵工(設置･撤去) m 40 34319 1,372,760 38 35,210 1,337,980 1.03
　　　　舗装版切断 m 84 540 45,360 80 558 44,640 1.03
　　　　舗装版破砕 ㎡ 41 155 6,355 39 165 6,435 1.06 R3.4.1労務単価の改定による増額

　　　　殻運搬 As殻 m3 2 8,084 16,168 2 8,430 16,860 1.04
　　　　殻処分 As殻 ｔ 5 1,000 5,000 5 1,000 5,000 1.00
　　　　殻運搬 Co殻 無筋 m3 21 2,559 53,739 0 2,616 0 1.02
　　　　殻処分 Co殻 無筋 m3 27 1,000 27,000 0 1,000 0 1.00
　　　　下層路盤(車道･路肩部) ㎡ 41 1,826 74,866 0 1,846 0 1.01
　　　　上層路盤(車道･路肩部) ㎡ 41 989 40,549 0 999 0 1.01
　　　　表層(車道･路肩部) ㎡ 41 2,554 104,714 0 2,613 0 1.02
　　任意仮設工 5,613,710 6,936,440
　　　　交通管理工 式 1 432,900 432,900 1 957,600 957,600 2.21
　　　足場工 5,180,810 5,978,840
　　　　足場工 空m3 1,510 3,431 5,180,810 1,630 3,668 5,978,840 1.07 R3.4.1労務単価の改定による増額

直接工事費 37,536,051 44,225,756
　運搬費 式 1 98,560 86,240
　　運搬費 98,560 86,240
　　　運搬費 98,560 86,240



　　　　仮設材運搬費 ｔ 8 9,320 74,560 7 9,320 65,240 1.00
　　　　仮設材等の積込み,取卸し費 ｔ 8 3,000 24,000 7 3,000 21,000 1.00
　準備費 式 1 148,490 2,248,390
　　準備費 148,490 2,248,390
　　　準備費 148,490 2,248,390
　　　　伐木整理 本 50 554 27,700 450 582 261,900 1.05 R3.4.1労務単価の改定による増額

　　　　人力木寄･集積 本 50 72 3,600 450 76 34,200 1.06 R3.4.1労務単価の改定による増額

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 日 1 52,610 52,610 3 54,010 162,030 1.03
　　　　木くず運搬工 4tDT ｔ 1 4,580 4,580 23 4,580 105,340 1.00
　　　　処分費 ｔ 1 60,000 60,000 23 60,000 1,380,000 1.00
　　　　　　木くず運搬工 木　幹枝葉 ｔ ― ― ― 6 4,580 27,480
　　　　処分費 ｔ ― ― ― 6 13,950 83,700
　　　　　　木くず運搬工 竹　枝葉 ｔ ― ― ― 3 4,580 13,740
　　　　処分費 ｔ ― ― ― 3 60,000 180,000
　技術管理費 式 ― ― ― 1,000,000
　　　　3次元機構測量 式 ― ― ― 1 1,000,000 1,000,000
現場環境改善費 1 式 1 449,000 1 512,000

共通仮設費率計算額 1 式 1 3,929,899 1 5,100,000

共通仮設費 1 式 1 4,625,949 1 8,946,630

純工事費 1 式 1 42,162,000 1 53,172,386

現場管理費 1 式 1 11,596,000 1 16,100,000

工事原価 1 式 1 53,758,000 1 69,272,386

一般管理費等 1 式 1 7,912,000 1 7,997,614

工事価格計 1 式 1 61,670,000 1 77,270,000

消費税 1 式 1 6,167,000 1 7,727,000

工事費計 1 式 1 67,837,000 1 84,997,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

該当なし

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価
本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）

工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

単位 備　　　考

(市場単価を記入）

法枠工 型枠 m 756.3 3,975 ㈱日本環境土木 協力取引会社 852 3,975 ㈱日本環境土木 協力取引会社

普通ポルトランドセメント t 34.08 20,800 ㈱シノダ 飯田市白山町2-6945-1 〃 42.6 20,800 ㈱シノダ 飯田市白山町2-6945-1 〃

洗滌砂 t 94.12 4,800 南山興業㈱ 下條村睦沢10170-４ 〃 117.6 4,800 南山興業㈱ 下條村睦沢10170-４ 〃

主ｱﾝｶｰ D19 L=800 本 191 540 小岩金網㈱ 小牧市大字河内屋新田20 〃 238 540 小岩金網㈱ 小牧市大字河内屋新田20 〃

補助ｱﾝｶｰ D13 L=500 本 541 180 〃 〃 〃 674 180 〃 〃 〃

鉄筋SD345×D13 t 3604 130,000 〃 〃 〃 4501 130,000 〃 〃 〃

ホイド管Φ100 m 47.4 825 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ長野販売㈱ 飯田市 松尾明7762-2 〃 48 825 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ長野販売㈱ 飯田市 松尾明7762-2 〃

鉄筋挿入工 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄD19NT m 158 2,370 ㈱辰巳商会 松本市和田3967-22 〃 498 850 ㈱辰巳商会 松本市和田3967-22 〃

先端キャップD19 個 158 50 〃 〃 〃 199 50 〃 〃 〃

ASﾒｯｷｺﾏﾅｯﾄD19 個 158 450 〃 〃 〃 199 450 〃 〃 〃

K-1ｽﾍﾟｰｻ 個 316 400 〃 〃 〃 398 400 〃 〃 〃

ﾍﾞﾙｼｰｽ 個 158 800 〃 〃 〃 199 800 〃 〃 〃

ﾒｯｷ付角座金 枚 158 900 〃 〃 〃 199 900 〃 〃 〃

ﾒｯｷﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ 個 158 1450 〃 〃 〃 199 1450 〃 〃 〃

ﾍﾞﾙｷｬｯﾌﾟBC 個 158 3,000 〃 〃 〃 199 3,000 〃 〃 〃

普通ポルトランドセメント t 0.001 20,800 ㈱シノダ 飯田市白山町2-6945-1 〃 0.001 20,800 ㈱シノダ 飯田市白山町2-6945-1 〃

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名

入札者
との関係

所在地業者名 業者名 所在地
入札者

との関係



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機湿式吹付機ＳＬＳ－１１ 台 1 466/日 ㈱三和産業 現場(阿南町) 1 466/日 ㈱三和産業
コンプレッサー ＰＤＳ６５５Ｓ－４Ｃ１ 台 1 4,422/日 北越工業㈱ 現場(阿南町) 1 4,422/日 北越工業㈱
発電機 ＳＤＧ１３－Ｓ－３Ａ５ 台 1 296/日 北越工業㈱ 倉庫 1 296/日 北越工業㈱
ホイルローダー ＬＸ－３０－７ 台 1 261/日 日立建機㈱ 現場(阿南町) 1 261/日 日立建機㈱
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ(削孔機) ＲＰＤ－７５ＳＬ－Ｈ２ 台 1 203/日 鉱研工業㈱ 倉庫 1 203/日 鉱研工業㈱

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

道路改良 土木一般世話役 1.03
　道路土工 普通作業員 1.01

運転手(特殊) 1.01
運転手(一般) 24 1.01

　法面工 土木一般世話役 1.03
　　作業土工 特殊作業員 1.00
　　かご工 普通作業員 1.01

運転手(特殊) 21,700 10.0 19,100 10
　法面工(自社施工分) 土木一般世話役 1.03
　　法枠工 特殊作業員 1.00
　　鉄筋挿入工 普通作業員 1.01

法面工 1.00
土木一般世話役 1.03

排水構造物工 普通作業員 1.01
運転手(特殊) 1.01
運転手(一般) 1.01

　構造物撤去工 土木一般世話役 1.03
特殊作業員 1.00
普通作業員 1.01
運転手(特殊) 1.01
運転手(一般) 1.01

舗装 土木一般世話役 1.034
　舗装工 普通作業員 1.005
　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 運転手(特殊) 1.014
　　区画線工 特殊作業員 ㈲ヒラサワ 1.004

協力会社(7年)
仮設工 土木一般世話役 1.034
　指定仮設 運転手(特殊) 1.014
　　　防護施設工 とび工 24,100 1.021

運転手(一般) 18,900 1.011
普通作業員 19,700 1.005

　　　 特殊作業員 1.055
　任意仮設 土木一般世話役 1.034
　　　足場工 とび工 24,100 134.5 1.021

普通作業員 1.005
　　　交通管理工 交通誘導警備員B 11,100 39.0 1.027

　準備工 特殊作業員 1.004
伐木整理・人力木寄・集積 運転手(特殊) 21,700 1.0 1.014
　　　伐木運搬 普通作業員 1.005
　　　木くず運搬 運転手(一般) 1.011

木下工業㈱
19,800 4 協力会社(21年)
22,000 1

18,900 ― 19,100

19,800 0.8 協力会社(10年)協力会社(10年)

22,800

21,700

23,200
2.7

23,200

19,100 1.3

0.2

3822,900

19,8000.1
0.2

19,800 82

24,000 1.1

22,000 1.1

32.0

木下工業㈱

24,000 1

23,200

22,800

19,700
21,700

22,800

25,600
19,700

23,200

23,200

0.2 ㈲牧野工業 24,000 0.2

1
19,700 4.0
21,700 1.0
18,900

3.8 自社施工 24,000 3.5

0.6

20

21,700 0.6 22,000

19,700

㈲牧野工業
18,900

協力会社(21年) 22,900 1.1 協力会社(21年)

22900

23,200

19,800 21

自社施工

19,700

0.3

協力会社(8年)

18.0

㈱北沢特殊土木

0.4

102.0 25,600 122

80.0

14.0 木下工業㈱ 24,000 9

68.0

0.1 木下工業㈱
19,100 1

工種 職種
入札時 工事完成時

32.6 19,800 38 協力会社(21年)19,700
4 木下工業㈱ 24,000 5 木下工業㈱

協力会社(21年)
23,200

下請け会社名
下請け会社との関係等

21,700

10.0
16.0

23,200

22,000 15
19,10020.0

22,800
19,700

木下工業㈱
18,900

協力会社(7年)

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合
は、工事成績が減点されます）

自社施工

1.6

22,900
19,800

9協力会社(21年)

13.4

30
協力会社(21年)

1.3

自社施工 24,000 96 自社施工

80 ㈲丸三警備保障あんしんネットワーク信州㈲

4.6
1.6
8.3

協力会社(10年)
11,400

24,600

24,600
19,100
19,800

24,000
21,700 3.1 22,900

19.5
145

自社施工

19,700 1.0 19,800 1.4

22,900
22,000

9
3

1.4

単価
(A）

員数 下請け会社名
下請け会社との関係等

単価
(B)

員数

0.1

3.5
4.3
1.1
8.5

1.0

木下工業㈱
協力会社(21年)

22,000

0.4

22,800 1.0 自社施工



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

世話役
普通
作業
員

特殊
作業
員

法面工とび工
運転
手

(特殊)

運転
手

(一般)

交通
誘導
員B

世話役
普通
作業
員

特殊
作業
員

法面工とび工
運転
手

(特殊)

運転
手

(一般)

交通
誘導
員B

道路改良 道路土工 4 32.6 13.4 20 70.0 5 38 15 24 82.0 1.171
法面工(土工･かご工) 14 16 10 40.0 9 30 9 10 58.0 1.450
法面工(自社施工分) 80 68 32 102 282.0 96 82 38 122 338.0 1.199
排水構造物工 1 4 1 1 7.0 1 4 1 1 7.0 1.000
構造物撤去工 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 1.0 1.1 0.1 1.1 1.1 1.3 4.7 4.700

舗装 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 0.2 0.4 0.3 0.6 1.5 0.2 0.8 0.6 1.3 2.9 1.933
仮設工 指定仮設工 3.8 8.3 3.1 4.6 1.6 1.6 23.0 3.5 8.5 2.7 4.3 3.5 1.1 23.6 1.026

任意仮設工 18 19.5 134.5 39 211.0 20 21 145 80 266.0 1.261
準備工 伐木運搬 1 1 1 3.0 1.4 9 3 1.4 14.8 4.933

638.5 797.0

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事成

績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 30㎥ 吉川工業(株) 1,000円/㎥ 17㎥ 吉川工業(株) 1,000円/㎥
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) ― 1㎥ 吉川工業(株) 1,000円/㎥
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 7t 吉川工業(株) 1,000円/t 9ｔ 吉川工業(株) 1,000円/t
木くず(竹) 1.0ｔ ㈲南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 60,000円/t 26t ㈲南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 60,000円/t
木くず(幹･枝葉) ― 6t ㈲南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 13,950円/t

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

主任技術者 西脇　一 一級土木施工管理技士 H11.3.10 9809050 専任 主任技術者 西脇　一 一級土木施工管理技士 H11.3.10 9809050 専任
現場代理人 西脇　一 一級土木施工管理技士 H11.3.10 9809050 専任 現場代理人 西脇　一 一級土木施工管理技士 H11.3.10 9809050 専任

補助技術者 伊藤　　誠 一級土木施工管理技士 H16.2.25 C031012226 専任 補助技術者 伊藤　　誠 一級土木施工管理技士 H16.2.25 C031012226 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 77,270,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 77,270,000円
落札率（A/a）←調査表１ 91.92%
最終実績率（B/C）←調査表１ 1.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


