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■工事工程表 

 

延月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

開発工事(測量･雨水浸透槽･造成･道路工事)

準備工事(薬剤注入･地盤改良･山留)

杭工事

地下躯体工事(掘削、コンクリート工事)

建築工事

千曲市余熱利用施設等工事

煙突工事(建築物の工事)

外構工事(舗装、植栽工事)

設計及び届出業務

建
設
工
事

土
木
建
築
工
事

プラント工事

試運転

夏 秋 冬 春 夏

全体スケジュール

冬 春 夏 秋 冬 春夏 秋 冬 春 夏 秋

2022（令和4）年度2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和2）年度 2021（令和3）年度

★契約 ★引渡し
設計･建設

▽プラント工事着工

▽建築工事着工

設計及び届出業務

運営

2022年1月～3月

土木工事（水路工事、舗装工事、フェンス、植栽等）

電気工事

配管工事

保温工事

機器試運転








