
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和7年　保育事業　第１号工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 2,065,624 1,876,665 2,240,000     

共通仮設費 114,848 104,342 150,000        

純工事費 2,180,472 1,981,007 2,390,000     

現場管理費 986,445 896,207 1,050,000     

工事原価 3,166,917 2,877,214 3,440,000     

一般管理費等 753,083 632,786 810,000        

工事価格合計 3,920,000 3,510,000     4,250,000 4,250,000     

消費税 392,000 351,000       425,000 425,000        

工事費計 4,312,000 3,861,000 4,675,000    4,675,000     

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和7年　保育事業　第１号工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本数調整伐（ヒノキ） 2.76 ha 1,075,903  2.76 359,890  993,296        2.41 356,846     860,000     0.99
本数調整伐（スギ） 0.51 ha 161,721    0.51 293,650  149,761        0.51 294,118     150,000     1.00
伐木整理（アカマツ） 414 本 828,000    414 1,772     733,608        365 2,247        820,000     1.27 人力木寄が増えた為
本数調整伐（ヒノキ） 1 355,000     355,000     

林道補修 1 55,000      55,000      

直接工事費 2,065,624  1,876,665 2,240,000  

共通仮設費 114,848    104,342 150,000     

純工事費 2,180,472  1,981,007 2,390,000  

現場管理費 986,445    896,207 1,050,000  

工事原価 3,166,917  2,877,214 3,440,000  

一般管理費等 753,083    632,786 810,000     

工事価格計 3,920,000  3,510,000 4,250,000  

消費税 392,000    351,000 425,000     

工事費計 4,312,000  3,861,000 4,675,000  

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和7年　保育事業　第１号工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

該 当 な し 該 当 な し



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和7年　保育事業　第１号工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との
関係

(市場単価を記入）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名

該 当 な し 該 当 な し



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和7年　保育事業　第１号工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位

入札時 工事完成時

該 当 な し 該 当 な し



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和7年　保育事業　第１号工事

本数調整伐 特殊作業員 （23,000） （16） 自社 （23,000） (14) 自社 1.00
（ヒノキ） 普通作業員 （20,000） （24） 自社 （20,000） (20) 自社 1.00

本数調整伐 特殊作業員 （23,000） （3） 自社 （23,000） (3) 自社 1.00
（スギ） 普通作業員 （20,000） （4） 自社 （20,000） (5) 自社 1.00
伐木整理 特殊作業員 （23,000） （28） 自社 （23,000） （30） 自社 1.00
（アカマツ） 普通作業員 （20,000） (12) 自社
本数調整伐 特殊作業員 （23,000） （6） 自社
（ヒノキ） 普通作業員 （20,000） （9） 自社
林道補修 特殊運転手 （23,000） （1） 自社

普通作業員 （20,000） （1） 自社

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和7年　保育事業　第１号工事

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

オペ 世話役
普通
作業員

特殊
作業員

オペ

本数調整伐 ヒノキ 24 16 40 20 14 34 0.85 施工範囲が減少した為
本数調整伐 スギ 4 3 7 5 3 8 1.14
伐木整理 アカマツ 28 28 12 30 42 1.50
本数調整伐 ヒノキ 9 6 15
林道補修 1 1 2

計 28 47 75 47 53 1 101

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和7年　保育事業　第１号工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時

該 当 な し 該 当 な し



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 4,675,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 4,675,000円
落札率（A/a）←調査表１ 89.54%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


