


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









リニア駅周辺整備に係る今後のスケジュール 

令和元年 令和２年 

業務名 ９月 10月 11月 １２月 1月 ２月 ３月 ４月 ５月 

基本設計 

市議会 パブコメ 修正 完了 

実
施
設
計 

検討体制 
の構築 

各プロジェクトの
活動 

実施設計仕様書
作成 

実施設計 

資料 ４ 


