
第6回「遠山郷いい川づくり」推進会議

①平成27年度工事の進捗状況
②平成28年度工事の予定

工事の進捗状況について
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◇和田1工区（根固工 工事）
受注者：池端工業（株）
工 期：平成27年11月10日～平成28年3月24日
進捗率：100％（３月22日竣工）

①平成27年度工事の進捗状況

2/14

◇和田2工区（盛土工 工事）
受注者：（株）近藤工務店
工 期：平成27年12月8日～平成28年3月30日
進捗率：95％
残工事：河床整理

（3月25日竣工予定）
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①平成27年度工事の進捗状況

和田1工区 着工前

遠山川
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①平成27年度工事の進捗状況

和田1工区 床堀完了

遠山川
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①平成27年度工事の進捗状況

和田1工区 根固工完成

遠山川
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①平成27年度工事の進捗状況

和田1工区 覆土完成

遠山川
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①平成27年度工事の進捗状況

和田2工区 右岸着工前

遠山川
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①平成27年度工事の進捗状況

和田2工区 右岸完成

遠山川
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①平成27年度工事の進捗状況

和田2工区 左岸着工前

遠山川
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①平成27年度工事の進捗状況

和田2工区 左岸完成

遠山川



②平成28年度工事の予定
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①河床の安定

②水衝部の保護

②流水の分散
流水の安定

自然な河床を
誘導する施設

人が自由に
近づける施設

③護岸の整備

通路の確保

工事箇所の優先順位
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②平成28年度工事の予定
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◇工事箇所：中橋下流右岸側 護岸工

◇発注時期：平成27年10月
施工業者決定後、施工方法が決まった
段階で地域住民を対象とした工事説明
会を実施。（１1月を予定）

◇工事期間：平成27年１1月～平成2８年3月
（渇水期に施工）

※予算の状況により施工範囲や発注時期が変更と
なる可能性があります。
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練石張（多自然型）

②平成28年度工事の予定
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【護岸工の設計】目的：護岸未整備区間の保護
・遠山川の景観に合う自然石を使用

⇒練石張工

護岸工断面図

前後の形状に合わせ
て小段幅2mを確保

埋戻部は洗掘防止の
ために巨石を配置
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右岸



②平成28年度工事の予定
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◇日時：平成28年12月～平成2８年２月
（工事期間中）

◇場所：中橋下流右岸側 護岸工（練石張工）

◇内容：練石張工における・石の配置方法
・石の連結方法

※推進会議で行う上記見学（研修）会の他、個別に
見学を希望はされる方は、随時見学可能ですので、
事前に建設事務所までご連絡ください。

現場研修会の開催


