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「信州のいい川づくり」モデル事業 　（一）遠山川　飯田市　和田
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【【【【　　　　趣趣趣趣　　　　　　　　旨旨旨旨　　　　】】】】
　　　　◇◇◇◇ 最新 最新 最新 最新のののの多自然川多自然川多自然川多自然川づくりのづくりのづくりのづくりの考考考考ええええ方方方方をををを取取取取りりりり入入入入れれれれ
　　　　◇ ◇ ◇ ◇ 地域地域地域地域のののの特色特色特色特色をををを活活活活かしたかしたかしたかした河川改修河川改修河川改修河川改修をををを推進推進推進推進するするするする

<< 局部的なネック箇所の解消、護岸整備 >>
<< H24年度から概ね5カ年程度で工事 >>

 

 

H24 年度  準備作業 

H25 年度  設計～工事着手 

概ね 29 年度にかけて工事実施 

①どのような川にするか目標策定 

②目標に基づく概略設計 

①詳細な構造物等の設計 

②工事実施（主には渇水期） 

事業全体事業全体事業全体事業全体のスケジュールのスケジュールのスケジュールのスケジュール    

①工事実施（主には渇水期） 

 

 

H24.10H24.10H24.10H24.10 月月月月    スタートスタートスタートスタート    

H24.12H24.12H24.12H24.12 月月月月    目標策定完了目標策定完了目標策定完了目標策定完了    

H25.3H25.3H25.3H25.3 月月月月    概略設計完了概略設計完了概略設計完了概略設計完了    

■建設事務所内の検討会議で方針を定める 

■なお、以下の方々の協力を得て進めたい 

①「遠山郷いい川づくり会議」（仮称）の設置 

  ・当地域の主立った方が中心となり 

  ・川に関わる様々な意見交換や、 

  ・川を中心とする地域の情報を共有し、 

  ・いい川づくりに向けた相談を行う場 

 ②将来を担う子供達への協力依頼 

  ・保育園、小学校、中学校を対象に 

  ・川に関する自由な発想（遊びなど）を 

  ・協議会等で発表 

 ③学識経験者からのアドバイスをいただく 

  ・地域の研究者等から 

 

平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度のスケジュールのスケジュールのスケジュールのスケジュール    

・協議会 4 回（予定） 

・子供達の協力 

・専門業者へ委託 

・現状の測量実施 

・協議会 2 回（予定） 

・専門業者へ委託 
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