
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

機器費 6,337,080 6,130,600 6,000,000 6,000,000

柱 2,041,200 2,041,200 2,000,000 2,000,000

直接工事費 6,376,173 6,412,659 6,520,000

共通仮設費 1,011,000 961,000 990,000

純工事費 7,387,173 7,373,659 7,510,000

現場管理費 3,585,000 3,539,000 3,600,000

工事原価 13,013,373 12,953,859 13,110,000

一般管理費等 2,799,547 1,285,541 1,260,000

工事価格合計 22,150,000 20,370,000 20,370,000 20,370,000

消費税 2,215,000 2,037,000 2,037,000 2,037,000

工事費計 24,365,000 22,407,000 22,407,000 22,407,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

機器費
　菅平 1,942,800 1,902,800 0.98
　上田文化ｾﾝﾀｰ前 1,988,800 1,938,200 0.97
　西村橋 785,200 785,200 1.00
　保野東 1,384,600 1,344,600 0.97
　臼田中学校入口 29,200 29,200 1.00

柱
　菅平 1,034,300 1,013,700 0.98
　西村橋 300,900 300,900 1.00
　保野東 706,000 685,400 0.97

直接工事費
　菅平 2,498,192 2,520,000 1.01
　上田文化ｾﾝﾀｰ前 765,632 790,000 1.03
　西村橋 1,170,176 1,190,000 1.02
　保野東 1,872,133 1,910,000 1.02
　臼田中学校入口 106,526 110,000 1.03

共通仮設費 961,000 990,000 1.03

純工事費 7,373,659 7,510,000 1.02

現場管理費 3,539,000 3,600,000 1.02

工事原価 12,953,859 13,110,000 1.01

一般管理費等 1,285,541 1,260,000 0.98

工事価格計 20,370,000 20,370,000 1.00

消費税 2,037,000 2,037,000 1.00

工事費計 22,407,000 22,407,000 1.00

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

なし

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者と
の関係

(市場単価を記入）

・菅平
 交通信号制御機(警交仕規第1012号) UC-220(版4)  シルバーグレー 基 1 727,500 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 687,500 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

交通信号制御機 低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -8,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 -8,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
U形制御機付加機能 ﾘｺｰﾙ2機能 式 1 220,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 220,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
U･UC形制御機付加機能 ｷﾞｬｯﾌﾟ感応機能 式 1 139,700 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 139,700 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

 車両用感知器(警交仕規第1017号) （超音波式）C-1H1A  シルバーグレー 基 1 154,500 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 154,500 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器(警交仕規第1017号) （超音波式）C-2H2A  シルバーグレー 基 1 264,800 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 264,800 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱(警交仕規第1016号) （歩行者用）PB-1 高輝度標示板なし 式 4 41,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 4 41,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 音響式交通信号付加装置(警交仕規第1015号) 音響発生装置 外付ｽﾋﾟｰｶｰ付  シルバーグレー 式 2 62,900 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 2 62,900 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

車両灯器用ｱｰﾑ 横型-1L(0.5m-2.0m)  シルバーグレー 式 1 45,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 45,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
歩行者用灯器ｱｰﾑ 1.0m  シルバーグレー 式 1 19,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 19,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
感知器ｱｰﾑ取付ﾊﾞﾝﾄﾞ TUBP-3 鋼管柱(ZS70)用  シルバーグレー 式 1 13,200 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 13,200 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
車灯ｱｰﾑ取付ﾊﾞﾝﾄﾞ 鋼管柱(ZS70)用  シルバーグレー 式 1 17,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 17,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
方向可変金具 片面  シルバーグレー 式 1 20,200 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 20,200 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
歩行者灯器取付金具 TSBD-1  シルバーグレー 式 1 10,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 10,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
歩行者灯器取付金具 TSBD-2  シルバーグレー 式 2 10,900 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 2 10,900 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 3BD-HC-17  シルバーグレー 式 3 1,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 3 1,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 4BD-HD-17  シルバーグレー 式 2 1,800 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 2 1,800 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
信号柱（施工業者ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付き） ZS-70-900JPN シルバーグレー 本 1 347,800 YSﾎﾟｰﾙ㈱ 高崎市栄町16-11 取引会社 1 347,800 YSﾎﾟｰﾙ㈱ 高崎市栄町16-11 取引会社
信号柱（施工業者ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付き） ZS-70-900ＪN シルバーグレー 本 1 328,300 YSﾎﾟｰﾙ㈱ 高崎市栄町16-11 取引会社 1 328,300 YSﾎﾟｰﾙ㈱ 高崎市栄町16-11 取引会社

 信号柱(施工業者ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付き) ZS-60-900JN(肉厚) シルバーグレー 本 1 358,200 YSﾎﾟｰﾙ㈱ 高崎市栄町16-11 取引会社 1 337,600 YSﾎﾟｰﾙ㈱ 高崎市栄町16-11 取引会社
・上田文化ｾﾝﾀｰ前

 交通信号制御機(警交仕規第1012号) UC-220(版4)  国交省・県警指定色 基 1 739,700 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 689,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
交通信号制御機 低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -8,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 -8,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
U形制御機付加機能 ﾘｺｰﾙ2機能 式 1 220,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 220,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
UC形制御機付加機能 UC形 SSUﾕﾆｯﾄ 式 1 71,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 71,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

 音響式交通信号付加装置(警交仕規第1015号) （視覚障害者用）   国交省・県警指定色 基 1 560,300 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 560,300 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 音響式交通信号付加装置(警交仕規第1015号) （ｽﾋﾟｰｶｰ）　  国交省・県警指定色 式 6 26,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 6 26,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱(警交仕規第1016号) （歩行者用）PB-1 高輝度標示板なし 式 6 41,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 6 41,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
・西村橋

 交通信号制御機(警交仕規第1012号) UC-110(版4)  シルバーグレー 基 1 574,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 574,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
交通信号制御機 低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -8,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 -8,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱(警交仕規第1016号) （歩行者用）PB-1 高輝度標示板付 式 2 48,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 2 48,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
車両灯器用ｱｰﾑ 横型-2L(2.5m-3.0m)  シルバーグレー 式 1 92,300 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 92,300 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
灯器固定金具 片面 シルバーグレー 式 1 7,800 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 7,800 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
歩行者灯器取付金具 TSBD-2  シルバーグレー 式 1 10,900 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 10,900 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
歩行者灯器取付金具 TSBD-3  シルバーグレー 式 1 11,600 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 11,600 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

 信号柱(施工業者ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付き) ZSK-70-900JPN シルバーグレー 本 1 300,900 YSﾎﾟｰﾙ㈱ 高崎市栄町16-11 取引会社 1 300,900 YSﾎﾟｰﾙ㈱ 高崎市栄町16-11 取引会社
・保野東

 交通信号制御機(警交仕規第1012号) UC-220(版4)  シルバーグレー 基 1 727,500 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 687,500 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
交通信号制御機 低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -8,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 -8,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
U形制御機付加機能 ﾘｺｰﾙ2機能 式 1 220,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 220,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱(警交仕規第1016号) （歩行者用）PB-1 高輝度標示板なし 式 3 41,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 3 41,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 音響式交通信号付加装置(警交仕規第1015号) 音響発生装置 外付ｽﾋﾟｰｶｰ付  シルバーグレー 式 2 62,900 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 2 62,900 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

車両灯器用ｱｰﾑ 横型-1L(0.5m-2.0m)  シルバーグレー 式 1 45,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 45,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
車両灯器用ｱｰﾑ 横型-2L(2.5m-3.0m)  シルバーグレー 式 1 92,300 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 92,300 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者と
の関係

(市場単価を記入）

灯器固定金具 片面 シルバーグレー 式 2 7,800 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 2 7,800 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
歩行者灯器取付金具 TSBD-1  シルバーグレー 式 2 10,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 2 10,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
歩行者灯器取付金具 TSBD-2  シルバーグレー 式 1 10,900 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 10,900 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
歩行者灯器取付金具 TSBD-3  シルバーグレー 式 1 11,600 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 11,600 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
信号柱（施工業者ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付き） ZS-70-900JPN シルバーグレー 本 1 347,800 YSﾎﾟｰﾙ㈱ 高崎市栄町16-11 取引会社 1 347,800 YSﾎﾟｰﾙ㈱ 高崎市栄町16-11 取引会社

 信号柱(施工業者ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付き) ZS-60-900JN(肉厚) シルバーグレー 本 1 358,200 YSﾎﾟｰﾙ㈱ 高崎市栄町16-11 取引会社 1 337,600 YSﾎﾟｰﾙ㈱ 高崎市栄町16-11 取引会社
・臼田中学校入口
押しﾎﾞﾀﾝ箱標示板 高輝度 枚 1 7,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 7,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
歩行者灯器取付金具 TSBD-2  シルバーグレー 式 2 10,900 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 2 10,900 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
なし

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

菅平 ㈱ｱﾙｽﾀｰ ㈱ｱﾙｽﾀｰ
電工 22,600 39.76 子会社 24,400 39.76 子会社 1.08

㈱ｱﾙｽﾀｰ ㈱ｱﾙｽﾀｰ
普通作業員 20,400 11.15 子会社 21,900 11.15 子会社 1.07

㈱ｱﾙｽﾀｰ ㈱ｱﾙｽﾀｰ
電気通信技術員 22,300 5.5 子会社 23,200 5.50 子会社 1.04

ﾁｭｰﾘﾌﾟﾗｲﾌ㈱ ㈱ﾎｰﾈｯﾂ
交通誘導員A 13,700 12.99 子会社 15,000 12.99 協力会社 1.09

上田文化ｾﾝﾀｰ前 ㈱ｱﾙｽﾀｰ ㈱ｱﾙｽﾀｰ
電工 22,600 17.38 子会社 24,400 17.38 子会社 1.08

㈱ｱﾙｽﾀｰ ㈱ｱﾙｽﾀｰ
電気通信技術員 22,300 1.50 子会社 23,200 1.50 子会社 1.04

ﾁｭｰﾘﾌﾟﾗｲﾌ㈱ ㈱ﾎｰﾈｯﾂ
交通誘導員A 13,700 2.34 子会社 15,000 2.34 協力会社 1.09

西村橋 ㈱ｱﾙｽﾀｰ ㈱ｱﾙｽﾀｰ
電工 22,600 19.98 子会社 24,400 19.98 子会社 1.08

㈱ｱﾙｽﾀｰ ㈱ｱﾙｽﾀｰ
普通作業員 20,400 3.48 子会社 21,900 3.48 子会社 1.07

㈱ｱﾙｽﾀｰ ㈱ｱﾙｽﾀｰ
電気通信技術員 22,300 1.00 子会社 23,200 1.00 子会社 1.04

ﾁｭｰﾘﾌﾟﾗｲﾌ㈱ ㈱ﾎｰﾈｯﾂ
交通誘導員A 13,700 5.54 子会社 15,000 5.54 協力会社 1.09

保野東 ㈱ｱﾙｽﾀｰ ㈱ｱﾙｽﾀｰ
電工 22,600 32.74 子会社 24,400 32.74 子会社 1.08

㈱ｱﾙｽﾀｰ ㈱ｱﾙｽﾀｰ
普通作業員 20,400 6.88 子会社 21,900 6.88 子会社 1.07

㈱ｱﾙｽﾀｰ ㈱ｱﾙｽﾀｰ
電気通信技術員 22,300 1.00 子会社 23,200 1.00 子会社 1.04

ﾁｭｰﾘﾌﾟﾗｲﾌ㈱ ㈱ﾎｰﾈｯﾂ
交通誘導員A 13,700 10.30 子会社 15,000 10.30 協力会社 1.09

臼田中学校入口 ㈱ｱﾙｽﾀｰ ㈱ｱﾙｽﾀｰ
電工 22,600 3.12 子会社 24,400 3.12 子会社 1.08

ﾁｭｰﾘﾌﾟﾗｲﾌ㈱ ㈱ﾎｰﾈｯﾂ
交通誘導員A 13,700 0.46 子会社 15,000 0.46 協力会社 1.09

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

・菅平
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ 制御機電源線設置(材工) 0.51 0.51 0.51 0.51 1.00
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ 制御機接地線設置(材工) 0.03 0.03 0.03 0.03 1.00
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ 押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線設置(材工) 0.06 0.06 0.06 0.06 1.00
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ 感知器接地線設置(材工) 0.08 0.08 0.08 0.08 1.00
交通信号装置据付調整 制御機     各種   5.00 1.00 6.00 5.00 1.00 6.00 1.00
車両感知装置据付調整 1H  1台目 2.30 0.80 2.00 5.10 2.30 0.80 2.00 5.10 1.00
車両感知装置据付調整 2H  1台目 3.00 0.80 2.50 6.30 3.00 0.80 2.50 6.30 1.00
押釦箱設置調整 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00
音響式歩行者誘導装置 据付､調整 2台目以降 0.22 0.22 0.22 0.22 1.00
交通信号装置据付調整 車両灯器   片面用 2台目以降 1.58 1.58 1.58 1.58 1.00
交通信号装置据付調整 車両灯器   両面用 1台目 1.70 1.70 1.70 1.70 1.00
交通信号装置据付調整 歩行者灯器         2台目以降 2.44 2.44 2.44 2.44 1.00
信号柱建柱 W≦350kg 1.50 1.20 2.70 1.50 1.20 2.70 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ配線 2mm2*12C以下   自己支持型 0.53 0.88 1.41 0.53 0.88 1.41 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ配線 2mm2*20C以下   自己支持型 1.98 3.30 5.28 1.98 3.30 5.28 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続) 15C以下 2.0~5.5mm2 0.70 0.70 0.70 0.70 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続) 20C以下 2.0~5.5mm2 2.94 2.94 2.94 2.94 1.00
基礎工 500φ*1500 土砂部 0.32 0.32 0.32 0.32 1.00
基礎工 500φ*1500 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装･撤去･復旧(処分費別途) 0.32 0.32 0.32 0.32 1.00
ﾓﾙﾀﾙ打設 小型構造物  配合1:3 0.005 0.005 0.005 0.005 1.00
交通信号装置撤去 制御機     各種   2.00 2.00 2.00 2.00 1.00
車両感知装置撤去 車両感知器 1H 0.50 0.16 0.66 0.50 0.16 0.66 1.00
車両感知装置撤去 車両感知器 2H 0.60 0.16 0.76 0.60 0.16 0.76 1.00
押釦箱撤去 0.40 0.40 0.40 0.40 1.00
音響式歩行者誘導装置撤去 0.19 0.19 0.19 0.19 1.00
交通信号装置撤去 車両灯器   片面用 0.44 0.44 0.44 0.44 1.00
交通信号装置撤去 車両灯器   両面用 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00
交通信号装置撤去 歩行者灯器        1.24 1.24 1.24 1.24 1.00
車両用交通信号文字表示装置 撤去(再使用しない) 0.38 0.38 0.38 0.38 1.00
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去 9m以下 1.00 0.80 1.80 1.00 0.80 1.80 1.00
信号柱撤去(抜柱)　500*1500 土砂部(処分費別途) 0.63 0.50 1.13 0.63 0.50 1.13 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 2mm2*8C以下    自己支持型 0.45 0.74 1.19 0.45 0.74 1.19 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 2mm2*12C以下   自己支持型 0.27 0.44 0.71 0.27 0.44 0.71 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 2mm2*20C以下   自己支持型 0.33 0.55 0.88 0.33 0.55 0.88 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し) 10C以下 2.0~5.5mm2 0.56 0.56 0.56 0.56 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し) 20C以下 2.0~5.5mm2 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し) 15C以下 2.0~5.5mm2 柱上 0.42 0.42 0.42 0.42 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し) 20C以下 2.0~5.5mm2 柱上 0.29 0.29 0.29 0.29 1.00
端子盤撤去 15C以下 0.05 0.05 0.05 0.05 1.00
端子盤撤去 20C以下 0.07 0.07 0.07 0.07 1.00
端子盤撤去 15C以下         柱上 0.06 0.06 0.06 0.06 1.00
端子盤撤去 20C以下         柱上 0.09 0.09 0.09 0.09 1.00
電源開閉器箱撤去 0.26 0.18 0.44 0.26 0.18 0.44 1.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

制御機立上り保護管(42mm)撤去 0.58 0.58 0.58 0.58 1.00
制御機電源線保護管(19mm)撤去 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
制御機接地線保護管(19mm)撤去 0.04 0.04 0.04 0.04 1.00
車両感知器立上り保護管(25mm)撤去 0.22 0.22 0.22 0.22 1.00
送受波器ｼｰﾙﾄﾞ線保護管(25mm)撤去 0.17 0.17 0.17 0.17 1.00
車両感知器接地線保護管(19mm)撤去 0.14 0.14 0.14 0.14 1.00
押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(25mm)撤去 0.55 0.55 0.55 0.55 1.00
押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管(19mm)撤去 0.12 0.12 0.12 0.12 1.00
ﾒｯｾﾝｱｰｽ用IV線保護管(19mm)撤去 0.36 0.36 0.36 0.36 1.00
安全費 12.99 12.99 12.99 12.99 1.00

合計 39.76 11.15 5.5 12.99 69.40 39.76 11.15 5.5 12.99 69.40 1.00
・上田文化ｾﾝﾀｰ前
交通信号装置据付調整 制御機     各種   5.00 1.00 6.00 5.00 1.00 6.00 1.00
視覚障害者用付加装置 据付､調整 2.50 0.50 3.00 2.50 0.50 3.00 1.00
付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ 据付､調整 2台目以降 0.67 0.67 0.67 0.67 1.00
押釦箱設置調整 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00
交通信号装置撤去 制御機     各種   2.00 2.00 2.00 2.00 1.00
視覚障害者用付加装置撤去 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
付加装置ｽﾋﾟｰｶ撤去 0.42 0.42 0.42 0.42 1.00
押釦箱撤去 0.60 0.60 0.60 0.60 1.00
交通信号装置撤去(再使用) 車両灯器   片面用  3.30 3.30 3.30 3.30 1.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00
制御機補助ｹｰｽ撤去 0.19 0.19 0.19 0.19 1.00
安全費 2.34 2.34 2.34 2.34 1.00

合計 17.38 1.50 2.34 21.22 17.38 1.50 2.34 21.22 1.00
・西村橋
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ 制御機電源線設置(材工) 0.51 0.51 0.51 0.51 1.00
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ 制御機接地線設置(材工) 0.03 0.03 0.03 0.03 1.00
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ 押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線設置(材工) 0.06 0.06 0.06 0.06 1.00
押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(25mm)設置(材工) 0.55 0.55 0.55 0.55 1.00
押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管(19mm)設置(材工) 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00
交通信号装置据付調整 制御機     各種   5.00 1.00 6.00 5.00 1.00 6.00 1.00
押釦箱設置調整 0.40 0.40 0.40 0.40 1.00
交通信号装置据付調整 車両灯器   片面用 1台目 1.13 1.13 1.13 1.13 1.00
交通信号装置据付調整 歩行者灯器         2台目以降 1.22 1.22 1.22 1.22 1.00
信号柱建柱 W≦350kg 0.50 0.40 0.90 0.50 0.40 0.90 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ配線 2mm2*12C以下   自己支持型 0.53 0.88 1.41 0.53 0.88 1.41 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続) 15C以下 2.0~5.5mm2 0.35 0.35 0.35 0.35 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続) 5C以下  2.0~5.5mm2 柱上 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続) 15C以下 2.0~5.5mm2 柱上 0.42 0.42 0.42 0.42 1.00
基礎工 500φ*1500 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装･撤去･復旧(処分費別途) 0.32 0.32 0.32 0.32 1.00
交通信号装置撤去 制御機     各種   2.00 2.00 2.00 2.00 1.00
押釦箱撤去 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00
交通信号装置撤去 車両灯器   片面用 0.88 0.88 0.88 0.88 1.00
交通信号装置撤去(再使用) 車両灯器   片面用  1.10 1.10 1.10 1.10 1.00

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

交通信号装置撤去 車両灯器   矢印 0.29 0.29 0.29 0.29 1.00
交通信号装置撤去 歩行者灯器        0.62 0.62 0.62 0.62 1.00
信号柱撤去 W≦350kg 0.63 0.50 1.13 0.63 0.50 1.13 1.00
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去 9m以下 0.63 0.50 1.13 0.63 0.50 1.13 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 2mm2*12C以下   自己支持型 0.53 0.88 1.41 0.53 0.88 1.41 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し) 15C以下 2.0~5.5mm2 0.18 0.18 0.18 0.18 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し) 5C以下  2.0~5.5mm2 柱上 0.13 0.13 0.13 0.13 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し) 15C以下 2.0~5.5mm2 柱上 0.63 0.63 0.63 0.63 1.00
端子盤撤去 15C以下 0.05 0.05 0.05 0.05 1.00
端子盤撤去 15C以下         柱上 0.13 0.13 0.13 0.13 1.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00
制御機補助ｹｰｽ撤去 0.19 0.19 0.19 0.19 1.00
押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(25mm)撤去 0.55 0.55 0.55 0.55 1.00
押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管(19mm)撤去 0.12 0.12 0.12 0.12 1.00
安全費 5.54 5.54 5.54 5.54 1.00

合計 19.98 3.48 1.00 5.54 30.00 19.98 3.48 1.00 5.54 30.00 1.00
・保野東
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ 制御機電源線設置(材工) 0.51 0.51 0.51 0.51 1.00
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ 制御機接地線設置(材工) 0.03 0.03 0.03 0.03 1.00
鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ 押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線設置(材工) 0.09 0.09 0.09 0.09 1.00
押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(25mm)設置(材工) 0.55 0.55 0.55 0.55 1.00
押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管(19mm)設置(材工) 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00
交通信号装置据付調整 制御機     各種   5.00 0.00 1.00 6.00 5.00 0.00 1.00 6.00 1.00
押釦箱設置調整 0.60 0.60 0.60 0.60 1.00
音響式歩行者誘導装置 据付､調整 2台目以降 0.22 0.22 0.22 0.22 1.00
交通信号装置据付調整 車両灯器   片面用 2台目以降 3.96 3.96 3.96 3.96 1.00
交通信号装置据付調整 歩行者灯器         2台目以降 2.44 2.44 2.44 2.44 1.00
信号柱建柱 W≦350kg 1.00 0.80 1.80 1.00 0.80 1.80 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ配線 2mm2*20C以下   自己支持型 1.32 2.20 3.52 1.32 2.20 3.52 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続) 20C以下 2.0~5.5mm2 1.47 1.47 1.47 1.47 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続) 5C以下  2.0~5.5mm2 柱上 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続) 15C以下 2.0~5.5mm2 柱上 0.42 0.42 0.42 0.42 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続) 20C以下 2.0~5.5mm2 柱上 0.59 0.59 0.59 0.59 1.00
基礎工 500φ*1500 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装･撤去･復旧(処分費別途) 0.32 0.32 0.32 0.32 1.00
ﾓﾙﾀﾙ打設 小型構造物  配合1:3 0.005 0.005 0.005 0.005 1.00
交通信号装置撤去 制御機     各種   2.00 2.00 2.00 2.00 1.00
車両感知装置撤去 車両感知器 1H 1.00 0.80 1.80 1.00 0.80 1.80 1.00
押釦箱撤去 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00
音響式歩行者誘導装置撤去 0.37 0.37 0.37 0.37 1.00
交通信号装置撤去 車両灯器   片面用 2.64 2.64 2.64 2.64 1.00
交通信号装置撤去 歩行者灯器        1.24 1.24 1.24 1.24 1.00
信号柱撤去 W≦350kg 0.63 0.50 1.13 0.63 0.50 1.13 1.00
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去 9m以下 0.63 0.50 1.13 0.63 0.50 1.13 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 2mm2*4C以下    自己支持型 0.14 0.22 0.36 0.14 0.22 0.36 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 2mm2*8C以下    自己支持型 0.23 0.37 0.60 0.23 0.37 0.60 1.00

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 2mm2*12C以下   自己支持型 0.27 0.44 0.71 0.27 0.44 0.71 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 2mm2*20C以下   自己支持型 0.33 0.55 0.88 0.33 0.55 0.88 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し) 10C以下 2.0~5.5mm2 0.14 0.14 0.14 0.14 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し) 10C以下 2.0~5.5mm2 柱上 0.17 0.17 0.17 0.17 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し) 15C以下 2.0~5.5mm2 柱上 0.63 0.63 0.63 0.63 1.00
制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し) 20C以下 2.0~5.5mm2 柱上 0.59 0.59 0.59 0.59 1.00
端子盤撤去 15C以下 0.05 0.05 0.05 0.05 1.00
端子盤撤去 15C以下         柱上 0.06 0.06 0.06 0.06 1.00
端子盤撤去 20C以下         柱上 0.18 0.18 0.18 0.18 1.00
電源開閉器箱撤去 0.26 0.18 0.44 0.26 0.18 0.44 1.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 0.40 0.40 0.40 0.40 1.00
制御機立上り保護管(42mm)撤去 0.22 0.22 0.22 0.22 1.00
制御機電源線保護管(19mm)撤去 0.17 0.17 0.17 0.17 1.00
制御機接地線保護管(19mm)撤去 0.14 0.14 0.14 0.14 1.00
押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(25mm)撤去 0.83 0.83 0.83 0.83 1.00
押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管(19mm)撤去 0.18 0.18 0.18 0.18 1.00
安全費 10.30 10.30 10.30 10.30 1.00

合計 32.74 6.88 1.00 10.30 50.92 32.74 6.88 1.00 10.30 50.92 1.00
・臼田中学校入口
押釦箱設置調整 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00
交通信号装置据付調整 歩行者灯器         2台目以降 1.22 1.22 1.22 1.22 1.00
押釦箱撤去 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00
交通信号装置撤去 車両灯器   片面用 0.88 0.88 0.88 0.88 1.00
交通信号装置撤去 歩行者灯器        0.62 0.62 0.62 0.62 1.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00
安全費 0.46 0.46 0.46 0.46 1.00

合計 3.12 0.46 3.58 3.12 0.46 3.58 1.00

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

金属くず 2t 自社 直富商事㈱ 3,000/m3 2t 自社 直富商事㈱ 3,000/m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.15t 自社 直富商事㈱ 3,000/m3 0.15t 自社 直富商事㈱ 3,000/m3
CP柱 3本 自社 直富商事㈱ 3,000/m3 3本 自社 直富商事㈱ 3,000/m3

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者 山口圭亮 第一種電気工事士 R4.4 第11712号 専任 主任技術者 山口圭亮 第一種電気工事士 R4.4 第11712号 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 22,407,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 22,407,000円
落札率（A/a）←調査表１ 91.96%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


