
2 10/12 上田市茂沢

【被害状況】床下浸水２戸

４ 10/12 佐久穂町大日向小久保

【被害状況】床上浸水２戸、床下浸水３戸

５ 10/12 佐久穂町曽原

【被害状況】全壊２戸、一部損壊１戸

10/12 佐久穂町大日向古谷（高山）

【被害状況】全壊１戸、半壊１戸、
一部損壊１戸、床下浸水１戸

11 10/12 飯山市滝の脇

【被害状況】市道に土砂流出

3 10/12 佐久市入沢口

【被害状況】全壊１戸、一部損壊１戸

2

凡例
●：土石流等
●：地すべり
●：がけ崩れ
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台風19号による土砂災害と対策について 

土砂災害発生件数 
 ４３件  

土石流    ：   ２３件 
  
地すべり   ：     ５件 
 
がけ崩れ  ：  １５件 

※長野県HPで箇所情報公開中 

家屋被害戸数 ６３戸  

      全壊   ：   ６ 戸 
      半壊   ：   ３ 戸 
  一部損壊 ： １２ 戸 
  床上浸水 ：   ３ 戸 
  床下浸水 ： ３９ 戸 

土石流 土石流 土石流 

土石流 地すべり がけ崩れ 

   １．災害の発生状況 

砂 防 課 

１ 



   ２．台風19号災害への初動対応 

     （１）土砂災害警戒情報を40市町村で発令（10月12日12:30～13日3:25） 

     （２）災害情報収集では、現地調査以外の手法も活用（12日～） 

     （３）TEC・FORCEによる支援（13日～）  

     （４）「土砂災害時における緊急応援に関する協定」に基づく 
      長野県砂防ボランティア協会による危険箇所の状況把握（18日～） 

     （５）被災箇所への応急対策 

       ①防災情報システム：県機関、市町村、警察、消防等が入力した情報を収集 

       ②SNSの活用：一般の方の土砂災害関連投稿（ツイート等）から情報を収集 

       ③ヘリ調査：佐久・上田地域を中心に上空から被災状況を目視調査 

上流部渓岸浸食状況（北陸地方整備局TEC-FORCE） 

         ・北陸地方整備局及び関東地方整備局から、長野県へ 
        延べ1348人以上派遣いただいている（11月20日時点） 
         ・現地調査をするとともに、応急対策等について県及び 
        市町村へ助言をいただきました 

11月29日設置 

④強靱ワイヤーネットの設置 

野沢温泉村豊郷 

①土砂撤去 

上田市茂沢 

②土砂流出等防止（大型土のうなど） 

上田市茂沢 

③土石流センサーの設置 

上田市栗山沢 
10月28日 

小谷村中谷東 
10月17日 

２ 



従前

今回

３ 

３．災害関連緊急砂防等事業の着手について 

 （１）制度改善による早期着手 

 国土交通省は、土石流等が発生した現場において、迅速に工事着手するため、災害関連緊急 

 砂防の全体申請のうち、緊急を要する準備工を部分申請できるよう制度を本年10月、改善しま 

 した。長野県では、１２箇所申請し、全国で最初に採択をいただきました。 

 
 

    〇 渓床内の現地調査に期間を要する。 
 

    〇 砂防堰堤の規模・形式の選定や事業費の 
      算出等に期間を要する。 等 
 
 
    〇 現地への進入路（工事用道路）が、難工事 
      （大規模土工など）となり、工期が長期化。  
 

    〇 用地買収の難航。 等 
 
 

参考）事業採択までに期間を要する理由 渓流の現地調査状況 

制度改善のイメージ 

早期に安全確保 

時間軸 

国庫補助 災害関連緊急砂防等事業 

10/24 国通知（制度改善） 

今回 

11/5 部分申請採択決定の連絡 

部分申請 部分 

申請書類 
作成等 

事業採択 

10/12   
 災害発生 

現地着手が遅れ、早期完了とならない理由 

平成29年 井出川土石流災害（飯山市）での仮設工事例 

事業採択 
（部分申請） 

   ● 下流域の安全確保 （強靭ワイヤ－ネット等の設置） 

   ● 本体工事の早期着手 （工事用道路の設置） 

事業採択 

災害発生 

流木流出に備え、緊急的に強靭ワイヤ－ネットを設置 

工事用道路 

除石に先立ち工事用道路を設置 

対象 



砂防課 

資料 ● 

 （2）台風19号被害に対応する災害関連緊急砂防等事業 

【被害状況】 半壊２戸   

⑦ 渋沢川（上田市渋沢） 

半壊：５戸   

土石流 

連続雨量579mm 

最大時間雨量54mm/h 

全壊：１戸 
床下：２戸 

対   策：砂防堰堤 
部分申請：強靭ワイヤーネット 
        工事用道路  

半壊： 5戸 
国道254号通行止   

土石流 ③ 梅ﾉ木沢（上田市平井） 

対   策：砂防堰堤 
部分申請：工事用道路  

事 業 箇 所 数 
２３ 箇所 

土石流     ：  １７箇所 

地すべり   ：    ３箇所 

がけ崩れ  ：   ３箇所 

⑫ 漆入沢（佐久穂町古谷） 土石流 

がけ崩れ ㉒ 天神（佐久市協和） 地すべり 

1 

半壊：２戸 

対策：法面工（法枠工） 

 台風19号に伴う土石流等により激甚な災害が発生。土砂災害発生地域の二次災害を防止するため、 

 砂防・地すべり・急傾斜地の土砂災害対策を緊急的に実施します。 

凡  例 
発生件数 

     10～ 
     5～ 
     1～ 
     0 

４ 

対策：横ボーリング工 

対   策：砂防堰堤 
部分申請：強靭ワイヤーネット 
        工事用道路  

土石流の痕跡 

半壊：５戸 

9 
7 

8 
4 5 2 
6 

しぶさわがわ しぶさわ うめのきさわ ひらい 

10 

うるしいりさわ こ や 

13 14 11 15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
23 22 

てんじん きょうわ 

⑲金井沢（安曇野市南陸郷） 
かないさわ みなみりくごう 

佐久建設 ８ 

上田建設 10 

長野建設 1 

北信建設 1 

犀川砂防 2 

姫川砂防 1 

合計 23 

凡  例 
●：土石流等 
●：地すべり 
●：がけ崩れ 

事務所別災関事業数 

（単位：箇所） 

市道通行止め 

被害状況 

人的被害 なし 

全壊家屋 2戸 

家屋半壊等 34戸 

3 

12 

※部分採択箇所は番号着色 

① 笹平沢
ささだいらさわ

若穂
わ か ほ

保科
ほ し な

砂防堰堤工 長野

② 茂沢
も ざ わ

茂沢
も ざ わ

砂防堰堤工 上田

③ 梅
うめ　の

ノ木
き

沢
さわ

平井
ひ ら い

砂防堰堤工 上田

④ 栗山
く り やま

沢
さわ

新
あ ら

屋
や

砂防堰堤工 上田

⑤ 見切
み き り

沢
さわ

虚
こ

空
く

蔵
ぞ う

砂防堰堤工 上田

⑥ 向井
む か い

沢
さわ

向
むか

井
い

砂防堰堤工 上田

⑦ 渋沢
しぶ さわ

川
がわ

渋沢
しぶ さわ

砂防堰堤工 上田

⑧ 大沢
おおさわ

飯沼
いいぬま

砂防堰堤工 上田

⑨ 和
わ

熊
く ま

川
がわ

大日向
お お ひ なた

砂防堰堤工 上田

⑩ 岩下
いわした

沢
さわ

春日
か す が

砂防堰堤工 佐久

⑪ 高山
たかやま

古
こ

谷
や

砂防堰堤工 佐久

⑫ 漆
うるしいりさわ

入沢 古
こ

谷
や

砂防堰堤工 佐久

⑬ 小久保
こ く ぼ

大
おお

日
ひ

向
なた

砂防堰堤工 佐久

⑭ 曽
そ

原
はら

川
がわ

平
ひ ら

林
はやし

砂防堰堤工 佐久

⑮ 山吹
やまぶき

沢
さわ

小
こ

茂
も

谷
がや

砂防堰堤工 上田

⑯ 玉
たま

根
ね

沢
さわ

玉
たま

根
ね

砂防堰堤工 犀川

⑰ ヒノミコ沢
さわ

中土
なかつちなかやひがし

中谷東 砂防堰堤工 姫川

⑱ 舟
ふね

の倉
く ら

富倉
とみ く ら

横ボーリング工 北信

⑲ 金井
か な い

沢
さわ

南陸郷
みなみりくごう

横ボーリング工 犀川

⑳ 沓掛
くつかけ

沓掛
くつかけ

横ボーリング工 上田

㉑ 入沢
いり さわ

口
ぐち

入沢
いり さわ

法面工 佐久

㉒ 天神
てんじん

協和
き ょ うわ

法面工 佐久

㉓ 伊勢
い せ

林
ばやし

新子田
あ ら こ だ

法面工 佐久

飯山市

安曇野市

青木村

佐久市

がけ崩れ

長野市

土石流

地すべり

上田市

佐久市

佐久穂町

長和町

筑北村

小谷村
※写真掲載箇所は◎ 


