
辰野町 下水道ストックマネジメント計画（第２期） 
 

 
辰 野 町 建 設 水 道 課 

策定  令和５年 12 月 
改定  令和 年  月 

① ストックマネジメント実施の基本方針 

 
辰野町は、昭和 63 年に公共下水道事業に着手し、平成４年３月に公共下水道辰野処理区が供用開始し、

令和５年現在で 32 年が経過している。また、平成４年 12 月に特定環境保全公共下水道事業に着手し、平

成９年２月に特定環境保全公共下水道小野処理区が供用開始して、令和５年現在で 27年が経過している。 
ストックマネジメントの実施にあたっては、下水道施設のリスク評価を踏まえ、施設管理の目標（アウ

トカム、アウトプット）及び長期的な改築事業のシナリオを設定し、点検・調査計画及び修繕・改築計画

を策定することとしている。 
また、これらの計画を実施し、結果による評価、見直しを行うとともに、施設情報を蓄積し、今後の計

画に反映していくことが重要であることから、今回、令和６年から令和１０年までの第２期実施計画を策

定し、次に示す基本方針で施設・設備の保全を行う。 
 
【状態監視保全】… 

 
 

※ 状態監視保全とは、施設・設備の劣化状況や動作状況の確認を行い、その状態に応じて対策を

行う管理方法をいう。 

 
 
【時間計画保全】… 

 

 
※ 時間計画保全とは、施設・設備の特性に応じて予め定めた周期（目標耐用年数等）により対策を

行う管理方法をいう。 

 
 
【事後保全】   …    

 

 

※ 事後保全とは、施設・設備の異状の兆候（機能低下等）や故障の発生後に対策を行う管理方法を

いう。 

 

② 施設の管理区分の設定 

１） 状態監視保全施設 

【管路施設】 

機能発揮上重要な施設であり、調査により劣化状況の把握が可能である施設を

対象とする。 

機能発揮上重要な施設であるが、劣化状況の把握が困難な施設を対象とする。

機能上、特に重要でない施設を対象とする。 

施設名称 点検・調査頻度 改築の判断基準 備 考 

管きょ 

マンホール 

マンホール蓋 

点検：1 回/5 年、調査 1回/10 年 

点検： －、調査：1 回/5 年 

点検：1 回/5 年、調査 1回/15 年 

緊急度 Ⅰ又はⅡ 

健全度 １ 

健全度 Ⅳ及びⅤ 

腐食環境下 

幹線・枝線 

管きょ 

マンホール 

マンホール蓋 

点検：1 回/7～8 年、調査 1 回/15 年

点検： －、調査：1 回/7～8 年 

点検：1 回/7～8 年、調査 1 回/15 年

緊急度 Ⅰ又はⅡ 

健全度 １ 

健全度 Ⅳ及びⅤ 

一般環境下 

幹線 



 

【処理場・ポンプ場施設】 ※貯留施設等を含む 

 

２） 時間計画保全施設 

【管路施設】 

 
【処理場・ポンプ場施設】 ※貯留施設等を含む 

施設名称 点検・調査頻度 改築の判断基準 備 考 

管きょ 

マンホール 

マンホール蓋 

点検：1 回/15 年、調査 1回/30 年 

点検： －、調査：1 回/15 年 

点検：1 回/15 年、調査 1回/15 年 

緊急度 Ⅰ又はⅡ 

健全度 １ 

健全度 Ⅳ及びⅤ 

一般環境下 

枝線 

施設名称 点検・調査頻度 改築の判断基準 備 考 

躯体 

概ね 10 年に一度点検調査を

実施する。必要に応じて、は

つり調査を実施する。 

健全度２以下で改築

を実施 
 

ポンプ設備 

（主ポンプ） 

異状やその兆候が確認された

場合、分解調査を実施する。

また、概ね 5 年に一度点検調

査を実施する。 

健全度２以下で改築

を実施 
 

水処理設備 

（曝気装置・終沈汚

泥掻寄機） 

異状やその兆候が確認された

場合、分解調査を実施する。

また、概ね 5 年に一度点検調

査を実施する。 

健全度２以下で改築

を実施 
 

汚泥脱水設備 

（汚泥脱水機） 

異状やその兆候が確認された

場合、分解調査を実施する。

また、概ね 5～8 年に一度点検

調査を実施する。 

健全度２以下で改築

を実施 
 

上記以外の設備 

異状やその兆候が確認された

場合、分解調査を実施する。

また、概ね 15 年に一度点検調

査を実施する。 

健全度２以下で改築

を実施 
 

施設名称 目標耐用年数 備  考 

－ － － 

施設名称 目標耐用年数 備  考 

電灯分電盤 

動力制御盤 

スピーカ、避雷針 

接地端子類、警報盤 

標準耐用年数の 2.0 倍 
ただし、異状の確認またはその兆候が発生し、

保守では対応困難な場合は改築を実施する。 

照明器具、アンプ 

交換器、電話器 

受信機、感知器 

標準耐用年数の 1.0 倍 
ただし、異状の確認またはその兆候が発生し、

保守では対応困難な場合は改築を実施する。 



  

屋根防水 標準耐用年数の 2.0 倍 
ただし、異状の確認またはその兆候が発生し、

保守では対応困難な場合は改築を実施する。 

電気設備 

（受変電、自家発電、

制御電源、負荷設備、

計測設備、監視制御

設備） 

標準耐用年数の 1.5 倍 
ただし、異状の確認またはその兆候が発生し、

保守では対応困難な場合は改築を実施する。 



３）主要な施設の管理区分を事後保全とする場合の理由 

 
【管きょ施設】      … 

 

 

 

【汚水・雨水ポンプ施設】… 

 

 

 

【水処理施設】     … 

 

 

 
【汚泥処理施設】    … 

 

 

 

③ 改築実施計画 

 

１） 計画期間 
 
 
２）  個別施設の改築計画 

【管路施設】 

 

  

― 

― 

― 

― 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) 

処理区・ 

排水区 
の名称 

合流・ 

汚水・ 
雨水の別 

対象施設 布設 
供用   
年数 

対象延長   
（ｍ） 

概算費用
(百万円) 

備考 

辰野処理

区・羽北処

理区・小野

処理区 

汚水 管路調査   15,877 28.9  

        

合 計      28.9  

令和６年度   ～   令和１０年度 



【処理場・ポンプ場施設】 ※ 貯留施設等を含む 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

処理場・ 

ポンプ場等
の名称 

合流・ 
汚水・ 

雨水の別 
対象施設 

設置   
年度 

供用   
年数 

施設能力 
概算費用 
（百万円） 

備考 

辰野水処理
センター 

汚水 

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋_鋳鉄
_No1 汚泥貯留
槽上部_1F_汚泥
処理棟 

H9 26 ― 0.31 ①腐食 

辰野水処理
センター 

汚水 

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋_鋳鉄
_No2 汚泥貯留
槽上部_1F_汚泥
処理棟 

H9 26 ― 0.31 ①腐食 

辰野水処理
センター 

汚水 
簡易覆蓋_合成
木材_A-1-1 系ｵ
ｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ 

H4 31 ― 0.60  

辰野水処理
センター 

汚水 
簡易覆蓋_合成
木材_A-1-2 系ｵ
ｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ 

H4 31 ― 0.60  

辰野水処理
センター 

汚水 
防食塗装_分水
槽 

H3 32 ― 15.7  

辰野水処理
センター 

汚水 
簡易覆蓋_合成
木材蓋_分水槽

H3 32 ― 0.47  

辰野水処理
センター 

汚水 
鉄蓋_鋳鉄製_
分水槽 

H3 32 ― 0.2  

辰野水処理
センター 

汚水 

蓋_合成木材製
_ｽｶﾑﾋﾟｯﾄ
_No.1_2 最終沈
殿池 

H3 32 ― 0.30  

辰野水処理
センター 

汚水 
ﾄﾞｱ_外部_管理
棟 

H4 31 ― 1.40  

辰野水処理
センター 

汚水 
天井_内装_内
部_管理棟 

H4 31 ― 2.00  

辰野水処理
センター 

汚水 
天井_外装_外
部_管理棟 

H4 31 ― 0.40  

辰野水処理
センター 

汚水 
壁_外装_外部_
汚泥処理棟 

H4 31 ― 4.60  

辰野水処理
センター 

汚水 
壁_外装_外部
_(増築)_汚泥処
理棟 

H11 24 ― 2.80  

辰野水処理
センター 

汚水 
ﾄﾞｱ_外部_1F 工
作室_汚泥処理
棟 

H4 31 ― 1.40  



辰野水処理
センター 

汚水 
低圧ｹｰﾌﾞﾙ_消火
災害設備_共通_

管理棟 
H4 31 ― 0.58  

辰野水処理
センター 

汚水 
照明_屋内(法
定)_監視操作室

_管理棟 
H4 31 ― 0.07  

辰野水処理
センター 

汚水 
照明_屋内(法
定)_廊下_管理

棟 
H4 31 ― 0.11  

辰野水処理
センター 

汚水 
照明_屋内(法
定)_水質試験室

_管理棟 
H4 31 ― 0.04  

辰野水処理
センター 

汚水 
照明_屋内(法
定)_作業員控室

_管理棟 
H4 31 ― 0.04  

辰野水処理
センター 

汚水 
照明_屋内(法
定)_ﾎｰﾙ_管理棟

H4 31 ― 0.07  

辰野水処理
センター 

汚水 
動力分電盤_屋
内_電気室_管
理棟 

H4 31 ― 7.0  

辰野水処理
センター 

汚水 
低圧ｹｰﾌﾞﾙ_消火
災害防止設備_
共通_管理棟 

H4 31 ― 0.58  

辰野水処理
センター 

汚水 

受信機_消火災
害防止設備_監
視操作室_管理
棟 

H4 31 ― 0.58  

辰野水処理
センター 

汚水 

警報盤_消火災
害防止設備_監
視操作室_管理
棟 

H4 31 ― 0.12  

辰野水処理
センター 

汚水 

感知器_消火災
害防止設備_監
視操作室_管理
棟 

H4 31 ― 0.03  

辰野水処理
センター 

汚水 
感知器_消火災
害防止設備_電
気室_管理棟 

H4 31 ― 0.02  

辰野水処理
センター 

汚水 
感知器_消火災
害防止設備_器
材倉庫_管理棟 

H4 31 ― 0.02  

辰野水処理
センター 

汚水 
感知器_消火災
害防止設備_倉
庫_管理棟 

H4 31 ― 0.02  

辰野水処理
センター 

汚水 

感知器_消火災
害防止設備_水
質試験室_管理
棟 

H4 31 ― 0.02  

辰野水処理
センター 

汚水 

感知器_消火災
害防止設備_作
業員控室_管理
棟 

H4 31 ― 0.02  



辰野水処理
センター 

汚水 
感知器_消火災
害防止設備_湯
沸室_管理棟 

H4 31 ― 0.02  

辰野水処理
センター 

汚水 
感知器_消火災
害防止設備_脱
衣室_管理棟 

H4 31 ― 0.02  

辰野水処理
センター 

汚水 
低圧ｹｰﾌﾞﾙ_共通
_汚泥処理棟 

H4 31 ― 0.23  

辰野水処理
センター 

汚水 
低圧ｹｰﾌﾞﾙ_共通
_(増築)_汚泥処
理棟 

H12 23 ― 0.23  

辰野水処理
センター 

汚水 
照明_屋内(法
定)_階段室_汚
泥処理棟 

H4 31 ― 0.25  

辰野水処理
センター 

汚水 
照明_屋内(法
定)_補機室_汚

泥処理棟 
H4 31 ― 0.11  

辰野水処理
センター 

汚水 
照明_屋内(法
定)_1F 工作室_
汚泥処理棟 

H4 31 ― 0.04  

辰野水処理
センター 

汚水 

照明_屋内(法
定)_1F 工作室
_(増築)_汚泥処
理棟 

H12 23 ― 0.04  

辰野水処理
センター 

汚水 
照明_屋内(法
定)_2F 脱水機
室_汚泥処理棟 

H4 31 ― 0.07  

辰野水処理
センター 

汚水 

照明_屋内(法
定)_2F 脱水機
室_(増築)_汚泥
処理棟 

H12 23 ― 0.04  

辰野水処理
センター 

汚水 
低圧ｹｰﾌﾞﾙ_共通
_終沈上屋 

H4 31 ― 0.23  

辰野水処理
センター 

汚水 
照明_屋内(法
定)_B1F ﾎﾟﾝﾌﾟ
室_終沈上屋 

H4 31 ― 0.07  

辰野水処理
センター 

汚水 

照明_屋内(法
定)_B1F から 1F
階段室_終沈上
屋 

H4 31 ― 0.18  

辰野水処理
センター 

汚水 
低圧ｹｰﾌﾞﾙ_共通
_塩素接触上屋 

H9 26 ― 0.23  

辰野水処理
センター 

汚水 
照明_屋内(法
定)_塩素接触上
屋 

H9 26 ― 0.04  

辰野水処理
センター 

汚水 
屋内照明器具
(法定)_新管理
棟_1F 

H15 20 ― 0.58  



辰野水処理
センター 

汚水 
感知器_新管理
棟 

H15 20 ― 0.19  

辰野水処理
センター 

汚水 
ﾀﾞｸﾄ_(SS+塗
装)_共通_管理
棟 

H4 31 ― 3.00  

辰野水処理
センター 

汚水 
ﾌｧﾝ_軸流送風
機_電気室_管
理棟 

H4 31 ― 12.00  

辰野水処理
センター 

汚水 
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ_監視
操作室_管理棟

H4 31 ― 8.00  

辰野水処理
センター 

汚水 
No.1-1 ﾃﾞｨｯﾁ 
流入可動堰 

H4 31 ― 4.80  

辰野水処理
センター 

汚水 
No.1-2 ﾃﾞｨｯﾁ 
流入可動堰 

H4 31 ― 4.80  

辰野水処理
センター 

汚水 
No.2-1 ﾃﾞｨｯﾁ 
流入可動堰 

H4 31 ― 4.80  

辰野水処理
センター 

汚水 
No.2-2 ﾃﾞｨｯﾁ 
流入可動堰 

H4 31 ― 4.80  

辰野水処理
センター 

汚水 
NO.1-1 ﾛｰﾀ(横
軸式) 

H4 31 11kw 50.0  

辰野水処理
センター 

汚水 
NO.1-2 ﾛｰﾀ(横
軸式) 

H4 31 11kw 50.0  

辰野水処理
センター 

汚水 
NO.1-3 ﾛｰﾀ(横
軸式) 

H6 29 15kw 50.0  

辰野水処理
センター 

汚水 
NO.1-4 ﾛｰﾀ(横
軸式) 

H6 29 15kw 50.0  

辰野水処理
センター 

汚水 消泡ﾉｽﾞﾙ(1 系) H6 29 ― 0.40  

辰野水処理
センター 

汚水 消泡ﾉｽﾞﾙ(2 系) H6 29 ― 0.40  

辰野水処理
センター 

汚水 
No.1-1 終沈 
床排水ポンプ 

H4 31 ― 0.7  

辰野水処理
センター 

汚水 
No.1-2 終沈 
床排水ポンプ 

H4 31 ― 0.7  



辰野水処理
センター 

汚水 
雑用水給水装
置 

H9 26 ― 12.9  

辰野水処理
センター 

汚水 
No.1 汚泥貯留
槽撹拌機 

H4 31 ― 5.90  

辰野水処理
センター 

汚水 
No.2 汚泥貯留
槽撹拌機 

H8 27 ― 5.90  

辰野水処理
センター 

汚水 
No.1-1 終沈 
流入仕切弁 

H4 31 ― 1.00  

辰野水処理
センター 

汚水 
No.1-2 終沈 
流入仕切弁 

H4 31 ― 1.00  

辰野水処理
センター 

汚水 
NO.1-1 汚泥か
き寄せ機 

H4 31 0.4kw 55.05  

辰野水処理
センター 

汚水 
NO.1-2 汚泥か
き寄せ機 

H4 31 0.4kw 55.05  

辰野水処理
センター 

汚水 
ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ_A 系
水処理
-1_CC-2A1 

H3 32 ― 12.8  

辰野水処理
センター 

汚水 
ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ_A 系
水処理
-2_CC-2A2 

H3 32 ― 12.8  

辰野水処理
センター 

汚水 
ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ_A 系
水処理
-3_CC-2A3 

H5 30 ― 12.8  

辰野水処理
センター 

汚水 
ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ_A 系
水処理
-4_CC-2A4 

H5 30 ― 12.8  

辰野水処理
センター 

汚水 
補助ﾘﾚｰ盤_A 系
水処理
-1_RB-2A1 

H3 32 ― 16.0  

辰野水処理
センター 

汚水 
補助ﾘﾚｰ盤_A 系
水処理
-2_RB-2A2 

H5 30 ― 16.0  

辰野水処理
センター 

汚水 
現場盤_ﾃﾞｲｯﾁﾛｰ
ﾀ
No1-1_LCB-21A 

H3 32 ― 4.0  

辰野水処理
センター 

汚水 
現場盤_ﾃﾞｲｯﾁﾛｰ
ﾀ
No1-2_LCB-21B 

H3 32 ― 4.0  

辰野水処理
センター 

汚水 DO 計_No1-1 H4 31 ― 3.50  



  

辰野水処理
センター 

汚水 
ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ_汚
泥処理設備
(1)_CC-3 

H4 31 ― 16.8  

辰野水処理
センター 

汚水 
ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ_汚
泥処理設備
(2)_CC-3 

H4 31 ― 16.8  

辰野水処理
センター 

汚水 
ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ_汚
泥処理設備
(3)_CC-3 

H8 27 ― 16.8  

辰野水処理
センター 

汚水 
補助ﾘﾚｰ盤_汚
泥処理
(1)_RB-31 

H4 31 ― 19.9  

辰野水処理
センター 

汚水 
補助ﾘﾚｰ盤_汚
泥処理
(2)_RB-32 

H8 27 ― 19.9  

辰野水処理
センター 

汚水 
補助ﾘﾚｰ盤_汚
泥処理
(3)_RB-33 

H12 23 ― 19.9  

辰野水処理
センター 

汚水 
現場盤_床排水
ﾎﾟﾝﾌﾟ
No1_LCB-25A 

H3 32 ― 3.10  

辰野水処理
センター 

汚水 
現場盤_汚泥貯
留槽撹拌機
_LCB-38 

H4 31 ― 4.40  

合計      655.15  



④ストックマネジメントの導入によるコスト縮減効果 
 

概ねのコスト縮減額 試算の対象時期 

約 ２５７ 百万円／年 概ね 100 年 

 


