
1　事業の概要

①　成果目標（H27)

②　事業内容

　一般財源

　県　債

　国庫支出金

　その他

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

○長野県橋梁長寿命化計画等に基づき、緊急性などを考慮した優先度付けを行い、橋梁修繕工事を実施する。
   (参考：H26末実績　60橋　※第２期計画)
○緊急輸送路等における要対策橋梁について、橋梁耐震補強工事を実施する。
　 (参考：H26末実績　226橋)

Ｈ27 H28
目標

H26末
（実績） 目標 成果 達成状況

170/264
(64.4%)

233/233
(100.0%)

170,219 0

合計 1,609,650 2,329,173

橋梁耐震化完了箇
所数

成果目標の達成状況

項目

早期に対応が必要な橋
梁の修繕箇所数

区　　分（単位：千円） 25年度

事業番号 11 03 04 事業改善シート （27年度実施事業分）　　□予算要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　■点検

事　業　名 橋梁補修費 担
当
課

部局 建設部

115/264
(43.5%)

121/264
(45.8%)

達成

橋梁の耐震化対策 直接

60/264
(22.7%)

27年度 28年度

1,336,459 1,433,111

当初予算 1,617,950

補正予算 441,462 652,730 -53,302

未達成
226/233
(97.0%)

228/233
(97.9%)

227/233
(97.4%)

県が関与
する理由

（選択してください）
【左記の説明、根拠法令等】

道路法第13条,第15条,第56条、道路の修繕に関する法律第１条

課・室 道路管理課

総合５か年
計画

プロジェクト  E-mail michikanri@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開
５－２　快適で暮らしやすいまちづくり

目指す姿

現状
（予算編成

時）

県民との協働による実施： 実施は困難

○道路利用者が安全安心に通行できるよう、今後増加する老朽橋について長野県橋梁長寿命化修繕計画に基づき計画的な補修を進め
るとともに、緊急輸送路の橋梁の耐震補強を行い災害時の防災活動支援ルートの確保を図る。

・長寿命化修繕計画でランクⅠ（早期対応及び優先度の高いもの）に区分された橋梁264橋について、修繕を概ね平成29年度までに完了
させる。
・緊急輸送路等における要対策橋梁233橋について、耐震対策を平成29年度までに完了させる。

○高度経済成長期に建設された橋梁が老朽化を迎える時期となっており、その対策が急務である。
○緊急輸送路等における要対策橋梁（233橋）について、耐震対策を進捗させる。H26末で、226橋が完了予定。残り７橋は、継続工事中
で、H27で1橋を完了させる。

      ２　暮らしを支える道路網の整備 実施期間 S31 ～

成果目標・
事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H27事業実績
H27 H28

（当初） （決算） （当初）

橋梁の長寿命化対策 直接
・県管理橋梁の内、橋梁長寿命化修繕計画等に基づき、緊急
性の高い橋梁について、修繕工事を行い、61橋完了した。

1,464,750 2,158,954 1,644,038

・県管理橋梁の内、緊急輸送路及び跨線橋・跨道橋における
要対策橋梁について、耐震化工事を行い、1橋完了した。

144,900

1,644,038

26年度

Aの
財源

3,850,007 2,989,459

概　算
人件費

22.70 25.50 17.47 17.47

-

2,223,903 2,416,896 2,329,173

-

0 0 0 0

□ 事業を実施しない □ 事業を見直して実施 ■ 事業を現行どおり実施
今後、事業
をどのよう
にしていき
たいか

・梁長寿命化修繕計画に基づき、着実に事業を進めていく。
・平成28年度以降も、計画に基づき、引き続き事業を進め、道路施設を適切に維持管理し、安全で快適な道路交通の確保を図る。

目標に対
する成果
の状況

・橋梁長寿命化については、計画どおり事業の進捗が図られた。
・耐震化については、H27完了予定の跨線橋耐震化工事（JR委託）が遅延したため、未達成となった。H28年度完了を目指し、引き続き事
業を継続する。

 概算事業費（B（A）+C） 2,223,903 2,416,896 2,329,173 2,304,324

- -

事
 

業
 
コ
 
ス
 
ト

予
算
額

前年度繰越 1,500,950

1,907,273 2,060,903 1,621,832 1,195,191

1,860,818 1,609,650 1,644,038

660,286

合計（A) 3,560,362 2,304,324

1,571,000 1,672,000 1,253,000 890,000

82,089 117,104 114,627 219,133


