
1　事業の概要

①　成果目標（H27)

②　事業内容

　一般財源

　県　債

　国庫支出金

　その他

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

管理設備工、地すべり対策工等を実施し、管理棟及び押え盛土工の完成を図る。

Ｈ27 H28
目標

H26末
（実績） 目標 成果 達成状況

－

－

合計 1,600,000 1,796,878

－ － 約４万戸

管理棟
の完成

管理棟
の完成 達成

達成
頭部排土工
の完成

CSG押え盛土
工の完成

CSG押え盛土
工の完成

－ －

2,200,000

治水専用ダムである浅川ダムを建設し、浅川の治水安全度1/100を確保し、市街化が進んでいる沿川地域の洪水被害軽減を図り、浅川
流域の人命・財産を水害から守る。

○平成22年５月にダム本体工事に着手し、現在、地すべり対策工等の工事を実施中
○計画概要　重力式コンクリートダム　堤高 53.0ｍ、堤頂長 165.0ｍ、堤体積 143,000㎥　　総貯水容量 1,100,000㎥
　　　　　　　　 事業費　380億円

成果目標の達成状況

項目

管理設備整備

地すべり対策

洪水氾濫
防止戸数

事業番号 11 05 18 事業改善シート （27年度実施事業分）　　□予算要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　■点検

事　業　名 浅川ダム建設費 担
当
課

部局 建設部

４　災害に強い地域づくり 実施期間 S52 ～ H28

県が関与
する理由

県でなければ実施不可（法令等義務）
【左記の説明、根拠法令等】

河川法

課・室 河川課

総合５か年
計画

プロジェクト  E-mail kasen@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開
４－１　地域防災力の向上

目指す姿

現状
（予算編成

時）

県民との協働による実施： 実施は困難

成果目標・
事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H27事業実績
H27 H28

（当初） （決算） （当初）

浅川ダム建設事業 直接
浅川ダム（長野市）において、管理設備工、地すべり対
策工等を実施。

1,600,000 1,796,878 2,200,000

1,600,000 1,600,000 2,200,000

451,371

合計（A) 2,738,366 2,651,371

管理棟
の発注

27年度 28年度

638,461 738,249

当初予算 1,800,000

補正予算 0 119,256 -90,000

区　　分（単位：千円） 25年度 26年度

Aの
財源

2,357,717 2,248,249

概　算
人件費

21.22 17.09 26.25 26.25

175,235

2,099,905 1,619,468 1,796,878

217,245

0 0 0 0

□ 事業を実施しない □ 事業を見直して実施 ■ 事業を現行どおり実施
今後、事業
をどのよう
にしていき
たいか

平成２８年度は、ダムの運用に向けた試験湛水を実施したい。

目標に対
する成果
の状況

予定どおり、管理設備工、地すべり対策工等を実施し、目標を達成することができた。

 概算事業費（B（A）+C） 2,275,140 1,760,597 2,014,123 2,868,616

141,129 217,245

事
 

業
 
コ
 
ス
 
ト

予
算
額

前年度繰越 938,366

1,364,184 1,173,859 1,119,125 1,320,686

1,237,000 1,063,000 1,015,000 1,196,000

137,182 120,858 114,124 134,685


