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９月
　第１回スポーツ推進審議会
　　「現長野県スポーツ推進計画の評価検証」

10月
～

12月
・現計画の振り返り、現状・課題の分析

1月 ・「10年後に目指す理想像」の作成

2月9日
　第２回スポーツ推進審議会
　　「10年後に目指す理想像」の審議

４月 ・「計画原案」の作成（基本目標・施策の方向性）

5月23日
　第１回スポーツ推進審議会
　　「計画原案」の審議（基本目標・施策の方向性）

７月
上旬

　第２回スポーツ推進審議会
　　「計画原案」の審議（施策の展開）

９月
初旬

　第３回スポーツ推進審議会
　　スポーツ推進計画「計画原案」の最終確認

９月
中旬～

・「計画原案」に対するパブリックコメントの実施（原則30日以上）

10月 ・「計画案」の確定

11月
・県教育委員会定例会
　「スポーツ推進計画」決定
・県議会へ報告

28

長野県スポーツ推進計画　策定スケジュール

年度 月日 作　業　内　容

２月
中旬
～

３月

・「骨子案」の作成

29

５月
中旬
～

６月

・「計画原案」の作成（施策の展開）

７月
中旬
～

８月

・「計画原案」の修正

H28.12   中間報告案（審議決定） 

H29.2   中間報告に対するパブコメ 

             の結果答申案作成 

H29.3上旬  答申案（審議・決定） 

H29.3中旬   スポーツ推進会議 

         （計画案の協議） 

H29.3.24      計画の大臣決定 

国の第２期スポーツ基本計画 

策定スケジュール 


