
（別記様式第１２号）（第３の８関係） 

（諏訪地域） 

令和 6 年度 地域発 元気づくり支援金事業総括書 

 

 

事 業 内 容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 効 果  

 
 

今後の取り組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 自己評価欄は、地域活性化に及ぼす事業効果について、以下から選択のこと。 

「Ａ」：予定を上回る効果が得られた 「Ｂ」：予定していた効果が得られた 
「Ｃ」：一定の事業効果はあったが事業実施方法や今後の活用等について、工夫や改善を要する点がある 

 

事業名 幕岩地域景観改善事業 

事業主体 

（連絡先） 

東山地域里山活性化プロジェクト 

 

事業区分 (5)環境保全、景観形成に関する事業、(6)ア)特色ある観光地づくり 

事業タイプ ソフト・ハード 

総事業費 1,890,005 円（うち支援金：1,443,000 円） 

① 幕岩の整備、景勝地化 

② 古岩久保の整備、景勝地化 

③ 訪問者の増加による地域活性化 

④ 住民、子供たちの参加による地

域の活性化 

※自己評価【 A 】 

【理由】 

・平日の訪問者が昨年 2 倍以上増え

た点 

・幕岩を活用したイベントが昨年よ

り増えた点 

・予定外の遊歩道作業を財産区が協

力してくれた点 

【遊歩道つくり】 

 【目標・ねらい】 

①、②支援金を活用し幕岩、古岩久保の整備が多くの参

加者の協力で予定通り行うことができた。幕岩公園の完

成式を行い約 150 名の参加と報道による広報もされ知

名度を上げることができた。 

③公民館や地元の団体等によるイベントが実施されて

約 50 人が参加。日常的にも年間 200 人以上の訪問者が

確認された。 

④本活動全体で延べ人数 150 名の地元の皆さんが参加

した。予め子供たちと菌打ちしたシイタケの原木を 1 年

間管理し今年参加者に配布した。 

幕岩の整備は 2 年目の今年で整備完了。幕岩近隣の古岩

久保の整備 1 年目として参道整備、遊歩道整備を実施。 

・雑木の伐採 幕岩 3 回（4 月、5 月 8 月）、古岩久保 1

回（11 月）実施 

・幕岩植樹（4 月）50 本、維持活動草刈り実施（10 月） 

・幕岩の公園化 展望デッキ、パーゴラ、トイレの設置

（5 月、10 月）入り口に公園の石碑（10 月）、第一広場      

に案内掲示板（令和 7 年 3 月）、第二広場に西山名の看

板を設置（12 月）訪問者の好感度向上策の実施。公園完

成式を実施、幕岩自作カレンダーの配布（10 月） 

・古岩久保の参道整備、遊歩道整備 6 回（11 月、12 月） 

・原木シイタケ体験の原木配布（2 月）実施 

・今年度幕岩公園の完成、古岩久保の参道整備が終了し来年度はこの 2 拠点をつなぐ遊歩道をつ

くり一帯を周遊できるようにすることで更に訪問者を増やしたい。この地を活用した子供たちの

参加できる企画を学校等にも相談し検討してゆきたい。 

・持続可能な拠点として作った施設の維持管理を地元ボランティアの皆さんと行い、幕岩には訪

問者の意見を聞くノートなどを置き訪問者の好感度を上げてゆきたい。 

・古岩久保には“古岩窪岩陰遺跡”があるが現在知名度も低いため教育委員会の協力をいただき

遺跡の説明看板を設置したい。 

・維持財源は間伐材等を活用した薪の販売、地元財産区等からの活動への支援金で賄える見込み。 


