
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 46,314,463 46,313,215 49,383,702

共通仮設費 5,950,470 5,234,429 10,071,876

純工事費 52,264,933 51,547,644 59,455,578

現場管理費 16,986,103 14,672,040 18,009,094

工事原価 69,251,036 66,219,684 77,464,672

一般管理費等 12,408,964 10,720,316 6,485,328

工事価格合計 81,660,000 76,940,000 83,950,000 83,950,000

消費税 8,166,000 7,694,000 8,395,000 8,395,000

工事費計 89,826,000 84,634,000 92,345,000 92,345,000 0.942199

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

山腹工事 1 式 46,314,463 1 式 46,313,215 1 式 49,383,702 1.07 設計変更による
　山腹基礎工 1 式 40,416,226 1 式 40,414,978 1 式 33,502,227 0.83 〃
　　吹付工 1 式 21,449,300 1 式 21,449,300 1 式 14,445,857 0.67 〃
　　補強鉄筋併用ワイヤーロープ工 1 式 18,966,926 1 式 18,965,678 1 式 19,056,370 1.00
　運搬工 1 式 1,116,042 - 〃
　　運搬工 1 式 1,116,042 - 〃
　支障木伐採工 1 式 60,992 1 式 60,992 1 式 1,008,896 16.54 〃
　　支障木伐採工 1 式 60,992 1 式 60,992 1 式 1,008,896 16.54 〃
　その他経費 1 式 200,200 - 〃
　　残土処理 1 式 200,200 - 〃
　産業廃棄物 1 式 563,280 - 〃
　　処分費 1 式 563,280 - 〃
　仮設工（指定仮設） 1 式 4,425,036 1 式 4,425,036 1 式 11,421,207 2.58 〃
　　足場工 1 式 4,425,036 1 式 4,425,036 1 式 11,421,207 2.58 〃
　仮設工（任意仮設） 1 式 1,412,209 1 式 1,412,209 1 式 1,447,250 1.02
　　作業ヤード整備工 1 式 1,220,649 1 式 1,220,649 1 式 1,255,690 1.03
　　仮橋・作業構台 1 式 191,560 1 式 191,560 1 式 191,560 1.00
直接工事費 46,314,463 46,313,215 49,383,702 1.07 〃

共通仮設費 5,950,470 5,234,429 10,071,876 1.92 〃

純工事費 52,264,933 51,547,644 59,455,578 1.15 〃

現場管理費 16,986,103 14,672,040 18,009,094 1.23 〃

工事原価 69,251,036 66,219,684 77,464,672 1.17 〃

一般管理費等 12,408,964 10,720,316 6,485,328 0.60 〃

工事価格計 81,660,000 76,940,000 83,950,000 1.09 〃

消費税 8,166,000 7,694,000 8,395,000 1.09 〃

工事費計 89,826,000 84,634,000 92,345,000 1.09 〃

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

予定無し

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

枠内吹付工 セメント ｔ 124.11 28,400 赤羽産業（株） 松本市南松本2-6-60 協力納入会社 62.8 28,400 赤羽産業（株） 松本市南松本2-6-60 協力納入会社

砂 ｍ3 366.4 6,200 マルコ自動車（株） 諏訪市四賀武津46番地 協力納入会社 160.0 6,200 マルコ自動車（株） 諏訪市四賀武津46番地 協力納入会社

接着モルタル吹付工 セメント t 33.863 28,400 赤羽産業（株） 松本市南松本2-6-60 協力納入会社 27.6 28,400 赤羽産業（株） 松本市南松本2-6-60 協力納入会社

砂 ｍ3 99.93 6,200 マルコ自動車（株） 諏訪市四賀武津46番地 協力納入会社 55.0 6,200 マルコ自動車（株） 諏訪市四賀武津46番地 協力納入会社
モルタル改質剤 kg 20.2 6,500 （株）エフケーケー 松本市今井7250 協力納入会社 18.0 6,500 （株）エフケーケー 松本市今井7250 協力納入会社

ラス金網 ｍ2 1128 350 （株）エフケーケー 松本市今井7250 協力納入会社 866.6 350 （株）エフケーケー 松本市今井7250 協力納入会社

補強鉄筋工 早強セメント ｔ 3.3 30,400 赤羽産業（株） 松本市南松本2-6-60 協力納入会社 8.0 30,400 赤羽産業（株） 松本市南松本2-6-60 協力納入会社

高性能減水剤 L 32.9 588 赤羽産業（株） 松本市南松本2-6-60 協力納入会社 80.0 588 赤羽産業（株） 松本市南松本2-6-60 協力納入会社

補強鉄筋 組 290 6,720 小田鐡網（株） 岐阜県安八郡安八町西結2343 協力納入会社 248.0 6,720 小田鐡網（株） 岐阜県安八郡安八町西結2343 協力納入会社

水平排水工 塩化ビニール管 ｍ 72 308 （株）エフケーケー 松本市今井7250 協力納入会社 120.0 308 （株）エフケーケー 松本市今井7250 協力納入会社

金網・ロープ設置工平線ネット ｍ2 967.2 1,800 小田鐡網（株） 岐阜県安八郡安八町西結2343 協力納入会社 825.0 1,800 小田鐡網（株） 岐阜県安八郡安八町西結2343 協力納入会社
ワイヤーロープ ｍ 1754.7 1,000 小田鐡網（株） 岐阜県安八郡安八町西結2343 協力納入会社 1380.0 1,000 小田鐡網（株） 岐阜県安八郡安八町西結2343 協力納入会社
ワイヤークリップ 個 710 300 小田鐡網（株） 岐阜県安八郡安八町西結2343 協力納入会社 606 300 小田鐡網（株） 岐阜県安八郡安八町西結2343 協力納入会社

結合コイル 個 968 413 小田鐡網（株） 岐阜県安八郡安八町西結2343 協力納入会社 825 413 小田鐡網（株） 岐阜県安八郡安八町西結2343 協力納入会社

水平排水流末処理工 TS接手、VP管 個 24 457 （株）エフケーケー 松本市今井7250 協力納入会社 22 380 （株）協和 上伊那郡南箕輪村字北原1634-319 協力納入会社
塩化ビニール管 ｍ 7.2 308 （株）エフケーケー 松本市今井7250 協力納入会社 8.0 413 （株）協和 上伊那郡南箕輪村字北原1634-319 協力納入会社
ポリエチレン波状管φ150 ｍ 144 1,540 （株）エフケーケー 松本市今井7250 協力納入会社 176.0 12,400 （株）協和 上伊那郡南箕輪村字北原1634-319 協力納入会社

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

水平排水流末処理工 半割用無孔継手 個 - - - - - 48.0 9,600 （株）協和 上伊那郡南箕輪村字北原1634-317 協力納入会社
Yチーズ管　45° 個 - - - - - 12.0 25,300 （株）協和 上伊那郡南箕輪村字北原1634-318 協力納入会社

固定バンド 個 - - - - - 22.0 10,200 （株）協和 上伊那郡南箕輪村字北原1634-319 協力納入会社
ポリエチレン波状管φ300 本 - - - - - 8.0 35,800 （株）協和 上伊那郡南箕輪村字北原1634-320 協力納入会社
半割用無孔継手 個 - - - - - 8.0 14,600 （株）協和 上伊那郡南箕輪村字北原1634-321 協力納入会社

固定バンド 個 - - - - - 5.0 18,500 （株）協和 上伊那郡南箕輪村字北原1634-322 協力納入会社

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
該当無し

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

吹付工
法面清掃工 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社

土木一般世話役 30,160 4.433 協力会社（10年以上） 30,160 3.405 協力会社（10年以上） 1.0
北陽建設株式会社 北陽建設株式会社

法面工 30,888 17.732 協力会社（10年以上） 30,888 13.618 協力会社（10年以上） 1.0
切土法面整形工 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社

土木一般世話役 - - 協力会社（10年以上） 30,160 1.477 協力会社（10年以上） - 設計変更による
北陽建設株式会社 北陽建設株式会社

普通作業員 - - 協力会社（10年以上） 24,128 12.449 協力会社（10年以上） - 設計変更による
水切りモルタル工 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社

- - 協力会社（10年以上） (市場単価) 協力会社（10年以上） - 市場単価による
枠内吹付工 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社

土木一般世話役 30,160 22.73 協力会社（10年以上） 30,160 13.760 協力会社（10年以上） 1.0
北陽建設株式会社 北陽建設株式会社

法面工 30,888 84.101 協力会社（10年以上） 30,888 51.600 協力会社（10年以上） 1.0
北陽建設株式会社 北陽建設株式会社

特殊作業員 27,248 40.914 協力会社（10年以上） 27,248 24.080 協力会社（10年以上） 1.0
北陽建設株式会社 北陽建設株式会社

普通作業員 24,128 50.006 協力会社（10年以上） 24,128 30.960 協力会社（10年以上） 1.0
接着モルタル吹付工 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社

(市場単価) 協力会社（10年以上） (市場単価) 協力会社（10年以上） - 設計変更による

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

補強鉄筋併用ワイヤーロープ工

削孔工 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
単管足場からの削孔 土木一般世話役 30,160 36.54 協力会社（10年以上） 30,160 34.416 協力会社（10年以上） 1.0

(L=2.0m) 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
特殊作業員 27,248 146.16 協力会社（10年以上） 27,248 34.416 協力会社（10年以上） 1.0

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
普通作業員 24,128 73.08 協力会社（10年以上） 24,128 68.832 協力会社（10年以上） 1.0

削孔工 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
単管足場からの削孔 土木一般世話役 - - 協力会社（10年以上） 30,160 1.215 協力会社（10年以上） - 設計変更による

(L=2.5m) 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
特殊作業員 - - 協力会社（10年以上） 27,248 1.215 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
普通作業員 - - 協力会社（10年以上） 24,128 2.430 協力会社（10年以上） - 設計変更による

削孔工 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
ロープ足場からの削孔 土木一般世話役 30,160 3.624 協力会社（10年以上） - - 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
法面工 30,888 14.496 協力会社（10年以上） - - 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
普通作業員 24,128 7.248 協力会社（10年以上） - - 協力会社（10年以上） - 設計変更による

削孔工 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
単管足場からの削孔 土木一般世話役 協力会社（10年以上） 30,160 3.586 協力会社（10年以上） - 設計変更による

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
特殊作業員 協力会社（10年以上） 27,248 3.586 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
普通作業員 協力会社（10年以上） 24,128 7.172 協力会社（10年以上） - 設計変更による

補強鉄筋工 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
(L=2.0m) 土木一般世話役 30,160 2.03 協力会社（10年以上） 30,160 1.673 協力会社（10年以上） 1.0

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
特殊作業員 27,248 2.03 協力会社（10年以上） 27,248 1.673 協力会社（10年以上） 1.0

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
普通作業員 24,128 4.06 協力会社（10年以上） 24,128 3.346 協力会社（10年以上） 1.0

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
(L=2.5m) 土木一般世話役 - - 協力会社（10年以上） 30,160 0.099 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
特殊作業員 - - 協力会社（10年以上） 27,248 0.099 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
普通作業員 - - 協力会社（10年以上） 24,128 0.198 協力会社（10年以上） - 設計変更による

水平排水工 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
土木一般世話役 30,160 0.408 協力会社（10年以上） 30,160 0.242 協力会社（10年以上） 1.0

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
法面工 30,888 0.816 協力会社（10年以上） - - 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
特殊作業員 27,248 0.408 協力会社（10年以上） 27,248 0.242 協力会社（10年以上） 1.0

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
普通作業員 - - 協力会社（10年以上） 24,128 0.484 協力会社（10年以上） - 設計変更による

金網・ロープ設置工 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
土木一般世話役 30,160 8.866 協力会社（10年以上） 30,160 6.666 協力会社（10年以上） 1.0

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
法面工 30,888 62.062 協力会社（10年以上） 30,888 46.662 協力会社（10年以上） 1.0

水平排水流末処理工 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
(市場単価) 協力会社（10年以上） - - 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
№1 特殊作業員 協力会社（10年以上） 27,248 0.66 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
№2 特殊作業員 協力会社（10年以上） 27,248 0.63 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
№3 特殊作業員 協力会社（10年以上） 27,248 0.60 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
№4 特殊作業員 協力会社（10年以上） 27,248 0.60 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
№5 特殊作業員 協力会社（10年以上） 27,248 0.63 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
№6 特殊作業員 協力会社（10年以上） 27,248 0.71 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
№7 特殊作業員 協力会社（10年以上） 27,248 0.72 協力会社（10年以上） - 設計変更による

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
№8 特殊作業員 協力会社（10年以上） 27,248 0.77 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
№9 特殊作業員 協力会社（10年以上） 27,248 0.74 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
№10 特殊作業員 協力会社（10年以上） 27,248 0.81 協力会社（10年以上） - 設計変更による

堰名板 北陽建設株式会社 有限会社　藤城興業
(市場単価) 協力会社（10年以上） (市場単価) 協力会社（10年以上） - 設計変更による

ラフテレーンクレーン 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
(市場単価) 協力会社（10年以上） - 協力会社（10年以上） - 設計変更による

削孔機据付・撤去 北陽建設株式会社
土木一般世話役 - - 30,160 1.00 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社
特殊作業員 - - 27,248 1.00 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社
普通作業員 - - 24,128 2.00 協力会社（10年以上） - 設計変更による

ボーリングマシン移設工 北陽建設株式会社
土木一般世話役 - - 30,160 3.84 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社
特殊作業員 - - 27,248 3.84 協力会社（10年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社
普通作業員 - - 24,128 7.68 協力会社（10年以上） - 設計変更による

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

運搬工 有限会社　住岡産業
運搬 - - (市場単価) 協力会社（5年以上） - 設計変更による

有限会社　平澤林産
運搬 - - (市場単価) 協力会社 - 設計変更による

有限会社　由健興業
運搬 - - (市場単価) 協力会社（10年以上） - 設計変更による

株式会社　信濃環境整備

運搬 - - (市場単価) 協力会社（10年以上） - 設計変更による
株式会社　信濃環境整備

運搬 - - (市場単価) 協力会社（10年以上） - 設計変更による

支障木伐採工
伐倒 北陽建設株式会社 有限会社　住岡産業

難易度区分　難 特殊作業員 27,248 0.114 協力会社（10年以上） - - 協力会社（5年以上） - 設計変更による
北陽建設株式会社 有限会社　住岡産業

普通作業員 24,128 0.114 協力会社（10年以上） - - 協力会社（5年以上） - 設計変更による
玉切 北陽建設株式会社 有限会社　住岡産業

難易度区分　難 特殊作業員 27,248 0.068 協力会社（10年以上） - - 協力会社（5年以上） - 設計変更による
北陽建設株式会社 有限会社　住岡産業

普通作業員 24,128 0.068 協力会社（10年以上） - - 協力会社（5年以上） - 設計変更による
整理 北陽建設株式会社 有限会社　住岡産業

難易度区分　難 普通作業員 24,128 0.136 協力会社（10年以上） - - 協力会社（5年以上） - 設計変更による

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

ラフテレーンクレーン 北陽建設株式会社 有限会社　住岡産業
(市場単価) 協力会社（10年以上） 協力会社（5年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 有限会社　住岡産業
特殊作業員 - - 協力会社（10年以上） 30,000 16.0 協力会社（5年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 有限会社　住岡産業
法面工 - - 協力会社（10年以上） 30,888 5.0 協力会社（5年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 有限会社　住岡産業
土工 特殊運転手 - - 協力会社（10年以上） 26,832 1.0 協力会社（5年以上） - 設計変更による

北陽建設株式会社 有限会社　住岡産業
特殊運転手 - - 協力会社（10年以上） 26,832 2.0 協力会社（5年以上） - 設計変更による

ラフテレーンクレーン 北陽建設株式会社 有限会社　住岡産業
(市場単価) 協力会社（10年以上） 協力会社（5年以上） - 設計変更による

支障木伐採工(追加)

有限会社　平澤林産
特殊作業員 - - 30,000 6.0 協力会社 - 設計変更による

有限会社　平澤林産
特殊運転手 - - 26,832 1.0 協力会社 - 設計変更による

有限会社　平澤林産
特殊運転手 - - 26,832 1.0 協力会社 - 設計変更による

仮設工(指定仮設)

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

足場　鉄筋挿入工 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社
(市場単価) 協力会社（10年以上） 協力会社（10年以上） - 設計変更による

仮排水路設置工
特殊作業員 - - 27,248 1.34 - 設計変更による

(撤去・再設置) 特殊作業員 - - 27,248 2.01 - 設計変更による

仮設工(任意仮設)
作業ヤード整備工 北陽建設株式会社 有限会社　藤城興業

(市場単価) 協力会社（10年以上） 協力会社（10年以上） - 設計変更による
仮橋・作業構台 北陽建設株式会社 北陽建設株式会社

(市場単価) 協力会社（10年以上） 協力会社（10年以上） - 設計変更による

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

世話役 法面工
特殊

作業員
普通

作業員
オペ 世話役 法面工

特殊
作業員

普通
作業員

特殊
運転手

吹付工 法面清掃工 4.433 17.732 22.165 3.405 13.618 17.02 0.77 設計変更による
法面整形工 0 1.477 12.449 13.93 -
枠内吹付工 22.73 84.101 40.914 50.006 197.751 13.760 51.600 24.080 30.960 120.4 0.61 〃

補強鉄筋併用ワイヤーロープ工 削孔工 36.54 146.16 73.08 255.78 35.631 35.631 71.262 142.5 0.56 〃
削孔工 3.624 14.496 7.248 25.368 3.586 3.586 7.172 14.34 0.57 〃

補強鉄筋工 2.03 2.03 4.06 8.12 1.772 1.772 3.544 7.088 0.87 〃
水平排水工 0.408 0.816 0.408 1.632 0.242 0.242 0.484 0.968 0.59 〃
金網・ロープ設置工 8.866 62.062 70.928 6.666 46.662 53.33 0.75 〃
水平排水流末処理工 0 6.87 6.87 -
削孔機据付・撤去 0 1.00 1.00 2.00 4.00 -
ボーリングマシン移設工 0 3.84 3.84 7.68 15.36 -

支障木伐採工 伐倒 0.114 0.114 0.228 5 16 3 24 105.26 〃
玉切 0.068 0.068 0.136 0 -
整理 0.136 0.136 0 -

(追加) 伐倒・玉切・整理 0 6 2 8 -
仮排水路設置工 撤去・再設置 0 3.35 3.35 -

78.631 179.207 189.694 134.712 582.244 71.379 117.12 102.61 135.07 5 431.181 0.74 〃

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

木くず 25.0 (有)住岡産業 5,000 (有)住岡産業 14,000
(塩尻市上西条)

木くず 6.2 平澤林産(有) 8,000 平澤林産(有) 20,000
(伊那市西春近)

（m3)

コンクリート殻 12.0 (自社運搬) - (株)信濃環境整備 3,000
(茅野市金沢)

廃プラスチック類 3.0 (株)信濃環境整備 6,500 (株)信濃環境整備 10,000
(茅野市金沢)

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和６年度（２カ年国債）緊急機能強化・老朽化対策事業第１号工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

（例） 監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

監理技術者 高山徳也 一級土木施工管理技士 S63.3.10 6203353 兼任 監理技術者 高山徳也 一級土木施工管理技士 S63.3.10 6203353 兼任
監理技術者 久保貴紫 一級土木施工管理技士 H27.2.13 Ｃ141002587 専任 監理技術者 久保貴紫 一級土木施工管理技士 H27.2.13 Ｃ141002587 専任
現場代理人 久保貴紫 一級土木施工管理技士 H27.2.13 Ｃ141002587 専任 現場代理人 久保貴紫 一級土木施工管理技士 H27.2.13 Ｃ141002587 専任
監理技術者 菱田朋広 一級土木施工管理技士 H9.3.10 9607472 専任 監理技術者 菱田朋広 一級土木施工管理技士 H9.3.10 9607472 専任

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 92,345,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 92,345,000円
落札率（A/a）←調査表１ 94.22%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


