
比較表－１　　積算内訳書の比較表（契約締結後１０日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書の比較表

工事名

最終契約額

金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 17,109,999 17,021,691 21,515,399

共通仮設費 3,506,470 2,870,000 3,479,200

純工事費 20,616,469 19,891,691 24,994,599

現場管理費 6,197,604 4,600,000 5,600,000

工事原価 26,814,073 24,491,691 30,594,599

一般管理費等 3,305,927 1,258,309 1,275,401

工事価格合計 30,120,000 25,750,000 31,870,000 31,870,000

消費税 1,506,000 1,287,500 1,593,500 1,593,500

工事費計 31,626,000 27,037,500 33,463,500 33,463,500

平成23年度　地域自主戦略交付金（舗装補修）工事　(国)152号　茅野市　白樺湖～あけぼの隧道1工区

最終実績額

工事完成時

工種 単位

入札時

予定価格 当初入札額



比較表－２　　内訳書に対する明細書の比較表（契約締結後１０日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

内訳書に対する明細書の比較表

工事名

最終契約額 (b)/(a)

数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

舗装修繕工 17,109,999 17,021,691 21,515,399

 舗装打換え工 16,530,579 16,532,001 20,926,171

　舗装版切断工 720 ｍ 370,080 720 515 370,800 6 515 3,090 1.00

　舗装版切断工 0 ｍ 0 4 515 2,060 0.00 設計変更にて増工

　直接掘削積込 2,340 m2 1,209,780 2,340 517 1,209,780 3,009 517 1,555,653 1.00

　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 351 m3 810,459 351 2,311 811,161 453 2,311 1,046,883 1.00

　不陸整正 2,340 m2 517,140 2,340 221 517,140 2,996 221 662,116 1.00

　舗装の敷均し転圧 2,340 m2 8,613,540 2,340 3,681 8,613,540 2,996 3,681 11,028,276 1.00

　表層工 2,340 m2 4,041,180 2,340 1,727 4,041,180 3,009 1,727 5,196,543 1.00

　切削オーバーレイ m2 0 50 2,181 109,050 0.00 設計変更にて増工

　路面切削 m2 0 100 301 30,100 0.00 設計変更にて増工

　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 m3 0 12 1,050 12,600 0.00 設計変更にて増工

　ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費 807 ｔ 968,400 807 1,200 968,400 1,044 1,200 1,252,800 1.00

　ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費 ｔ 0 27 1,000 27,000 0.00 設計変更にて増工

 区画線工 579,420 0 489,690 589,228

　ﾍﾟｲﾝﾄ式実線15cm 720 ｍ 87,840 720 111 79,920 0 111 0 1.00

  ﾍﾟｲﾝﾄ式実線15cm 0 437 88 38,456 0.00 設計変更にて増工

　溶融式実線15cm 0 475 223 105,925 0.00 設計変更にて増工

　溶融式実線30cm 0 84 367 30,828 0.00 設計変更にて増工

　溶融式実線30cm 360 ｍ 186,480 360 432 155,520 409 432 176,688 1.00

　溶融式実線45cm 450 ｍ 305,100 450 565 254,250 271 565 153,115 1.00

　矢印記号15cm換算 132 638 84,216 0.00 設計変更にて増工

直接工事費 17,109,999 17,021,691 21,515,399

共通仮設費 3,506,470 2,870,000 3,479,200

 安全費 870,000 870,000 979,200

平成23年度　地域自主戦略交付金（舗装補修）工事　(国)152号　茅野市　白樺湖～あけぼの隧道1工区

工種

入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外

れる場合その理由を記入

予定価格 当初入札額 最終実績額



　交通誘導員A 25 人･日 322,500 25 12,900 322,500 8 12,900 103,200 1.00

　交通誘導員B 50 人･日 547,500 50 10,950 547,500 80 10,950 876,000 1.00

 率分 1 式 2,636,470 2,000,000 2,500,000

純工事費 1 式 20,616,469 19,891,691 24,994,599

現場管理費 1 式 6,197,604 4,600,000 5,600,000

工事原価 1 式 26,814,073 24,491,691 30,594,599

一般管理費等 1 式 3,305,927 1,258,309 1,275,401

工事価格計 1 式 30,120,000 25,750,000 31,870,000

消費税 5 % 1,506,000 1,287,500 1,593,500

工事費計 1 式 31,626,000 27,037,500 33,463,500



比較表ー３　　手持ち資材の比較表（主要資材）（契約締結後１０日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材の比較表（主要資材）

工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事における手持ち資材の使用なし

平成23年度　地域自主戦略交付金（舗装補修）工事　(国)152号　茅野市　白樺湖～あけぼの隧道1工区

本工事での

使用予定量

不足数量の

手当方法

品名 規格・型式

入札時

手持ち数量 単価

工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

本工事で

の使用量

不足数量の

手当方法



比較表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）の比較表　（契約締結後１０日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）の比較表

工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地

入札者と

の関係

業者名 所在地

入札者との

関係

(市場単価を記入）

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度As20 t 588.5 11,500
㈱本久　塩尻事業所

塩尻市 協力会社(18年) 772 11,500
㈱本久　塩尻事業所

塩尻市 協力会社(18年) 9,500「建設工事等設計単価表」+2,000「公表単価」

再生密粒度As20F t 294.1 11,900
㈱本久　塩尻事業所

塩尻市 協力会社(18年) 389.5 11,900
㈱本久　塩尻事業所

塩尻市 協力会社(18年) 9,900「建設工事等設計単価表」+2,000「公表単価」

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳材 PK-3 ℓ 2948.4 81 長野ニチレキ㈱ 長野市 協力会社(10年) 3630 81 長野ニチレキ㈱ 長野市 協力会社(10年) 81円「刊行物単価」

PK-4 ℓ 1006.2 81 長野ニチレキ㈱ 長野市 協力会社(10年) 2619 81 長野ニチレキ㈱ 長野市 協力会社(10年) 81円「刊行物単価」

平成23年度　地域自主戦略交付金（舗装補修）工事　(国)152号　茅野市　白樺湖～あけぼの隧道1工区

購入先名 購入先名

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価 数量 単価



比較表－５　　手持ち機械の比較表（主要機械）　（契約締結後１０日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械の比較表（主要機械）

工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

本工事における手持ち機械の使用なし

備考機械名称 規格・型式・能力・年式

入札時 工事完成時

単位

平成23年度　地域自主戦略交付金（舗装補修）工事　(国)152号　茅野市　白樺湖～あけぼの隧道1工区



比較表ー６　　労務者の確保計画の比較表（契約締結後１０日以内およびしゅん工届提出時に提出）

労務者の確保計画の比較表

工事名

舗装修繕工

　舗装打換え工

東海カッター興業㈱ 東海カッター興業㈱

　　舗装版切断工 普通作業員(夜) 19,800 3.2 協力会社(30年以上) 19,800 0.03 協力会社(30年以上)

東海カッター興業㈱ 東海カッター興業㈱

特殊作業員(夜) 22,650 3.2 協力会社(30年以上) 22,650 0.03 協力会社(30年以上)

東海カッター興業㈱

　　舗装版切断工 普通作業員(夜) 19,800 0.02 協力会社(30年以上)

東海カッター興業㈱

特殊作業員(夜) 22,650 0.02 協力会社(30年以上)

㈲遠藤建機 ㈲小林工業

　　直接掘削積込 土木一般世話役(夜) 27,000 4.0 協力会社(25年) 27,000 5.12 協力会社(4年)

㈲遠藤建機 ㈲小林工業

普通作業員(夜) 19,800 15.4 協力会社(25年) 19,800 19.86 協力会社(4年)

㈲遠藤建機 ㈲小林工業

特殊作業員(夜) 22,650 11.7 協力会社(25年) 22,650 15.05 協力会社(4年)

㈲遠藤建機 ㈲小林工業

特殊運転手(夜) 22,200 11.7 協力会社(25年) 22,200 15.06 協力会社(4年)

㈲遠藤建機 ㈲島田建材

　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 一般運転手(夜) 19,650 16.4 協力会社(25年) 19,650 21.20 協力会社(1年)

㈱アストル ㈱アストル

　　不陸整正 土木一般世話役(夜) 27,000 0.9 協力会社(4年) 27,000 1.20 協力会社(4年)

㈱アストル ㈱アストル

普通作業員(夜) 19,800 4.0 協力会社(4年) 19,800 5.09 協力会社(4年)

㈱アストル ㈱アストル

特殊作業員(夜) 22,650 2.8 協力会社(4年) 22,650 3.60 協力会社(4年)

㈱アストル ㈱アストル

特殊運転手(夜) 22,200 8.1 協力会社(4年) 22,200 10.40 協力会社(4年)

㈱アストル ㈱アストル

　　舗装の敷均し転圧 土木一般世話役(夜) 27,000 1.9 協力会社(4年) 27,000 2.40 協力会社(4年)

㈱アストル ㈱アストル

普通作業員(夜) 19,800 7.7 協力会社(4年) 19,800 9.89 協力会社(4年)

㈱アストル ㈱アストル

特殊作業員(夜) 22,650 5.9 協力会社(4年) 22,650 7.49 協力会社(4年)

㈱アストル ㈱アストル

特殊運転手(夜) 22,200 16.1 協力会社(4年) 22,200 20.67 協力会社(4年)

㈱アストル ㈱アストル

　　表層工 土木一般世話役(夜) 27,000 0.9 協力会社(4年) 27,000 1.20 協力会社(4年)

平成23年度　地域自主戦略交付金（舗装補修）工事　(国)152号　茅野市　白樺湖～あけぼの隧道1工区

下請け会社名

下請け会社との関係等

入札時

工種 職種
単価

(A）

員数

下請け会社名

下請け会社との関係等

工事完成時
(B)/(A)　＜１の場合

その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判

断された場合は、工事成績が

(B)/(A)
単価

(B)

員数

0 設計変更にて増工

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

設計変更にて増工



下請け会社名

下請け会社との関係等

入札時

工種 職種
単価

(A）

員数

下請け会社名

下請け会社との関係等

工事完成時
(B)/(A)　＜１の場合

その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判

断された場合は、工事成績が

(B)/(A)
単価

(B)

員数

㈱アストル ㈱アストル

普通作業員(夜) 19,800 6.1 協力会社(4年) 19,800 7.82 協力会社(4年)

㈱アストル ㈱アストル

特殊作業員(夜) 22,650 3.0 協力会社(4年) 22,650 3.91 協力会社(4年)

㈱アストル ㈱アストル

特殊運転手(夜) 22,200 2.8 協力会社(4年) 22,200 3.61 協力会社(4年)

㈱アストル

　　切削オーバーレイ 土木一般世話役(夜) 27,000 0.05 協力会社(4年)

㈱アストル

普通作業員(夜) 19,800 0.24 協力会社(4年)

㈱アストル

特殊作業員(夜) 22,650 0.15 協力会社(4年)

㈱アストル

一般運転手(夜) 19,630 0.05 協力会社(4年)

㈱アストル

特殊運転手(夜) 22,200 0.20 協力会社(4年)

㈲小林工業

　　路面切削 土木一般世話役(夜) 27,000 0.06 協力会社(4年)

㈲小林工業

普通作業員(夜) 19,800 0.22 協力会社(4年)

㈲小林工業

特殊作業員(夜) 22,650 0.06 協力会社(4年)

㈲小林工業

一般運転手(夜) 19,630 0.06 協力会社(4年)

㈲小林工業

特殊運転手(夜) 22,200 0.06 協力会社(4年)

㈲島田建材

　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 一般運転手(夜) 19,650 0.29 協力会社(1年)

　区画線工

㈱長野標識 ㈱長野標識

　　ﾍﾟｲﾝﾄ式実線15cm 土木一般世話役 18,000 0.1 協力会社(30年以上) 18,000 0.04 協力会社(30年以上)

㈱長野標識 ㈱長野標識

普通作業員 13,200 0.7 協力会社(30年以上) 13,200 0.22 協力会社(30年以上)

㈱長野標識 ㈱長野標識

特殊作業員 15,100 0.1 協力会社(30年以上) 15,100 0.04 協力会社(30年以上)

㈱長野標識 ㈱長野標識

一般運転手 13,100 0.7 協力会社(30年以上) 13,100 0.20 協力会社(30年以上)

㈱長野標識

　　溶融式実線15cm 土木一般世話役 18,000 0.24 協力会社(30年以上)

㈱長野標識

普通作業員 13,200 1.00 協力会社(30年以上)

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

設計変更にて増工

設計変更にて増工

設計変更にて増工

設計変更にて増工

設計変更にて増工

設計変更にて増工

設計変更にて増工

設計変更にて増工

設計変更にて増工

設計変更にて増工

設計変更にて増工

設計変更にて増工

設計変更にて増工



下請け会社名

下請け会社との関係等

入札時

工種 職種
単価

(A）

員数

下請け会社名

下請け会社との関係等

工事完成時
(B)/(A)　＜１の場合

その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判

断された場合は、工事成績が

(B)/(A)
単価

(B)

員数

㈱長野標識

特殊作業員 15,100 0.52 協力会社(30年以上)

㈱長野標識

一般運転手 13,100 0.64 協力会社(30年以上)

㈱長野標識 ㈱長野標識

　　溶融式実線30cm 土木一般世話役 18,000 0.5 協力会社(30年以上) 18,000 0.57 協力会社(30年以上)

㈱長野標識 ㈱長野標識

普通作業員 13,200 1.9 協力会社(30年以上) 13,200 2.46 協力会社(30年以上)

㈱長野標識 ㈱長野標識

特殊作業員 15,100 1.0 協力会社(30年以上) 15,100 1.23 協力会社(30年以上)

㈱長野標識 ㈱長野標識

一般運転手 13,100 1.2 協力会社(30年以上) 13,100 1.55 協力会社(30年以上)

㈱長野標識 ㈱長野標識

　　溶融式実線45cm 土木一般世話役 18,000 0.8 協力会社(30年以上) 18,000 0.49 協力会社(30年以上)

㈱長野標識 ㈱長野標識

普通作業員 13,200 3.2 協力会社(30年以上) 13,200 1.92 協力会社(30年以上)

㈱長野標識 ㈱長野標識

特殊作業員 15,100 1.6 協力会社(30年以上) 15,100 0.98 協力会社(30年以上)

㈱長野標識 ㈱長野標識

一般運転手 13,100 2.1 協力会社(30年以上) 13,100 1.24 協力会社(30年以上)

㈱長野標識

　　溶融式矢印・記号 土木一般世話役 18,000 0.29 協力会社(30年以上)

㈱長野標識

普通作業員 13,200 1.17 協力会社(30年以上)

㈱長野標識

特殊作業員 15,100 0.58 協力会社(30年以上)

㈱長野標識

一般運転手 13,100 0.75 協力会社(30年以上)

共通仮設費

㈱全日警ｻｰﾋﾞｽ長野 ㈱全日警ｻｰﾋﾞｽ長野

　　安全費 交通誘導員A 12,900 25.0 協力会社(18年) 12,900 8.0 協力会社(18年)

㈱全日警ｻｰﾋﾞｽ長野 ㈱全日警ｻｰﾋﾞｽ長野

交通誘導員B 10,950 50.0 協力会社(18年) 10,950 80.0 協力会社(18年)

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

設計変更にて増工

設計変更にて増工

設計変更にて増工

設計変更にて増工

設計変更にて増工

設計変更にて増工



比較表－７　　工種別労務者配置計画の比較表（契約締結後１０日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別労務者配置計画の比較表

工事名

世話役

普　通

作業員

特　殊

作業員

特　殊

運転手

一　般

運転手

交　通

誘導員

A

交　通

誘導員

B

世話役

普　通

作業員

特　殊

作業員

特　殊

運転手

一　般

運転手

交　通

誘導員

A

交　通

誘導員

B

舗装修繕工

　舗装打換え工

舗装版切断工 3.2 3.2 6.5 0.03 0.03 0.06 0.009 設計変更にて減工

舗装版切断工 0.0 0.02 0.02 0.04 0.000 設計変更にて増工

直接掘削積込 4.0 15.4 11.7 11.7 42.8 5.12 19.86 15.05 15.06 55.09 1.286

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 16.4 16.4 21.20 21.20 1.291

不陸整正 0.9 4.0 2.8 8.1 15.8 1.20 5.09 3.60 10.40 20.29 1.280

舗装の敷均し転圧 1.9 7.7 5.9 16.1 31.6 2.40 9.89 7.49 20.67 40.45 1.280

表層工 0.9 6.1 3.0 2.8 12.9 1.20 7.82 3.91 3.61 16.54 1.285

切削オーバーレイ 0.05 0.24 0.15 0.20 0.05 0.69 0.000 設計変更にて増工

路面切削 0.06 0.22 0.06 0.06 0.06 0.46 0.000 設計変更にて増工

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 0.29 0.29 0.000 設計変更にて増工

　区画線工

ﾍﾟｲﾝﾄ式実線15cm 0.1 0.7 0.1 0.7 1.7 0.04 0.22 0.04 0.20 0.50 0.299 設計変更にて減工

溶融式実線15cm 0.24 1.00 0.52 0.64 2.40 0.000 設計変更にて増工

溶融式実線30cm 0.5 1.9 1.0 1.2 4.6 0.57 2.46 1.23 1.55 5.81 1.265

溶融式実線45cm 0.8 3.2 1.6 2.1 7.7 0.49 1.92 0.98 1.24 4.63 0.602 設計変更にて減工

溶融式矢印・記号 0.29 1.17 0.58 0.75 2.79 0.000 設計変更にて増工

共通仮設費

　安全費

交通誘導員 25.0 50.0 75.0 8.0 80.0 88.00 1.173

合　計 9.1 42.3 29.4 38.8 20.4 25.0 50.0 215.0

計

(B)

工事完成時

配置予定人数

平成23年度　地域自主戦略交付金（舗装補修）工事　(国)152号　茅野市　白樺湖～あけぼの隧道1工区

(B)/(A)　＜１の場合

その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと

判断された場合は、工事

成績が減点されます）

計

(A)

配置予定人数

(B)/(A)工　種 種別

入札時



比較表－８　　建設副産物の搬出等の比較表（契約締結後１０日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出等の比較表

工事名

備考

受け入れ予定箇所 受け入れ価格 受け入れた箇所 受け入れた価格

アスファルト掘削廃材 ㈱本久　塩尻工場 968,400円 ㈱常富興業 １，２５２，８００円 現場条件により変更

アスファルト切削屑 ㈱常富興業 ２７，０００円

平成23年度　地域自主戦略交付金（舗装補修）工事　(国)152号　茅野市　白樺湖～あけぼの隧道1工区

予定価格 予定価格建設副産物の名称

入札時 工事完成時



確認様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←比較表１ 33,463,500円

最終契約額（Ｃ）（工事費計）←比較表１ 33,463,500円

落札率（A/a）←比較表１ 85.49%

最終実績率（B/C）←比較表１ 100.00%

合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由 該当なし


