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長野県（上田建設事務所）プレスリリース 令和 ２年（2020 年） 1 月 30 日 

（主）丸子東部インター線 田中橋の復旧工事について 

台風 19 号により被災し、全面通行止めとなっている、(主）丸子東部インター線田中橋に

ついて、現在の状況をお知らせします。 

現在、下段のブロック張がほぼ完成し、その上段の盛土を施工しています。 

今後上段のブロック張、L型擁壁工及び盛土等を施工した後にアスファルト舗装をして通

行規制を解除する予定です。 

3 月中の規制解除に向け、工事は概ね予定どおり進んでいます。 

道路利用者並びに近隣住民の皆様には、今しばらくご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解

ご協力をお願いします。 

 上田地域計画【地域重点政策】 

１ 若者・女性・外部人材の活躍推進 

２ 産学官金連携、広域連携による基幹産業の振興 

３ 地域の強みを生かし健康をテーマとした観光地域づくり 

４ 結節点という立地を生かした住環境整備・移住推進 

H
＝

約
８

ｍ
 

標準横断図 

 

被災状況 
施工状況 

 


