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L型擁壁工

舗装工・排水施設工・安全施設工（今後施工部分）
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長野県（上田建設事務所）プレスリリース        令和２年（2020 年）２月２７日 

（主）丸子東部インター線 田中橋の復旧工事について 

台風 19 号豪雨により被災し、全面通行止めとなっている(主）丸子東部インター線田中橋

の工事について、現在、ブロック張護岸、L型擁壁が概ね完成し、排水施設、路盤・舗装、

ガードレール等の安全施設工事を残すのみとなりました。 

これらの工事はあと 3週間あれば完了し、通行規制を解除できる見込みです。 

なお、具体的な通行規制解除日時については、今後の工事の進捗を踏まえ、数日前には広

報いたします。 

通行規制解除まで、今しばらくご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたしま

す。 
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標準横断図 

 

被災状況 
施工状況 

 

ブロック張護岸 

L 型擁壁 


