

第 22 回災害対策本部員会議

日時：令和元年 11 月 1 日（金）

午後 2 時 30 分から

場所：特別会議室

1 避難所・避難者及び住家被害の状況【資料有】

2 被災者支援

- (1) 避難者への支援【資料有】
- (2) 住宅の確保【資料有】
- (3) 災害廃棄物等の処理【資料有】
- (4) ボランティア・NPO【資料有】
- (5) 義援金【資料有】

3 災害復旧の推進

- (1) 河川・道路【資料有】
- (2) 電気・ガス・上下水道【資料有】
- (3) 交通機関【資料有】

4 各種施設の復旧・再開状況

- (1) 学校
- (2) 医療機関
- (3) 社会福祉施設
- (4) 県有施設

5 産業復興対策【資料有】

6 地域振興局からの報告

7 その他

台風第19号に関する被害額について

10月31日 9時00分現在 / 長野県災害対策本部

被害総額	<u>152,668</u> 百万円
-------------	---------------------------

※被害状況は、現時点で把握しているものであり、今後変動する見込み。

	被害の別	発生数	単位	被害額(百万円)	摘要
農業関係	計	-	-	<u>20,755</u>	
	農作物・樹体被害	<u>1,720</u>	ha	<u>1,489</u>	
	生産施設等	<u>150</u>	箇所	<u>48</u>	
	農地・農業用施設	<u>2,220</u>	箇所	<u>19,080</u>	
	農業集落排水施設	<u>11</u>	箇所	<u>138</u>	
林業関係	計	<u>1,801</u>	箇所	<u>3,400</u>	
	治山	<u>71</u>	箇所	<u>1,929</u>	
	林道	<u>1,730</u>	箇所	<u>1,471</u>	
公共土木施設	計	1,921	箇所	71,417	
	河川	1,134	箇所	49,281	
	砂防	112	箇所	1,857	
	道路	675	箇所	20,279	
都市施設	計	106	-	54,491	
	下水道	79	箇所	51,862	
	公園	27	箇所	2,629	
	上水道	9	事業体	1,296	
	営住宅	794	戸	1,310	県営と市町村営の合計
	その他	調査中	箇所	調査中	産業関係、教育関係、社会福祉、医療施設、警察関係等

* 下線は前回発表時(10月24日9時時点)より増加したもの

避難所・避難者及び住家被害の状況

(特に記載がなければ11月1日 10:00現在)

1 避難所・避難者の状況		前回との比較	前日との比較
・避難所開設市町村数	4 市	(±0)	(±0)
・避難所開設数	15 か所	(-2)	(±0)
・避難者数	888 名	(-25)	(-15)
うち 要配慮者数	72 名	(-1)	(±0)
2 人的被害			
・死者	4 名	(±0)	(±0)
・行方不明者	1 名	(±0)	(±0)
・重傷者	7 名	(±0)	(±0)
・軽傷者	125 名	(-6)	(+1)
3 住家被害			
・全壊	809 世帯	(+10)	(+10)
・半壊	1,266 世帯	(+105)	(+45)
・一部損壊	1,309 世帯	(+187)	(+116)
・床上浸水	2,439 世帯	(-105)	(-45)
・床下浸水	3,547 世帯	(-143)	(-102)
4 罹災証明書 (10月30日現在)			
・被害認定調査進捗率	78.9 %		
・罹災証明書発行進捗率	30.0 %		

【死者数内訳】

市町村名	数
長野市	2
佐久市	1
東御市	1

人的被害・住家被害の状況

市町村名	人的被害（人）					住家被害（世帯）						（参考値）	
	死亡	行方不明	重傷	軽傷	計	全壊	半壊	一部損壊	左記以外		計	床上浸水 （全壊・半壊・一部損壊含）	床下浸水 （全壊・半壊・一部損壊含）
									床上浸水	床下浸水			
長野市	2	0	2	80	84	786	797	502	1,722	1,279	5,086	3,305	1,781
松本市	0	0	0	0	0	0	0	4		2	6	0	2
上田市	0	0	1	5	6	1	7	187	15	40	250	26	96
岡谷市	0	0	0	0	0	0	0	4			4	0	0
須坂市	0	0	0	6	6	1	188	102			291	189	101
中野市	0	0	1	1	2	0	0	3	83	38	124	83	38
飯山市	0	0	1	4	5	0	169	334			503	169	334
佐久市	1	1	0	18	20	17	91	34	45	833	1,020	137	883
千曲市	0	0	0	5	5	0	0	0	475	1,202	1,677	475	1,202
東御市	1	0	0	1	2	0	0	3	1	4	8	1	4
小海町	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	9	4	5
川上村	0	0	1	0	1	0	0	0		4	4	0	4
南牧村	0	0	0	0	0	0	0	1		2	3	1	2
南相木村	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	8	2	6
北相木村	0	0	0	0	0	2	3	5	0	0	10	5	5
佐久穂町	0	0	0	2	2	0	0	0	49	58	107	49	58
軽井沢町	0	0	0	1	1	2	3	4	1		10	1	2
立科町	0	0	0	0	0	0	3	32	0	0	35	3	29
青木村	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	0	1
長和町	0	0	0	0	0	0	0	0		25	25	0	25
辰野町	0	0	0	0	0	0	2	32			34	0	0
箕輪町	0	0	0	1	1	0	0	10			10	0	0
飯島町	0	0	0	0	0	0	0	1			1	0	0
南箕輪村	0	0	0	0	0	0	0	1			1	0	0
麻績村	0	0	0	0	0	0	0	0		3	3	0	3
筑北村	0	0	0	0	0	0	0	0		4	4	0	4
坂城町	0	0	1	1	2	0	1	36			37	1	1
小布施町	0	0	0	0	0	0	0	0	31	28	59	31	28
高山村	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	0	1
木島平村	0	0	0	0	0	0	0	1			1	0	0
野沢温泉村	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	10	10
信濃町	0	0	0	0	0	0	1	9			10	0	4
飯綱町	0	0	0	0	0	0	0	4			4	0	0
栄村	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	2
合計	4	1	7	125	137	809	1,266	1,309	2,439	3,547	9,370	4,494	4,631

避難所開設・避難者数の状況について

○指定避難所・自主避難所

市町村	避難所数	世帯数	避難者数	
				要配慮者数
長野市	12	320	752	72
千曲市	1	2	5	
中野市	1	2	2	
須坂市	1	52	129	
合計	15	376	888	72

*本表については、判明した数のみ計上

避難所開設・避難者数の状況について（詳細）

市町村	避難所名	R1. 10. 31			R1. 11. 1			増減	
		10:00			10:00			人数	内要配慮者数
		世帯	人数	内要配慮者数	世帯	人数	内要配慮者数		
長野市	豊野東小学校	13	30	6	13	30	6	0	0
長野市	北部スポーツ・レクリエーション公園	80	211	4	80	211	4	0	0
長野市	古里小学校	14	26	12	14	26	12	0	0
長野市	長野運動公園	41	97	5	41	97	5	0	0
長野市	南長野運動公園	19	33	5	<u>18</u>	<u>31</u>	5	-2	0
長野市	豊野西小	88	221	26	88	<u>216</u>	26	-5	0
長野市	豊野西部児童センター	23	44	3	23	44	3	0	0
長野市	昭和の森公園フィットネスセンター	19	53	2	<u>20</u>	<u>56</u>	2	3	0
長野市	篠ノ井総合市民センター	6	12	5	6	12	5	0	0
長野市	古里総合市民センター	6	11		<u>5</u>	<u>9</u>		-2	0
長野市	豊野北公民館	8	15		8	15		0	0
長野市	北部保健センター	4	5	4	4	5	4	0	0
中野市	西部文化センター	2	2	0	2	2	0	0	0
須坂市	北部体育館	54	137	0	<u>52</u>	<u>129</u>	0	-8	0
千曲市	千曲市保健センター	3	6		<u>2</u>	<u>5</u>		-1	0
合 計		380	903	72	<u>376</u>	<u>888</u>	72	-15	0

※ホテル・旅館等

台風第19号による農業被害の状況

1 被害の状況

(単位:千円)

区分	農作物・樹体被害		生産施設・農業機械 共同利用施設		農地		農業用施設		被害金額計	
	面積(ha)	金額	棟等	面積(m ²)	金額	箇所	金額	箇所		
佐久地域	207.4	141,860	66	8,655	6,737	1,407	2,830,000	704	3,948,000	6,926,597
小諸市	36.0	7,055	3	324	296	145	76,000	74	31,000	114,351
佐久市	85.9	96,990	17	1,813	1,603	546	657,000	351	1,823,000	2,578,593
小海町			1		300	55	36,000	17	50,000	86,300
佐久穂町	4.0	7,294	20	3,082	1,032	120	200,000	78	595,000	803,326
川上村	1.0	7,804				42	234,000	16	465,000	706,804
南牧村						32	63,000	7	55,000	118,000
南相木村	0.1	267				25	113,000	6	50,000	163,267
北相木村	0.0	674	19	2,924	1,612	152	936,000	19	166,000	1,104,286
軽井沢町	0.4	1,376	5	376	1,676	45	51,000	16	241,000	295,052
御代田町			1	136	218	55	47,000	45	154,000	201,218
立科町	80.0	20,400				190	417,000	75	318,000	755,400
上田地域	135.0	32,811	60	21,562	7,550	522	414,000	383	3,413,000	3,867,361
上田市	95.2	25,867	53	16,372	6,342	107	51,000	164	1,740,000	1,823,209
東御市	1.3	2,965	7	5,190	1,208	360	280,000	123	786,000	1,070,173
長和町						42	69,000	96	887,000	956,000
清木村	38.5	3,979				13	14,000			17,979
諏訪地域	0.2	91	4	3,000	51	5	8,000	38	263,000	271,142
岡谷市			4	3,000	51					
茅野市	0.2	91				2	7,000	23	44,000	51,091
富士見町						3	1,000	7	9,000	10,000
原村								8	210,000	210,000
上伊那地域	96.0	87,476	4	900	1,457	9	15,000	16	47,000	150,933
伊那市	22.8	18,975				6	11,000	10	35,000	64,975
辰野町	9.2	19,929	1	300	984	2	3,000	5	10,000	33,913
箕輪町	38.3	36,172						1	2,000	38,172
飯島町	0.5	833	3	600	473					1,306
南箕輪村	2.3	2,965				1	1,000			2,965
中川村	23.0	8,602				1	1,000			9,602
高瀬町	72.3	11,399				1	1,000	3	3,000	15,399
松川町	50.4	8,282								8,282
高森町	9.1	1,246						1	1,000	1,246
阿南町										
桑島村										
喬木村	7.3	1,197				1	1,000	2	2,000	3,000
豊丘村	5.5	674								1,197
松本地域	16.4	6,174				115	77,000	27	71,000	154,174
松本市	14.4	5,262				61	37,000	6	16,000	58,252
塩尻市						1	1,000	8	3,000	4,000
安曇野市						3	5,000	1	30,000	35,000
箕輪村						37	14,000	8	4,000	18,000
生坂村						1	1,000	2	11,000	12,000
朝日村	2.0	922								922
筑北村						12	19,000	2	7,000	26,000
北アルプス地域						2	2,000	3	16,000	18,000
小谷村						2	2,000	3	16,000	18,000
長野地域	534.7	964,313	18	5,939	31,587	129	996,000	120	4,076,000	6,067,900
長野市	259.1	771,310				25	500,000	90	3,153,000	4,424,310
須坂市	77.8	60,254	1	2,877	30,000	7	170,000	7	199,000	459,254
千曲市	32.7	18,614	4	666	685	20	110,000	9	512,000	641,299
坂城町	31.9	19,444	13	2,396	902	4	58,000			78,346
小布施町	81.3	84,108				12	83,000	4	193,000	360,108
高山村	40.1	2,007				32	20,000	6	9,000	30,007
信濃町	1.3	282				21	27,000	1	1,000	28,282
飯綱町	10.6	8,294				6	20,000	2	9,000	37,294
小川村						2	8,000	1	1,000	9,000
北信地域	657.4	244,977	1	500	229	304	822,000	215	2,078,000	3,145,206
中野市	390.2	213,480				31	253,000	43	692,000	1,158,480
飯山市	22.3	9,269	1	500	229	73	215,000	27	274,000	498,498
山ノ内町	232.0	17,408				25	25,000	34	60,000	102,408
木島平村	4.6	712				56	139,000	23	62,000	201,712
野沢温泉村						53	70,000	32	220,000	290,000
栄村	8.3	4,108				66	120,000	56	770,000	894,108
県計 (15市18町21村)	1,719.5	1,489,101	153	40,556	47,611	2,494	5,165,000	1,509	13,915,000	20,616,712

2 留意事項

被害状況は上記のとおりであるが、調査未実施地域があることや、農業用機械（トラクター、田植え機、乗用防除機など）、共同利用施設（選果場、ライスセンターなど）は現在調査中であるため、今後数値等は変わる見込み。
また、「生産施設」には、パイプハウスや農業用倉庫、集出荷施設等が含まれるが、パイプハウス以外の施設については現在調査中。

※本集計表には「農業集積排水施設」の被害金額は含まれておりません。

内訳	農作物・樹体被害、生産施設等	1,536,712
	農地・農業用施設	19,080,000

令和元年 11 月 1 日 9 : 3 0 現在

避難者への支援について

1 保健師等による健康管理

○ 感染症対策の徹底

- ・ 10/29～30、国立感染症研究所の専門家 2 名が長野市内の避難所現地調査を実施。専門的な視点から感染症の流行リスク低減に向けた助言をいただいた。避難所において助言に基づく対応を実施。
- ・ 福島県内の避難所においてノロウイルス感染症が発生した事案を受けて、国から避難所におけるノロウイルス感染症対策の徹底について通知があったことから、市町村に対して改めて注意喚起文書を発出。
- ・ 保健師を通じて、手指消毒やマスク着用の励行等の徹底を呼びかけ。
- ・ 避難所の避難者を対象にインフルエンザ予防接種を長野市（10/23～11/9）において実施中。
- ・ 加湿器を 8 避難所に 3・8 台設置。

○ エコノミークラス症候群への対応

- ・ 予防方法に関するチラシを避難所の目立つ場所に掲示及び県HPに掲載。
- ・ 保健師等の巡回活動を通じて、軽い運動や水分補給等を積極的に促すよう呼びかけを実施中。
- ・ 長野市及び須坂市の避難所等において、県と市の保健所による第 2 回目のスクリーニング検査を 11 月初旬に実施する方向で調製中。

○ 避難所における健康管理・環境改善

発災から概ね 2 週間経過時点での状況を県・市の保健師が避難所運営管理者と連携して確認中。

○ 在宅被災者の健康相談

市町村保健師等が戸別訪問による健康相談を長野市、須坂市、飯山市、小布施町で実施中。

＜保健師等の派遣状況＞

- ・ 10/15 に長野市からの派遣要請を受け、10/17 から支援を開始
県からの派遣 1 チーム（3 名、うち保健師 2 名）
他県からの派遣
富山県 1 チーム（3 名、うち保健師 2 名） 岐阜県 1 チーム（4 名、うち保健師 2 名）
愛知県 1 チーム（5 名、うち保健師 4 名） 大阪府 1 チーム（3 名、うち保健師 2 名）
和歌山県 1 チーム（3 名、うち保健師 2 名）
- ・ 10/16 に須坂市からの派遣要請を受け、県看護協会の災害支援ナースを 10/19 から 11/10 まで派遣（2 人、3 交替）
- ・ その他市町村の避難所は、市町村保健師等による対応がなされている。

2 災害医療活動の状況

日本赤十字社による支援

- ・日赤医療救護班 1チーム（県内1）
- ・こころのケア班 1チーム（県外1）

3 災害ふくしチームの活動状況

- ・チームの派遣 14日～1日 長野市
 - ・県ふくしチーム 2チーム7名
- 他県からの派遣 群馬県1チーム4名（10/25～11/21 予定）
- ・要配慮者へのアセスメント、福祉相談デスクの設置、須坂市等を含む隣接の避難所等への訪問支援、事業所支援

4 「からだ」と「こころ」の健康相談

- ・10/23 被災された方やそのご家族、また被災者を支援する方などを対象とする健康全般及びこころの健康に関する相談窓口（保健福祉事務所等、精神保健福祉センター）についてプレスリリースして周知。

5 柔道整復師会による無料施術の実施

- ・災害時等における応援協定を締結している長野県柔道整復師会において長野市で無料施術を実施中。

6 被災者（高齢者・乳幼児等の要援護者）への宿泊施設の提供

- ・長野県と長野県ホテル旅館生活衛生同業組合との協定に基づき、高齢者、乳幼児、障がい者、妊婦等の要援護者に対し、宿泊施設を提供いただく取り組みを10月17日に開始。

【実績】

<リフレッシュ型> 9名（内訳：長野市9名）

<要配慮者型> 12名（内訳：須坂市12名）

7 災害時被災ペット相談支援センターの対応について

- ・被災した動物及びその飼養者に対する寄付金を募集中
- ・相談支援センター、動物愛護センター、保健所への相談件数まとめ

（速報値、10/31.まで）

対象者	件数	内 容
被災者	62	動物を預けたい、フード支援等
支援者	261	被災動物の一次預かり希望、寄付・物資の支援希望等
その他	35	徘徊動物情報、友人が被災し要援助、情報収集等

令和元年 11 月 1 日 9:30 現在

住宅の確保の状況等について

1 住宅相談の開催予定について

飯山市：飯山市公会堂講堂にて、11月2日（土）から11月4日（月）

中野市：中野市役所にて、11月5日（火）から11月6日（水）

佐久穂町：生涯学習館にて、11月6日（水）から11月8日（金）

それぞれ開催予定

2 県営住宅等の抽選結果について

第1回目の申込みで92件の方が当選となりました。

（長野地区78件、北信地区13件、上田地区1件）

3 借上型仮設住宅について

被害のあった市町村において借上型仮設住宅の相談・受付窓口を設置しております。

窓口設置日	市町村名
10月29日	上田市、飯山市及び千曲市
10月30日	長野市、須坂市、中野市、佐久市、東御市、 北相木村及び小布施町
11月6日～8日	佐久穂町

【報告事項】環境部 資源循環推進課

令和元年11月1日9:30現在

災害廃棄物への対応状況

1 主な市町村の仮置場設置状況（※ は前回報告からの変更点）

市	設置場所
長野市	・篠ノ井運動場 ・青垣公園運動場（松代） ・アクアパル千曲（真島町）（23日～） ※22日に休止した豊野東山運動場仮置場について場内整理後再開予定であるが、時期については現在調整中
佐久市	・うとう南沢処理場 ・うな沢第2最終処分場

※須坂市、千曲市、飯山市はすでに仮置場を閉鎖

※その他7市町村が災害廃棄物仮置場を設置中

2 仮置場運営支援状況

- ・10月30日及び31日も長野市赤沼公園及び大町交差点付近に堆積された災害廃棄物を自衛隊が夜間に排出。
- ・11月2日（土）～4日（祝）の3日間、「Operation : One NAGANO」を集中的に実施予定。
- ・被災者及び支援者が長野市アクアパル千曲の仮置場へ災害廃棄物を運搬する車両に限り、五輪大橋有料道路の通行料（往復とも）を当分の間免除。
- ・4市町（長野・佐久・千曲・小布施）が、環境省「災害廃棄物中部ブロック広域連携計画」に基づき、作業人員、作業車両の手配等について中部地方環境事務所に支援要請中（長野市、佐久市、小布施町は支援中）。
- ・環境省の手配により、（一社）全国清掃事業連合会が長野市及び千曲市の災害廃棄物の仮置場への収集運搬について支援中。

3 災害廃棄物処理に係る支援状況（※ は前回報告からの変更点）

- ・被災市町村以外の県内焼却施設での受け入れ支援可否について、再照会した情報を被災自治体に情報提供。（受け入れ可能と回答した施設：8施設）
- ・長野市及び千曲市が、災害廃棄物の広域処理について環境省に要請し、現在富山県等で調整中。
- ・災害廃棄物の受け入れに伴い、廃棄物の受け入れがひっ迫している「ながの環境エネルギーセンター」での家庭ごみの受け入れに関し、収集対象市町村の県民に対し、ごみの分別等排出抑制への協力をお願いを、県HP「台風19号への対応」のページに掲載。

4 その他

- ・11月3日（日）、環境大臣・防衛大臣が長野市内の災害廃棄物仮置場等を視察予定。

【報告事項】社会福祉法人長野県社会福祉協議会

災害ボランティアセンター活動状況

2019.11.1 9時00分現在

基本状況		前日(10月31日)実績							
市町村	対応	災害VC状況	備考	受付人数	活動人数	新規件数	活動件数	継続件数	特記事項
佐久市	災害VC	登録型	11月8日(金)で閉鎖	-	-	-	-	-	
上田市	災害VC ⇒社協	閉鎖(10/31)		-	-	-	-	-	
中野市	社協	閉鎖(10/30)		-	-	-	-	-	災ボラ活動終了
千曲市	災害VC	平日のみ	11月上旬をめぐりに閉鎖予定	7	7	0	4	0	災害ごみの運搬
須坂市	災害VC	週末型	平日はニーズ受付のみ						ニーズ受付のみ
飯山市	社協	閉鎖(10/27)		-	-	-	-	-	災ボラ活動終了
長野市	災害VC	体制継続		743	743				
南佐久郡 佐久穂町	災害VC	体制継続	11/1から週末型 11/上旬で閉鎖予定	17	17	0	4		
立科町	社協	閉鎖(10/23)		-	-	-	-	-	活動終了
小布施町	行政・社協	閉鎖(10/28)	町役場内に「小布施町台風19号災害復興支援 室」を設置	-	-	-	-	-	活動終了
栄村	社協	閉鎖(10/15)		-	-	-	-	-	活動終了
				767	767	0	8	0	

#One Nagano *D.C.*

サポーター店舗大募集!!

ボランティアという名の下に、全国各地から集まってくれた人たちに、何かお礼が出来ないか・・・

たくさんの人に来てもらいたいし、

たくさんの人に **“また”** 来てもらいたい。

長野県の誇る「おもてなし」の心で、ボランティアさんに対し少しでも「お返し」をして頂ける店舗を募集します。

長野市で、最も浸水が深刻だった地域は、3週間が経とうとする今、排水が終わり、やっと作業に取り掛かれます。被災した家財の搬出が終わった場所は、これから流れ込んだ「泥」の搬出が始まります。

ボランティアを継続してもらおうきっかけが、あなたとの出合いや会話になってほしいと思う。



●サポーター店舗になり、ボランティアさんがサービスを受けるまで

①TW本文の登録フォームから、必要事項を入力

・リンク先はあまりに長いので、TW本文から飛ばすか、
右のQRコードを読み取って、登録フォームで情報登録をお願いします。



店舗が行う作業はこれだけ！

・入力項目は、以下の項目です。
店舗名、代表者、店舗住所(正確に!)、連絡先、業種、
サービス内容、ボランティアした方がサービスを受けれる期間

②県で登録情報を基に地図を作成、リンク先をボランティアの方へ発信！

あとは、被災地でご尽力いただいたボランティアさんをお待ちのみ

③ボランティアさんがいらっしやったら・・・

・店舗で設定したサービスを受けれるボランティアさんは、
右の→ボランティアシールを持参された方です。→

・活動日と対象期間を確認していただき、
あとは、各店舗ごと、皆様がお持ちの

最高級のおもてなしを振る舞って頂き、
継続的支援へのきっかけ作りをお願いします！

氏名	_____	災害ボランティア センター	
活動日	_____月 _____日()		
所属	_____		
各市町村災害ボランティアセンター 長野県災害ボランティアセンター			

●ボランティアさんが、サポーター店舗でサービスを受けるには

①まずは、ボランティアするために長野県へどうぞ

- ・ボランティア情報は、ご覧のツイッターで確認できます。
* 長野県社会福祉協議会のホームページでも確認可能
- ・ボランティアで来る場合、高速道路の料金無料措置があります
ご覧のツイッターで(自称)わかりやすくつぶやいております。



②いざ、ボランティア作業！長野は寒いので体調管理にご注意を

遠くからでも、近くからでも、本当にご支援ありがとうございます！

③サポーター店舗の地図を確認！（地図はこれから鋭意作成！）

- ・サポーター店舗を是非ご利用ください！
ご覧のツイッターで地図URLもつぶやきます。

④右のボランティアシールを持って店へGO！→

- ・1店舗だけでなく、2店舗目もどうぞ！お帰りはお気をつけて

①もう一回ボランティアしに長野へ行きたくなる・・・D.C.

氏名		災害ボランティアセンター	
活動日	月	日	()
所属			
各市町村災害ボランティアセンター 長野県災害ボランティアセンター			

令和元年台風第19号災害義援金についての感謝とお願い

県民の皆様へ

10月16日から県として受付を開始した令和元年台風第19号災害義援金が10月30日に1億円を超えました。多くの皆様から多額の御協力をいただいたことに対し、深く感謝を申し上げます。

今回の台風第19号は、被災世帯9,316世帯（10月30日8時現在確認）と、長野県史上有数の規模の大きな災害となりました。

被災世帯では、家屋の損壊だけでなく、公的支援制度の対象とならない家財などの生活に必要なものが水に浸かり、使えなくなるなど、今後の生活を進めていくうえで大きな支障が生じています。

義援金は、市町村を介し、このような被害を受けられた皆様を支えるようお届けしてまいります。

被災し、お困りの皆様が一日も早く元の生活を取り戻すため、多くの皆様に義援金へのさらなる御理解と御協力をお願いいたします。

令和元年10月31日

長野県災害対策本部長 阿部 守一

令和元年台風第19号災害義援金配分委員会委員名簿

構成団体名	職名	氏名
長野県	危機管理部長	竹内 善彦
長野県市長会	事務局長	青木 弘
長野県町村会	事務局長	下里 啓介
日本赤十字社長野県支部	事務局長	清水 深
社会福祉法人 長野県共同募金会	常務理事	黒岩 一郎
社会福祉法人 長野県社会福祉協議会	常務理事	青柳 郁生
日本放送協会長野放送局	局長	春原 雄策

令和元年 11 月 1 日 9:30 時点

応急工事等の状況

○ 河 川

- ・ 人家や道路等の重要施設に被害が及ぶ可能性がある箇所、全県で 34 箇所について、優先的に応急対策工事を実施中

現在の状況は

- ・ 対応済み 34 箇所
- ・ 作業中 0 箇所

○ 砂 防

- ・ 主な土砂災害発生箇所は、43 箇所
- ・ 人家等下流に影響がある 38 箇所について、土砂撤去や、大型土のう設置等の応急対策を実施中

現在の状況は

- ・ 対応済み 35 箇所
- ・ 作業中 3 箇所
- ・ 他 5 箇所のうち、4 箇所については、林務部において土砂流出を防止する土留め工の設置など、対策いただいている
- ・ 残る 1 箇所については、農政部において地すべり緊急調査を実施し、対策を検討いただいている（通し番号 42）

○ 道 路

- ・ 県内の高速道路の通行規制
 上信越自動車道 碓氷軽井沢 I C ~ 佐久 I C : 対面通行
- ・ 国管理道路の通行状況
 国道 18 号 長野市柳原北交差点 ~ 浅野交差点 :
 土砂の除去、路面清掃等を実施、一般車両に対し迂回への協力を要請
- ・ 県管理道路の通行規制箇所は、32 路線 36 区間（詳細は別紙のとおり）

台風19号による河川の主な被害

※現地パトロールによる被災箇所のうち、主な箇所について記載しています。
 ※直轄分は聞取りによるものです。詳細は担当事務所に確認ください。

事務所	河川名	市町村	地点	管理者	被害の状況	内容	対応状況	本復旧	
佐久	千曲川	川上村	男橋	県	橋梁被災	県道 梓山海ノ口線 通行止	調査済		
	千曲川	川上村	秋山3号橋下	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	南牧村	大芝	県	護岸崩落	・越水→概ね水は引き被害縮小	調査済		
	千曲川	佐久穂町	天神橋下流	県	越水	・越水→概ね水は引き被害縮小	浸水解消		
	千曲川	佐久穂町	天神橋上流	県	越水	・越水→概ね水は引き被害縮小	浸水解消		
	千曲川	佐久穂町	大石川合流点	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	佐久市	野沢橋上	県	護岸崩落	・家屋流出(店舗+家屋半分)	応急対策済		
	千曲川	佐久市	住吉橋下	県	護岸崩落	・応急対策(河川締切)完了	応急対策済		
	千曲川	佐久市	本間公民館上	県	護岸崩落	・国の権限代行により復旧工事実施中	応急対策済		
	千曲川	小海町	東田橋(黒沢)	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	小海町	東田橋(黒沢)	県	護岸崩落	・国の権限代行により復旧工事実施中	応急対策済		
	千曲川	北相木村	県電産物直売所横	県	護岸崩落	・大型土嚢完了	対策済		
	千曲川	佐久市	下宿	県	護岸崩落、堤防決壊	・L=150m・応急対応(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	佐久市	相立、滑津、石神	県	越水、護岸崩落、堤防決壊	・小海線の橋台部分の護岸崩落	応急対策済		
	千曲川	佐久市	松井	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	佐久市	洞原橋下	県	越水	・越水→概ね水は引き被害縮小	浸水解消		
	千曲川	佐久市	片貝橋上下流	県	護岸浸食	・越水→概ね水は引き被害縮小	調査済		
	千曲川	佐久市	大沢	県	越水	・越水→概ね水は引き被害縮小	浸水解消		
	千曲川	佐久市	清川	県	越水	・越水→概ね水は引き被害縮小	浸水解消		
	千曲川	佐久市	塩沢	県	越水	・越水→概ね水は引き被害縮小	浸水解消		
千曲川	佐久市	軽井沢町	浅科尖島	県	越水	・L=1.0km以上被災	浸水解消		
千曲川	佐久市	入澤	入澤	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
上田	千曲川	佐久市	伝々橋上流	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了(14日)	応急対策済		
	千曲川	佐久市	常和	県	護岸崩落	・応急対策(河道掘削)完了	応急対策済		
	千曲川	南相木村	千代橋上	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	南相木村	日影	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	佐久市	雨川第2踏切	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	佐久市	新宮代橋下	県	護岸崩落	・大型土嚢完了	対策済		
	千曲川	佐久市	山口沢橋下	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	佐久市	田口小学校裏	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	佐久市	田口小学校上	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	佐久市	新子田	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	佐久市	小宮山	県	護岸崩落	・応急対策(河道掘削)完了	応急対策済		
	千曲川	川上村	黒沢橋下	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	南相木村	公民館前	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	佐久穂町	余地	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	軽井沢町	茂沢	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	東御市	田中橋	県	道路洗掘	・丸子東部インタ-線 橋台背面洗掘 千曲川右岸側 W=10m、P/ハット裏側に水が回り道路陥没 ・進入路設置し、対策実施中 ・国の権限代行により復旧工事実施 ・応急対策(灌漑)完了 ・国の権限代行により復旧工事実施中	対策済		
	千曲川	東御市	海野宿	県	越水、護岸崩落	・12日20:10 越水 → 自然流下で排水完了	応急対策済		
	千曲川	上田市	石井	県	越水	・13日6:30ブロック投入 緊急対策工事を実施中 ・護岸崩落 L=100m(境橋200m上流)	浸水解消		
	千曲川	上田市	上田橋~別所線	直轄	堤防越水	・L=200m 並走する(国)152号被災(通行止め処理)	浸水解消		
	諏訪	千曲川	上田市	境橋上	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済	
千曲川		上田市	真田地域自治センター横	県	護岸崩落	・L=200m 並走する(国)152号被災(通行止め処理)	調査済		
千曲川		上田市	腰越	県	越水	・埋塞土撤去済み	調査済		
千曲川		長和町	落合	県	護岸崩落	・耕地が浸水	調査済		
千曲川		東御市	千曲川合流部	県	護岸崩落	・耕地が浸水	調査済		
千曲川		上田市	鶴田	県	護岸崩落	・埋塞土撤去済み	調査済		
千曲川		上田市	中島橋	県	護岸崩落	・埋塞土撤去済み	調査済		
千曲川		東御市	加沢	県	BOX埋設	・埋塞土撤去済み	調査済		
千曲川		上田市	神畑	県	越水、冠水	・耕地が浸水	調査済		
千曲川		上田市	富士山	県	越水	・耕地が浸水	調査済		
千曲川		上田市	舞田	県	護岸崩落	・埋塞土撤去済み	調査済		
千曲川		上田市	腰越	県	護岸崩落	・埋塞土撤去済み	調査済		
千曲川		東御市	鞍掛	県	護岸崩落	・埋塞土撤去済み	調査済		
千曲川		上田市	古安普	県	護岸崩落	・埋塞土撤去済み	調査済		
千曲川		上田市	真田町横沢	県	護岸崩落	・埋塞土撤去済み	調査済		
千曲川		東御市	下之城	県	護岸崩落	・埋塞土撤去済み	調査済		
千曲川		上田市	腰越	県	護岸崩落	・埋塞土撤去済み	調査済		
千曲川		上田市	中島橋上	県	護岸崩落	・埋塞土撤去済み	調査済		
松本		千曲川	諏訪市	水位上昇	県	水位上昇	ポンプ稼働	終了	
		千曲川	茅野市	宮の下	市	水位上昇	ポンプ稼働	終了	
	千曲川	麻績村	宮の下	市	堤防決壊	・応急対策(大型土嚢)完了	終了		
	千曲川	千曲市	千曲川合流点	県	越水	・千曲川本川の樋門閉門により越水(L=1.0km)し住民全員避難	応急対策済		
	千曲	千曲川	千曲市	千曲川合流点	県	越水or漏水	・千曲公園、田、雨宮保育園、家屋等浸水 ・千曲川本川の樋門閉門(13日4:30)により水位低下。 ・宇佐見橋上流右岸護岸欠損 5箇所 ・宇佐見橋下流左岸護岸欠損 2箇所 ・大型土嚢等設置完了	対策済	
		千曲川	千曲市	両宮	直轄	堤防越水	・12日21:43 越水(右岸) L=20m H=0.01m	浸水解消	
		千曲川	須坂市	北相之島	直轄	堤防越水	・13日01:45 越水	浸水解消	
		千曲川	小布施町	スエーデンIC付近	直轄	堤防越水	・13日01:35 越水 15日07:30排水終了	浸水解消	
		千曲川	小布施町	山王島	直轄	堤防越水	・13日越水 15日07:30排水終了	浸水解消	
		千曲川	須坂市	本郷町	県	越水	・応急対策(大型土嚢)完了	浸水解消	
		千曲川	小布施町	小布施	県	堤防損傷(右岸)	・応急対策(大型土嚢)完了	浸水解消	
		千曲川	長野市	篠ノ井塩崎庄/宮	直轄	堤防越水	・12日21:27 越水 岡田川合流点上流	浸水解消	
		千曲川	長野市	篠ノ井横田	直轄	堤防越水	・12日20:23 越水 岡田川合流点下流 越水規模 L=50m H=0.1m	浸水解消	
		千曲川	長野市	篠ノ井小森	直轄	堤防越水	・12日22:15 越水 横田より3km下流 越水規模 L=50m H=0.1m ・国、県ポンプ車各1台出勤 13日10:00~	浸水解消	

河川名	市町村	松代町柴	直轄	堤防越水	浸水被害	浸水解消
千曲川	長野市	穂保	直轄	堤防決壊	<ul style="list-style-type: none"> 12日23:18 13日1:08越水その後の決壊(600築葺) 決壊規模(≒70m)浸水深(≒20m) 逃げ遅れて2階に避難した人多数。自衛隊のヘリで13日6:45から救助 新幹線格納庫周辺浸水 → 15日水位低下し浸水解消 豊野支所が浸水により陸の孤島状態 → 14日水位低下し浸水解消 13日7:10より異形ブロック投入開始 鳥居川最大6台、千曲川最大28台を配備 設置した位置での排水は14日朝までに完了したが、低地などに溜まった水が残っているため、配置換えを行い、排水を継続する 水位低下し(国)18号は浸水解消 17日に仮堤防完成 	浸水解消 仮堤防完成
	長野市	上篠ノ井	県	堤防越水、護岸崩落	<ul style="list-style-type: none"> 樋門閉門に伴い、12日23:00越水 護岸欠損前に応急対策(大型土嚢等)完了 	応急対策済
岡田川	長野市	牛島	県	堤防越水	樋門閉門に伴い、12日23:00越水	浸水解消 不要
	長野市	寺尾	県	堤防越水	樋門閉門に伴い、12日21:00越水	浸水解消 不要
古瀬川	信濃町	熊坂	県	堤防越水		調査済
	長野市		県	堤防越水	<ul style="list-style-type: none"> 12日19:46～13日00:08ポンプ稼働 13日10:45～浅川樋門閉門により自然流下 22日千曲川水位上昇により、第三排水機場稼働し排水 	応急対策済
三念沢	長野市	三念沢排水機場上	県	堤防決壊	<ul style="list-style-type: none"> 耕地が浸水 応急対策(大型土嚢)完了 	応急対策済
	中野市	立ヶ花	直轄	堤防越水	13日01:00越水	浸水解消
千曲川	中野市	栗林	直轄	堤防越水	13日02:30越水	浸水解消
	飯山市	照岡・馬場	県	内水氾濫	樋門閉鎖に伴う内水氾濫 家屋浸水あり→13日完了	浸水解消 不要
千曲川	栄村	月岡	県	堤防越水	家屋浸水あり 国排水ポンプ車1台稼働 13日午後～ →13日19:00 完了	浸水解消 不要
	野沢温泉村	七ヶ巻	県	護岸崩落	護岸欠損拡大の恐れあり	調査済
夜直瀬川	中野市	笠原	県	護岸崩落	国の権限代行により復旧工事実施	調査済
	飯山市		県	内水氾濫	国の権限代行の恐れあり	調査済
松井川	飯山市		県	内水氾濫	県ポンプ車1台出動 13日1:55～3:20 →排水機にて排水13日11:00 完了	浸水解消 不要
	飯山市		県	内水氾濫	国、県、市ポンプ車各1台出動 12日23:30～ →13日19:00 完了	浸水解消 不要
皿川	飯山市	皿川橋上	県	内水氾濫 越水の後、堤防を乗り越え決壊	<ul style="list-style-type: none"> 耕地が浸水 排水ポンプ車稼働 応急対策(大型土嚢)完了 	応急対策済
	飯山市		県			
ダム	河川名	市町村	管理者	被害の状況	内容	現在の状況
古谷	松井川	佐久穂町	県		13日00:30洪水調節終了 越流なし	洪水調節終了
余地	余地川	佐久穂町	県		12日19:10越流開始 13日00:10越流終了	洪水調節終了
湯川	湯川	御代田町	県		12日23:42洪水調節終了 越流なし	洪水調節終了
美和	美和川	伊那市	直轄		12日21:30～13日01:00まで特別防災操作実施 県ポンプ車1台準備(出動なし)(搬返し長野市小森へ)	特別防災操作終了

令和元年10月12日(土) 台風19号による規制路線等箇所一覧表

資料 3-1-4

【報告事項】建設部道路管理課
令和元年11月1日(金) 9:30 道路管理課

路線名	地点	道路種別	規制種別	規制内容	規制期間	規制時間	規制区間	規制距離	規制理由	規制状況		備考	事務所
										規制あり	規制なし		
(東信地区)													
(国)152号	小栗郡長和町(溝合橋)	小栗郡長和町小彦谷(強清水八又橋)	踏道崩壊	踏道崩壊	10/12	22:30		9.0	災害	有	無		上田
(国)299号	佐久穂町十石峠(群馬県境)	佐久穂町古谷ダム上	踏道崩壊	踏道崩壊	10/13	9:45		8.3	災害	無	無		佐久
(主)下仁田田原線	雨川ダム下	群馬県境	踏道崩壊	踏道崩壊	10/12	15:00		14.2	災害	無	無		佐久
(主)特山滝ノ口線	川上村野橋	川上村野橋	橋梁損傷	橋梁損傷	10/12	20:30		0.2	災害	無	無		佐久
(主)長野真田線	上田市真田町長橋(四日市橋)	上田市真田町長橋(四日市橋)	護岸欠損	護岸欠損	10/12	21:25		0.2	災害	有	無		上田
(主)美ヶ原公園沖線	番所ヶ原スギ一帯入口	武石峠(松本市道との交点)	踏道崩壊	踏道崩壊	10/12	11:55		10.2	災害	無	無		上田
(主)丸子東部インター線	田中橋	田中橋	取付部崩落	取付部崩落	10/12	19:15		0.2	災害	有	有		上田
(主)駒形白樺湖小橋線	小諸市大久保布引(東御市境)	小諸市大久保(立科小諸線)	踏道崩壊	踏道崩壊	10/12	22:26		1.6	災害	有	無		佐久
(主)丸子信州新線	上田市西内	青木村産房	法面崩落	法面崩落	10/20	8:50		7.0	災害	無	無		上田
(主)下仁田法科線	佐久市志賀スエトシ牧場	果境	法面崩落	法面崩落	10/12	17:00		0.5	災害	無	無		佐久
(主)下仁田法科線	佐久市志賀林道九重平交差点	佐久市志賀佐久高原草舎別荘地付近	法面崩落	法面崩落	10/12	17:00		0.5	災害	無	無		佐久
(主)上野小海線	奥の森	群馬県境	踏道崩壊	踏道崩壊	10/12	21:30		3.5	災害	無	無		佐久
(主)美ヶ原和田線	小栗郡長和町和田	小栗郡長和町野々入	踏道崩壊	踏道崩壊	10/12	14:00		8.6	災害	無	無		佐久
(主)丸子北側牧草部線	上田市上丸子	立科町境	樹木	樹木	10/13	12:30		8.1	災害	有	無		上田
(主)下奈良本豊科線	青木村大字奈良本(2号カーブ)	安曇野市境	踏道崩壊	踏道崩壊	10/16	11:00		0.6	災害	無	無		上田
(主)鹿巻別所上田線	丸子信州新線交点	野倉	その他	その他	10/12	14:00		4.5	災害	無	無		上田
(主)大木透田切線	春日温泉上	サン・リゾートクラブ上	踏道崩壊	踏道崩壊	10/14	11:15		5.9	災害	有	無		佐久
(主)百沢田原線	大木透田切線交点	美濃湖入口付近	踏道崩壊	踏道崩壊	10/13	16:00		1.3	災害	無	無		佐久
(主)下仁田佐久線	国道299号交点	余地ダム	踏道崩壊	踏道崩壊	10/12	16:00		6.0	災害	無	無		佐久
(主)駒形平線	上田市真田町傍崎字宗次郎 堤	上田市真田町傍崎字草茂 茂島林道交点	踏道崩壊	踏道崩壊	10/16	11:00		4.8	災害	無	無		上田
(主)萩登丸子線	上田市丸子牧場前信号機	上田市丸子内村橋信号機	踏道崩壊	踏道崩壊	10/25	21:45		0.5	災害	有	無		上田
(北信地区)													
(主)長野上田線(塩崎印)	長野市篠ノ井塩崎	長野市篠ノ井塩崎	土砂堆積	土砂堆積	10/12	21:00		1.7	災害	有	無		長野
(主)長野南志賀公園線	長野市豊野町浅野	長野市豊野町浅野	その他	その他	10/13	0:30		1.1	災害	有	無		長野
(主)長野南志賀公園線	上高井郡高山山村牧場	上高井郡高山山村牧場(山ノ内町境)	踏道崩壊	踏道崩壊	10/12	15:00		5.7	災害	無	無		須坂
(主)長野南志賀公園線	山ノ内町佐野(高山村境)	山ノ内町平保ゲート	踏道崩壊	踏道崩壊	10/12	14:00		4.1	災害	無	無		中野
(主)長野平線	長野市若穂保科	上田市真田町境	踏道崩壊	踏道崩壊	10/12	14:00		6.9	災害	無	無		長野
(主)秋山線(原野原)	須坂市大字原野原	須坂市大字原野原	法面崩落	法面崩落	10/12	21:15		0.1	災害	有	無		須坂
(主)奥志賀公園線	下高井郡山ノ内町夜間瀬	野沢温泉村大字原野原(旧野沢所)	法面崩落	法面崩落	10/11	17:00		14.7	災害	有	無		飯山
(主)奥志賀公園線	奥志賀ヶ一	林道松山橋ゲート	法面崩落	法面崩落	10/11	17:00		7.5	災害	無	無		飯山
(主)奥志賀公園線	須坂市五味池高原	山ノ内町平瀬	踏道崩壊	踏道崩壊	10/12	17:00		5.1	災害	有	無		中野
(主)小川長野線	長野市中条御山	長野市中条御山	踏道崩壊	踏道崩壊	10/12	12:00		12.9	災害	無	無		須坂
(主)信濃坂原線	信濃町大字古海	新潟県妙高市東境	踏道崩壊	踏道崩壊	10/12	18:00		0.2	災害	有	無		長野
(主)村山線(原野)	長野市大字村山	長野市豊野町豊野	踏道崩壊	踏道崩壊	10/13	7:30		0.4	災害	無	無		長野
(主)宮村湯田中(原)線	上高井郡高山山村真山田	上高井郡高山山村真山田(注:長野南志賀公園線交点)	踏道崩壊	踏道崩壊	10/13	1:00		5.5	災害	有	無		長野
(南信地区)													
(国)361号	上伊那郡南箕輪村中の原交差点	上伊那郡南箕輪村中の原交差点	踏道崩壊	踏道崩壊	10/20	9:00		17.7	災害	有	無		伊那、木曾
(中信地区)													
(主)下奈良本豊科線	松本市保福寺峠(上田市境)	松本市保福寺峠(上田市境)	踏道崩壊	踏道崩壊	10/13	10:30		8.0	災害	無	無		松本
(主)聖高原杉崎線	筑北村聖高原(古峠)	筑北村坂井大野田	踏道崩壊	踏道崩壊	10/15	18:00		2.1	災害	有	無		松本
32路線36区間	規制中												
120路線191区間	規制解除含む												

※規制解除済みの路線は、一覧表から除外しました。

住民向けお知らせ 各会場ごと掲示

中部電力株式会社
長野営業所

電気お困りごと相談会の 開催について

このたびの台風19号により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。

当社は、被災されたお客さまの、電気に関するお困りごとをお伺いする「電気お困りごと相談会」を下記のとおり開催させていただきます。

実施日：2019年11月1日 金曜日

：2019年11月8日 金曜日

実施時間：18時～20時

実施場所：北部・スポーツレクリエーションパーク

【問い合わせ先】

中部電力株式会社長野営業所 連絡先：0120-984-385

以上

令和元年 11月 1日 9:30 現在

ライフラインの復旧への対応状況

○中部電力(株)による「電気お困りごと相談会の開催」について

被災された方の電気に関するお困りごとに対応するため、長野市内の3カ所の避難所で相談会を開催する。現在、3カ所の避難所に開催のお知らせを掲示中。

・場所：北部スポーツ・レクリエーションパーク
長野運動公園総合体育館
豊野西小学校

・日時：2019年11月1日（金）18時～20時
" 11月8日（金）18時～20時

令和元年11月1日(金) 9:30現在

台風19号による鉄道の運行予定について

区分	会社名等		運行予定	被害状況等	
			1日(金)以降		
鉄道	しなの鉄道	しなの鉄道線 軽井沢～篠ノ井	・長野～篠ノ井～上田間、田中～軽井沢間で運行 ※田中～軽井沢間の一部列車に運休や行先変更あり ※上田～田中間は運転取りやめ ※通学定期乗車券利用の生徒の代替輸送を実施(10/23～) ※通学用割引普通回数乗車券(通債制に通学する生徒用)利用の生徒を代替輸送対象者に追加(10/30～)	・大屋～田中間の線路上空の海野バイパス(東御市道)に線橋が崩落。安全確保等に相当の時間を要する見込み ・河川の応急工事のうち、しなの鉄道に関わる区間の工事については、3～4週間を要する見込み(10/17時点)	
		北しなの線 長野～妙高高原	・平常通り運行		
	長野電鉄	長野～湯田中	・平常通り運行		
	上田電鉄	上田～別所温泉	・下之郷～別所温泉間で運転本数を減らして運行。 ・上田～下之郷間で代行バス運行。 ※城下～下之郷間は11月中旬運転再開予定 ※上田～城下間で代行バス運行予定(城下～下之郷間運転再開後)	・千曲川左岸堤防が崩れ、千曲川橋梁の一部が崩落。復旧の見込みは立っていない	
	アルピコ交通	松本～新島々	・平常通り運行		
	JR東日本	北陸新幹線	東京～金沢	・10月25日(金)始発から東京～金沢間で運転本数を減らして運転再開 ※東京～金沢間の直通列車運転本数は、従来の9割程度 ※あさま号の運転本数は、従来の7割程度(上下35本→24本) ※はくたか号の一部は停車駅増(上田、佐久平、軽井沢に停車) ※暫定ダイヤは11月29日(金)まで。11月30日(土)以降の運転計画は未定。 ・11月1日(金)から11月29日(金)までの土休日を中心に、あさま号102本、はくたか号8本の臨時列車を運行	・長野新幹線車両センター浸水 ・本線の電気設備等も冠水 ・JR東が「災害対策本部」設置(本部長:西野副社長) ・15日より冠水箇所での点検実施
			信越本線 篠ノ井～長野	・平常通り運行	
		飯山線	長野～越後川口(鎌野野原)	・平常通り運行	
		篠ノ井線	塩尻～篠ノ井	<特急ワイドビューしなの> ・平常通り運行 <普通列車> ・平常通り運行	
		小海線	小淵沢～小諸	・11月1日(金)始発より全線(小諸～小淵沢間)で運転再開	
		中央東線	新宿～塩尻(信濃境)	<特急あずさ> ・10月28日(月)始発から平常通り運行 <普通列車(快速含む)> ・平常通り運行	
		大系線	松本～南小谷	・平常通り運行	
		JR東海	飯田線	豊橋～飯野(中井待)	・平常通り運行
	中央西線		塩尻～名古屋(田立)	<特急ワイドビューしなの> ・平常通り運行 <普通列車> ・平常通り運行	
JR西日本	大系線	南小谷～糸魚川(北小谷)	・平常通り運行		

令和元年 11月1日 9:30 現在

商工業の被害状況及び対応状況について

1 被害状況
調査実施中。

2 対応状況

(1) 相談窓口の開設

今回の被災に関する県内事業所を対象とした相談窓口を10月13日から地域振興局と産業労働部に開設。

<相談受付件数>

71件 (10月31日時点)

<相談内容>

設備・運転資金などの資金繰り、経営、雇用、その他(り災証明書交付、支援施策全般、義援金・支援物資等)

(2) 低利融資

経済産業省がセーフティーネット保証4号の地域指定をしたことにより、一定の要件を満たした者については、通常の保証と別枠で、融資を受けることが可能。(保証料の自己負担なし)

(3) 雇用調整助成金の支給要件の緩和等(長野労働局)

10月21日付けで、休業等計画届の遡り提出や生産指標の確認期間の短縮等の支給要件の緩和を実施。(特例)

10月30日付けで、雇用保険の被保険者期間が短い者を助成対象に加えるなどの追加的要件緩和や助成率の引上げ、支給限度日数の延長を実施。(特例)

(4) 地域振興局における無料職業紹介

11月1日から、災害による離職者や就職困難者を対象に、佐久、上田、長野、北信の各地域振興局商工観光課において、職業相談・職業紹介を実施。

台風19号の災害に伴う雇用調整助成金の 特例措置を追加実施します

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【追加の特例内容】(台風に伴う経済上の理由により休業等を行う事業主が対象です。)

休業等の初日が令和元年10月12日から令和2年4月11日までの間にある場合、以下の措置を講じます。

① 休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を引き上げます。

【中小企業】2/3 ⇒ 4/5 【大企業】1/2 ⇒ 2/3

(※岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡の各都県内の事業所が対象です。)

② 支給限度日数を延長します。

「1年間で100日」⇒「1年間で 300日」

(※岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡の各都県内の事業所が対象です。)

③ 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。

④ 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、

ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、

イ 通常、支給限度日数は1年間で100日、3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とします。

(既に実施している特例措置)

⑤ 災害発生日(令和元年10月12日)に遡っての休業等計画届提出が、令和2年1月20日提出分まで可能です。

⑥ 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています。

⑦ 災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象としています。

⑧ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。

【台風に伴う「経済上の理由」とは】

風水害による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。

(経済上の理由例)

- ・ 取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない
- ・ 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
- ・ 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
- ・ 風評被害により、観光客が減少した
- ・ 施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能

【その他の支給要件】

その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。詳細については、最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。



11月1日から台風19号により影響を受けた方に対する 職業紹介事業を開始します

この度の台風19号豪雨災害により被災された皆様には、心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

長野県では、台風19号豪雨災害に伴い離職を余儀なくされた方や就職が困難になった方を対象に、11月1日から地域振興局において職業紹介事業を開始します。

1 対象者

台風19号豪雨災害に伴い離職を余儀なくされた方や就職が困難になった方
(本県が実施している無料職業紹介事業の対象(障がい者、母子家庭の母等、中国帰国者、子育て期の女性)に上記の者を追加)

2 開設日(開設期間)

11月1日(金曜日)から当面の間

3 実施日時

月～金曜日(祝日を除く。) 8:30～17:15

4 実施場所

地域振興局	住所	電話番号
佐久地域振興局 商工観光課	〒385-8533 佐久市跡部 65-1	0267-63-3157
上田地域振興局 商工観光課	〒386-8555 上田市材木町 1-2-6	0268-25-7140
長野地域振興局 商工観光課	〒380-0836 長野市大字南長野県町 686-1	026-234-9527
北信地域振興局 商工観光課	〒383-8515 中野市大字壁田 955	0269-23-0219

5 実施内容

求職者の状況を伺い職業相談に対応するとともに、ハローワークの求人情報の活用により本人の希望に合った仕事を紹介します。

6 その他

- 長野労働局における相談窓口については、「令和元年台風第19号に関する情報」をご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/typhoon19_2019.10.html

- 県内の事業所を対象とした県の相談窓口については、「台風19号豪雨災害に係る商工関係事業所相談窓口」をご覧ください。

<https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/happyou/191025press.html>


— 様々な暮らしが楽しめる美しい信州 —
学びと自治の力で拓く新時代

しあわせ信州創造プラン2.0(長野県総合5年計画)推進中

SUSTAINABLE GOALS
DEVELOPMENT

2019年9月17日

【長野県は「SDGs未来都市」です】



産業労働部 労働雇用課 雇用対策係
(課長) 米沢 一馬 (担当) 竹鼻 和美
電話 026-235-7201 (直通)
026-232-0111 (代表) 内線 2477
FAX 026-235-7327
E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

今後の天候について

令和元年11月1日12時00分現在
長野地方气象台

			1日					2日							
			9-12時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	0-3時	3-6時	6-9時	9-12時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時
			昼前	昼過ぎ	夕方	夜の はじめ頃	夜遅く	未明	明け方	朝	昼前	昼過ぎ	夕方	夜の はじめ頃	夜遅く
雨 1時間雨量 (ミリ)	北部	全域	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	中部	全域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	南部	全域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大雨(土砂)	北部	全域													
	中部	全域													
	南部	全域													
洪水	北部	全域													
	中部	全域													
	南部	全域													
風 (メートル)	北部	全域	5⇨	7⇩	7⇩	5⇩	4⇨	3⇨	3⇨	2⇨	3⇩	4⇩	5⇩	2⇨	3⇨
	中部	全域	7⇨	8⇨	7⇨	6⇨	6⇨	4⇩	3⇨	3⇨	4⇨	6⇨	5⇨	4⇨	5⇨
	南部	全域	4⇨	6⇨	4⇩	3⇩	3⇨	3⇨	3⇨	2⇩	2⇨	4⇨	5⇨	3⇨	2⇨

警報級 注意報級

注意報・警報の最新の発表状況は気象庁HP等で確認願います

- ・今日（1日）は、北部で昼過ぎから夕方にかけて雨の降る所がありますが、降水量は多くならない見込みです。
- ・明日まで大雨・洪水注意報を発表する可能性はありません。

1日12時～2日12時
24時間降水量(ミリ)



1日12時から2日12時までに予想される24時間降水量は、

- 北部 10ミリ
- 中部 0ミリ
- 南部 0ミリ

の見込みです。

北部の降水は、山沿いや中野飯山地域が中心です。平地は多い所で数ミリ程度の見込みです。

長野地域付近の天気

日 / 気温 時	1日 / 日中の最高20℃				2日 / 朝の最低4℃			
	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	0-3時	3-6時	6-9時	9-12時
天気								
3時間雨量(ミリ)	0	0	0	0	0	0	0	0
気温(℃)	15	16	10	9	7	6	5	10
風向								
風速(m/s)	7	7	5	3	3	2	2	2

中野飯山地域付近の天気

日 / 気温 時	1日 / 日中の最高15℃				2日 / 朝の最低2℃			
	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	0-3時	3-6時	6-9時	9-12時
天気								
3時間雨量(ミリ)	0	0	0	0	0	0	0	0
気温(℃)	13	12	7	6	5	3	2	7
風向								
風速(m/s)	5	4	4	4	3	3	2	2

風向 ● 0m/s 1-4m/s 5-9m/s 10m/s以上

気温は各時間帯の初めの時間の予想値です。例えば18-21なら18時の予想値です。

今日(1日)の最高気温は昨日並み、明日(2日)朝の最低気温は今朝並みとなる見込みです。

上田地域付近の天気

日 / 気温	1日 / 日中の最高18℃				2日 / 朝の最低4℃			
時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	0-3時	3-6時	6-9時	9-12時
天気								
3時間雨量(ミリ)	0	0	0	0	0	0	0	0
気温(℃)	15	16	11	8	7	5	5	9
風向	↘	↘	→	→	→	→	→	→
風速(m/s)	4	3	2	2	2	2	2	2

佐久地域付近の天気

日 / 気温	1日 / 日中の最高18℃				2日 / 朝の最低4℃			
時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	0-3時	3-6時	6-9時	9-12時
天気								
3時間雨量(ミリ)	0	0	0	0	0	0	0	0
気温(℃)	15	16	11	7	6	5	5	9
風向	↘	↘	↘	↘	↘	→	→	→
風速(m/s)	4	3	3	3	3	2	2	2

風向 ● 0m/s ↘ 1-4m/s ☀ 5-9m/s 🌪 10m/s以上

気温は各時間帯の初めの時間の予想値です。例えば18-21なら18時の予想値です。

今日(1日)の最高気温は昨日並み、明日(2日)朝の最低気温は今朝並みとなる見込みです。

11月1日11時 長野県の週間天気予報

日付	2土	3日	4月	5火	6水	7木	8金
北部	晴 	曇 	曇時々晴 	晴時々曇 	晴時々曇 	曇時々晴 	曇時々晴
府県天気予報へ							
降水確率(%)	0/0/0/0	40	30	10	10	30	30
信頼度	/	/	B	A	A	A	C
長野	最高(℃) 18	19 (17~21)	14 (12~17)	14 (11~17)	15 (12~18)	17 (15~20)	16 (12~20)
最低(℃)	7	8 (5~9)	7 (5~8)	6 (4~7)	5 (3~7)	6 (3~8)	9 (7~10)
中部・南部	晴 	曇 	晴時々曇 	晴時々曇 	晴時々曇 	曇時々晴 	曇時々晴
府県天気予報へ							
降水確率(%)	0/0/0/0	40	20	10	10	30	30
信頼度	/	/	A	A	A	A	B
松本	最高(℃) 18	19 (16~21)	15 (12~17)	14 (10~17)	15 (11~17)	17 (14~19)	15 (12~18)
最低(℃)	6	7 (5~9)	6 (4~8)	5 (3~6)	3 (1~5)	5 (2~6)	8 (5~9)
平年値	降水量の合計		最高最低気温				
	長野		最低気温		最高気温		
	平年並 2 - 13mm		5.2℃		15.5℃		
	松本		4.0℃		16.1℃		

- ・期間のはじめは高気圧に覆われておおむね晴れますが、その後は低気圧や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、期間の中頃には雨の降る所があるでしょう。
- ・最高気温は、平年並か平年より高いですが、期間の中頃は平年より低い所もある見込みです。最低気温は、平年並か平年より高いでしょう。
- ・寒暖差の大きい日もあるため、体調管理に留意してください。
- ・しばらくの間、日中は空気の乾燥した状態が続く見込みです。

令和元年10月11日から13日にかけての台風19号豪雨災害による市町村別の林道被害状況

長野県

地域振興局	市町村名	路線数	箇所数	復旧延長 (m)	被害額 (千円)	備考	10/23からの増減	
						被害状況	箇所数	被害額
佐久	小海町	5	21	1,450	22,600	路面洗掘		
	佐久穂町	12	131	1,935	116,700	路体流出・法面崩壊他		
	川上村	1	21	392	24,500	法面崩壊・路肩決壊		
	南牧村	3	31	271	14,500	法面崩壊・土砂流出他		
	南相木村	1	4	25	3,900	路肩決壊		
	北相木村	17	111	3,440	242,900	路肩決壊・路面洗掘		
	佐久市	68	368	3,995	371,800	路肩決壊・法面崩壊他		
	御代田町	5	29	310	14,600	路面洗掘・路肩決壊他		
	軽井沢町	2	18	117	29,500	路面洗掘		
	立科町	3	15	75	4,500	路面洗掘		
	小計	117	749	12,010	845,500		-	-
上田	上田市	79	258	6,340	217,950	路体流出・土砂流出他		
	東御市	1	4	60	1,200	路面洗掘		
	青木村	3	12	460	13,800	路肩決壊・法面崩壊		
	長和町	31	144	4,050	114,100	路面洗掘		
		小計	114	418	10,910	347,050		95
諏訪	諏訪市	2	15	138	6,300	路肩決壊		
	富士見町	2	8	115	1,800	路肩決壊		
		小計	4	23	253	8,100		5
上伊那	伊那市	7	32	787	23,700	路面洗掘・法面崩壊		
	辰野町	1	5	126	1,500	路面洗掘・路肩決壊他		
	箕輪町	1	6	124	8,000	路面洗掘・路肩決壊		
		小計	9	43	1,037	33,200		14
木曾	木曾町	1	6	200	2,000	土砂流出		
		小計	1	6	200	2,000		-
松本	松本市	8	101	1,240	36,000	法面崩壊		
	塩尻市	1	10	170	3,000	路面洗掘		
	安曇野市	1	46	530	27,000	法面崩壊		
	麻績村	1	5	200	1,000	路面洗掘		
	朝日村	3	25	460	8,500	路面洗掘・路肩決壊		
	筑北村	2	8	830	1,000	路面洗掘		
	生坂村	2	10	200	3,000	法面崩壊		
		小計	16	205	3,630	79,500		63
北アルプス	白馬村	2	7	150	1,950	法面崩壊		
	小谷村	3	15	325	10,150	路肩決壊		
		小計	5	22	475	12,100		-
長野	長野市	15	78	1,375	36,400	路面洗掘・路肩決壊他		
	須坂市	10	62	809	29,980	路肩決壊		
	信濃町	6	35	751	16,600	路肩決壊・法面崩壊		
	高山村	7	19	375	7,600	路肩決壊		
		小計	38	194	3,310	90,580		41
北信	中野市	1	1	10	200	土砂流出		
	飯山市	1	6	40	4,500	法面崩壊		
	山ノ内町	13	37	1,878	34,300	路肩決壊・路面洗掘		
	野沢温泉村	1	2	10	400	土砂流出		
	栄村	5	24	520	13,200	土砂流出		
		小計	21	70	2,258	52,600		-
計		325	1,730	34,083	1,470,630		218	85,200

令和元年 災害箇所整理表 台風19号豪雨災害
災害名: 令和元年10月12日発生 台風19号豪雨災害

【報告】林務部森林づくり推進課

令和元年10月31日 10:00現在

通番	振興局	箇所情報 市町村	旧市町村	経緯	概要	対応事業	応急対応状況
1	101佐久	川上村	(御所平)大沢	土砂流出	既設山腹工上部崩壊	公共治山	
2	01佐久	川上村	白床	土砂流出	保養施設の体育館に土砂流出	災害関連	緊急調査
3	01佐久	佐久穂町	刈又	土砂流出	町道に土砂流出	検討中	
4	01佐久	佐久穂町	向原	山腹崩壊	駐車場に倒木	検討中	
5	01佐久	川上村	深山	山腹崩壊	村道及び県道に土砂流出	県単治山	
6	01佐久	小海町	川平	山腹崩壊	田畑に土砂流出	検討中	
7	01佐久	佐久市	白田	山腹崩壊	裏山から土砂流出	災害関連	緊急調査、大型土のう設置
8	01佐久	佐久市	白田	山腹崩壊	土砂流出	災害関連	緊急調査
9	01佐久	佐久市	宮東	山腹崩壊	市道及び神社に土砂流出	災害関連	緊急調査
10	01佐久	南相木村	菅水	山腹崩壊	栗生川及び県道に土砂流出	災害関連	緊急調査
11	01佐久	南相木村	程久保	山腹崩壊	集落及び南相木川に土砂流出	災害関連	緊急調査
12	01佐久	南相木村	上土岩	山腹崩壊	小規模崩落	検討中	
13	01佐久	北相木村	栗の沢	土砂流出	県道及び集落に土砂流出	県単治山	
14	01佐久	北相木村	下方	土砂流出	農地及び林道、県道、相木川に土砂流出	災害関連	
15	01佐久	佐久穂町	曾原	崩壊	山腹崩壊により、下方ため池に土砂流出	検討中	大型土のう設置
16	01佐久	軽井沢町	柴水京	崩壊	山腹崩壊	検討中	
17	01佐久	御代田町	児玉	崩壊	山腹崩壊	検討中	
18	01佐久	川上村	大深山	土石流	土砂流出	検討中	
19	01佐久	軽井沢町	茂沢	崩壊	山腹崩壊	検討中	
20	01佐久	川上村	浜場	土石流	土砂流出	検討中	
21	02上田	上田市	鹿教湯	土砂流出	人家及び市道に土砂流出	災害関連	緊急調査
22	02上田	上田市	金樽沢	山腹崩壊	神社の裏山で山腹崩壊	災害関連	緊急調査
23	02上田	上田市	中ノ久保	土砂流出	農地に土砂流出	県単治山	
24	02上田	上田市	中村	土砂流出	農地に土砂流出	県単治山	
25	02上田	上田市	腰越	土砂流出	国道及び農地に土砂流出	県単治山	
26	02上田	上田市	腰越(その2)	山腹崩壊	寺院に土砂流出	災害関連	緊急調査
27	02上田	上田市	横道	山腹崩壊	市道に土砂流出	災害関連	土留工施工
28	02上田	東御市	玉の井	土砂流出	市道に流出	県単治山	
29	02上田	東御市	切久保	土砂流出	市道の路肩が崩落	県単治山	
30	02上田	東御市	島川原	山腹崩壊	市道に土砂流出	公共治山	
31	02上田	東御市	布下	山腹崩壊	市道に土砂流出	県単治山	
32	02上田	東御市	辰ノ口1	山腹崩壊	畑及び道路に土砂流出	県単治山	
33	02上田	上田市	丸子	土砂流出	既設治山ダムの袖部が洗掘	県単治山	
34	02上田	上田市	中洞	土砂流出	国道に土砂流出	県単治山	
35	02上田	上田市	東原	土砂流出	国道に土砂流出	県単治山	
36	02上田	上田市	せいぶ沢	土砂流出	渓流内から下方市道に土砂流出	県単治山	
37	02上田	上田市	角間	土砂流出	渓流内から下方市道及び墓地に土砂流出	県単治山	
38	02上田	上田市	前山	土砂流出	渓流内から下方市道に土砂流出	公共治山	
39	09諏訪	富士見町	今なぎ沢	土砂流出	既設ホックスカルバートに土砂流出	県単治山	
40	04上伊那	伊那市	切久保	山腹崩壊	既設ホックスカルバートに土砂流出	検討中	施設修繕
41	04上伊那	伊那市	半刈	山腹崩壊	林道の路肩決壊により被災	県単治山	
42	07松本	筑北村	北山	山腹崩壊	県道に土石	公共治山	緊急調査
43	07松本	麻績村	砂原1	山腹崩壊	土砂崩落により河道が閉塞	検討中	
44	07松本	麻績村	砂原2	山腹崩壊	旧農産畜舎に土砂流出	検討中	
45	07松本	麻績村	市野川	山腹崩壊	管理道に土砂流出	検討中	
46	07松本	松本市	保福寺峠	山腹崩壊	県道に土砂流出	災害関連	緊急調査
47	07松本	安曇野市	舟ヶ沢	山腹崩壊	林道に土砂流出	県単治山	
48	08北アルプス	小谷村	深原	土砂流出	林道及び田畑に土砂流出	検討中	緊急調査、大型土のう設置
49	09長野	長野市	春立山	山腹崩壊	山腹崩壊	公共治山	
50	09長野	長野市	番場沢	土砂流出	渓流に土砂及び流木が流出	災害関連	緊急調査
51	09長野	高山村	久保	土砂流出	村道に土砂流出	災害関連	緊急調査
52	09長野	須坂市	奥山	土砂流出	林道に土砂流出	災害関連	
53	09長野	須坂市	坂田山	山腹崩壊	山腹崩壊	県単治山	
54	09長野	須坂市	豊丘町(奈良川右岸)	山腹崩壊	山腹崩壊	県単治山	
55	09長野	須坂市	豊丘町(奈良川左岸)	山腹崩壊	山腹崩壊	県単治山	
56	09長野	長野市	加賀井	山腹崩壊	山腹崩壊	県単治山	
57	09長野	須坂市	仙仁山	山腹崩壊	山腹崩壊	県単治山	
58	09長野	長野市	聖山	山腹崩壊	山腹崩壊	県単治山	
59	09長野	高山村	鎌田沢1	土砂流出	取水施設に隣接する護岸工が被災	公共治山	
60	09長野	高山村	鎌田沢2	土砂流出	既設谷止工及び取水施設に土砂が堆積	県単治山	
61	09長野	千曲市	和合	山腹崩壊	農地、人家、市道に泥水が流出	県単治山	
62	09長野	高山村	軽井沢	土砂流出	市道に土砂流出	公共治山	
63	09長野	小川村	久木本郷	山腹崩壊	既設アンカー工上部で地山の変動を確認	公共治山	
64	10北信	山ノ内町	東館	山腹崩壊	山腹崩壊	検討中	緊急調査、大型土のう設置
65	10北信	飯山市	川下	山腹崩壊	市道に土砂流出	検討中	
66	10北信	飯山市	堰口	山腹崩壊	人家に土砂流出	県単治山	大型土のう設置、排土工
67	10北信	山ノ内町	屏風	山腹崩壊	山腹崩壊	検討中	
68	10北信	栄村	白鳥	山腹崩壊	治山による仮設道が損失	県単治山	
69	10北信	山ノ内町	発哺	山腹崩壊	既設水路が被災	県単治山	
70	10北信	飯山市	村中	山腹崩壊	市道及び国道に土砂流出	県単治山	大型土のう設置
71	10北信	中野市	道灌山	山腹崩壊	市道の路肩決壊	県単治山	
計						71	71