


# 長野県地域公共交通計画の策定スケジュールについて

- 人手不足への対応策や県内高速バスの運行継続についての支援策（県R6当初予算へ計上）等を反映させるため、計画の策定時期を令和5年度末から令和6年6月中に延期
- 計画はR6年6月の策定後も、地域編の更新（各地域における品質保証の具体化に向けた検討）等を行い、R6年度末に改定予定



※既存会議体で議論している木曽地域及び南信州地域については、個別に進め方を調整