

建設工事変更請負契約書

- 1 工事名 令和4年度 県単道路改築工事
- 2 工事場所 (主) 飯山斑尾新井線 飯山市 楯
- 3 変更工期 自 令和 5年 3月 24日
至 令和 6年 1月 19日

- 4 変更請負代金増加額 金 352,000 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 32,000 円

「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定より算出したもので、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。

- 5 変更契約保証金増加額 金 35,200 円

財務規則第143条第3号の規定によりその納付は免除する。ただし、契約者が契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として徴収することとする。

- 6 解体工事に要する費用等 別紙のとおり

- 7 変更工事の内容 別冊の設計図書のとおり

令和5年3月23日付で契約を締結した建設工事請負契約を上記のとおり変更する。ただし、変更後の契約についても元契約において定められた事項を遵守するものとする。

本契約の証として、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。

発注者 住所 長野県中野市大字壁田955
氏名 長野県北信建設事務所
所長 関一規

受注者 住所 長野県飯山市大字木島930番地1
氏名 株式会社野沢総合
代表取締役 半藤大輔

別紙（その他の工作物に関する工事（土木工事等）の場合）

1 分別解体等の方法

工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	工 程	作 業 内 容	分 別 解 体 等 の 方 法 (解 体 工 事 の み)
	① 仮 設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	② 土 工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③ 基 礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④ 本 体 構 造	本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤ 本 体 付 属 品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥ そ の 他 ()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

2 解体工事に要する費用 635,540円 (消費税込)
(受注者の見積金額)

3 再資源化等をする施設の名称及び所在地 別添のとおり

4 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 143,220円 (消費税込)
(受注者の見積金額)

