

(様式第2号)

地域振興推進費事業計画・自己評価書 (実績)

平成30年3月28日
北アルプス地域振興局

提出区分	実績						
整理番号	11	課題区分	A				
実施機関	北アルプス地域振興局		担当課	所属	林務課		
事業名	大北地区森林整備実務者研修事業			電話	0261-23-6522		
				E-mail	kitachi-rimmu@pref.nagano.lg.jp		
事業の概要	目的 (目指す姿)	大北地区の森林整備は、大北森林組合の補助金不適正受給事案の影響で停滞している状況にあるが、松くい虫防除対策など適期に整備を必要とする森林も存在することから、早急に森林整備を進める体制を整備する必要がある。 そこで、大北地区の林業事業者の実務者等を対象に、森林整備業務に必要な知識や技術を付与するための研修会を開催する。					
	現状と課題	<ul style="list-style-type: none"> 平成28年度は、年8回の研修を実施(主に職員が講師を務める)。 より専門性の高い研修については、外部講師を招く必要がある。 市町村職員からも、参加したいという声がある。 管外の現場もみて見識を広げる必要がある。 					
	内容 (変更後の内容)	大北森林組合を含む管内の林業事業者を対象とし(大北森林組合は役員も対象)、年間の研修計画に基づき研修を実施する。(案内、参加者のとりまとめ、講師等との調整を行って実施)					
	実施期間	平成29年6月		～	平成30年2月		
	成果目標	年間4回の研修を実施 うち、2回について外部講師を招き実施 うち、1回は、現地研修(県外)を実施					
事業費等	事業費	184,780 円				(単位:円)	
	節区分	主な内容	当初計画額 a	変更(最終)計画額 b	実績額 c	差引 b-c	備考
	8	外部講師報償費	60,000	19,200	19,200	0	
	9	外部講師旅費	9,000	0	0	0	
	14	使用料・賃借料	101,000	166,080	165,580	500	
						0	
						0	
						0	
計		170,000	185,280	184,780	500		
事業実績・成果	事業実績		事業の成果			評価	
	6月6日 第1回研修:「造林補助事業の要綱・要領等の主な改正点」。 参加者19名 8月17日 第2回研修:「ドローンを利用した森林資源調査技術(現地研修)」。 参加者23名 11月28日 第3回研修:「更新伐の技術・補助基準の現地研修」。 参加者12名 2月9日 第4回研修:「広葉樹素材・製品の販売現状を知る(現地研修)」。 参加者22名 うち、2回について外部講師による研修を実施(うち1回は、講師からの謝礼不要の申出により報償費の支出はしていない) うち、1回は、現地研修(県外)を実施し、バス借上げ代(使用料・賃借料)を支出した。		<ul style="list-style-type: none"> 造林補助事業の適正な執行につながった。 最新の調査技術を現場で学ぶことができた。 事業者が現場で悩んでいることが解消できた。 県内では研修できない広葉樹材の販売について研修できた。 			<input type="radio"/> 期待以上 <input checked="" type="radio"/> 期待どおり <input type="radio"/> やや下回る <input type="radio"/> 期待以下	
今後の方向性	造林補助事業の適正な執行に係るコンプライアンスや森林整備業務に必要な知識・技術の森林事業者への更なる浸透を図るため、引き続き実施していく。						